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BEVEZETÉS
A fejlesztési projektek végrehajtása kihívást jelent a projekt gazdájának. Számos olyan 
pont van a folyamatban, amely kockázatot jelent, a hatékony és eredményes végrehajtás 
szempontjából meghatározó jelentőségű, miként valósítható meg a projekt szabályosan. 
Az egyik ilyen kiemelt jelentőségű kérdés a projektek végrehajtása során megvalósítandó 
beszerzések lebonyolításának folyamata. Egyrészt azért, mert a fejlesztési projekt minősége 
szempontjából fontos, hogy megfelelő tartalommal, megfelelő időpontban és megfelelő áron 
legyenek beszerezve a szükséges projektelemek, másrészt azért, mert ha a finanszírozás 
közpénzből történik, akkor a felsoroltak mellett a területre vonatkozó speciális szabályok 
alkalmazása is kiemelt jelentőséget és kockázatot hordoz magában.
Lényeges elem az is, milyen forrásból kerül finanszírozásra a projekt. A közpénz 
felhasználására speciális szabályok vonatkoznak, amelyeknél további szintet jelent, ha 
EU-forrásból származik. Különböző alkalmazandó szabályokat jelent az is, hogy milyen EU-
forrásokról van szó: közvetlen (pl. H2020, COSME) vagy közvetett lebonyolítás (kohéziós 
források), EU-tagok vagy csatlakozni kívánó, illetve szomszédsági partnerek által felhasznált 
források és fejlesztési projektek.
Ez a szakkönyv arra tesz – remélhetőleg sikeres – kísérletet, hogy közérthetően ismer-
tesse a tudnivalókat a fejlesztési projektek beszerzéseiről, a szabályok, legjobb gyakorlatok 
rendszeréről és logikájáról, az egyes támogatási források felhasználási előírásaira figyelem-
mel. A kiadvány szerkesztése során vezérlő elv volt, hogy a sokszor igen elvont szabályok 
és feltételek gyakorlati megismertetése végett az általános ismeretek mellett egyedi ügyek 
is bemutatásra kerüljenek, különös tekintettel az Európai Unió Bírósága esetjogára és az 
Európai Bizottság ellenőrzési gyakorlatára. 
A könyv hasznos olvasmányként szolgál majd a közbeszerzési rendszerben kevésbé 
jártas kohéziós szakemberek és az uniós forrásfelhasználás specifikumait megismerni 
kívánó közbeszerzési szakértők számára, de a két politikával jelenleg ismerkedő és a ko-
héziós intézményrendszerben dolgozó, vagy azzal kapcsolatba kerülő érdeklődőknek is. A 
negyedik és ötödik fejezet kitekintést ad a közvetlen EU-forrásokra, illetve a csatlakozási és 
szomszédsági programok forrásfelhasználásaira is.
Mindezek előrebocsátásával a szerzők bíznak abban, hogy az olvasó a tanulmányai 
vagy munkája során sikerrel tudja hasznosítani a megfelelően strukturált formában ösz-
szefoglalt ismereteket. A negyedik és ötödik fejezet kitekintést ad a közvetlen EU-források 
felhasználásaira is.
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1. UNIÓS ÉS HAZAI 
KÖZBESZERZÉSI ALAPISMERETEK
Közbeszerzés alatt közpénzt felhasználó ajánlatkérőként meghatározott szervezetek áruk, 
szolgáltatások és építési beruházások beszerzésére irányuló eljárását értjük. A közpénzből 
fenntartott intézmények nem végezhetik el úgy nagy értéket képviselő beszerzéseiket, mint 
bármely más személy, hanem erre csak a jogszabályok által meghatározott módon – első-
sorban pályázat kiírása útján – van lehetőségük.1 
1.1. A közbeszerzés uniós jogi alapjai
1.1.1. Az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés szabályai
A közbeszerzési szabályozás alapját valamennyi európai uniós tagállamban az EUMSZ 
belső piaci szabályai, valamint az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott irányelvek 
adják. Az Európai Unió belső piacának az 1970-es évek óta elengedhetetlen részét képezi 
a közbeszerzések szabályozása. Ennek fő oka, hogy az egyes közigazgatási szervek általi 
beszerzések olyan, a tagállamoknak tulajdonítható intézkedéseknek tekinthetők, amelyekkel 
a tagállamok potenciálisan képesek a belső piacuk egy részének lezárására. Az Európai 
Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata megerősíti, hogy az állam nem csupán jogalkotás-
sal képes a belső piac korlátozására, hanem egyéb végrehajtási eszközökkel, így például 
a közbeszerzések során is azzal, hogy a hazai piaci szereplőket mesterségesen előnyben 
részesíti. A szabályozottság hiányában fennállna a veszély, hogy a belső piac egy jelentős 
része zárva marad az ajánlatkérő helyétől eltérő tagállamban letelepedett vállalkozások 
számára, hiszen a tendencia éppen az, hogy az állami irányítású szervek a hazai cégeket 
részesítsék előnyben a beszerzéseik során. Ennek megfelelően az uniós szabályozás egyik 
legfontosabb célja a kormányzati és önkormányzati szektor beszerzési piacainak megnyitása 
az uniós belső piacon jelen lévő gazdasági szereplők2 számára.
A „belső piac egy olyan, belső határok nélküli térség, amelyben a Szerződések rendel-
kezéseivel összhangban biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad 
1 Lásd Soós Gábor: A közbeszerzésekre vonatkozó európai uniós szabályozás alapjai. Európai Tükör, 2014. 2.
  (tematikus szám)
2 Gazdasági szereplő: bármely természetes vagy jogi személy, vagy közjogi intézmény, illetve ilyen személyek 
és/vagy szervek csoportja, beleértve vállalkozások ideiglenes szövetségeit is, aki, illetve amely a piacon építési 
beruházások és/vagy építmények kivitelezését, áru leszállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja [2014/24/
EU irányelv, 2. cikk (1) bekezdés 10. pontja].
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mozgása.”3 A közbeszerzések terén elsősorban az áruk szabad mozgására,4 a letelepedés 
szabadságára,5 valamint a szolgáltatásnyújtás szabadságára6 vonatkozó rendelkezések 
relevánsak. Az EUMSZ 18. cikkében található általános, diszkriminációt tiltó szabály szintén 
releváns a közbeszerzések terén. A közbeszerzések során tehát minden esetben biztosítani 
kell, hogy az említett szabályok ne sérüljenek, azaz a más uniós tagállamban letelepedett 
gazdasági szereplők ne részesüljenek hátrányos megkülönböztetésben a hazai szereplők-
höz képest. Az EUMSZ alapján tiltott mind a közvetlen diszkrimináció, mind pedig az ún. 
közvetett diszkrimináció, amely során egy mindenkire látszólag azonos módon alkalmazandó 
szabály a gyakorlatban előnybe hozza a hazai szereplőket. Természetesen az áruk szabad 
mozgására, valamint a letelepedés és a szolgáltatás nyújtására vonatkozó kivételek a köz-
beszerzési eljárások során is alkalmazhatók. Közvetlen diszkrimináció esetén az EUMSZ 
36., 52. és 62. cikkében található kivételekre lehet hivatkozni, közvetett diszkrimináció esetén 
pedig az Európai Unió Bíróságának esetjoga által meghatározott kivételekre is.7 
3 EUMSZ 26. cikk (2) bekezdése alapján.
4 EUMSZ 34. cikk.
5 EUMSZ 49. cikk.
6 EUMSZ 56. cikk.
7 Lásd például a következő eseteket: C-267/91 és C-268/91sz. eset Keck and Mithouard és C-55/94 sz. eset 
Reinhard Gebhard vs. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano. Érdekesség, hogy a C-379/98 
PreussenElektra-esetben a Bíróság nem tett különbséget a közvetlen és közvetett diszkrimináció között az esetjog 
által alkotott kivételek használatát illetően. Ennek ellenére ezen kivételek használata közvetlen diszkrimináció 
esetén még nem tekinthető általánosan elfogadottnak.
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Az 1980-as évektől kezdődően az Európai Unió Bírósága (EUB) számos ítéletében állapított meg a belső piaci szabá-
lyokkal kapcsolatos jogsértést közbeszerzési eljárások során. Ilyen például a Du Pont de Nemours-eset,8 amelyben 
egy olasz jogszabály kikötötte, hogy bizonyos ajánlatkérők 30%-ban csak egy dél-olaszországi régióban letelepedett 
cégek termékeit vásárolhatták meg, aminek célja az adott régió fejlődésének elősegítése volt. Az EUB az uniós 
joggal ellentétesnek nyilvánította az olasz jogszabályt, mivel az egyértelműen kizárta a közbeszerzés egy részéből 
a külföldön letelepedett vállalkozásokat. Az EUB nem fogadta el az alperes azon érvelését, hogy külföldi vállalkozá-
sok is lehetnek letelepedve Dél-Olaszországban, így akár ők is részt vehetnek a közbeszerzési eljárások fenntartott 
részében. A Dundalk-esetben9 pedig egy írországi ajánlatkérő szervezet azért utasított el egy pályázó külföldi vállal-
kozást, mert az általa kiépített vízelvezető csővezeték nem felelt meg a vonatkozó írországi szabványnak. Az EUB ezt 
a kitételt szintén jogellenesnek minősítette, mivel bár külföldi vállalkozások is pályázhattak volna az ír szabványnak 
megfelelő áruval, az előírás egyértelműen a belföldi ajánlattevőket hozta előnybe, hiszen a külföldi vállalkozások 
általában jóval nehezebben tudnak beszerezni vagy előállítani egy általuk nem ismert külföldi szabványnak megfe-
lelő terméket. A Storebaelt-esetben10 pedig az EUB egy dán közbeszerzés azon kiírását nyilvánította jogellenesnek, 
amely szerint a munkálatokat „a lehető legnagyobb mértékben dániai anyagok felhasználásával” kellett elvégezni. 
A letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának megsértésére példa a Re Data Processing-eset,11 amelyben az 
ajánlatkérő szerv azt kötötte ki, hogy csak olyan vállalkozás vehet részt az eljárásban, amelyben az olasz állam többségi 
tulajdonos. Bár elviekben az olasz állam külföldi érdekeltségű vállalkozásokban is lehetett volna tulajdonos, nyilván ez a 
kritérium ismét a belföldi vállalkozásokat hozta helyzetbe, hiszen gyakorlatilag valamennyi más tagállamban letelepedett 
vállalkozást kizárt a tenderből. Így nem meglepő, hogy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ szabályaiba ütközőnek 
találta a szóban forgó gyakorlatot. További elmarasztaló ítéletek születtek a szolgáltatásnyújtás szabadságának meg-
sértése miatt, pl. a Lottomatica-esetben,12 ahol az EUB egy olasz jogszabály azon kitételét minősítette jogellenesnek, 
amely szerint az eljárásban csak olyan vállalkozások vehettek részt, amelyekben az olasz államnak részesedése volt; 
valamint a Bizottság kontra Olaszország-eset,13 amelyben olyan vállalkozásokat kellett előnyben részesíteni, amelyek 
fő tevékenysége abban a régióban volt, amelyben az építési munkálatokat el kellett végezni. 
1. szövegdoboz: A belső piaci szabályokkal kapcsolatos  
jogsértés közbeszerzési eljárások során
A belső piaci szabályok a közbeszerzésben nemcsak az uniós joggal ellentétes szabályo-
zásra, esetleg visszatérő jogellenes gyakorlatra vonatkoznak, hanem az ajánlatkérők által 
közzétett egyes pályázati eljárások során elkövetett szabálytalanságokra is.14 Tehát például, 
ha egy ajánlatkérő egy konkrét ajánlati felhívásban írja elő, hogy csak belföldön letelepedett 
cégek tehetnek ajánlatot az eljárásban, ezzel szemben akkor is alkalmazhatók az EUMSZ 
szabályai, ha egyébként a nemzeti jogszabályban ilyen kitétel nincsen.
8 C-21/88 sz. eset, Du Pont de Nemours Italiana SpA vs. Unità sanitaria locale Nº 2 di Carrara
9 45/87 sz. eset, Bizottság vs. Írország (Dundalk).
10 C-243/98 sz. eset, Bizottság vs. Dánia (Storebaelt).
11 C-3/88 sz. eset, Bizottság vs. Olaszország (Re Data Processing).
12 C-272/91 Bizottság vs. Olaszország (Lottomatica).
13 C-360/90 sz. eset, Bizottság vs. Olaszország.
14 Lásd pl. C-324/98 sz. eset, Teleaustria vs. Telekom Austria.
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1.1.2. Az irányelvi szabályozás fejlődése
Az említett belső piaci szabályok figyelembevétele természetesen valamennyi közbeszer-
zési eljárás során kötelező, viszont maga az EUMSZ nem tartalmaz semmilyen utalást arra 
vonatkozóan, hogy az állami szervek a beszerzéseik során pontosan milyen eljárási szabá-
lyokat kötelesek alkalmazni. Emiatt az Unió intézményei úgy ítélték meg, hogy szükség van 
a tagállamok közbeszerzési szabályozásának bizonyos mértékű összehangolására: már 
1971-ben – a fent említett bírósági ítéleteket megelőzően – megszületett az első közbeszer-
zési irányelv,15 amely az építési beruházások esetén alkalmazandó alapvető beszerzési 
szabályokat tartalmazta. Ezt követte egy újabb irányelv, amely az árubeszerzésekre irányuló 
közbeszerzési szabályozásra irányult.16 Az Európai Bizottság problémásnak találta továbbá 
a jogszabályok kikényszeríthetőségének lehetőségét is, valamint azt, hogy sok tagállamban 
egyszerűen nem foglalkoztak a szabályok megfelelő betartásával. E probléma enyhítésére 
1989-ben megszületett (a módosított formában mai napig hatályos) jogorvoslati irányelv,17 
amely előírta a tagállamok számára megfelelő jogorvoslati eljárások bevezetését a közbe-
szerzési jogsértések elbírálására. A 90-es évek elején az Európai Unió Tanácsa már négy 
közbeszerzési tárgyú irányelvet fogadott el, azaz a szabályozás kibővült a szolgáltatások 
beszerzésére vonatkozó eljárásokra, illetve elfogadásra kerültek a közszolgáltató szervek 
beszerzéseire vonatkozó szabályok.18 
A legújabb irányelvek a Tanácsban és a Parlamentben lezajlott hosszú egyeztetési 
folyamatok eredményeképpen kerültek elfogadásra: az áruk beszerzése, valamint a szol-
gáltatások és építési beruházások megrendelése egyetlen irányelvben (2014/24/EU) került 
szabályozásra. A közszolgáltatók beszerzéseire továbbra is külön irányelv vonatkozik 
(2014/25/EU). Újdonság azonban, hogy az uniós jogalkotó szervek egy teljesen új irányelvet 
fogadtak el a szolgáltatási és építési koncessziók szabályozására (2014/23/EU). A korábbi 
irányelvek az építési koncessziókat csak csekély mértékben, a szolgáltatási koncessziókat 
pedig egyáltalán nem szabályozták. Az új szabályozás fő célja az eljárások egyszerűsítése, 
rugalmasabbá tétele és a szociális és környezetvédelmi szempontok érvényesíthetősége 
volt. Az említett három irányelvet az uniós tagállamoknak 2016. április 18-ig kellett átültet-
niük a nemzeti jogrendjeikbe, kivéve az elektronikus kommunikációra vonatkozó bizonyos 
rendelkezéseket. A 2014-ben lezajlott uniós közbeszerzési jogalkotási folyamat végül az 
elektronikus számlázásról szóló irányelv (2014/55/EU) elfogadásával zárult, amely szintén 
teljesen új eleme a szabályozásnak.
15 71/305/EGK Irányelv az építési beruházásokra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésének összehango-
lásáról.
16 77/62/EGK Irányelv az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésének összehangolásáról.
17 89/665/EGK Irányelv az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélé-
sével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
összehangolásáról. A Jogorvoslati irányelvet a 2007/66/EK irányelv átfogóan módosította. A közszolgáltatói 
szektorra külön jogorvoslati irányelv (92/13/EGK) vonatkozik.
18 A Tanács 92/50/EGK Irányelve a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai-
nak összehangolásáról; A Tanács 93/36/EGK Irányelve az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárásainak összehangolásáról; A Tanács 93/37/EGK Irányelve az építési beruházásra irányuló köz-
beszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról; A Tanács 93/38/EGK Irányelve (1993. június 
14.) a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásainak 
összehangolásáról.
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1.1.3. Az irányelvek rendszere
Az EUMSZ 288. cikke alapján az irányelv olyan jogi aktus, amely az elérendő célokat ille-
tően minden címzett tagállamra kötelező, azonban a forma és az eszközök megválasztását 
a nemzeti hatóságokra hagyja. Ez azt jelenti, hogy az irányelveket nem kell közvetlenül 
alkalmazni a tagállamokban, hanem azok a nemzeti átültető jogszabályok elfogadásával 
és hatálybalépésével válnak a nemzeti jogrend részévé. A nemzeti jogszabályok értelme-
zésében azonban az irányelvek iránymutatásul szolgálnak. Az irányelvek fontosak abból a 
szempontból is, hogy az Európai Bizottság a tagállamok közbeszerzési gyakorlatának 
vizsgálatakor elsősorban a közbeszerzési irányelveknek való megfelelést vizsgálja, 
nem pedig az azokat átültető nemzeti jogszabálynak való megfelelést. Sőt, amennyiben 
szignifikáns eltérés mutatkozik a kettő között, a Bizottság kötelezettségszegési eljárást is 
indíthat, illetve megállapíthatja, hogy a tagállam nem teljesíti az uniós források felhasználá-
sára vonatkozó ex ante feltételeket.
A közbeszerzési eljárásokra három fő uniós irányelv vonatkozik. Az ún. klasszikus 
ajánlatkérőkre a 2014/24/EU irányelv („klasszikus irányelv”) irányadó. Ennek hatálya alá 
tartoznak többek között a központi kormányzati szervek, a helyi önkormányzatok, az egyéb 
költségvetési szervek, valamint az egyes állami befolyás alatt, illetve állam által finanszí-
rozott (nem közszolgáltató) szervezetek.19 Kiemelendő, hogy az irányelv nem vonatkozik 
minden közbeszerzési eljárásra, csak azokra, amelyek a 4. cikkben említett értékhatárokat 
meghaladják. Az értékhatár 2018–2019-ben a központi kormányzati szervek árubeszerzése 
és szolgáltatásmegrendelése esetén 144 000 euró, a központi szint alatti ajánlatkérők áru-
beszerzése és szolgáltatásmegrendelése esetén 221 000 euró, építési beruházások esetén 
valamennyi ajánlatkérő tekintetében 5 548 000 euró. Az irányelvben meghatározott szociális 
és egyéb (pl. jogi) szolgáltatások értékhatára pedig 750 000 euró valamennyi ajánlatkérő 
esetében. Az értékhatárokat az Európai Bizottság kétévente felülvizsgálja és a WTO Köz-
beszerzési Megállapodásban (amelynek az Európai Unió és valamennyi uniós tagállam is 
tagja) foglalt értékhatárokhoz hozzáigazítja. Az értékhatárok forintban és az egyéb, eurótól 
eltérő nemzeti valutákban meghatározott értékét a Bizottság közleményben teszi közzé.20
Az irányelv hatálya tekintetében figyelembe kell még venni a különleges kizárásokat, 
amelyek meghatározzák azokat a beszerzéstípusokat, amelyekre az irányelvet egyáltalán 
nem kell alkalmazni, a beszerzés értékétől függetlenül. Ezek a szabályok egyrészt olyan ese-
tekre vonatkoznak, amelyeknél más szabályokat kell alkalmazni, illetve olyan beszerzésekre, 
amelyeknél nem lenne észszerű a közbeszerzési szabályok alkalmazása. Előbbire példa 
a közszolgáltatók beszerzései, a védelmi beszerzések és a koncessziók, amelyekre külön 
irányelvek vonatkoznak (ld. alább). Az irányelvet nem kell továbbá alkalmazni az EUMSZ-szel 
összeegyeztethető kizárólagos jog alapján odaítélt szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződé-
sek esetén,21 hiszen ilyenkor kizárt a verseny az egyes gazdasági szereplők között. Kizártak 
továbbá a nemzetközi szabályok alapján odaítélt szerződések, egyes szolgáltatási szerző-
19 Az irányelv ezeket „közjogi intézményeknek” nevezi. Ezek lehetnek pl. állami tulajdonú vállalatok, állam által 
finanszírozott egyéb szervezetek.
20 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE. A 2014/23/EU, a 2014/24/EU és a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv értékhatárainak megfelelő értékek. (2015/C 392/01).
21 11. cikk.
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dések (pl. ingatlanvétel, médiaszolgáltatások megvétele, közjegyzői szolgáltatások, egyes 
jogi szolgáltatások, értékpapírokkal kapcsolatos műveletekhez kapcsolódó szolgáltatások, 
kölcsönök, munkaszerződések, polgári védelmi szolgáltatások, vasúti vagy földalatti sze-
mélyszállítás és a politikai kampányszolgáltatások), valamint az egyes kutatási és fejlesztési 
szolgáltatások.22 Továbbá – az EUMSZ 346. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhang-
ban – az irányelv nem alkalmazandó olyan esetekben, ha az irányelvnek az alkalmazása 
olyan információk szolgáltatására kötelezné a tagállamot, amelyek felfedését az alapvető 
biztonsági érdekeivel ellentétesnek ítéli.23 Speciális kivételi kört képeznek továbbá a közszfé-
rába tartozó szervezetek közötti közbeszerzési szerződések (ún. in-house szerződések),24 
amelyeknek lényege, hogy egy ajánlatkérő szabadon szerződhet más ajánlatkérőkkel, ha 
azok felett megfelelő mértékű kontrollt gyakorol, vagy pedig ennek hiányában a szerződés 
egy közérdekű, közszolgáltatások ellátására irányuló együttműködést hoz létre. 
Az irányelv az uniós tagállamokban lefolytatandó, uniós értékhatárokat elérő vagy 
meghaladó értékű közbeszerzési eljárásokat részletesen leszabályozza egészen az eljárás 
előkészítésétől és az eljárásfajta kiválasztásától, annak meghirdetésén át a szerződéskötés 
és szerződésmódosításig bezárólag. Az uniós tagállamok az irányelvek nemzeti jogba való 
átültetése során csak kismértékben térhetnek el az irányelv szabályaitól és csak akkor, ha az 
irányelv ezt kifejezetten megengedi, vagy az irányelv szövegéből ez a lehetőség kiolvasható. 
Az irányelvben nem szabályozott kérdésekben (pl. hiánypótlás részletszabályai) a tagálla-
mokra van bízva a szabályok kialakítása, azonban az irányelvben lefektetett alapelveket a 
tagállamoknak ilyenkor is tiszteletben kell tartaniuk. Az irányelvi szabályozás – a hatálya alá 
tartozó beszerzések vonatkozásában – az alábbi főbb kérdésekre tér ki:
• Becsült érték meghatározása
• Kommunikációra és titoktartásra vonatkozó szabályok
• Megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató szervezetek számára fenn-
tartott szerződések
• Összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok
• Eljárásfajták és azok alkalmazásának feltételei
• Sajátos beszerzési technikák (keretmegállapodás, dinamikus beszerzési rendszer, 
elektronikus árlejtés, elektronikus katalógus) alkalmazása
• Központosított közbeszerzés
• Eljárás előkészítése, előzetes piaci konzultációk
• Műszaki leírás követelményei
• Részekre bontás szabályai
• Hirdetmények feladása, tartalma
• Kizáró okok, alkalmassági feltételek, öntisztázás
• Nyilatkozati elv, egységes európai közbeszerzési dokumentum
• Alvállalkozók igénybevétele
• Értékelési szempontok, a nyertes ajánlattevő kiválasztása
• Kirívóan alacsony összegű ajánlatok esetén alkalmazandó szabályok
• Szerződésteljesítési feltételek előírása, szerződésmódosítás szabályai
22 9. cikk, 10. cikk és 14. cikk.
23 15. cikk (2) bekezdés.
24  12. cikk.
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A tagállamoknak az irányelv átültetésekor tehát a fent említett, irányelv adta szigorú 
keretrendszer alapján kell megalkotniuk a saját nemzeti közbeszerzési szabályaikat. A 
közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabályok részletesebb kifejtését a hazai szabályozás 
bemutatásánál ismertetjük. 
A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő köz-
szolgáltató vállalatokra a 2014/25/EU irányelv (közszolgáltatói irányelv) állapít meg 
szabályokat, és a klasszikus irányelvnél valamivel több mozgásteret ad a hatálya alá tar-
tozó szervezeteknek, például az eljárások megválasztása terén.25 Az irányelv értékhatárai 
szintén magasabbak a klasszikus irányelvben alkalmazott értékhatároknál. Az irányelvet 
árubeszerzés és szolgáltatások megrendelése esetében 443 000 euró, szociális és egyéb 
szolgáltatások megrendelése esetén 1 000 000 euró az értékhatár. Építési beruházások 
esetében a klasszikus irányelvvel megegyezően az 5 548 000 eurós értékhatárt kell alkal-
mazni. Az irányelv különleges szabálya, hogy egy tagállam vagy egy, az irányelv hatálya 
alá tartozó közszolgáltató vállalkozás kérelmet nyújthat be az Európai Bizottsághoz annak 
megállapítására, hogy az adott szektorban olyan mértékű liberalizáció ment végbe, hogy az 
általa végzett tevékenység teljes mértékben ki van téve a piaci versenynek. Ilyen esetben 
az Európai Bizottság határozatban mentesítheti egy tagállam vonatkozásában az érintett 
szektorban tevékenységbe tartozó vállalkozásokat a közbeszerzési kötelezettség alól.26
A koncessziókra vonatkozó 2014/23/EU irányelv (koncessziós irányelv) az aján-
latkérők (klasszikus és közszolgáltatói is) által, szolgáltatási vagy építési koncesszió útján 
beszerzett tevékenységekre vonatkozik. A koncesszió lényege, hogy a nyertes vállalkozás 
megbízásáért járó ellenszolgáltatás vagy kizárólag a szerződés tárgyát képező építmény 
vagy szolgáltatás hasznosítási joga, vagy ez a jog pénzbeli ellenszolgáltatással kiegészülve. 
A koncesszióból származó működési kockázatot a vállalkozás köteles viselni. Megemlítendő, 
hogy koncessziós irányelv hatálya nem terjed ki az olyan „engedélyezési típusú” koncesszi-
ókra, amelyek nem az ajánlatkérő beszerzési igényét hivatottak kielégíteni, hanem csupán 
egy bizonyos tevékenység végzésére jogosítják fel (pl. dohányboltok üzemeltetése). A kon-
cessziós irányelv egyetlen értékhatárt tartalmaz, azaz az irányelvet a hatálya alá tartozó 
valamennyi koncesszió esetén csak akkor kell alkalmazni, ha annak becsült értéke eléri 
vagy meghaladja az 5 548 000 eurót. Kiemelendő továbbá, hogy az irányelv alapján a kon-
cessziók időtartama korlátozott, illetve az öt évnél hosszabb időtartamra szóló koncessziók 
esetében a koncesszió maximális időtartama nem haladhatja meg azt az időtartamot, amely 
alatt – ésszerű feltételezések alapján – a koncessziós jogosult számára megtérülnek az 
építési beruházás vagy a szolgáltatás megvalósítása érdekében eszközölt befektetései, és 
a befektetett tőke észszerű hozamot tud termelni, figyelembe véve a konkrét szerződéses 
célkitűzések teljesítése érdekében eszközölt befektetéseket is.27 A koncessziós irányelv 
nem határoz meg konkrét eljárásfajtákat, hanem csak az alapelveket és a főbb eljárási 
garanciákat fekteti le, így a tagállamoknak jóval nagyobb mozgásterük van a koncessziós 
25 Például a közszolgáltatói irányelv 44. cikke alapján minden esetben választható a hirdetménnyel induló tárgyalásos 
eljárás, míg ez a klasszikus ajánlatkérők esetében feltételekhez kötött.
26 34–35. cikk.
27 18. cikk.
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beszerzési eljárások meghatározása tekintetében, mint az áruk, szolgáltatások és építési 
beruházások beszerzésére irányuló eljárások esetén.
Amint már a fentiekben említésre került, a közbeszerzési irányelvek – főszabály szerint 
– nem alkalmazandók a tagállamok alapvető biztonsági érdekeit érintő egyes beszerzésekre. 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy az uniós tagállamok valamennyi, a honvédelemmel és a 
saját országuk biztonságával kapcsolatos beszerzése kívül esne az uniós közbeszerzési 
szabályokon. Az ilyen beszerzésekre a 2009/81/EK irányelvet (védelmi irányelv) kell 
alkalmazni. Az irányelv a honvédelem és a biztonság területén kötött azon szerződésekre 
alkalmazandó, amelyek tárgya:
a) katonai felszereléseknek, azok alkatrészeinek, összetevőinek és/vagy szerkezeteinek 
beszerzése;
b) érzékeny felszereléseknek, azok alkatrészeinek, összetevőinek és/vagy szerkezeteinek 
beszerzése; 
c) az a) és b) pontban említett felszerelésekhez azok teljes életciklusa során közvetlenül 
kapcsolódó építési beruházásokra, árubeszerzésekre és szolgáltatásokra irányuló 
szerződések;
d) kifejezetten katonai célú építési beruházások vagy szolgáltatások, illetve érzékeny 
építési beruházások vagy szolgáltatások.28
Az irányelvet azonban nem kell alkalmazni többek között olyan beszerzésekre, amelyek 
esetében az irányelv szabályainak alkalmazása olyan információk átadására kötelezné a 
tagállamot, amelyek felfedése ellentétes a tagállam biztonságához fűződő alapvető érdeke-
ivel, illetve a hírszerzési tevékenységek céljából kötött szerződésekre sem, hiszen ezek a 
tevékenységek az EUMSZ 346. cikke alapján kívül esnek az uniós szabályozás hatókörén.
A védelmi irányelv alapján lefolytatott beszerzésekre vonatkozó szabályok szintén 
rugalmasabbak a klasszikus irányelv szabályainál, például a tárgyalásos eljárások alkal-
mazása tekintetében. Továbbá a védelmi irányelv különleges szabályokat állapít meg az 
ajánlatkérőkre vonatkozó titoktartási követelmények, a minősített információk védelme, az 
információbiztonság, valamint az ellátás biztonsága terén. Az irányelvben lefektetett ér-
tékhatárok árubeszerzés és szolgáltatások megrendelése esetében 443 000 euró, építési 
beruházások esetén pedig 5 548 000 euró.
A fent bemutatott négy irányelv a közbeszerzési eljárások lefolytatásának menetét 
szabályozza különböző ajánlatkérők, illetve különböző típusú beszerzések vonatkozásában. 
Az európai uniós szabályozás azonban – a szabályok megfelelő érvényesíthetőségének 
biztosítása érdekében – a jogorvoslati eljárásokra is kiterjed. A klasszikus ajánlatkérők 
beszerzéseivel kapcsolatos jogorvoslati szabályokat a 89/665/EGK irányelv (jogorvoslati 
irányelv) fekteti le.29 A jogorvoslati irányelv a tagállamok jogorvoslatokkal kapcsolatos el-
járásainak kialakítását nem szabályozza le részletesen, mindössze ezek alapelveit és főbb 
garanciális szabályait tartalmazza. Az irányelv meghatározza többek között a minimális 
jogorvoslati határidőket, a jogorvoslatok esetén alkalmazható szankciókat, bevezeti a szer-
ződéskötési moratórium intézményét és a szerződések érvénytelenítésének lehetőségét. 
28 2. cikk.
29 A közszolgáltatók beszerzéseit érintő jogorvoslatokra külön uniós jogszabály, a 92/13/EGK irányelv vonatkozik. 
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Az eljáró bíróságok vagy egyéb intézmények kijelölését az irányelv nem szabályozza, ez a 
tagállamok hatásköre. 
2014-ben az irányelvi szabályozás egy új területtel, nevesen az elektronikus szám-
lázásra vonatkozó szabályozással is kiegészült. Az irányelv háttere az Európai Bizottság 
arra vonatkozó terve, hogy az uniós közbeszerzési eljárások teljes mértékben elektronikus 
úton valósuljanak meg a hirdetmények feladásától egészen a közbeszerzés tárgyának 
ellenértékéről szóló számla kiállításáig („end-to-end e-procurement”).30 A kötelező elekt-
ronikus kommunikációt az eljárások során már a klasszikus irányelv 22. cikke is bevezeti. 
Ezt egészíti ki a 2014/55/EU irányelv (elektronikus számlázási irányelv), amely 2018. 
november 27-ig (vagy az európai szabvány közzétételét követő 18. hónapig, nem központi 
vagy közszolgáltató ajánlatkérők esetén a 30. hónapig) kötelezővé teszi az abban megha-
tározott európai uniós szabvány szerinti elektronikus számla elfogadását az ajánlatkérők 
számára. Az irányelv meghatározza továbbá az európai uniós szabvánnyal kapcsolatos 
követelményeket és a számlák minimális adattartalmát.
1.1.4. Alapelvek
A közbeszerzési irányelvek a közbeszerzések folyamatának szabályozása mellett alapelve-
ket is lefektetnek, amelyek áthatják a szabályozás egészét. Az alapelvek kiemelten fontosak, 
hiszen ezek nem csupán a konkrét közbeszerzési szabályok értelmezésében segítenek, 
hanem az Európai Unió Bírósága akár az alapelvek megsértésére hivatkozással is állapíthat 
meg jogsértést a közbeszerzésekkel kapcsolatban. A klasszikus irányelv 1. preambulum 
bekezdése már felhívja a figyelmet az EUMSZ alapelveinek, különösen az áruk szabad moz-
gásának, a letelepedés szabadságának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának, valamint 
az ezekből származó elveknek, mint például az egyenlő bánásmód, a megkülönböztetés 
tilalma, a kölcsönös elismerés, az arányosság és az átláthatóság elvének.
A közbeszerzés alapelvei az egyenlő bánásmód és a diszkriminációmentesség 
elve. A két alapelv tartalma hasonló, azonban az egyenlő bánásmód elve valamivel tágabb 
fogalom. A diszkriminációmentesség elsősorban az állampolgárság, illetve a letelepedés 
helye szerinti hátrányos megkülönböztetés tilalmára vonatkozik, az EUMSZ 18. cikkével 
összhangban. Ezzel szemben az egyenlő bánásmód elve magában foglalja azt is, hogy 
hasonló helyzeteket ne kezeljenek eltérő módon, és hogy az eltérő helyzeteket ne kezeljék 
egyenlő módon, kivéve, ha az ilyen bánásmód objektíven igazolható.31 Ez lényegében azt 
jelenti, hogy a hasonló helyzetben lévő belföldi vállalkozásokat is azonos módon kell kezelni 
az eljárás során akkor is, ha a belső piaci elvek kifejezetten nem sérülnek az ajánlatkérő 
magatartása során (pl. nem kerül más uniós tagállamban letelepedett gazdasági szereplő 
jogellenesen kizárásra az eljárásból).
30 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság-
nak és a Régiók Bizottságának. Teljesen elektronizált közbeszerzés a közigazgatás korszerűsítéséért. Brüsszel, 
2013.6.26. COM(2013) 453 final. 
31  C-21/03. és C-34/03. sz. eset, Fabricom 27. pontja.
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Az egyenlő bánásmód elvét az Európai Unió Bírósága számos esetben alkalmazta a közbeszerzési jogsértések megállapításakor.  
Az elv elsőként a Storebaelt-esetben32 került alkalmazásra, amikor az EUB kimondta, hogy az ajánlattevőkkel szembeni 
egyenlő bánásmód elve megköveteli, hogy valamennyi ajánlattevő megfeleljen a közbeszerzési kiírás előírásainak annak 
érdekében, hogy az ajánlatok objektív módon összehasonlíthatók legyenek.33 Az esetben az ajánlatkérő megsértette ezt 
az elvet, amikor nem zárta ki a későbbi nyertes ajánlattevőt, aki nem felelt meg az eredeti kiírásban meghatározott feltéte-
leknek, hiszen így az kedvezőbb elbánásban részesült a többi gazdasági szereplőnél. Továbbá a Walloon Buses-esetben34 
az EUB megerősítette, hogy valamennyi ajánlattevőt egyenlő bánásmódban kell részesíteni a közbeszerzési eljárások 
során (nem csak a külföldieket és a hazaiakat), majd kimondta, hogy nyílt eljárásban lehetővé tenni bizonyos ajánlattevők 
számára a bontást követően az ajánlatuk megváltoztatását, illetve értékelési szempontként olyan aspektusok figyelem-
bevételét, amelyek nem szerepeltek az eredeti kiírásban, ellentmond az egyenlő bánásmód elvének. Kiemelendő, hogy 
a két említett esetben említett kérdéskörök azóta a közbeszerzési szabályozásban már részletesen kifejtésre kerültek.
2. szövegdoboz: Az egyenlő bánásmód elvének alkalmazása
Az irányelvben található harmadik alapelv az átláthatóság (transzparencia) elve. Az Európai 
Unió Bírósága joggyakorlata alapján a transzparencia elvének betartása szükséges annak 
érdekében, hogy az egyenlő bánásmódra vonatkozó kötelezettségek betartása ellenőrizhető 
legyen.35 A közbeszerzési irányelvek számtalan olyan rendelkezést tartalmaznak, amelyek 
célja a megfelelő transzparencia biztosítása a közbeszerzési eljárások során. Ilyenek 
például a hirdetmények uniós szintű közzétételének kötelezettsége, a közbeszerzési doku-
mentumok elérhetőségének biztosítása, a dokumentumokban megjelenítendő információk 
meghatározása, a kommunikációra vonatkozó szabályok vagy a hirdetmény nélküli eljárások 
lehetőségének korlátozása. Az alapelv természetesen nem mindig érvényesül abszolút 
módon, hiszen lehetőség van a transzparencia korlátozására például az üzleti titok védelme 
érdekében, vagy akár nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva. A hirdetmény nélküli tárgya-
lásos eljárás feltételeinek fennállása is jó példa a transzparencia korlátozhatóságára. Meg-
említendő, hogy az alapelv alkalmazása az uniós értékhatárok alatti eljárások esetében is 
kötelező, amennyiben fennállhat határon átnyúló érdek az adott beszerzéssel kapcsolatban.
Az irányelv negyedik fő alapelve az arányosság, amely valójában az uniós jog egyik 
alapelve, és ezt a közbeszerzési jog keretében is alkalmazni kell. Az arányosság elve kifeje-
zetten a 2014-es irányelvekben jelenik meg először, azonban az irányelv maga tartalmazott 
már korábban is olyan szabályokat, amelyek az arányosság elvének figyelembevételével 
lettek kialakítva (pl. kizáró okok taxatív felsorolása). Az elvet az Európai Unió Bírósága is 
alkalmazta már a 2004-es irányelvek értelmezése során. Például a Fabricom-esetben az 
EUB kimondta, hogy az eljárás előkészítésében részt vevő vállalkozások automatikus kizá-
rása – anélkül, hogy megfelelő intézkedésekkel biztosítani lehetne az összeférhetetlenség 
32 C-243/89 sz. eset Bizottság vs. Dánia (Storebaelt).
33 Storebaelt-eset 37. pontja. 
34 C-87/94 sz. eset, Bizottság vs. Belgium (Walloon Buses).
35 C-19/00 sz. SIAC Construction-eset 41. pontja.
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kiküszöbölését – nem felel meg az arányosság elvének, hiszen meghaladja azt, ami az 
összes ajánlattevő vonatkozásában megvalósítandó egyenlő bánásmódhoz szükséges.36 
A Fabricom-ítéletben az Európai Unió Bírósága azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy az ajánlatkérő részéről az eljárással 
összefüggő előkészítő munkákba bevont gazdasági szereplő ajánlattevőként történő részvétele mikor összeférhetetlen a 
közbeszerzési eljárásban. Az előzetes döntéshozatali eljárás alapügyében a Fabricom, egy közbeszerzési eljárásokban 
rendszeresen induló építési vállalkozás annak a belga jogszabálynak a megsemmisítését kérte a belga államtanácstól, 
amely szerint az építési beruházásra, árubeszerzésre vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési eljárásban 
nem nyújthat be részvételi jelentkezést, illetve nem tehet ajánlatot olyan személy, akit az építési beruházással, áru-
beszerzéssel vagy szolgáltatásnyújtással kapcsolatos kutatással, kísérlet végzésével, tanulmány elkészítésével vagy 
fejlesztéssel bíztak meg. Az Európai Unió Bírósága a szabály vizsgálata kapcsán felidézte, hogy az egyenlő bánásmód 
elve azt követeli meg, hogy hasonló helyzeteket ne kezeljenek eltérő módon, és hogy az eltérő helyzeteket ne kezeljék 
egyenlő módon, kivéve, ha az ilyen bánásmód objektíven igazolható. Márpedig a valamely közbeszerzési szerződéssel 
összefüggő építési beruházással, árubeszerzéssel vagy szolgáltatásnyújtással kapcsolatos kutatással, kísérlet végzé-
sével, tanulmány elkészítésével vagy fejlesztéssel megbízott személy (bizonyos előkészítő munkákat végző személy) 
az e közbeszerzési eljárásában való részvétele szempontjából más helyzetben van, mint az olyan személy, aki ilyen 
munkákat nem végzett. Egyrészt ugyanis a bizonyos előkészítő munkákban részt vett személy előnyösebb helyzetbe 
kerülhet ajánlatának megtétele szempontjából azon információk alapján, amelyeket az említett előkészítő munkák el-
végzésekor szerezhetett a szóban forgó közbeszerzésre vonatkozólag. Minden ajánlattevőnek azonos lehetőségekkel 
kell rendelkeznie az ajánlati feltételei kidolgozásához. Másrészt az említett személy érdekellentétbe torkolló helyzetbe 
kerülhet amiatt, hogy amennyiben ő is ajánlattevő a szóban forgó közbeszerzésben, akár önkéntelenül is a számára 
kedvező irányba befolyásolhatja annak feltételeit. Az ilyen helyzet az ajánlattevők közötti verseny torzulásával járna. Az 
EUB tehát megállapította, hogy az előkészítő munkákban részt vevő személyeket, illetve gazdasági szereplőket nem 
más ajánlattevőkkel azonos módon kell kezelni. Lényegesnek tartotta azonban, hogy az alapeljárásban vitatott szabály 
nem adott semmilyen lehetőséget az előkészítő munkákat végző személyeknek annak bizonyítására, hogy az ő sajátos 
esetében az előbb említett problémák nem merülnek fel. Az ilyen szabály az EUB szerint meghaladja azt, ami az összes 
ajánlattevő vonatkozásában megvalósítandó egyenlő bánásmódhoz szükséges, alkalmazása ugyanis azzal a következ-
ménnyel járhat, hogy a bizonyos előkészítő munkákat végző személyeket kizárnak az odaítélési eljárásból anélkül, hogy 
részvételük az ajánlattevők közötti versenyre nézve bármilyen kockázattal járna. Az EUB ítélete alapján az előkészítő 
munkákba bevont gazdasági szereplők feltétlen kizárása a közbeszerzési eljárás ajánlattevői közül jogszerűtlen anélkül, 
hogy lehetővé tennék számukra annak bizonyítását, hogy az általuk megszerzett tapasztalatnak az adott eset körülményei 
között nincs versenytorzító hatása.
3. szövegdoboz: Fabricom egyesített ügyek37 – összeférhetetlenség
A 2014-es irányelvek több szabálya is az arányosság érvényesülésének elősegítését szol-
gálja. Ilyen például az előzetes piaci konzultációk lehetősége, az öntisztázás intézménye 
vagy bizonyos esetekben az alkalmassági feltételek maximalizálása.
36 C21/03. és C34/03. sz. eset Fabricom 34. pontja.
37  C-21/03. és C-34/03. sz.
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Az Európai Bizottság útmutatója a piac előzetes vizsgálatát és megfelelő szakértelem bevonását az eljárás előkészí-
tése során fontos lépésnek tekinti. Előzetes piaci konzultációk esetén ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy azt az 
ajánlatkérő olyan módon végezze, hogy ne torzítsa a versenyt. Figyelmet kell fordítani arra, hogy a verseny ne sérüljön 
azáltal, hogy egyes gazdasági szereplők korábban szereznek információt egy adott közbeszerzési eljárásról, illetve 
annak paramétereiről. A verseny akkor is sérülhet, ha a műszaki leírás láthatólag valamely, a piacon meglévő szolgál-
tatás vagy áru tulajdonságait tükrözi. Az ajánlatkérőknek azt is biztosítania kell, hogy minden információt, amelyet az 
előzetes konzultációk során megosztottak, minden ajánlattevő tudomására hozzanak. A következő eszközök segíthetik 
az ajánlatkérőt a verseny tisztaságának megőrzésében:
- Az előzetes piaci konzultáció nyilvános meghirdetése (pl. előzetes hirdetmény feladásával a nemzeti közbeszerzési 
portálokon és a TED-en);
- Minden releváns információ megosztása a többi ajánlattevővel, amely abból származik, hogy egy gazdasági szereplőt 
bevontak az eljárás előkészítésébe;
- Kellően hosszú határidő az ajánlat benyújtására, amely lehetővé teszi, hogy minden ajánlattevő elemezze az infor-
mációkat.
4. szövegdoboz: Előzetes piaci konzultációk38
Az irányelvben szintén új alapelvként jelenik meg a verseny mesterséges korlátozásának 
tilalma. Az irányelv szövegezése alapján ez valójában az egyenlő bánásmód alapelvének 
különös kinyilvánítása.39 Erre utal az irányelv azon mondata is, miszerint az egyes gazda-
sági szereplők méltánytalan előnyhöz juttatása vagy hátrányban részesítése a verseny 
mesterséges korlátozását jelenti. Szintén az alapelvek cím alatt jelenik meg az irányelvben 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelmények betartatásának kötelezett-
sége. Bár úgy tűnik, hogy az irányelv ezt alapelvi szintre emeli,40 valójában ez inkább egy 
konkrét témára vonatkozó általános szabály, amely egyébként az irányelv több részében is 
megjelenik (pl. kizáró okok, különleges szerződéses feltételek).
1.1.5. Az irányelvek által nem szabályozott beszerzések uniós 
alapelvei
A fentiekben már említettük, hogy uniós szinten a közbeszerzésekre nemcsak az irányelvek, 
hanem az EUMSZ belső piaci szabályait is alkalmazni kell olyan esetben, ha az adott be-
szerzés potenciálisan érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. Kérdésként merül fel, hogy 
a belső piaci szabályok és a diszkriminációmentesség elve alapján a tagállamoknak az uniós 
38 Forrás: Public Procurement - Guidance for practitioners on avoiding the most common errors in projects funded 
by the European Structural and Investment Funds. Európai Bizottság, 2018. 
39 Arrowsmith 631. o.
40 Arrowsmith 631. o.
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irányelvek értékhatárait el nem érő beszerzéseikre is elő kell-e írniuk közbeszerzési eljárás 
lefolytatását. Sokáig úgy tűnt, hogy az irányelvek hatálya alá nem tartozó szerződések ese-
tén (pl. alacsony értékű beszerzések) a tagállamok maguk dönthetik el, hogy bevezetnek-e 
közbeszerzési eljárást vagy sem. Erre a téves gyakorlatra az Európai Unió Bírósága elsőként 
a Teleaustria-ítéletben cáfolt rá, amelyben kimondta, hogy az EUMSZ diszkriminációmen-
tességre vonatkozó alapelve magában foglalja az olyan nyilvánosság követelményét, amely 
biztosítja a közzétételnek azt a szintjét, amely lehetővé teszi a piac megnyitását a verseny 
előtt és a közbeszerzési eljárás pártatlanságának ellenőrzését.41 
Az Európai Unió Bíróságának a Teleaustria-ügyben hozott ítélete42 lefektette azt az elvet, hogy az irányelvek által nem 
szabályozott szerződések esetében is be kell tartani az átláthatóság elvéből származó követelményeket, fontos mérföldkő 
a közbeszerzésekre vonatkozó uniós jogban. Az alapul fekvő ügyben a Telekom Austria AG nyomtatott és elektronikus 
használatra alkalmas telefonkönyvek elkészítésére kötött szerződést egy magánvállalkozással. A szerződés alapján a vál-
lalkozás szolgáltatásaiért cserébe nem részesül közvetlen javadalmazásban, de azokat kereskedelmi úton kiaknázhatja.
Az ügyben az EUB elsőként tisztázta, hogy a szolgáltatási koncessziónak minősülő szerződések nem tartoztak az 
akkor hatályos irányelv hatálya alá. Az EUB ugyanakkor kimondta, hogy annak ellenére, hogy az ilyen szerződések a 
közösségi jog akkori állása szerint nem tartoztak a 93/38 EGK irányelv hatálya alá, az azokat megkötő ajánlatkérők kö-
telesek tiszteletben tartani a Szerződés alapszabályait általánosságban és különösképpen a nemzetiség tekintetében a 
diszkriminációmentesség elvét, amely többek között egy átláthatósági kötelezettséget foglal magában, lehetővé téve az 
ajánlatkérő számára az említett elv tiszteletben tartásának biztosítását. Az ajánlatkérő ezen átláthatóságra irányuló kötele-
zettsége megfelelő nyilvánossági szint biztosítását jelenti valamennyi potenciális ajánlattevő számára, ami lehetővé teszi 
a szolgáltatási piacok verseny felé történő megnyitását, valamint az odaítélési eljárások pártatlanságának ellenőrzését.
5. szövegdoboz: A szolgáltatási koncesszió, az irányelv hatálya alá nem 
tartozó beszerzések esetén irányadó követelmények
Ezen túl a Coname-ítélet megerősítette, hogy megfelelő transzparencia hiányában a más 
tagállamokból származó gazdasági szereplőknek nincsen valódi esélyük a szerződés 
elnyerése iránti érdeklődésük kifejezésére, így ez közvetett diszkriminációnak minősül.43 
A Parking Brixen-eset pedig egyértelműsítette, hogy a transzparencia követelménye arra 
szolgál, hogy az egyelő bánásmód és a nemzetiség alapú diszkrimináció alóli mentesség 
követelményeinek a betartását ellenőrizni lehessen.44
Kérdéses viszont, hogy az ajánlatkérőnek pontosan milyen lépéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy egy, az irányelvek hatálya alá nem tartozó szerződés odaítélésénél megfeleljen 
a transzparenciára vonatkozó követelményeknek. A helyzet tisztázása érdekében az Európai 
Bizottság 2006-ban kiadott egy értelmező közleményt,45 amelyben részletesen taglalja, hogy az 
EUB esetjogának függvényében milyen kötelezettségek terhelik a tagállamokat a közbeszerzési 
41  C-324/98 sz. eset Teleaustria vs. Telekom Austria, 61–62. bekezdés.
42  C-324/98. sz.
43 C-231/03 sz. eset, Consorzio Aziende Metano (Coname) vs. Comune di Cingia de’ Botti, 18–19. bekezdés.
44 C-458/03 sz. eset, Parking Brixen vs. Gemeinde Brixen, 49. bekezdés.
45 A Bizottság értelmező közleménye a közbeszerzési szerződésekről szóló irányelvek által nem, vagy csak részben 
szabályozott közbeszerzési eljárásokra alkalmazandó közösségi jogról (HL C 179 2006.8.1., 2. o.) („bizottsági 
közlemény”).
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irányelvek hatálya alá nem tartozó szerződések odaítélése tekintetében. Először is a Bizottság a 
Coname-ítéletre hivatkozva kimondja, hogy az átláthatósági követelmény nem szükségszerűen 
vonja maga után a hivatalos ajánlati felhívás közzétételének kötelezettségét.46 Ezért a hirdetmény 
az odaítélendő szerződés legfontosabb részleteinek és az odaítélés módjának rövid leírására 
és az ajánlatkérővel való kapcsolatfelvételre vonatkozó felhívásra is korlátozódhat. Szükség 
esetén ez kiegészíthető az interneten hozzáférhető vagy az ajánlatkérőtől kérésre beszerezhető 
pótlólagos információval,47 például elég az interneten vagy a helyi médiában egy rövid felhívás 
közzététele. Az alacsonyabb értékű szerződéseknél egy részletes felhívás, illetve részletes 
közbeszerzési szabályok alkalmazása nyilvánvalóan aránytalan lenne.
Az An Post-ügyben48 az EUB az irányelv által csak részlegesen szabályozott szolgáltatás közvetlen odaítélésével összefüggő kö-
telezettségszegési ügyben hozott ítéletet. 1992. december 4én az ír szociális miniszter közbeszerzési eljárás kiírása és hirdetmény 
előzetes közzététele nélkül kötött az ír postai szolgáltatóval, az An Posttal szerződést, amelynek értelmében a szociális juttatások 
jogosultjai a postahivatalokban felvehették a nekik járó összeget. A szerződést később több alkalommal meghosszabbították.
A szerződés a 92/50/EGK irányelv I. B. mellékletének hatálya alá tartozott, amely szolgáltatásokra az említett irányelv kifejezetten 
csak a műszaki leírás és a szerződés odaítélésére vonatkozó tájékoztató utólagos közzététele kapcsán tartalmazott szabályokat. 
Az EUB megállapította, hogy ez a szabályozás nem értelmezhető úgy, hogy az EK 43. és EK 49. cikkből következő elvek alkalma-
zásának akadályát képezné abban az esetben, ha az ilyen szerződések mégis egyértelmű határokon átnyúló érdeket képviselné-
nek. Amennyiben azonban az I. B. melléklet hatálya alá tartozó szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződés ilyen érdeket képvisel, e 
szerződésnek az ajánlatkérő tagállamában székhellyel rendelkező vállalkozásnak való, minden átláthatóság nélküli odaítélése a 
másik tagállamban székhellyel rendelkező, esetlegesen érdekelt vállalkozások számára hátrányos, eltérő bánásmódnak minősül.
Az ítélet ugyanakkor rámutatott, hogy a Bizottság feladata lett volna az eljárásban annak bizonyítása, hogy a szolgál-
tatással kapcsolatos adott szerződés az érintett ajánlatkérő tagállamától eltérő tagállamban bejegyzett vállalkozás 
számára egyértelmű érdeket képviselt, és ez utóbbinak – mivel nem fért hozzá a szerződés odaítélését megelőzően a 
megfelelő információkhoz – nem állt módjában az esetleges ehhez fűződő érdekét kinyilvánítani. Mivel az adott ügyben 
a Bizottság ilyen bizonyítékot nem terjesztett elő, az EUB a keresetet elutasította. Bár a Bizottság bizonyítási kötelezett-
ségét az ítélet egy kötelezettségszegési eljárás kontextusában mondta ki, az Unió által megosztott irányítás keretében 
finanszírozott kiadásokra vonatkozóan a közbeszerzési szabályok megsértése esetén a Bizottság által végrehajtandó 
pénzügyi korrekciók megállapításáról szóló iránymutatás meghatározásáról és jóváhagyásáról szóló, C(2013) 9527 final 
számú Európai Bizottsági határozat az ítélkezési gyakorlatot a szabálytalanságok megállapítása kapcsán is relevánsnak 
tartja. Ha az irányelvek rendelkezései által nem vagy csak részben szabályozott szerződésekben az átláthatóság és a 
megkülönböztetés tilalmának alapelve nyilvánvaló megsértésének feltárására kerül sor, meg kell állapítani, hogy vannak-e 
határon átnyúló érdeket alátámasztó elemek. (Ennek alátámasztása nélkül is sor kerülhet ugyanakkor a vonatkozó nemzeti 
szabályok megsértése miatti szabálytalanság megállapítására.)
6. szövegdoboz: Az irányelvek által részletesen nem szabályozott  
beszerzések
46 Bizottsági közlemény, 2.1.3. szakasz.
47  Bizottsági közlemény, 2.1.3. szakasz.
48 C-507/03.
Meg kell említeni azonban, hogy az EUMSZ szabályai csak akkor alkalmazandók, ha 
határon átnyúló érdek áll fenn a szerződés odaítélésekor, azaz a közbeszerzési eljárás hiá-
nya vagy a legalább a nyilvánosság nem megfelelő biztosítása érintheti a tagállamok közötti 
kereskedelmet. Ez általában olyankor áll fenn, ha a szerződés legalább olyan értéket képvisel 
vagy olyan jelentőségű, hogy más tagállambeli ajánlattevők is potenciálisan érdeklődhetnek 
a szerződés elnyerése iránt. 
Egyébként több tagállam – köztük Magyarország is – megállapít úgynevezett nemzeti 
értékhatárokat az irányelvek hatálya alá nem tartozó közbeszerzéseknél, amelyek felett egy 
egyszerűbb eljárást kell alkalmazni az irányelvek által meghatározottnál.
1.2.  A közbeszerzések hazai szabályozása
1.2.1. Az irányelvek átültetése, a Kbt.
A hazai jogalkotó a közbeszerzési irányelvek főbb rendelkezéseit a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban Kbt.) ültette át a magyar jogrendszerbe. 
Az Országgyűlés a jogszabályt 2015. szeptember 22-én fogadta el, amely 2015. november 
1-jén lépett hatályba. A Kbt. elfogadásával Magyarország nem csupán a közbeszerzési irány-
elvek átültetésének kötelezettségét teljesítette, hanem ezzel jelentős mértékben járult hozzá 
az uniós forrásfelhasználáshoz tartozó közbeszerzési ex ante feltételek teljesítéséhez is. 
A Kbt.-ről alapvetően elmondható, hogy annak felépítése – az uniós értékhatárokat 
elérő eljárások vonatkozásában – nagyban követi a klasszikus irányelvet, azonban annak 
szabályozása részletesebb, mint az irányelvi szabályozás. A Kbt. célja alapvetően egy 
olyan kódex létrehozása, amely – a hozzá tartozó végrehajtási rendeletekkel kiegészítve – a 
közbeszerzéseknek szinte valamennyi aspektusára kiterjed. A jogszabály előkészítésének 
tapasztalatai alapján a közbeszerzés résztvevői (ajánlatkérők, gazdasági szereplők) részéről 
gyakran fogalmazódik meg az igény, hogy a közbeszerzések minden részletére terjedjen ki a 
szabályozás a jogbiztonság biztosítása érdekében. A Kbt.-ben nem vagy nem egyértelműen 
szabályozott esetekben a Kbt. és az irányelvek alapelvei, a Kbt. rendelkezései, az Európai 
Unió Bírósága, valamint a hazai jogorvoslati szervek (Közbeszerzési Döntőbizottság, bíró-
ság) szolgálhatnak iránymutatásul.
A Kbt. Első Része azokat az általános rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket az aján-
latkérőnek valamennyi közbeszerzési eljárásban figyelembe kell vennie, illetve alkalmaznia 
kell, függetlenül az eljárás fajtájától, illetve az alkalmazott eljárásrendtől (pl. alapelvek, hatály, 
kivételek, becsült érték meghatározása, összeférhetetlenség, közzététel, kommunikáció). 
A Második Rész az uniós értékhatárokat elérő közbeszerzések eljárásait szabályozza 
részletesen, követve a klasszikus irányelv rendelkezéseit. Kiemelendő, hogy a közszolgál-
tatói irányelv vonatkozásában a Kbt. csak annak hatályára vonatkozó szabályokat ülteti át, a 
közszolgáltatók által követendő speciális szabályokat külön kormányrendelet49 tartalmazza. 
A Harmadik Rész azoknak az eljárásoknak a szabályait tartalmazza, amelyek az uniós 
értékhatárt nem, azonban a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott nemzeti 
49 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabá-
lyokról.
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értékhatárokat eléri. A Negyedik Rész biztosítja a koncessziós irányelv koncessziós 
beszerzési eljárásokra vonatkozó részeinek megfelelő átültetését. Az Ötödik Rész a 
közbeszerzési szerződésekre vonatkozó szabályokat tartalmazza, amelyeket valamennyi 
szerződésre alkalmazni kell, függetlenül attól, hogy elérik-e az uniós értékhatárt. A Hato-
dik Rész a jogorvoslatokat tartalmazza, megfelelve többek között a jogorvoslati irányelv 
szabályainak, a Hetedik Rész pedig a két legfontosabb közbeszerzési intézményt, azaz a 
Közbeszerzési Hatóság és a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását szabályozza. A 
Nyolcadik Részben kaptak helyet a záró rendelkezések, beleértve például az európai uniós 
kötelezettségeket és a végrehajtási rendeletek elfogadására vonatkozó felhatalmazásokat.
Jelen fejezetnek nem célja a Kbt. szabályainak minden részletre kiterjedő összefogla-
lása, ezzel szemben cél a közbeszerzési eljárások főbb sarokpontjainak megismertetése 
az olvasóval, amelyeknek ismerete segítséget nyújt az uniós forrásból megvalósuló közbe-
szerzések kérdéseinek feldolgozásában, megértésében. 
A Kbt. nem tartalmazza a hazai közbeszerzési eljárások valamennyi részletszabályát, 
hanem számos speciális kérdésben felhatalmazást biztosít a Kormány, illetve a közbeszer-
zésekért felelős miniszter részére végrehajtási rendelet megalkotására.50
A közbeszerzések ellenőrzését szintén végrehajtási rendeletben szabályozta a jogalko-
tó. Az uniós forrásból megvalósuló közbeszerzések ellenőrzésének folyamatát a 2014–2020 
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasz-
nálásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XVI. fejezete tartalmazza. A 
tisztán hazai forrású közbeszerzésekre a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és enge-
délyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján kerül sor (a hatálya alá tartozó 
ajánlatkérők vonatkozásában). A hatályos Kbt. alapján már a közbeszerzési szerződések 
megfelelő teljesítése is ellenőrzésre kerül, melynek szabályait a közbeszerzési eljárás ered-
ményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság 
által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet fekteti le. Speciális külön 
szabályozás alá esnek a védelmi, illetve az ország nemzetbiztonságát érintő beszerzések is. 
50 A nagyszámú végrehajtási rendelet közül az alábbiakat szükséges kiemelni:
459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és 
ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról,
307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról,
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról,
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői 
és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól,
310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárásokról,
168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet 
feladat- és hatásköréről,
257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények 
szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról,
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és 
közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai 
összegezésről,
14/2016. (V. 25.) MvM rendelet a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről.
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A legfontosabb szabályok nem végrehajtási rendeletben, hanem 2016 óta törvényi szinten 
kerültek szabályozásra a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. 
törvény által, melynek elsődleges célja a védelmi irányelv51 átültetése. 
Érdemes még kiemelni, hogy 2016 vége óta a nemzeti közbeszerzési értékhatáro-
kat el nem érő beszerzések is szabályozásra kerültek, igaz, csak minimális mértékben. A 
szabályozás alapja – a listában már szintén említett – 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet. 
A szabályozás szerint a nemzeti értékhatárokat el nem érő beszerzések esetén a Kbt. 195. 
§ (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők (a Kormány irányítása vagy felügyelete alá 
tartozó költségvetési szervek és intézményeik, a Kormány közalapítványai, valamint egyes 
meghatározott állami cégek52) az egymillió forintot elérő szerződéseik megkötését megelő-
zően kötelesek – a Korm. rendeletben foglaltak szerint, az ott meghatározott kivételekkel 
– legalább három ajánlatot bekérni.53
1.2.2. A Kbt. alapelvei
A korábban bemutatott uniós alapelveket a Kbt. kibővíti a Ptk. egyes alapelveivel, melyek a 
jóhiszeműség, a tisztesség, valamint a joggal való visszaélés tilalma,54 illetve megjelenik az 
uniós költségvetési rendelet egyik alapelvéhez hasonló alapelv is, amely nem más, mint a 
hatékony és felelős pénzgazdálkodás elve. Ez az elv kiemelkedő fontosságú a hazai és uniós 
költségvetési források megfelelő és hatékony felhasználása miatt, amely a közbeszerzési 
eljárások bevezetésének egyik fő céljának tekinthető. 
Az uniós bírósági ítélkezési gyakorlathoz hasonlóan a magyar bíróságok és a Közbe-
szerzési Döntőbizottság gyakorlata is az, hogy a jogsértés akkor is megállapítható, ha a 
közbeszerzési eljárás során tanúsított valamilyen magatartás a Kbt. tételes rendelkezéseinek 
megfelel, de elégtelen arra, hogy valamely alapelvi rendelkezést érvényre juttassa.55
1.2.3. Az ajánlatkérő fogalma
Ajánlatkérőnek azokat a szervezeteket nevezzük, amelyek közbeszerzésre kötelesek. A Kbt. 
a következő alanyi ajánlatkérői kategóriákat határozza meg:
a) a minisztérium,
b) a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv,
51  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE (2009. július 13.) a honvédelem és bizton-
ság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérő szervek 
vagy ajánlatkérők által odaítélt szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról, valamint a 2004/17/EK 
és 2004/18/EK irányelv módosításáról.
52  Azon többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek, amelyekben az állam nevében a tulajdonosi (rész-
vényesi, tagsági stb.) jogokat miniszteri rendelet vagy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött megbízási 
szerződés alapján központi költségvetési szerv vagy intézménye gyakorolja, valamint e szervezetek közbeszerzési 
szerződései, építési vagy szolgáltatási koncessziói módosításának engedélyezése, valamint e szervezetek és a 
kezelésükben lévő vagy általuk alapított alapítványok nem közbeszerzés útján megkötött, beszerzést megvalósító 
szerződései megkötésének és módosításának engedélyezése a közbeszerzésekért felelős miniszter feladata.
53 Lásd Kbt. 4. § (3) bekezdés.
54 Ptk 1:3. § és 1:5. §, Kbt. 2. § (3) bekezdés.
55 Patay Géza szerk. (2016): A közbeszerzés joga. Budapest, HVG-Orac. 24–27. o.
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c) az állam, minden költségvetési szerv, a közalapítvány, a helyi önkormányzat, a helyi és 
országos nemzetiségi önkormányzat, a helyi és nemzetiségi önkormányzatok társulása, 
a területfejlesztési önkormányzati társulás, a térségi fejlesztési tanács,
d) a 9. § (1) bekezdés h)–i) pontja szerinti jogi személyek (in-house szervezetek56),
e) az a jogképes szervezet, amelyet nem ipari vagy kereskedelmi jellegű, kifejezetten 
közérdekű tevékenység folytatása céljából hoznak létre, vagy amely bármilyen mér-
tékben ilyen tevékenységet lát el, feltéve, hogy e szervezet felett az a)–e) pontban 
meghatározott egy vagy több szervezet, az Országgyűlés vagy a Kormány közvetlenül 
vagy közvetetten meghatározó befolyást képes gyakorolni vagy működését többségi 
részben egy vagy több ilyen szervezet (testület) finanszírozza.57
Látható tehát, hogy közbeszerzésre kötelezett valamennyi központi állami és helyi ön-
kormányzati szerv, illetve minden egyéb költségvetési szerv és a közalapítványok is. 
A központi beszerző szerv olyan szervezet, amely több ajánlatkérő vonatkozásában bonyolít 
le beszerzéseket, így természetszerűleg az ilyen szervezet is ajánlatkérőnek minősül.58 
A fentieken túl a Kbt. speciális eseteket is meghatároz az ajánlatkérői minőség meg-
határozására. A Kbt. 5. § (2) és (3) bekezdése például olyan szervezeteket is bevon a 
közbeszerzési kötelezettség alá, amelyek egyébként nem tartoznának a közbeszerzési 
szabályok hatálya alá. Ajánlatkérői minőségüket pusztán az alapozza meg, hogy állami 
támogatásban részesülnek, azaz részben vagy egészben állami pénzből valósítják meg a 
beszerzéseiket. A Kbt. – az irányelvi szabályozást követve – csak szűk körben, bizonyos 
tevékenységek esetében (mélyépítés, kórház, sportlétesítmény, szabadidős és szórakoz-
tató létesítmény, iskola, felsőoktatási épület vagy közigazgatási rendeltetésű épület építése 
és kapcsolódó szolgáltatások) állapít meg közbeszerzési kötelezettséget, ha a támogatás 
mértéke meghaladja a költségek 50%-át (nemzeti eljárásrend esetén 75%-át).59 A szabá-
lyozás azonban ezt jelentősen kiterjeszti, és bizonyos kivételektől eltekintve valamennyi 
támogatott beszerzés esetén közbeszerzési kötelezettséget ír elő, amennyiben a támogatás 
mértéke eléri a 40 millió forintot.60 Megemlítendő azonban, hogy utóbbi csak a vissza nem 
térítendő támogatások útján támogatott beszerzésekre vonatkozik, uniós támogatási forrást 
tartalmazó hitelre, pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatásra, illetve 
tőkebefektetésekre nem.
Az idáig említett ajánlatkérő szervezetek mellett ajánlatkérőnek minősülnek még a 
közszolgáltató szervezetek, illetve közszolgáltató cégek, amennyiben meghatározott ágaza-
tokban tevékenykednek (vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazat).61 
56 A d) pont alapján az ún. in-house szervezetek minősülnek ajánlatkérőknek. Az ilyen szervezetektől történő beszer-
zések esetén ugyanis nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, azonban ezek a szervezetek saját beszerzéseik 
vonatkozásában már a Kbt. alá tartoznak. 
57 Az e) pontba legtöbb esetben az állami tulajdonban (vagy legalább állami befolyás alatt álló), közszolgáltatásokat 
vagy egyes állami feladatokat ellátó vagy támogató cégek tartoznak.
58 Magyarországon ilyen pl. a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság.
59 Kbt. 5. § (2) bekezdés.
60 Kbt. 5. § (3) bekezdés.
61  Az ilyen szervezetek ajánlatkérői minőségét a Kbt. 6–7. §-a szabályozza, beszerzéseikre pedig a 307/2015. (X. 
27.) Korm. rendelet speciális szabályi irányadók.
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1.2.4. A közbeszerzés tárgyai
A közbeszerzések lehetséges tárgyait három fő csoportba sorolhatjuk: árubeszerzések, 
szolgáltatás-megrendelések vagy építési beruházások. Ezeket egészítik ki az ún. koncesz-
sziós beszerzési eljárások, amelyeket a szolgáltatási koncessziók vagy építési koncessziók 
odaítélésére kell alkalmazni. Fontos kiemelni, hogy közbeszerzésről csak visszterhes szer-
ződések megkötése esetén beszélhetünk. 
A Kbt. szerint az árubeszerzés forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdon-
jogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak – vételi joggal vagy anélkül 
történő – megszerzése az ajánlatkérő részéről.62 
Az építési beruházás alapvetően valamilyen munka vagy építmény kivitelezésének 
megrendelése az ajánlatkérő részéről, amely magában foglalhatja a tervezést is.63 
A szolgáltatás megrendelése – árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minő-
sülő – olyan beszerzés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése 
az ajánlatkérő részéről.64 
Az építési, illetve szolgáltatási koncesszió abban különbözik a fent említett szerződé-
sektől, hogy koncesszió esetében az ajánlatkérő ellenszolgáltatása az építmény/szolgáltatás 
hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénz-
beli ellenszolgáltatással együtt.65 A koncessziók fontos jellemzője továbbá, hogy a haszno-
sításhoz kapcsolódó működési kockázatot a koncessziós jogosultnak kell viselnie. Amint a 
koncessziós irányelvhez kapcsolódóan már fent említésre került, az egyes tevékenységek 
végzésére vonatkozó engedélyek állami szervek általi kiadása, amennyiben azzal az adott 
szerv nem valósít meg beszerzést, a Kbt. értelmében nem minősül koncessziónak.
Egyes beszerzések során az említett gyűjtőfogalmakon belül az ajánlatkérő feladata a 
közbeszerzés tárgyainak pontos meghatározása. Ehhez segítségül szolgálhat az Európai 
Unió Közös Közbeszerzési Szójegyzéke (CPV-kódok),66 a beszerzési tárgy részletes kifej-
tését pedig a műszaki leírás tartalmazza.
1.2.5. A közbeszerzési értékhatárok
A Kbt. hatálya alá tartozás vizsgálatakor a beszerzés tárgyának megállapítása és az aján-
latkérői minőség felmérése mellett azt is meg kell nézni, hogy a beszerzés becsült értéke 
eléri-e a közbeszerzési értékhatárokat. Az uniós értékhatárok mellett a hazai jogalkotó ún. 
nemzeti értékhatárokat is megállapított, amelyek felett kötelező legalább a nemzeti eljárás-
rend alapján közbeszerzési eljárást lefolytatni. Az értékhatárok meghatározzák, hogy az 
adott beszerzést milyen eljárásrendben (nemzeti vagy uniós) kell lebonyolítani, vagy esetleg 
egyáltalán nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni. Az értékhatárok a beszerzés tárgya, 
valamint az ajánlatkérők típusa szerint változnak. 
62 Kbt. 8. § (2) bekezdés.
63 A részletes meghatározást lásd a Kbt. 8. § (3) bekezdésében.
64 Kbt. 8. § (4) bekezdés.
65 Kbt. 8. § (5) és (6) bekezdés.
66 Az Európai Parlament és a Tanács 2195/2002/EK Rendelete (2002. november 5.) a Közös Közbeszerzési Szó-
szedetről (CPV).
30 Beszerzések  fejlesztési  projekteknél
Uniós (klasz-
szikus)
Uniós (közszolgál-
tatók)
Nemzeti 
(klasszikus)
Nemzeti (közszol-
gáltatók)
Árubeszerzés
EUR 
144 00067/ 
EUR 
221 00068
(44 735 040 
forint / 68 
655 860 
forint)
EUR 443 000 (137 
622 380 forint)
15 000 000 
forint 50 000 000 forint
Szolgáltatás-
megrendelés
EUR 
144 00069/ 
EUR 
221 00070
(44 735 040 
forint / 68 655 
860 forint)
EUR 443 000 (137 
622 380 forint)
15 000 000 
forint 50 000 000 forint
Építési beruhá-
zás
EUR 5 
548 000 (1 
723 541 680 
forint)
EUR 5 548 000 (1 
723 541 680 forint)
25 000 000 
forint 100 000 000 forint
Szolgáltatási 
koncesszió
EUR 5 
548 000 (1 
723 541 680 
forint)
EUR 5 548 000 (1 
723 541 680 forint)
30 000 000 
forint 100 000 000 forint
Építési  
koncesszió
EUR 
5 548 000 (1 
723 541 680 
forint)
EUR 5 548 000 (1 
723 541 680 forint)
100 000 000 
forint 200 000 000 forint
Szociális és 
egyéb  
szolgáltatások71
EUR 750 000 
(232 995 000 
forint)
EUR 1 000 000 
(310 660 000 forint) - -
 
1. táblázat: A 2018. január 1-jétől hatályos közbeszerzési értékhatárok  
(szerző saját szerkesztése)
A nemzeti értékhatárokat el nem érő beszerzések esetén meghatározott ajánlatkérők az 
egymillió forintot elérő, de a nemzeti értékhatárokat el nem érő értékű szerződéseik meg-
kötését megelőzően is kötelesek legalább három ajánlatot bekérni. 
1.2.6. Közbeszerzési kivételek
A kivételek olyan beszerzések, amelyekre a törvényt egyáltalán nem kell alkalmazni, függet-
lenül azok becsült értékétől. A kivételek az alábbi főbb kategóriákba sorolhatók:
67  Központi szervek esetén
68 Egyéb (nem központi) ajánlatkérők esetén
69 Központi szervek esetén.
70  Egyéb (nem központi) ajánlatkérők esetén.
71  A Kbt. 3. mellékletében felsorolt szolgáltatások.
• Nemzetbiztonsági vagy védelmi kérdéseket érintő beszerzések;
• Nemzetközi egyezményekben meghatározott eltérő szabályok kerültek megállapításra 
a beszerzésre;
• Elektronikus hírközlő hálózat rendelkezésre bocsátása;
• In-house beszerzések;
• Az adott szolgáltatás nyújtására egy gazdasági szereplő kizárólagos joggal rendelkezik;
• A jogszabályban említett egyéb szolgáltatási szerződések (pl. ingatlanvétel, média-
szolgáltatások megvétele, közjegyzői szolgáltatások, meghatározott jogi szolgáltatá-
sok,72 értékpapírokkal kapcsolatos műveletekhez kapcsolódó szolgáltatások, hitelek/
kölcsönök, munkaszerződések, polgári védelmi szolgáltatások, vasúti vagy földalatti 
személyszállítás és a politikai kampányszolgáltatások, valamint az egyes kutatási és 
fejlesztési szolgáltatások).
Amennyiben a beszerzés becsült értéke a nemzeti értékhatárokat eléri, azonban az uniós 
értékhatárokat nem, akkor további kivételek alkalmazandók.73 Ezek olyan jellegű beszer-
zések, amelyek esetében a jogalkotó úgy ítélte meg, hogy az uniós értékhatár alatt nem 
áll fenn határon átnyúló érdek a beszerzések vonatkozásában (azaz nagy valószínűséggel 
nem érdeklődnének gazdasági szereplők ezek iránt az Unió más tagállamaiból). A fent már 
említett, a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellen-
őrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a további 
kivételeket tartalmaz a hatálya alá tartozó beszerzések vonatkozásában.
1.2.7. In-house szerződések
Az in-house szerződések jellemzője, hogy egy ajánlatkérő egy jogilag formálisan különálló, 
viszont általa irányított szervezettel kíván szerződni valamilyen feladatok ellátására oly 
módon, hogy gyakorlatilag „házon belül” valósítják meg az adott beszerzést. Az in-house 
kivétel alapja, hogy az uniós szabályok nem követelik meg egyetlen állami szervtől sem, 
hogy egyes szolgáltatásokhoz külső szervezetet vegyenek igénybe. Előfordul viszont, hogy 
az adott szerv egy jogilag különálló, de a szervhez szorosan kapcsolódó entitást (pl. önkor-
mányzati céget) kíván megbízni egy feladattal. Ilyenkor nem kell közbeszerzést lefolytatni 
az alábbi, konjunktív feltételek teljesülése estén:
i) az ajánlatkérő a feladatot ellátó vállalkozás felett a saját szervezeti egységei felettihez 
hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik annak stratégiai céljai meg-
határozásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, 
ii) az érintett vállalkozás éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló 
ajánlatkérővel vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel 
kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik,
iii) az érintett vállalkozásban nincs közvetlen magántőke-részesedés.74
72  Nem minden jogi szolgáltatás tartozik kivételi körbe.
73  Kbt. 111. §.
74  Klasszikus Irányelv 12. cikk (1) bekezdés és Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pont.
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Az irányelv segítségképpen rögzíti, hogy egy ajánlatkérő akkor gyakorol a saját szerve-
zeti egységei feletti kontrollhoz hasonló kontrollt egy jogi személy felett, ha döntő befolyással 
rendelkezik a kontrollált jogi személynek mind a stratégiai céljai, mind a jelentős döntései 
tekintetében.75 Itt meg kell említeni, hogy a kontroll tekintetében nem elegendő (de nem 
is előfeltétel), hogy az in-house szervezet 100 százalékban az ajánlatkérő tulajdonában 
legyen, hanem a kivétel alkalmazásához be kell tudni mutatni, hogy az ajánlatkérő a gya-
korlatban is megfelelő irányítási, illetve utasítási jogokkal rendelkezik a kontrollált szervezet 
vonatkozásában.
Az in-house szerződések speciális esete, ha bizonyos ajánlatkérők egymás között 
szerződnek bizonyos közérdekű feladatok ellátására, azonban az érintett szervek nincsenek 
a fent ismertetett viszonyban. Ilyenkor a szerződés mentesülhet a közbeszerzési szabályok 
alól az alábbi, konjunktív feltételek teljesülése esetén:
i) a szerződés célja közfeladatok teljesítése, illetve közszolgáltatások nyújtása, 
ii) az együttműködés az ajánlatkérők közötti közös közérdekű célok megvalósítására 
irányul, 
iii) az együttműködéssel érintett tevékenységből származó éves nettó árbevétel legfeljebb 
20%-a származik a nyílt piacról.76
Ilyen lehet például az, ha egyes helyi önkormányzatok a területükön hulladék elhelyezésére 
és feldolgozására kötnek egymással szerződés, mint az történt a C-480/06 sz. Bizottság 
kontra Németország esetben,77 ahol az Európai Unió Bírósága nem állapított meg jogsértést 
a közbeszerzési eljárás hiánya miatt.
1.2.8. A közbeszerzési eljárások fajtái
A Kbt. tételesen meghatározza, hogy a közbeszerzési eljárásoknak milyen fajtái léteznek és 
ezeket milyen módon kell lefolytatni. Az eljárásfajták választéka attól függ, hogy egyrészt a 
meghatározott becsült érték alapján az eljárást milyen eljárásrendben kell lefolytatni, más-
részt pedig, hogy fennállnak-e az egyes különleges eljárásfajtákhoz kapcsolódó különleges 
körülmények. Az alábbiakban az eljárásfajták típusait röviden ismertetjük. 
Az uniós eljárásrendben alkalmazható eljárásfajták tekintetében a Kbt. az uniós 
irányelvek rendelkezéseit követi, így az eljárásfajták és azok szabályai az irányelv rendel-
kezései alapján kerültek meghatározásra. Az ajánlatkérő a nyílt eljárás és a meghívásos 
eljárás között szabadon választhat.78 Ezen eljárások esetén az ajánlattevő nem módosíthat 
ajánlatán, tehát tárgyalásra nincs lehetőség.
75  C-480/06 sz. eset, Bizottság kontra Németország.
76  Klasszikus irányelv 12. cikk (4) bekezdés és Kbt. 9. § (1) bekezdés j) pont.
77 C-480/06 sz. eset, Bizottság kontra Németország.
78  Közszolgáltató ajánlatkérők esetén a tárgyalásos eljárás is szabadon választható.
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Az Európai Bizottság útmutatója79 felhívja a figyelmet arra, hogy a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás 
csak kivételesen alkalmazható eljárásfajta. Az ajánlatkérőnek minden esetben megfelelően alá kell támasztania az eljárás-
fajta alkalmazásának indokoltságát. Az eljárásfajta alkalmazását az útmutató szerint indokolhatja például a következő eset. 
Helyi önkormányzat egy, a városközpontban felépítendő új irodaház kivitelezésére kíván szerződést kötni, ahol feltételez-
hető, hogy régészeti leletek kerülnek majd elő a földmunkák során. Az ajánlatkérő nem tudja előzetesen felmérni, hogy 
a gazdasági szereplők a kivitelezés költsége és időigénye tekintetében mekkora kockázatot hajlandóak vállalni erre a 
körülményre figyelemmel. Ennek felmérése ezért az ajánlattevőkkel való tárgyalást igényel. 
7. szövegdoboz: A hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás 
választása
A szintén nyilvános felhívással induló tárgyalásos eljárás, illetve versenypárbeszéd a törvény-
ben meghatározott valamely körülmény fennállása esetén választható. A piacon rendelke-
zésre nem álló, újonnan kifejlesztendő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás esetén 
az ajánlatkérő innovációs partnerséget kezdeményezhet. A korlátozott transzparenciát 
biztosító hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás csak a törvényben meghatározott 
kivételes esetekben alkalmazható.
Az Európai Bizottság auditjai során szabálytalannak találja az olyan eljárást, amikor az ajánlatkérő a nyilvános meghirde-
tést nem biztosító eljárásban, alacsonyabb értéken szerez be egy szoftvert, majd annak nagyobb értékű továbbfejlesztését 
– az eredeti fejlesztő szerzői jogaira, mint kizárólagos jogokra tekintettel – hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban szerzi 
be az eredeti fejlesztőtől. Egy például szolgáló esetben az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást 
indított az informatikai rendszerének fejlesztésére. Mivel az ajánlatkérő nem rendelkezett a szoftver feletti szellemi alko-
tásokhoz fűződő jogokkal (szerzői jogokkal), a rendszer továbbfejlesztésére – hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás keretében – az eredeti fejlesztővel kötött szerződést. Az eredeti szoftverről kötött szerződés nem haladta meg a 
közbeszerzési értékhatárt, így azt három ajánlat bekérésével szerezték be, a továbbfejlesztésre kötött szerződés értéke 
ugyanakkor nagyságrendekkel magasabb értékű volt, és már meghaladta a szolgáltatásokra irányadó uniós értékhatárt.
A Bizottság álláspontja szerint egy gondosan eljáró ajánlatkérő megvette volna a szoftver szerzői jogait, vagy ha ezt nem 
tette meg, akkor olyan nyílt eljárást indított volna, amely figyelembe veszi az eredeti szoftver képességeit/jellemzőit és a 
fejlesztés előzetesen meghatározott kimeneti jellemzőit, így nem zárta volna ki, hogy más szolgáltatók ajánlatot tegyenek 
ugyanazon funkcionalitás biztosítására alacsonyabb ár mellett. Az a gyakorlat, hogy megvesznek egy szellemi terméket 
olyan áron, hogy ne kelljen közbeszerzési eljárást lefolytatni, majd pedig az irányelv által lehetővé tett kivételre hivatkozva 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében kirívóan magas áron továbbfejlesztik ezt a szellemi terméket, 
a kivétel lehetőségével való visszaélésnek minősül, tehát elfogadhatatlan.
8. szövegdoboz: Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kizárólagos jogokra 
tekintettel 
79  Forrás: Public Procurement - Guidance for practitioners on avoiding the most common errors in projects funded 
by the European Structural and Investment Funds. Európai Bizottság, 2018. 
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Valamennyi eljárás egyes szakaszaihoz a törvény szigorúan meghatározza a minimálisan 
alkalmazandó határidőket annak érdekében, hogy a gazdasági szereplőknek minden eset-
ben elegendő idejük legyen ajánlatot, illetve részvételi jelentkezést80 benyújtani. Nyílt és 
meghívásos eljárás esetén, meghatározott feltételek mellett gyorsított eljárás is kezdemé-
nyezhető, ahol rövidebb határidőket lehet meghatározni. A határidők szintén rövidíthetők, 
amennyiben az eljárás megindítását megelőzően az ajánlatkérő előzetes tájékoztatást tesz 
közzé a beszerzési igényéről. Az eljárások főbb jellemzőit az alábbi táblázat ismerteti.
Eljárásfajta
Speciális 
feltéte-
lekhez 
kötött?
Szakaszok 
száma
Minimális 
határ-
idő81
Főbb jellemzők
Nyílt nem 1 30 nap
Minden érdekelt gazdasági szereplő tehet 
ajánlatot
Ajánlati felhívással indul
Tárgyalás nem megengedett
Meghívá-
sos nem 2
30 + 25 
nap
A részvételi szakaszban az ajánlatkérő a 
jelentkezők alkalmasságáról dönt, illetve
meghatározhat keretszámot objektív szem-
pontok alapján
A részvételi szakaszt követően az ajánlat-
kérő ajánlattételi felhívást küld a kiválasz-
tott gazdasági szereplőknek (ajánlattételi 
szakasz)
Tárgyalás nem megengedett
Tárgyalá-
sos igen 2
30 + 25 
nap
A részvételi szakaszban az ajánlatkérő a 
jelentkezők alkalmasságáról dönt, illetve
meghatározhat keretszámot objektív szem-
pontok alapján
Az ajánlattételi szakaszban az ajánlatkérő 
tárgyal a gazdasági szereplőkkel a szerző-
dés feltételeiről (akár több fordulóban)
A tárgyalások befejeztével az ajánlatkérő 
felhívja a gazdasági szereplőket a végső 
ajánlatuk benyújtására
Verseny-
párbeszéd igen 3
30 nap 
(részvé-
teli sza-
kasz)
Az eljárás három szakasza: részvételi sza-
kasz, párbeszéd, ajánlattételi szakasz
A párbeszéd arra irányul, hogy megtalálják 
azokat a megoldásokat, amelyek leginkább 
alkalmasak az ajánlatkérő beszerzési 
igényeinek kielégítésére
A párbeszédek lezárását követően az aján-
latkérő felhívja a gazdasági szereplőket a 
végleges ajánlatuk benyújtására
80 Több szakaszból álló eljárások esetén a gazdasági szereplő először részvételi jelentkezést nyújt be és ha első 
körben nem kerül kizárásra akkor nyújthat csak be ajánlatot. 
81  Ha az ajánlatok elektronikus úton is benyújthatók. Ellenkező esetben 5 nappal hosszabb ajánlattételi határidővel 
kell számolni.
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Hirdetmény 
nélküli tár-
gyalásos
igen 1 -
Az eljárás ajánlattételi felhívás megküldé-
sével kezdődik, nyílt felhívás nélkül
Az ajánlattételi felhívást – amennyiben 
lehetséges – legalább 3 gazdasági szerep-
lőnek meg kell küldeni
Az eljárás megindításáról minden esetben 
tájékoztatni szükséges a Közbeszerzési 
Hatóságot
Innovációs 
partnerség igen 2 30 nap
Sajátos közbeszerzési eljárás
Célja egy innovatív termék, szolgáltatás 
vagy építési beruházás kifejlesztése, és 
az ennek eredményeképp létrejövő áruk, 
szolgáltatások vagy építési beruházások 
ezt követő beszerzése
Résztvevők száma csak a kutatás és a 
fejlesztés, valamint az innovatív megoldá-
sok kifejlesztése és megvalósítása terén 
meglévő kapacitás alapján csökkenthető
A partnerségi szerződés több gazdasági 
szereplővel is megköthető
Nyílt (gyor-
sított) igen 1 15 nap
Lásd nyílt eljárás
Minden érdekelt gazdasági szereplő tehet 
ajánlatot
Ajánlati felhívással indul
Tárgyalás nem megengedett
Meghívá-
sos (gyorsí-
tott)
igen 2 15+10 nap
Lásd tárgyalásos eljárás
A részvételi szakaszban az ajánlatkérő a 
jelentkezők alkalmasságáról dönt, illetve
meghatározhat keretszámot objektív szem-
pontok alapján
Az ajánlattételi szakaszban az ajánlatkérő 
tárgyal a gazdasági szereplőkkel a szerző-
dés feltételeiről (akár több fordulóban)
A tárgyalások befejeztével az ajánlatkérő 
felhívja a gazdasági szereplőket a végső 
ajánlatuk benyújtására
2. táblázat: Uniós eljárásfajták – klasszikus ajánlatkérők
(szerző saját szerkesztése)
Az uniós értékhatárt nem, azonban a nemzeti értékhatárokat elérő közbeszerzések ese-
tén az uniós eljárásoknál valamivel egyszerűbb eljárásfajták közül választhat az ajánlatkérő. 
A választható eljárás fajtája függ az eljárás becsült értékétől. Ilyen beszerzések esetén is 
járhat el egy ajánlatkérő az uniós eljárásrend szabályai alapján, a gyakorlatban azonban az 
ajánlatkérők rendszerint élnek a törvény adta egyszerűbb eljárások lehetőségével. 
A nemzeti eljárásrend sajátossága, hogy az ajánlatkérő önálló eljárási szabályokat is 
kialakíthat. Az ajánlatkérőknek azonban ilyenkor is be kell tartaniuk a közbeszerzési eljárások 
alapelveit, valamint a minimális követelményeket.82
82 A Kbt. 117. §-ában lefektetett.
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Eljárásfajta Értékhatár Speciális korlátok Határidő Főbb jellemzők
Összefogla-
ló tájékozta-
tóval induló 
eljárás (113. 
§)
Áru/szolgálta-
tás: 15 millió 
forint – uniós 
értékhatár
Építési beru-
házás:
25 millió forint 
– 700 millió 
forint
Nincs
5 munka-
nap
(max. 12 
hónap)
Nyílt, meghívásos és tárgyalá-
sos formában is lebonyolítható.
Az eljárás megindításához 
összefoglaló tájékoztatást kell 
feladni a Közbeszerzési Ható-
sághoz.
A közbeszerzés tárgyára vo-
natkozó adatokat az összefog-
laló tájékoztatásban úgy kell 
megadni, hogy annak alapján a 
gazdasági szereplők meg tud-
ják ítélni, hogy az eljárás iránti 
érdeklődésüket kívánják-e az 
ajánlatkérőnél jelezni.
Az ajánlatkérő köteles legalább 
három – a Közbeszerzési 
Hatóság felé előzetesen meg-
jelölt – gazdasági szereplőnek 
megküldeni az eljárást megin-
dító felhívást, valamint rajtuk 
kívül mindazoknak a gazdasági 
szereplőknek is, akik az ajánlat-
kérőnél az eljárás iránt érdeklő-
désüket jelezték.
„Ötajánlatos” 
eljárás (115. 
§)
Építési beru-
házás: 300 
millió forint
Csak építési 
beruházás 
esetén alkal-
mazható.
Nem alkal-
mazható, 
ha a projekt 
EU-s pénzből 
finanszírozott 
és határon-át-
nyúló projekt-
tel kapcsola-
tos.
-
Nyílt vagy hirdetmény nélküli 
tárgyalásos formában is lebo-
nyolítható.
Az ajánlatkérő az eljárást 
megindító felhívás közzététele 
helyett legalább öt gazdasági 
szereplőnek egyidejűleg, köz-
vetlenül írásban ajánlattételi 
felhívást küld.
Nem kell alkalmassági követel-
ményt előírni.
Az eljárásban kizárólag az 
ajánlattételre felhívott gazdasági 
szereplők tehetnek ajánlatot.
Elektronikus 
licit (116. §)
Lásd nemzeti
értékhatárok
Csak áru-
beszerzés 
esetén alkal-
mazható
Lásd  nyílt 
eljárás 
szabályai
Nyílt eljáráshoz hasonló formá-
ban bonyolítható le.
Az ajánlatkérő – ajánlatok árlej-
tést megelőző benyújtása nélkül 
– a 108. §-ban és a Kormány 
rendeletében megállapított 
részletes szabályok szerint 
folytatja le.
Nem lehet alkalmassági követel-
ményt előírni.
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Szabadon 
kialakított 
eljárás (117. 
§)
Lásd nemzeti 
értékhatárok - -
Az ajánlatkérő a Kbt. Második 
részében foglalt szabályok által 
nem kötött, önálló eljárási sza-
bályokat alakíthat ki.
Minimális határidő nincs, 
azonban az eljárást megindító 
felhívásnak biztosítania kell, 
hogy annak alapján a gazda-
sági szereplők egyenlő eséllyel 
megfelelő ajánlatot tehessenek, 
illetve részvételi jelentkezést 
nyújthassanak be.
Alapelvek és a Kbt. 117. §-ában 
meghatározott alapvető szabá-
lyok betartása kötelező.
3. táblázat: A nemzeti eljárásrendben alkalmazható eljárásfajták  
főbb sarokkövei (szerző saját szerkesztése)
1.3. A közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása
1.3.1. Előkészítés, közbeszerzési dokumentumok, az eljárás megindítása
Az esetleges szabálytalanságok elkerülése végett javasolt a közbeszerzési eljárások előké-
szítésére kiemelt figyelmet fordítani. A közbeszerzések előkészítése általában egy hosszú, 
bonyolult folyamat, amelyhez megfelelő mennyiségű idő biztosítása szükséges.83 A közbe-
szerzések előkészítésének az alábbi főbb lépéseit lehet megkülönböztetni:
• Beszerzési igény, beszerzési tárgy meghatározása
• Becsült érték meghatározása
• Megfelelő eljárásfajta kiválasztása
• Műszaki leírás elkészítése
• Felhívás, szerződéstervezet és egyéb dokumentumok elkészítése
• Kizáró okok, alkalmassági feltételek, értékelési szempontok meghatározása
Az előkészítés folyamatával kapcsolatban az alábbiakban röviden ismertetjük a legfontosabb 
lépéseket. 
A megfelelő eljárásrend (uniós, nemzeti) alkalmazása érdekében kiemelten fontos a 
közbeszerzés becsült értékének lehető legnagyobb pontossággal való meghatározása. 
Természetesen az esetek többségében – különösen bonyolultabb beszerzések esetén – a 
beszerzés értékének egzakt módon történő meghatározása nem lehetséges, azonban az 
ajánlatkérőnek ilyenkor is be kell tudnia mutatni, hogy megfelelő módszert alkalmazott a 
83 A Kbt. 28. § (1) bekezdése kifejezetten előírja, hogy az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárást – a beszerzés 
tárgyára és becsült értékére tekintettel – megfelelő alapossággal előkészíteni.
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becslés elvégzéséhez.84 Ilyenek például az indikatív árajánlatok bekérése, piackutatás vagy 
a Közbeszerzési Hatóság által kiadott árstatisztika.85 
Az ajánlatkérő független szakértőkkel, hatóságokkal, illetve piaci szereplőkkel előzetes 
piaci konzultációkat is folytathat a közbeszerzés előkészítése folyamán. A megfelelő intéz-
kedések megtétele esetén (pl. dokumentumok mindenki számára megismerhetőségének 
biztosítása) nem kizárt, hogy a konzultációban részt vevő gazdasági szereplő ajánlatot is 
tegyen az adott közbeszerzései eljárásban.
Fontos szabály, hogy az ajánlatkérő nem bonthatja részekre a közbeszerzést oly 
módon, amely az értékhatárokra vonatkozó szabályok alkalmazásának megkerüléséhez 
vezet (részekre bontás tilalma).86 Ehhez kapcsolódóan az ajánlatkérő köteles meghatá-
rozni, hogy adott esetben mely beszerzés minősül egy és ugyanazon beszerzésnek, azaz 
mely beszerzések értékét kell a becsült érték meghatározása során összeszámítani.87 Az 
„egybeszámítás”-ra a Kbt. nem tartalmaz egzakt meghatározást, így ezt a kötelezettséget 
az ajánlatkérőnek főszabály szerint a következő általános szabály alapján kell megítélnie:
A T-384/10. sz. (GIASA) ügy – Spanyolország kontra Európai Bizottság ügyben a Törvényszék ítélete az Európai Bizottság 
pénzügyi korrekciót megállapító határozatával szemben előterjesztett spanyol kereset alapján született. Az alapul fekvő 
esetben a Törvényszék a részekre bontás tilalmának megsértését, diszkriminatív értékelési szempontok alkalmazását, 
valamint a Bizottság részéről a pénzügyi korrekció kiszabása során az átláthatóság és arányosság elveinek betartását 
vizsgálta, utóbbi körben kitérve a bizottsági iránymutatások jelentőségére is. Bár a Törvényszék ezen ítéletét az EUB 
kizárólag egy, a Bizottság határozatát érintő eljárási hibából adódóan hatályon kívül helyezte, annak érdemi megállapításai 
relevánsak a gyakorlat számára, és az Unió által megosztott irányítás keretében finanszírozott kiadásokra vonatkozóan 
a közbeszerzési szabályok megsértése esetén a Bizottság által végrehajtandó pénzügyi korrekciók megállapításáról 
szóló iránymutatás meghatározásáról és jóváhagyásáról szóló, C(2013) 9527 final számú Európai Bizottsági határozat 
is hivatkozik az ítéletre.
Spanyolországban a Kohéziós Alap támogatásával három nagy projektcsoporthoz tartozóan több vízügyi projekt valósult 
meg. Az egyes projektek több vízügyi építési beruházást foglaltak magukban, a szerződéseknek azonban csak kisebb 
részét hirdették meg az Európai Unió hivatalos lapjában, figyelembe véve azt, hogy több szerződés értéke önmagában 
nem érte el az uniós értékhatárt. A Bizottsági határozatban foglaltakat megerősítve a Törvényszék megállapította, hogy 
a szerződéseket több esetben jogellenesen bontotta részekre az ajánlatkérő.
A közbeszerzési irányelvek értelmében az építészeti művet, illetve a szerződést nem lehet ezen irányelv alkalmazása 
elkerülésének céljából megosztani. Az ítélkezési gyakorlat szerint a 93/37 EGK tanácsi irányelv 1. cikkének c) pontja 
értelmében vett építészeti mű fogalmát az érintett közbeszerzési szerződésekben szereplő építési munkák eredményének 
gazdasági és műszaki rendeltetése függvényében kell megítélni. Ahhoz, hogy a különböző építési munkák eredményét a 
93/37 EGK tanácsi irányelv 1. cikkének c) pontja értelmében vett építészeti műnek lehessen minősíteni, elegendő, hogy 
ugyanaz a gazdasági rendeltetésük, vagy ugyanaz a műszaki rendeltetésük. A gazdasági egység és a műszaki egység 
megállapítása tehát vagylagos és nem együttes, ahogyan azt a Spanyol Királyság állította. A Törvényszék felidézte, hogy 
84 A lehetséges módszerek indikatív felsorolását a Kbt. 28. § (2) bekezdése tartalmazza.
85 A becsült érték meghatározásának részletes szabályait a Kbt. 16–20. §-a tartalmazza.
86 Kbt. 19. § (1)–(2) bekezdés.
87  A köznyelv ezt „egybeszámítási szabály”-ként emlegeti, azonban a Kbt. nem használja ezt a terminológiát. 
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az ítélkezési gyakorlat szerint a vitatott szerződések megkötésének egyidejűsége, a közbeszerzési eljárást megindító 
hirdetmények hasonlósága, azon földrajzi környezet egysége, ahol a szerződéseket megkötötték és az egyetlen ajánlat-
kérő léte egyébként olyan kiegészítő bizonyítékoknak minősülnek, amelyek azon megállapítás mellett szólnak, miszerint 
az építési beruházásra irányuló különböző szerződések valójában egy egységes építészeti műhöz kapcsolódnak.
A fenti szempontok alapján az Andévalo-projekt esetében a Törvényszék megállapította, hogy az említett projekt egyetlen 
csatornahálózat megépítését írta elő, és azok ugyanazzal a „Nudo Norte” nevű központi elosztóval lesznek összekap-
csolva. Így a projekt különböző „szakaszai” összességükben ugyanazon gazdasági és műszaki rendeltetés betöltésére 
irányultak, nevezetesen ugyanazon lakóövezet egyetlen ellátási pontról való ivóvízellátására. Noha ezen elosztóhálózat 
célja több önkormányzati terület vízzel való ellátása, ez nem akadályozza meg azon következtetés levonását, miszerint 
összességében ugyanaz a gazdasági és műszaki rendeltetése.
A Guadalquivir-projektcsoport kapcsán a Törvényszék megállapította, hogy az említett projekt ugyanazon szennyvízhá-
lózat különböző „szakaszainak” a megépítésére irányult, amelyek ugyanahhoz a tisztítótelephez vagy gyűjtőhöz vannak 
csatlakoztatva. Az e projektre vonatkozó építési beruházásra irányuló szerződések ugyanarra a hálózatra utalnak tehát, 
amelynek „szakaszai” nem függetlenek egymástól, az említett „szakaszok” összességükben tekintve ugyanazon műszaki 
vagy gazdasági rendeltetés betöltésére irányultak, amely a szennyvíz ugyanazon a tisztítótelepen való kezelését és tisz-
títását foglalja magában, abból a célból, hogy ezt követően a Guadalquivirbe lehessen bocsátani e vizet. Az ítéletből azt 
is érdemes kiemelni, hogy az egy építési beruházásnak minősített szerződések utalhattak különböző helyeken végzett 
építési munkákra – az ítélet szerint ez egyáltalán nem zárja ki annak lehetőségét, hogy ugyanazon építészeti műnek 
lehessen őket tekinteni. Ez a helyzet áll fenn akkor, ha e műveleteket ugyanazon a tágabb földrajzi területen végzik. 
A Granada- és Malaga-projektcsoportra vonatkozó szerződések arra tekintettel minősültek egy építési beruházásnak, 
hogy egységes a gazdasági és műszaki rendeltetésük (ugyanazon földrajzi terület ivóvízzel való ellátása).
9. szövegdoboz: Részekre bontás tilalma
 „Ha egy építési beruházás vagy ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányuló 
szolgáltatásmegrendelés, illetve azonos vagy hasonló felhasználásra szánt áruk beszerzé-
se részekre bontva, több szerződés útján valósul meg, a közbeszerzés becsült értékének 
meghatározásához az összes rész értékét figyelembe kell venni. Szolgáltatás megrendelése 
esetében az ugyanazon közvetlen célra irányultság vizsgálatakor az egyes szolgáltatások 
műszaki és gazdasági funkcionális egységét kell alapul venni.”88
A szabály alkalmazásához segítségül szolgálhat továbbá a Közbeszerzési Hatóság 
vonatkozó útmutatója és az Európai Unió Bíróságának vonatkozó ítéletei.89
A közbeszerzés tárgyának részletes leírását az ún. műszaki leírás tartalmazza, ame-
lyet a közbeszerzési dokumentumokban kell feltüntetni.90 Fontos, hogy a műszaki leírás 
88 Kbt. 19. § (3) bekezdés. Lásd még a Kbt. 19. § (4) és (6) bekezdését, valamint 22. §-át.
89 A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója a becsült érték számítása, a részekre bontás tilalma és a beszer-
zési igények mesterséges egyesítése tárgyában (KÉ 2017. évi 95. szám; 2017. június 9.); Bírósági ítéletek pl. 
C271/08. sz. eset, Bizottság vs. Németország; C-16/98. sz. eset, Bizottság vs. Franciaország; C-412/04. sz. eset, 
Bizottság vs. Olaszország.
90 A műszaki leírás meghatározására vonatkozó szabályokat a Kbt. 58–60. §-a, valamint a 321/2015 (X. 30.) Korm. 
rendelet 46–48. §-a tartalmazza.
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kellően semleges legyen ahhoz, hogy az egyenlő bánásmód és a diszkriminációmentesség 
alapelvei érvényesülni tudjanak, és az ne korlátozza túlzottan a gazdasági szereplők közötti 
versenyt. A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivé-
telével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, 
illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott 
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra 
vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy 
termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne.91 Ilyen esetben az ajánlatké-
rő köteles a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is szerepeltetni. Nem lehet tehát a műszaki 
leírást egy konkrét gazdasági szereplőre vagy a gazdasági szereplők egy szűk körére szabni. 
Diszkriminatívnak minősül például az az előírás, amely szerint az ajánlattevő már az ajánlat benyújtásakor rendelkezzen 
az ajánlatkérő országának valamely hatósága által elismert képesítéssel/szakmai tanúsítvánnyal, mivel ennek a követel-
ménynek a külföldi ajánlattevők nehezen tudnának megfelelni az ajánlat benyújtásakor.92 Ugyanilyen feltétel az értékelési 
szempontok között sem alkalmazható, hiszen ebben az esetben az eljárásban, az alkalmassági követelményként történő 
alkalmazáshoz hasonlóan, a külföldi ajánlattevők hátrányos megkülönböztetéséhez vezetne.
10. szövegdoboz: Diszkriminatív alkalmassági feltétel – nemzeti szab-
ványok/képesítések előírása az „azzal egyenértékű” szabványok/képesí-
tések elismerése nélkül
Az eljárás megkezdése előtt az ajánlatkérőnek el kell készítenie a közbeszerzési dokumen-
tumokat (dokumentáció). A közbeszerzési dokumentumoknak tartalmazniuk kell minden 
lényeges információt az adott beszerzéssel kapcsolatban. 
Közbeszerzési dokumentáció körébe tartozik
a) a szerződéstervezet, illetve szerződéses feltételek,
b) információkról szóló tájékoztatás, a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke, 
valamint az egységes európai közbeszerzési dokumentum mintája, igazolás- és nyi-
latkozatminták.
Kiemelendő, hogy a Kbt. előírja, hogy „az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési dokumentumo-
kat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton – a regisztrálási adatok megkérésének 
kivételével –, közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé ten-
ni.”93 Ez a kritérium természetesen a transzparencia érvényesülését, illetve az elektronikus 
kommunikáció elterjedésének elősegítését szolgálja. A közbeszerzési dokumentumokat az 
ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás közzétételének (vagy megküldésének) időpontjától 
köteles rendelkezésre bocsátani.94 A közbeszerzési dokumentumok – az egyenlő elbánás 
91  321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés.
92 Útmutató közbeszerzési szakemberek számára az európai strukturális és beruházási alapok által finanszírozott 
projektek közbeszerzési eljárásai során elkövetett leggyakoribb hibák elkerüléséhez, Európai Bizottság, 2015.
93 Kbt. 39. § (1) bekezdés.
94 Kbt. 57. § (1) bekezdés.
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jegyében – csak akkor módosíthatók, ha az ajánlatkérő az ajánlati vagy a részvételi határidőt 
is meghosszabbítja.95
A transzparencia elve érvényesülésének egyik sarokköve a hirdetmények közzététe-
lének kötelezettsége. A hirdetmények lényege, hogy az ajánlatkérő beszerzési igényeiről 
valamennyi potenciális ajánlattevő tudomást szerezhessen, valamint hogy a nyilvánosság 
megismerhesse az eljárások eredményét, illetve a kapcsolódó dokumentumokat, lehetőséget 
adva ezáltal a közpénz elköltésének bizonyos fokú ellenőrzésére. Hirdetményben kell megje-
lentetni többek között az előzetes tájékoztatót, a részvételi és az ajánlati felhívást, az eljárás 
eredményéről szóló tájékoztatót, valamint a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót.
A közbeszerzési hirdetményeket elektronikus úton kell közzétenni. Az uniós érték-
határokat meghaladó beszerzésekhez kapcsolódó hirdetményeket minden esetben az 
Európai Unió Hivatalos Lapjának mellékletében, a TED-en (Tenders Electronic Daily) kell 
megjelentetni, biztosítva ezzel, hogy ezeket a közbeszerzéseket valamennyi európai uniós 
gazdasági szereplő egy egységes portálon megismerhesse. A hazai ajánlatkérőknek a 
hirdetményeket a Közbeszerzési Hatóságnak kell megküldeni, és a Hatóság küldi meg 
ezeket az Unió Kiadóhivatalának. A hirdetmény uniós megjelenését követően ez a hazai 
Közbeszerzési Értesítőben is közzétételre kerül. Nemzeti eljárásrend alkalmazása esetén 
a hirdetmény csak a Közbeszerzési Értesítőben jelenik meg.
A hirdetmények elkészítése előre meghatározott minták szerint történik. Az uniós 
hirdetménymintákat a Bizottság 2015/1986 Végrehajtási Rendelete,96 a vonatkozó hazai 
szabályozást pedig a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet97 tartalmazza.
1.3.2. Kizáró okok, alkalmasság, értékelési szempontok
A közbeszerzési eljárás előkészítésének további kulcseleme egyrészt annak meghatározása, 
hogy a gazdasági szereplők milyen minimális feltételekkel vehetnek részt a közbeszerzési 
eljárásban, másrészt pedig, hogy a feltételeket teljesítő gazdasági szereplők közül milyen 
alapon kerül a nyertes kiválasztásra. Mindkét esetben kiemelkedően fontos az egyenlő 
bánásmód, valamint a megfelelő verseny biztosítása.
A kizáró okok olyan helyzetek, amelyeknek megfelelő gazdasági szereplő vagy alkal-
matlan a szerződés teljesítésére vagy pedig bizonyos jogpolitikai okokból nem lenne he-
lyénvaló az államnak az azoknak megfelelő gazdasági szereplőkkel szerződni. A lehetséges 
kizáró okokat a közbeszerzési irányelv lényegében taxatív módon sorolja fel, további kizáró 
okok tagállami meghatározása csak kivételes esetben lehetséges. Az irányelv megkülönböz-
tet kötelezően és opcionálisan alkalmazandó kizáró okokat, azonban az opcionális (fakultatív) 
kizáró okok is kötelezővé tehetők a tagállamok által.98 Az ajánlatkérők további kizáró okokat 
95 Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pont.
96 A Bizottság (EU) 2015/1986 Végrehajtási Rendelete (2015. november 11.) a közbeszerzési hirdetmények köz-
zétételére használandó hirdetményminták létrehozásáról és a 842/2011/EK végrehajtási rendelet hatályon kívül 
helyezéséről.
97  44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és 
közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai 
összegezésről.
98 A magyarországi ajánlattevők által alkalmazandó kizáró okokat a Kbt. 62–63. §-ai tartalmazzák.
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nem állapíthatnak meg. A kötelezően alkalmazandó kizáró okok köre jóval szélesebb, mint a 
fakultatívaké, így az ajánlatkérők mozgástere ezen a téren eléggé korlátozott. A Kbt. alapján 
a kizáró okok által érintett helyzetek a következők.
Kötelező kizáró okok:
• bizonyos súlyos bűncselekmények elkövetése az elmúlt 5 évben (cég vagy vezetők 
által),
• egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettség,
• végelszámolás, csődeljárás, felszámolási eljárás, tevékenység felfüggesztése,
• gazdasági, szakmai tevékenységgel kapcsolatos bűncselekmény elkövetése az elmúlt 
3 évben,
• tevékenység korlátozása bűncselekmény miatt,
• közbeszerzésektől való eltiltás,
• hamis adat szolgáltatása közbeszerzési eljárásban,
• ajánlatkérő döntésének jogtalan befolyásolása,
• offshore kizáró ok,
• külföldiek foglalkoztatásához kapcsolódó jogszabálysértés,
• összeférhetetlenséget nem lehet orvosolni,
• versenyjogi jogsértések,
• előleg nem megfelelő felhasználása,
• szerződés teljesítésére vonatkozó szabályok súlyos megsértése.
Fakultatív kizáró okok:
• környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelmények súlyos megszegése,
• szakmai kötelezettség súlyos megsértése,
• súlyos szerződésszegés korábbi eljárásokban,
• alvállalkozók korábbi, 10%-ot meghaladó ki nem fizetése.
A 2014-es közbeszerzési irányelvek átültetésével a Kbt. bevezette az ún. öntisztázás intéz-
ményét, amelynek lényege, hogy a valamely kizáró ok alatt álló ajánlattevő megfelelő intéz-
kedéseket tehet annak érdekében, hogy bizonyítsa megbízhatóságát, idő előtt mentesülve 
ezzel a kizárás alól. Az öntisztázásra irányuló kérelmet a Közbeszerzési Hatósághoz kell 
benyújtani, a kérelemről a Hatóság határoz.
Az alkalmassági követelmények olyan feltételek, amelyek meghatározzák, hogy adott 
konkrét beszerzés vonatkozásában mely gazdasági szereplők képesek a szerződés teljesí-
tésére. Értelemszerűen az ajánlatkérőnek fontos érdeke, hogy olyan gazdasági szereplővel 
szerződjön, aki később valóban képes lesz a szerződést teljesíteni. Viszont kiemelt figyel-
met kell arra fordítani, hogy az alkalmassági követelmények ne kerüljenek túlzó mértékben 
előírásra, így ne korlátozzák túlságosan a versenyt.
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A Bizottság audit megállapításaiban diszkriminatívnak találta és szabálytalanságnak minősítette a korábban útépítéseknél 
több operatív program keretében alkalmazott olyan alkalmassági feltételeket, amelyek az építési beruházás helyszínéhez 
meghatározott távolságon belül eső aszfaltkeverő telep rendelkezésre állását követelték meg az ajánlattevőktől.
A Bizottság különösen azt kifogásolta, hogy az eljárást megindító felhívások szerint az ajánlattevőknek az építés helyszí-
nétől meghatározott távolságon belül eső, érvényes közigazgatási engedéllyel rendelkező aszfaltkeverő telep meglétét 
kellett igazolni. Mivel az engedélyek meglétét már az ajánlattétel során igazolni kellett, az adott helyszínen még nem 
működő mobil aszfaltkeverő telepek nem voltak elfogadhatók az alkalmassági követelmény teljesítéséhez.
A Bizottság megítélése szerint az alkalmazott alkalmassági követelmények aránytalanok és diszkriminatívak voltak. 
Azáltal, hogy az engedélyekkel rendelkező aszfaltkeverő telep rendelkezésre állását már az ajánlattétel időpontjában 
megkövetelte az ajánlatkérő, előnyben részesítették azokat az ajánlattevőket, amelyek az ajánlattétel időpontjában már 
rendelkeztek a megadott helyszínen működő aszfaltkeverő teleppel, és aránytalan korlátozást jelentettek azok számára, 
amelyek még nem rendelkeztek ilyennel.
11. szövegdoboz: Az „aszfaltkeverő-ügy”
Az előírható alkalmassági követelmények az alábbi kategóriák szerint állapíthatók meg:99
• gazdasági és pénzügyi helyzet (pl. árbevétel),
• műszaki és szakmai alkalmasság (pl. referenciák, szakemberek, gépek megléte),
• meghatározott engedély vagy tagság megléte (ha az adott tevékenység vonatkozásá-
ban releváns).
Az ajánlatkérő a gazdasági, pénzügyi helyzetre vonatkozó követelményt nem köteles előírni, 
azonban csak a közbeszerzési dokumentumokban megindokolt kivételes esetben tekinthet 
el attól, hogy a műszaki és szakmai alkalmasságra vonatkozó alkalmassági feltételt előír-
jon,100 és csak akkor, ha a beszerzés egyedi jellemzői alapján a teljesítés megfelelősége 
szempontjából ilyen alkalmassági feltétel előírása nem szükséges. A túlzó feltételek elke-
rülése érdekében a Kbt. szigorú korlátozásokat vezetett be (az irányelvi kötelezettségeknél 
szigorúbban) az alkalmasság előírásával kapcsolatban. Ezek a következők:101
- referenciák maximum a szerződés becsült értékének legfeljebb 75%-át elérő össze-
gig, mennyiségi meghatározás esetén az adott közbeszerzés legfeljebb 75%-át elérő 
mennyiségig vagy mértékig írhatók elő, 
- referenciák esetén el kell fogadni az adott közbeszerzéssel műszakilag egyenértékű 
korábbi szállítás, építési beruházás, illetve szolgáltatás igazolását (pl. iskola építése 
esetén óvodaépítést is el kell fogadni),
- árbevételi minimumkövetelmény meghatározása esetén, ha az ajánlattevő rendelkezik 
a becsült érték 100%-ának megfelelő éves teljes árbevétellel vagy a becsült érték 
75%-ának megfelelő, a beszerzés tárgya szerinti árbevétellel, akkor nem minősülhet 
alkalmatlannak.
99 Kbt. 65. §.
100  65. § (2) bekezdése alapján.
101  Kbt. 65. § (5) bekezdés.
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A Spanyolország kontra Európai Bizottság ügyben vizsgált projektek során több eljárásban alkalmaztak olyan értékelési 
szempontokat, amelyek kizárólag a Spanyolországban, Andalúziában vagy a GIASA társasággal (az ajánlatkérővel) 
szerzett tapasztalatát veszik figyelembe az ajánlattevőknek. A Törvényszék szerint ezek alkalmasak arra, hogy elő-
nyöket biztosítsanak bizonyos ajánlattevőknek másokhoz képest, és sértik a hátrányos megkülönböztetés tilalmának 
elvét. Meg kell ugyanis állapítani, hogy ha valamely vállalkozás nem dolgozott Spanyolországban vagy Andalúziában, 
vagy pedig nem dolgozott együtt a spanyol hatóságok által megnevezett társasággal, az ajánlatának értékelésekor nem 
veszik figyelembe a szóban forgó közbeszerzési szerződések által érintett területeken szerzett tapasztalatát. E körül-
mények között ezen odaítélési szempontoknak az a hatásuk, hogy előnyben részesítik a helyi ajánlattevők ajánlatait, és 
hátrányos helyzetbe hozzák a más tagállamokban letelepedett gazdasági szereplők ajánlatait, akik számára nehezebb 
a megkövetelt tapasztalat felmutatása.
12. szövegdoboz: Referenciák és alkalmassági követelmények102
Az értékelési szempontok a benyújtott ajánlatok olyan aspektusa, amelyek alapján az aján-
latkérő eldönti, hogy a versenyző gazdasági szereplők közül kivel kíván majd szerződni.103 Az 
értékelési szempontoknak a szerződés tárgyához kell kapcsolódniuk, azaz nem értékelhető 
például egy ajánlattevő korábbi szerződéssel kapcsolatos magatartása vagy a vállalat irányí-
tásához kapcsolódó általános szempontok. Ha az ajánlatkérő több értékelési szempontot is 
alkalmaz, akkor meg kell adnia az ezekhez kapcsolódó súlyszámokat, valamint az értékelés 
módszertanát. A módszernek kellően objektívnek kell lennie ahhoz, hogy az ajánlatkérő ne 
tudjon egyes gazdasági szereplőket önkényesen jogosulatlan előnyhöz juttatni.
Az értékelési szempont(ok)ként a következők vehetők figyelembe:104
a) a legalacsonyabb ár,
b) a legalacsonyabb költség, amelyet az ajánlatkérő által meghatározott költséghatékony-
sági módszer alkalmazásával kell kiszámítani, vagy
c) a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan – különösen minőségi, környezetvédelmi, 
szociális – szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel.
A legjobb ár-érték arányhoz kapcsolódó szempontokra a Kbt. csak példálózó felsorolást 
tartalmaz. Ilyenek például a minőség, műszaki érték, esztétikai és funkcionális tulajdonsá-
gok, valamennyi felhasználó számára való hozzáférhetőség, környezetvédelmi és szociális 
szempontok, személyzet minősége.105 A Kbt. valójában a minőségi beszerzést helyezi elő-
térbe, és a legalacsonyabb ár alkalmazását már bizonyos korlátok közé szorítja. „Az aján-
latkérő csak akkor választhatja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, ha az 
ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelmé-
nyeknek megfelelő áru vagy szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár 
értékelése szolgálja. Az ajánlatkérő nem alkalmazhatja a legalacsonyabb ár szempontját 
102  T-384/10. sz. (GIASA) ügy.
103  Az értékelési szempontok meghatározásának szabályait a Kbt. 76–78.§-ai tartalmazzák.
104  Kbt. 76. § (2) bekezdés.
105  Kbt. 76. § (3) bekezdés.
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egyedüli értékelési szempontként tervezési, mérnöki és építészeti szolgáltatások, valamint 
építési beruházások esetében.”106
Az Európai Bizottság leggyakoribb szabálytalanságok elkerülésére vonatkozó útmutatója az értékelési szempontok 
és az értékelés folyamata kapcsán a következőket említi példaként, mint rossz gyakorlatok vagy olyan hibák, amelyek 
pénzügyi korrekcióhoz vezettek, mivel nem feleltek meg a közbeszerzési jogszabályoknak és korlátozták a versenyt.107 
1. Olyan értékelési szempontok alkalmazása, amelyek nem kapcsolódnak világosan a szerződés tárgyához.
2. Túlzottan elnagyolt értékelési szempontok meghatározása, pl. a minőséget egy termék tartóssága és strapabírósága 
alapján értékelik, de nincs világosan definiálva a közbeszerzési dokumentumokban, hogy ezek mit jelentenek.
3. Az ajánlatokkal kapcsolatos minimum követelmények szerepelnek értékelési szempontként (pl. ötéves jótállási idő, kék 
szín, 7 napos teljesítési idő), amelyeknek érvényesség feltételként kellett volna szerepelni (pl. igen/nem válasz adásával). 
4. Matematikai hibák a pontszámok összeadásakor.
5. Az alkalmassági követelmények és értékelési szempontok összemosása, ahol alkalmassági követelményt alkalmaz-
nak értékelési szempontként, vagy olyan szempontokat, amelyeket a kiválasztáshoz használtak, az értékeléskor újból 
alkalmaznak. Ilyen például, ha hasonló szerződéssel kapcsolatos korábbi tapasztalat nem lehet értékelési szempont, 
mivel az az ajánlattevő szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságára vonatkozik. Ugyanakkor kifejezetten az adott 
szerződést teljesítő személyek tapasztalata, ahol a személyi állomány minősége jelentős hatással lehet a szerződés 
teljesítésére, lehet értékelési szempont.  
6. Átlagárhoz történő viszonyítás az értékelés során, ahol az átlagárhoz közelebb eső ajánlatok kapnak több pontot 
azoknál az ajánlatoknál, amelyek messzebb esnek az átlagtól. Bár az ajánlati ár jogszerűen alkalmazható értékelési 
szempont, ez a módszertan hátrányosan különbözteti meg azokat az ajánlattevőket, akik alacsony árú ajánlatot tennének.  
7. Kötbér értékelési szempontként történő alkalmazása, ahol az ajánlattevő annál több pontot kap, minél több késedelmi 
kötbér vállalására tesz ajánlatot. Az ilyen kötbér mértékét, amennyiben ajánlatkérő elő kívánja írni, a szerződés feltételei 
között kell szerepeltetni. 
8. A szerződés időtartamának értékelési szempontként történő alkalmazása – a szerződés időtartamát a közbeszerzési 
dokumentumokban kell meghatározni, és annak minden potenciális szerződő fél esetében azonosnak kell lennie. 
9. Szerződéses „extrák” értékelési szempontként történő alkalmazása, például többletpontok adása olyan ajánlattevőknek, 
amelyek az ajánlatkérő által kérteken felül ingyenesen további termékek szállítását vállalják.
10. Az alvállalkozásba adás mértékének értékelése értékelési szempontként annak érdekében, hogy azt korlátozzák, 
például olyan módon, hogy több pontot adnak azoknak az ajánlattevőknek, akik arra tesznek ajánlatot, hogy nem vonnak 
be alvállalkozót a szerződés teljesítésébe.
13. szövegdoboz: Rossz gyakorlatok az értékelési szempontok  
alkalmazásában 
1.3.3. Hirdetményfeladás és ajánlatok benyújtása
A közbeszerzési eljárás az eljárást megindító vagy meghirdető hirdetmény feladásával 
indul. A hirdetményt a jogszabályban meghatározott minta szerint kell elkészíteni, és meg 
kell küldeni a Közbeszerzési Hatóságnak. Az uniós eljárásrendhez kapcsolódó hirdetmé-
106  Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján.
107  Forrás: Public Procurement - Guidance for practitioners on avoiding the most common errors in projects 
funded by the European Structural and Investment Funds, Európai Bizottság, 2018.
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nyek az Unió Hivatalos lapjának kivonatában, a TED-en és a Közbeszerzési Értesítőben 
kerülnek közzétételre, nemzeti eljárásrend esetén pedig csak a Közbeszerzési Értesítőben. 
Hirdetmény nélkül induló eljárások esetén az eljárás megkezdésének az eljárást megindító 
felhívás vagy tárgyalási meghívó megküldése, ennek hiányában a tárgyalás megkezdésének 
időpontja minősül. A felhívás módosítása esetén tájékoztatni kell az ajánlattevőket, illetve a 
határidőt is meg kell hosszabbítani.108 A hirdetményfeladás célja értelemszerűen a beszerzés 
nyilvánosságának megfelelő biztosítása és annak elérése, hogy a gazdasági szereplők a 
lehető legszélesebb körben értesülhessenek a beszerzésről. 
Az Európai Bizottság auditja során szigorúan figyelemmel kíséri, hogy a gyorsított eljárás alkalmazására megfelelő indo-
kolással került-e sor. A Bizottság szerint ugyanis a gyorsított közbeszerzési eljárás pénzügyi hatással lehet a szerződéses 
összegre, mivel az ajánlattételhez (illetve részvételre jelentkezéshez) rendelkezésre álló rövid határidők korlátozhatják a 
versenyt. A verseny korlátozása esetén pedig nem teljesülnek az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség, 
valamint a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás alapvető közbeszerzési elvei.
Egy épület felújítására vonatkozó, gyorsított meghívásos eljárás eredményeként megkötött szerződés kapcsán – ahol 
a gyorsított eljárás alkalmazását a Bizottság auditja kifogásolta – az irányító hatóság jogorvoslatot kezdeményezett a 
Közbeszerzési Döntőbizottság előtt. Az adott ügyben egyébként a gyorsított eljárás megindítását már megelőzte egy 
eredménytelen közbeszerzési eljárás lefolytatása, és a gyorsított eljárásban három részvételi jelentkezés érkezett. A Köz-
beszerzési Döntőbizottság a D.130/7/2016. számú határozatában a jogorvoslati kérelmet elutasította, és megállapította, 
hogy az ajánlatkérő jogszerűen alkalmazta a gyorsított eljárást. A Döntőbizottság az ajánlatkérő azon hivatkozását fogadta 
el a gyorsított eljárás alkalmazásának indokaként, hogy az érintett épület életveszélyessé nyilvánításáról építésügyi döntés 
született. A Döntőbizottság szerint a gyorsított eljárás törvényi követelményeit nem lehet szigorúbban értelmezni, mint a 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásfajta esetén. Ennek megfelelően a Döntőbizottság nem vizsgálhatja a sürgősség 
fennálltán kívül azt, hogy a sürgős helyzet kialakulásához mi vezetett. Ennek megfelelően az sem képezheti vizsgálat 
tárgyát, hogy a sürgősség kialakulásában terheli-e felelősség az ajánlatkérőt, vagy sem. A sürgősség okának ugyanakkor 
valósnak és kifejezetten a közbeszerzés tárgyával összefüggésben kell kapcsolatban lennie. A döntés nyomán a Bizottság 
is elfogadta, hogy az épületek veszélyessé nyilvánítása jogszerű indok volt, mely megfelelt a szerződés tárgyának, és 
törölte az audit során tett megállapítást.
14. szövegdoboz: Gyorsított eljárás alkalmazása
A hirdetmény megjelenésétől kezdődően a gazdasági szereplők a hirdetményben megadott 
módon és határidőig nyújthatják be ajánlatukat vagy részvételi jelentkezésüket az ajánlatké-
rőnek. A gazdasági szereplők jogosultak kiegészítő tájékoztatást kérni az ajánlatkérőtől, ha 
azt szükségesnek látják.109 Fontos, hogy az ajánlattevők ajánlata megfeleljen a felhívásban 
és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek, hiszen ellenkező eset-
ben az ajánlatot a bírálat során az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja!110 Az ajánlattételi 
határidő lejártától kezdve az ajánlattevőt ajánlati kötöttség terheli.
108  Kbt. 55. §.
109  Kbt. 56. §.
110  Az egyenlő bánásmód alapelvéből kifolyólag köteles is érvénytelenné nyilvánítani [ld. Kbt. 73. § (1) 
bekezdés].
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1.3.4. Bírálat (nyilatkozati elv, alátámasztó dokumentumok, hiánypótlás)
Az ajánlattételi (vagy részvételi) határidő lejártakor el kell végezni az ajánlatokat (vagy rész-
vételi jelentkezéseket) tartalmazó iratok bontását. Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell 
az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsít-
hető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok 
bontásának megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésére álló fedezet összege is.111 
Ezt követően kezdődhet meg az ajánlatok (vagy részvételi jelentkezések) bírálata.112 Az 
ajánlatkérő elsőként megállapítja, hogy az ajánlatok (vagy részvételi jelentkezések) megfe-
lelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételek-
nek, valamint azt, hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni, vagy 
aki nem felel meg az alkalmassági követelményeknek. A 2014-es irányelvek átültetése óta 
fontos szabály, hogy első körben az ajánlattevő (vagy részvételre jelentkező) csak nyilatkozni 
köteles arról, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, és megfelel az alkalmassági követel-
ményeknek. A nyilatkozat megtételére (uniós eljárásrendben) az Európai Bizottság létrehozta 
az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (ESPD).113 A gazdasági szereplőknek az 
uniós eljárásokban tehát először ezt kell benyújtaniuk, a részletes igazolásokat pedig csak 
a későbbi nyertes ajánlattevőtől kérheti az ajánlatkérő.114 Megemlítendő, hogy amennyiben 
valamely feltétel teljesülése elektronikus adatbázisból lekérhető, akkor az ajánlatkérő ezt 
köteles ellenőrizni, és egyéb igazolást nem kérhet.115
A Kbt. lényegesen részletesebb szabályozás mellett biztosítja a hiánypótlás lehetősé-
gét. Amennyiben az ajánlatokban vagy részvételi jelentkezésekben valamilyen információ 
nem egyértelmű vagy kiegészítésre szorul, az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő és 
részvételre jelentkező számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, 
illetve tőlük felvilágosítást kérni. A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy 
részvételi jelentkezés megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok 
előírásainak. Fontos tehát a közbeszerzési alapelvek betartása a hiánypótlás során is.
1.3.5. Az ajánlatok értékelése, aránytalanul alacsony ár
Az alkalmasnak talált ajánlattevők ajánlatait, amennyiben azok ajánlata megfelelőnek 
bizonyul, az ajánlatkérő az előre meghatározott értékelési szempontok alapján értékeli, fi-
gyelembe véve az előzetesen meghatározott súlyszámokat is. Értelemszerűen az értékelési 
szempontok és az értékelés módszertana ekkor már nem változtatható meg. 
Fontos szabály, hogy az ajánlatkérőnek figyelnie kell arra, hogy az ajánlatok ne tar-
talmazzanak „aránytalanul alacsony árat”, azaz olyan árat, amely mellett az ajánlattevő 
nem lesz képes teljesíteni a szerződést, vagy pedig csak jogsértő magatartás mellett tudja 
a szerződést ésszerűen a megajánlott ár mellett teljesíteni. Ilyen eset lehet például, ha 
egy vállalkozás nem tartja be a vonatkozó környezetvédelmi előírásokat, nem fizeti meg a 
111  Kbt. 68. § (1) és (4) bekezdés.
112  A bírálat folyamatát a Kbt. 69. §-a szabályozza.
113  European Single Procurement Document.
114  Az ez alóli kivételeket a Kbt. 69. § (6)–(7) bekezdése tartalmazza.
115  A benyújtandó igazolásokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet tartalmazza.
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dolgozók után a közterheket vagy tiltott állami támogatásban részesül. Ennek kiküszöbölé-
sére vezeti be – az irányelv rendelkezései alapján – a Kbt., hogy az ajánlatkérő köteles az 
ajánlattevőktől írásbeli indokolást kérni, amennyiben annak ajánlata a megkötni tervezett 
szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz.116
1.3.6. Az eljárások eredményessége, lezárása
Az ajánlatkérőnek valamennyi közbeszerzési eljárásról meg kell állapítania, hogy az ered-
ményes volt-e.117 Eredménytelen az eljárás, ha
a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában 
részvételi jelentkezést;
b) kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be;
c) az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség, és 
egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát.
A fentieken túl az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha
a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált, vagy a szerződéstől való 
elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye;
b) a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötésé-
hez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel;
c) valamelyik ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárás tisztaságát vagy a többi 
ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el;
d) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és 
az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás 
lefolytatásának szándékától. Az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredmény-
telennek az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését 
követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható;
e) – a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével – egy szakaszból álló eljárásban 
vagy több szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak 
be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több 
szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában a részvételi határidőben legalább két 
részvételi jelentkezést;
f) a közbeszerzéshez támogatást nyújtó vagy a közbeszerzések jogszabályban előírt fo-
lyamatba épített ellenőrzését végző szerv megállapítása szerint súlyos jogsértés történt, 
és a közbeszerzési eljárás szabályai szerint az ajánlatkérőnek már nincs lehetősége 
az eljárás jogszerűségét helyreállítani.
Amennyiben az ajánlatkérő megállapítja, hogy az eljárás eredményes, és lefolytatta az 
ajánlatok értékelését, köteles az ajánlattevőket írásban tájékoztatni az eljárás eredményé-
ről. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a meghatározott minta szerint 
írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról, illetve a részvételi jelentkezésekről.
116  A vonatkozó szabályokat lásd a Kbt. 72. §-ában.
117  Az eljárás eredményességét befolyásoló tényezőket a Kbt. 75. §-a rögzíti.
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1.3.7. Szerződéskötés, a szerződés módosítása
Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel – közös 
ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel – kell írásban megkötni a közbeszerzési eljá-
rásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.118 
A jogorvoslati irányelv által megkövetelt fontos szabály azonban, hogy a szerződés nem 
köthető meg az írásbeli összegzés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig 
(szerződéskötési moratórium).119 A szabály lényege, hogy az érintetteknek elegendő ideje 
legyen megvizsgálni a közbeszerzést és esetlegesen jogorvoslati kérelmet előterjeszteni. 
A szerződés formájára és tartalmára vonatkozóan a Kbt. csak korlátozottan állapít meg 
szabályokat. A közbeszerzés legalapvetőbb szabályainak (pl. hirdetmény közzététele, 
szerződéskötési moratórium) megsértése esetén azonban a Kbt. (a jogorvoslati irányelvet 
követve) a szerződést semmisnek nyilvánítja.120
A közbeszerzési szabályok utólagos kijátszhatóságának megelőzése érdekében az 
irányelveknek megfelelően a Kbt. a közbeszerzési eljárás útján kötött szerződés módosítását 
szigorú keretek közé szorítja.121 Ez alapján a szerződés az alábbi esetekben módosítható:
• a módosítás nem haladja meg az ún. de minimis értékhatárokat,122 és a módosítás nem 
változtatja meg a szerződés általános jellegét,
• ha a szerződés egyértelmű felülvizsgálati klauzulát tartalmaz, és a módosítás nem 
változtatja meg a szerződés általános jellegét,
• az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése 
szükséges, ha más módon a beszerzés nem megvalósítható, és a szerződő fél válto-
zása jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna, amennyiben 
az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át,
• előre nem látható körülmények bekövetkezte esetén, ha a módosítás nem változtatja 
meg a szerződés általános jellegét, és az ellenérték növekedése nem haladja meg az 
eredeti szerződés értékének 50%-át,
• a módosítás nem lényeges.123 
118  Kbt. 131. § (1) bekezdés.
119  Kbt. 131. § (6) bekezdés. A Kbt. 115. § szerinti eljárás esetén a szerződéskötési moratórium időtartama 
5 nap.
120  Kbt. 137. §.
121  A módosítási jogcímeket és ezek leírását a Kbt. 141. §-a tartalmazza.
122  A módosítás értéke (vagy azok összértéke) uniós értékhatárt elérő értékű szerződés esetén nem érheti 
el az uniós értékhatárt, valamint szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az 
eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át.
123  A Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljá-
rásban, az eredetileg részt vevő ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre 
jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
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1.4. A közbeszerzésekre vonatkozó uniós intézményrendszer
1.4.1. A Bizottság hatáskörei és feladatai az irányítási és  
kontrollrendszerben 
Az Európai Bizottság mint „az uniós szerződések őre” az európai uniós szabályok betartá-
sának ellenőrzéséhez kapcsolódóan a legfontosabb uniós szerv. Ennek megfelelően mind 
a közbeszerzési szabályok, mind pedig a kohéziós szabályok tagállamok általi betartását jo-
gosult ellenőrizni. A közbeszerzési jogszabálytervezetek (elsősorban a közbeszerzési irány-
elvek) elkészítése, az irányelvek átültetésének vizsgálata és általánosságban a szabályok 
betartásának monitoringja a Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság 
(DG GROW) hatáskörébe tartozik. Kifejezetten az uniós források tagállamok általi felhaszná-
lásának koordinálásával és ellenőrzésével pedig egy másik főigazgatóság, a Regionális és 
Várospolitikai Főigazgatóság (DG REGIO) foglalkozik. Utóbbi feladatkörébe beletartozik az 
uniós forrásfelhasználáshoz kapcsolódó közbeszerzések ellenőrzése is, ideértve különösen 
a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének betartását. Megemlítendő, hogy a két 
főigazgatóság eltérő szemszögből vizsgálja a közbeszerzéseket, így előfordul, hogy azonos 
kérdésekben eltérő következtetésekre jutnak. 
DG GROW elsősorban belső piaci szempontokat tart fontosnak, azaz megvizsgálja, 
hogy az eljárások során a más tagállambeli gazdasági szereplőkkel szemben a diszkrimi-
nációmentesség és az egyenlő bánásmód alapelvei teljesültek-e, valamint a közbeszerzési 
irányelvek részletes szabályait betartotta-e az ajánlatkérő. Jogsértés esetén DG GROW 
kötelezettségszegési eljárás megindítását helyezheti kilátásba.124 Ezzel szemben DG 
REGIO kifejezetten az uniós források megfelelő felhasználását vizsgálja. Előfordul, hogy 
a közbeszerzési irányelvek rendelkezéseit is szigorúan értelmezi, például az értékelési 
szempontok esetén aggályosnak tartja, ha az ár vagy költség elem túl kis súllyal szerepel, 
pedig ez irányelv ezt nem korlátozza. 
Általánosabban nézve a Bizottság szerepét a CPR részletesen meghatározza, hogy 
ezen intézmény milyen feladatokkal rendelkezik a kohéziós politika keretében elköltött uniós 
forrásokhoz kapcsolódóan. E szerint a Bizottság (DG REGIO) feladata elsődlegesen annak 
vizsgálata, hogy a tagállami irányítási és kontrollrendszereket – ideértve természetesen az 
uniós forrású közbeszerzési eljárások monitoringjára vonatkozó mechanizmusokat is – a 
tagállamok felállították-e, illetve ezek eredményesen működnek-e a programok végrehajtása 
során.125 
Emellett a Bizottság jogköre kiterjed a helyszíni auditok és ellenőrzések elvégzésére 
is. Ilyen esetben a Bizottságnak az illetékes tagállami szervet legalább 12 munkanappal az 
ellenőrzést megelőzően értesíteniük kell. A Bizottság az ellenőrzések lefolytatásakor köteles 
figyelembe venni az arányosság elvét, azaz például kerülni kell az ellenőrzések indokolatlan 
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős 
új elemre terjeszti ki.
124  A gyakorlatban ez ritkán fordul elő, hiszen az esetleges jogsértések kivizsgálása elsősorban a tagállami 
jogorvoslati szervek feladata (lásd. a 2. fejezetben).
125  CPR 75. cikk (1) bekezdés.
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megkettőzését, szem előtt kell tartani az uniós költségvetésre ható kockázat mértékét, és 
minimalizálni kell a kedvezményezettekre nehezedő adminisztratív terheket. Az ilyen auditok 
vagy ellenőrzések kiterjedhetnek különösen az irányítási és kontrollrendszerek eredményes 
működésének vizsgálatára (rendszerellenőrzés) a programban vagy annak egy részében, a 
műveletek ellenőrzésére (projektellenőrzés), valamint a műveletek vagy programok hatékony 
és eredményes pénzgazdálkodásának értékelésére (szabályossági és pénzügyi ellenőrzés). 
A tagállamok tisztségviselői vagy meghatalmazott képviselői részt vehetnek ezekben az 
auditokban vagy vizsgálatokban.
A Bizottság számára hozzáférést kell biztosítani az uniós források felhasználásával 
kapcsolatos valamennyi releváns adathoz, dokumentumhoz és nyilvántartáshoz. A Bizott-
ság ellenőrzési jogköre és a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó jogosultsága 
természetszerűleg kiterjed az uniós forrásból megvalósuló közbeszerzésekre is.
A Bizottság előírhatja a tagállamoknak olyan lépések megtételét, amelyek szükségesek 
irányítási és kontrollrendszereik eredményes működésének vagy a kiadások helyességének 
biztosításához. Továbbá amennyiben a tagállami irányítási és kontrollrendszerben jelentős 
hiányosság tapasztalható, rendszeresek a szabálytalanságok vagy az elszámolási dokumen-
tumok hiányosságai, akkor a Bizottság megszakíthatja az érintett tagállamnak járó kifizeté-
seket. Az uniós költségvetés védelme érdekében pedig – a tagállami hatóságok mellett – a 
Bizottság is végrehajthat pénzügyi korrekciókat.126 A pénzügyi korrekciók elvégzésére olyan 
esetben van lehetőség, amikor a tagállam megsérti az uniós forrásfelhasználásra vonatkozó 
uniós vagy nemzeti jogszabályokat. Az egyik ilyen lehetséges jogsértés a közbeszerzési jog-
szabályok megsértése az uniós forrásból megvalósuló közbeszerzésekhez kapcsolódóan.127
1.4.2. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) szerepe
Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme tekintetében további fontos szerv az Európai 
Csalás Elleni Hivatal (OLAF), amely az Európai Bizottság szervezetén belül működik. Az 
OLAF az európai uniós forrásokat érintő visszaélések kivizsgálására létrejött szerv, amely 
a következő főbb küldetésekkel rendelkezik:
• a csalások, a korrupció és az egyéb jogellenes cselekmények kivizsgálása;
• az uniós tisztviselők által elkövetett súlyos kötelességszegések feltárása és kivizsgá-
lása;
• az Európai Bizottság támogatása a csalás megelőzésére és felderítésére irányuló po-
litikák kidolgozásában és a végrehajtásában való részvétel.128
Az OLAF hatósági jogkörökkel nem rendelkezik. Vizsgálatai során helyszíni ellenőrzéseket 
és meghallgatásokat tart, illetve koordinálja a tagállamok illetékes hivatalai által lefolytatott 
vizsgálatokat. A vizsgálatok lezárultát követően az OLAF mindössze ajánlásokat ad ki az 
érintett uniós intézményeknek és a tagállami kormányoknak. Az ajánlások keretében meg-
fogalmazza például, hogy álláspontja szerint szükség van-e pénzügyi szankcióra, kell-e 
126  Lásd részletesen alább.
127  Lásd részletesen alább.
128  
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nyomozást, büntető- vagy egyéb eljárást indítani. Utóbbiakat az illetékes tagállami hatósá-
goknak kell lefolytatniuk, az OLAF mindössze nyomon követi az általa ajánlott intézkedések 
végrehajtását.
Magyarországon az OLAF Koordinációs Iroda a Nemzeti Adó- és Vámhivatal irányí-
tásán belül működik. Az OLAF vizsgálatai természetesen az uniós forrásból megvalósuló 
közbeszerzésekre is kiterjedhetnek, és ezekhez kapcsolódóan is kerülhetnek ajánlások 
megfogalmazásra a tagállami hatóságok számára, amennyiben a hivatal szándékos, a 
költségvetési csalás fogalmát kimerítő jogsértések gyanújára bukkan. Magyarországon ezek 
kivizsgálása és a szükséges intézkedések meghozatala az ügyészség hatáskörébe tartozik. 
1.4.3. Az Európai Számvevőszék szerepe
A Bizottság és az OLAF szerepe mellett ki kell még emelni az Európai Számvevőszék sze-
repét is, amely az uniós költségvetés ellenőrzésének független szerve. Annak ellenére, hogy 
a Bizottság kizárólagosan felel a költségvetés végrehajtásáért, a tagállamokkal megosztott 
igazgatás jelentősége magában foglalja a Számvevőszék általi ellenőrzési eljárásban és az 
Európai Parlament és a Tanács általi mentesítésben129 való együttműködést is. A Számvevő-
szék nem rendelkezik jogi hatáskörökkel, de tevékenysége révén javítja az Európai Bizottság 
költségvetési gazdálkodását, és jelentések formájában számol be az EU pénzügyeiről. A 
Számvevőszék ellenőrzi, hogy az uniós pénzforrások beszedése és felhasználása során 
nem történt-e szabálytalanság, és segíti az uniós pénzgazdálkodás javítását. 
A Költségvetési Rendelet továbbá előírja, hogy minden olyan személy vagy szervezet, 
amely uniós finanszírozásban részesül, maradéktalanul együttműködik az Unió pénzügyi 
érdekeinek védelmében, és a finanszírozás feltételeként biztosítja többek között az Számve-
vőszék számára a hatásköre hiánytalan gyakorlásához szükséges jogokat és hozzáférést.130 
Tehát a Bizottság mellett az Európai Számvevőszék is jogosult valamennyi uniós forrású 
projekt esetén az uniós forrásfelhasználást ellenőrizni pénzügyi-, szabályszerűségi, valamint 
teljesítmény-ellenőrzés keretében.  
1.5. A hazai közbeszerzési intézményrendszer
A közbeszerzések tekintetében nagyon fontos az eljárásokat támogató, valamint a megfelelő 
ellenőrzéseket biztosító intézményrendszer kialakítása. Az intézményeket csoportosíthatjuk 
aszerint, hogy azok általánosan valamennyi közbeszerzés támogatására jöttek létre, vagy 
pedig kifejezetten az uniós forrásfelhasználás esetén van relevanciájuk.
A közbeszerzések támogatásának – azok forrásától függetlenül – talán legfontosabb 
hazai intézménye a Közbeszerzési Hatóság. A Hatóság a kormánytól független, kizárólag 
az Országgyűlésnek alárendelt, autonóm államigazgatási szerv. A Hatóság fő feladatai 
129  A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos „mentesítés” az Európai Parlament azon döntése, amelyben 
jóváhagyja egy adott évre vonatkozó költségvetés Európai Bizottság általi végrehajtását, azaz „mentesíti a Bizott-
ságot a végrehajtással kapcsolatos további felelősség alól. Az Európai Parlament a minősített többséggel eljáró 
Tanács javaslata alapján az n + 2. év május 15. napjáig mentesíti a Bizottságot az n. évi költségvetés végrehajtása 
tekintetében (Költségvetési Rendelet 164. cikk (1) bekezdés). 
130  Költségvetési Rendelet 129. cikk (1) bekezdés.
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közé tartozik a jogalkalmazás támogatása, a hirdetmények ellenőrzése és azok közzététele, 
megküldése az Európai Unió Kiadóhivatalának, bizonyos nyilvántartások (pl. ajánlatkérők, 
kizárt ajánlattevők, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók) vezetése, útmutatók 
elkészítése, statisztikai adatgyűjtés, illetve szakmai fórumok koordinációja. Közbeszerzési 
jogszabályokkal kapcsolatos kérdés esetén bárki fordulhat a Hatósághoz függetlenül attól, 
hogy az uniós vagy tisztán hazai forrású közbeszerzésekkel kapcsolatos. Kiemelendő, hogy 
a Hatóság által közzétett útmutatóknak és elnöki tájékoztatásoknak fontos szerepe van a 
közbeszerzési szabályok megfelelő alkalmazásának elősegítésében, hozzájárulva ezzel 
többek között az uniós forrású közbeszerzések szabályosságának biztosításához is. 
A szerződés módosításával vagy teljesítésével kapcsolatos polgári jogi igények miatt 
indult eljárás kivételével a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás alapján meg-
kötött szerződés Kbt.-be, illetve a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott rendeletbe ütköző 
módosítása vagy teljesítése a Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörébe tartozik.131 A 
Közbeszerzési Döntőbizottság illetékessége az ország egész területére kiterjed.132 A Köz-
beszerzési Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárásban a felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói, kamarai jogtanácsosi vagy ügyvédi képviselet kötelező.133
A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárása kérelemre vagy hivatalból is indulhat.134 
Az adott ügyben az irányító hatóság kezdeményezte a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását arra tekintettel, hogy 
egy adott projekthez kapcsolódóan megsértették a részekre bontás tilalmát és jogellenesen mellőzték a közbeszerzési 
eljárást. A közbeszerzési eljárás nélkül megkötött, időrendileg első és második szerződés esetében egy támogatási 
kérelemhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány előzetes és végleges verziójának elkészítése volt a feladat. Az 
időben harmadikként, már a támogatási szerződés aláírását követően létrejött szerződés keretében elkészített doku-
mentumok szintén a megvalósíthatósági tanulmányra épültek, a projekthez kapcsolódó stratégia és akcióterv, projektterv 
és munkaprogram kidolgozása volt a feladat. A hivatalbóli kezdeményező szerint a beszerzéseket egybe kellett volna 
számítani, és a közbeszerzési értékhatár ilyen módon történő elérése következtében a beszerzőnek közbeszerzési eljárást 
kellett volna lefolytatnia. A Közbeszerzési Döntőbizottság ugyan röviden utalt rá, hogy feltételezhetően megvalósult a 
közbeszerzés jogsértő mellőzése, eljárási okból azonban a jogsértés hiányát állapította meg. Az irányító hatóság ugyanis 
a jogorvoslati kérelmet a támogatási szerződést megkötő, konzorciumvezető kedvezményezettel szemben nyújtotta be, 
a szerződéseket azonban nem a konzorciumvezető önkormányzat, hanem a konzorcium másik tagja, egy önkormányzati 
társaság kötötte meg. A hivatalbóli kezdeményezés alapján a Döntőbizottság azonban kizárólag a konzorciumvezető ked-
vezményezettel szemben indíthatta meg a jogorvoslati eljárást. A Döntőbizottság hivatkozott rá, hogy a Fővárosi Bíróság 
a 25.K.32.392/2008/8. szám alatt hozott ítéletében arra az álláspontra helyezkedett, hogy erre vonatkozó jogszabályi 
lehetőség hiányában nincs arra mód, hogy a Döntőbizottság olyan személy jogsértését vizsgálja, akivel szemben sem 
hivatalbóli kezdeményezés nem került benyújtásra, sem jogorvoslati eljárás megindításra.
15. szövegdoboz: D.52/12/2018. – részekre bontás, az irányító hatóság által 
hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárás kérelmezettjének hibás 
megjelölése
131  Kbt. 145. § (3) bekezdés.
132  Kbt. 145. § (5) bekezdés.
133  Kbt. 145. § (7) bekezdés.
134  Kbt. 148. § (1) bekezdés.
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Amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság jogsértést állapít meg, a következő 
szankciókat alkalmazhatja:
a) a közbeszerzési eljárás befejezése előtt felhívhatja a jogsértőt az e törvénynek meg-
felelő eljárásra, illetve az ajánlatkérő döntésének meghozatalát feltételhez kötheti;
b) megsemmisítheti az ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárás során hozott vagy azt lezáró 
döntését, ha e döntés alapján a szerződést még nem kötötték meg;
c) elrendelheti az ajánlattevőnek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéből való 
törlését;
d) bírságot szabhat ki a jogsértő szervezettel vagy személlyel, valamint a jogsértésért 
felelős személlyel vagy a szervezettel jogviszonyban álló, a jogsértésért felelős sze-
méllyel és szervezettel szemben.135
A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását az adott közbeszerzési eljárásban érintett 
szervezet (pl. ajánlattevő) kezdeményezheti, illetve bizonyos intézmények számára a Kbt. 
lehetőséget biztosít arra, hogy hivatalból kezdeményezzék a Döntőbizottság eljárását. A 
Közbeszerzési Döntőbizottság döntése ellen benyújtott jogorvoslatok elbírálása a közigaz-
gatási és munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik. 
Hangsúlyozandó, hogy amennyiben EU-források felhasználásával megvalósuló köz-
beszerzésről van szó, úgy szabálytalanság megállapítása esetén a forráslebonyolításban 
érintett intézmények is megállapíthatják a közbeszerzés szabálytalanságát.
A Statútum Rendelet136 alapján kormányzati szinten a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter felelős a közbeszerzésekért. 2014 óta a Miniszterelnökség felelősségi körébe 
tartozik a közbeszerzési politika kialakítása, a közbeszerzési jogszabályok előkészítése, 
módosítása, a hazai és uniós forrású közbeszerzések ellenőrzése, valamint a külső ellen-
őrzési szervek auditjának intézményrendszeren belüli koordinációja. Ez a felelősségi kör a 
2018-as kormányalakítást követően is megmaradt azzal, hogy az uniós források általános 
koordinációja átkerült az Innovációs és Technológiai Minisztérium feladatkörébe. Fontos 
feladat továbbá az elektronikus közbeszerzések támogatása, valamint az elektronikus köz-
beszerzési rendszer üzemeltetése.137 
A közbeszerzési ellenőrzési intézményrendszerhez sorolhatjuk az általános ellenőrző 
szerveket is, amelyek feladata a költségvetési kiadások ellenőrzése. Ellenőrzési tevé-
kenységet látnak el többek között az uniós tagállamok Állami Számvevőszékei is. Az ÁSZ 
nem része a belső ellenőrzési rendszernek. A tisztán külső ellenőrzési feladatok ellátása 
azzal az előnnyel jár, hogy valamennyi hazai és uniós forrás tekintetében független ellenőri 
szakvéleményt tud adni. A magyar Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) a források 
hasznosulását az éves költségvetés egyes fejezeteinek és az általuk kezelt forrásoknak az 
átfogó pénzügyi ellenőrzéssel, az éves zárszámadási vizsgálatok keretében, pénzügyi sza-
bályszerűségi ellenőrzéssel, teljesítményellenőrzéssel vizsgálja, beleértve az egyes uniós 
alapok és a hozzájuk kapcsolódó programok hatékony felhasználását is. Az ÁSZ mellett 
135  Kbt. 165. § (3) bekezdés.
136  94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről.
137  Az elektronikus kommunikáció 2018. október 18-tól kötelező valamennyi uniós tagállamban.
551. Uniós és hazai közbeszerzési alapismeretek
további szervek is részt vehetnek a közbeszerzések ellenőrzésében, mint például az Európai 
Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (továbbiakban: EUTAF), a Kormányzati Ellenőrzési 
Hivatal (KEHI) vagy a Gazdasági Versenyhivatal (GVH).
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2. KOHÉZIÓS POLITIKA ÉS A 
KÖZBESZERZÉS  
2.1. Közbeszerzés és kohéziós politika kapcsolódása 
A kohéziós politika jogszabályi környezete rögzíti azt, hogy az európai uniós forrásokat 
milyen célra és hogyan lehet felhasználni. A közbeszerzés a közpénzből megvalósuló be-
szerzések szabályait rögzíti. E két külön cél-, illetve szabályrendszerrel rendelkező terület 
számos esetben kapcsolódik össze az uniós forrásfelhasználás gyakorlata során. A két 
szabályrendszer együttes alkalmazása azonban gyakran komoly kihívás elé állítja a jogal-
kalmazókat. Ennek oka elsősorban az, hogy két, egymástól teljesen függetlenül kifejlődött, 
ám napjainkban egymásra komoly hatással bíró szabályrendszer alkalmazása szükséges 
két olyan területen, amelynek céljai nagyban eltérnek egymástól, valamint nemritkán ellent-
mondásokat is tartalmaznak.138 Az EU közbeszerzési szabályai megalkotásának legfőbb oka, 
hogy biztosítsák, hogy a közszerződéseket a legjobb ajánlattevők köthessék meg függetlenül 
nemzetiségtől, helytől, mindezt a közpénzek átlátható és hatékony felhasználása érdeké-
ben. Az uniós közbeszerzési szabályok célja az uniós tagállamok közbeszerzési piacainak 
megnyitása a más tagállambeli vállalkozások előtt. Az EU kohéziós politikájának lényege az 
Európai Unión belüli szociális és területi különbségek csökkentése, illetve a kevésbé fejlett 
területek gazdasági fejlődésének elősegítése.
Természetesen az eltérő célok mellett a két politika célrendszerében hasonlóságok 
is fellelhetők. Minthogy mindkét politika jelentős mértékű forrásallokációt hajt végre, ezért 
alapvető fontosságú a források felhasználásának hatékonysága, szabályszerűsége, valamint 
ezek ellenőrizhetősége. Ennek fényében nem meglepő, hogy az Európai Unió intézményei 
kiemelt figyelmet fordítanak mindkét szabályrendszer tagállamok általi betartására, különö-
sen akkor, ha az uniós források felhasználása egyben közbeszerzési kötelezettséggel is jár. 
Ezért kifejezetten fontos mindkét politika szabályainak megfelelő ismerete és alkalmazása 
az uniós forrásfelhasználásban tevékenykedő szakemberek számára.
A vonatkozó számadatok alapján a közbeszerzés a kohéziós politikában igencsak 
kiemelkedő jelentőséggel bír Magyarországon és az Európai Unió többi tagállamában is. 
Hazánkban az uniós társfinanszírozású közbeszerzési eljárások értéke 2017-ben 1 466,75 
milliárd forint, 2016-ban 599,3 milliárd forint volt, ami mindkét esetben az összes közbeszer-
zés értékének közel 30%-a. Az ezt megelőző években az uniós társfinanszírozású eljárások 
138  Nyikos Györgyi: A közbeszerzés és a kohéziós politika viszonya és egymásra hatása a gyakorlatban. 
in book: A közbeszerzés gyakorlata: Szakértők útmutatói ajánlatkérőknek és ajánlattevőknek, Publisher: Raabe 
Kiadó, Editors: Dr. Tátrai Tünde 2. o.
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értéke még ennél is jelentősebb, hiszen ez az érték 2015-ben 735,6 milliárd forint, 2014-ben 
1050,8 milliárd forint, 2013-ban pedig 1462,1 milliárd forint volt.139
 
2013 2014 2015 2016 2017
Eljárások száma (db) 6038 7121 6482 1398 2430
Eljárások számának aránya 50,8% 50,2% 45,9% 16,2% 27,58%
Eljárások értéke (Mrd Ft) 1462,1 1050,8 735,6 599,3 1466,75
Eljárások értékének aránya 61,1% 49,2% 38,0% 29,9% 40,41%
 
4. táblázat: Uniós társfinanszírozású eljárások (2013–2017)
Forrás: Közbeszerzési Hatóság
1. ábra: Az EU-támogatásokhoz kapcsolódó eljárások aránya az összes  
közbeszerzésen belül (az elmúlt 10 évben)
Forrás: Közbeszerzési Hatóság
Az uniós finanszírozásból megvalósuló közbeszerzések jelentősége európai uniós szinten 
is kiemelkedő.  
A 2007–2013-as programozási időszakban összesen 349 milliárd euró került kiosztásra 
a kohéziós politika keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), a Kohéziós 
Alap (KA) és az Európai Szociális Alap (ESZA) forrásain keresztül. Az Európai Számve-
vőszék adatai szerint 2009–2013 között az általa ellenőrzött, említett alapokhoz tartozó 
139  Forrás: Közbeszerzési Hatóság http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/kozbeszerzesi-statisztikak/
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projektek feléhez kapcsolódott legalább egy közbeszerzési eljárás.140 Az Európai Bizottság 
becslése szerint is az európai strukturális és beruházási alapok mintegy 48%-át közbeszer-
zés útján költik el.141 A közbeszerzési szabályok betartásának fontosságára rámutatnak a 
közbeszerzési auditokkal kapcsolatos statisztikák is. Az uniós audit tapasztalatok alapján 
a közbeszerzési szabályok megsértése a leggyakoribb szabálytalanságnak számított az 
ESB-források ellenőrzése során.142 Ezt mutatja például, hogy az Európai Számvevőszék 
2011-es rendszerauditja alapján a számszerűsíthető hibák 44%-a közbeszerzési eljárások-
hoz kapcsolódott, valamint a 2007–2012 között megvizsgált és auditált kifizetések 32%-a 
volt érintett közbeszerzési hibával.143 Az Európai Bizottság adatai is hasonló számokat 
mutatnak. A Bizottság regionális és várospolitikai főigazgatóságának (DG REGIO) adatai 
szerint a 2005 óta feltárt szabálytalanságok 40%-a közbeszerzési szabályoknak való nem 
megfelelés miatti probléma volt.
2. ábra: A 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó megállapítások,  
kategóriák szerint
Forrás: Európai Bizottság
A statisztikák jól mutatják, hogy a kohéziós politika végrehajtása során elengedhetetlen a 
közbeszerzési szabályok megfelelő alkalmazása. Ehhez azonban nagyon fontos mind a köz-
beszerzési, mind pedig a kohéziós szabályok pontos ismerete, valamint kifejezetten hasznos 
a különböző uniós és hazai ellenőrző szervek gyakorlatának feltérképezése, áttekintése. 
140 Special Report. Efforts to address problems with public procurement in EU cohesion expenditure should 
be intensified. European Court of Auditors 2015 (‘ECA Special Report 2015’). p. 8.
141 Útmutató közbeszerzési szakemberek számára az európai strukturális és beruházási alapok által finan-
szírozott projektek közbeszerzési eljárásai során elkövetett leggyakoribb hibák elkerüléséhez. Európai Bizottság 
2015. 7. o.
142 ECA Special Report 2015, p. 8.
143 ECA Annual Report concerning the financial year 2011.
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2.2. A kohéziós politika rendszere144
Az Unió költségvetésének végrehajtása európai uniós szinten az Európai Bizottság fele-
lősség- és hatáskörébe tartozik, azonban ez nem jelenti azt, hogy a Bizottság ne venne 
igénybe más szervezeteket a végrehajtási tevékenysége során. Sőt, az Uniós költségvetés 
volumenéből kifolyólag a Bizottság, valamint a többi uniós intézmény nem rendelkezik sem 
a megfelelő kapacitással, sem a tagállamok egyes területeihez kapcsolódó helyi igények 
megfelelő ismeretével ahhoz, hogy a költségvetést teljes egészében eredményesen tudják 
végrehajtani. A források felhasználása során kiemelt szerepet kap az Unió pénzügyi érde-
keinek védelme, amely végső soron mind az uniós, mind pedig a tagállami intézmények 
egyik legfontosabb feladata. 
Fontos kiindulópont a megfelelő intézményrendszer kialakításakor, hogy az adott 
politikához tartozó források felhasználása milyen végrehajtási módhoz tartozik. Az Unió 
költségvetését a Bizottság alapvetően három módon hajthatja végre:145
• közvetlenül szervezeti egységein vagy ügynökségeken keresztül (közvetlen irányítás),
• tagállamokkal megosztott irányításban (megosztott irányítás),
• közvetetten a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatoknak más szervekre (pl. 
harmadik országok, nemzetközi szervezetek, EIB/EIF) történő átruházásával (közvetett 
irányítás).
A kohéziós politika forrásainak elköltése a megosztott irányítás végrehajtási módozatába 
tartozik, amelynek keretében a Bizottság a végrehajtási feladatokat az uniós tagállamokra 
ruházza át. Ez azt jelenti, hogy az uniós szabályok által meghatározott keretek között a 
tagállamok jogosultak meghatározni azokat a prioritásokat, amelyek mentén szét kívánják 
osztani a számukra allokált uniós forrásokat, illetve ők választhatják ki a források kedvezmé-
nyezettjeit is, természetesen a Bizottság által jóváhagyott mechanizmusok alapján. Emellett 
azonban a tagállamok kötelesek ellenőrizni azt is, hogy a források felhasználása megfelelő 
módon történik-e, és annak során betartják-e az európai uniós szabályokat és alapelveket, 
ideértve a közbeszerzési irányelveket és az EUMSZ általános szabályait is. Ezekhez ter-
mészetszerűleg egy komplex intézményrendszer kiépítése szükséges, melyben a megfelelő 
adminisztratív kapacitás – beleértve az elegendő szaktudást – elengedhetetlen feltétel. A 
megosztott irányítás lényege, hogy bár a végrehajtás alapvetőben átkerül a tagállamok 
hatáskörébe, a tagállami intézmények működését a Bizottság folyamatosan ellenőrzi, és 
nyomon követi a források megfelelő felhasználását. 
Amint az európai uniós jogban általános, a konkrét írott szabályok mellett – beleértve az 
uniós közbeszerzési szabályokat is – kiemelkedő fontosságú az adott jogterületre vonatkozó 
144 Nyikos Györgyi: A közbeszerzés és a kohéziós politika viszonya és egymásra hatása a gyakorlatban. 
in book: A közbeszerzés gyakorlata: Szakértők útmutatói ajánlatkérőknek és ajánlattevőknek, Publisher: Raabe 
Kiadó, Editors: Dr. Tátrai Tünde 2-4. o.
145 Az Európai Parlament és a Tanács 2018/1046 (EU, Euratom8 rendelete (2012. július 18.) az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 
1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/
EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (Költségvetési 
Rendelet), 62. cikk (1) bekezdés.
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alapelvek betartása is. Nincs ez másként az uniós költségvetés elkészítése és végrehajtása 
esetén sem, ahol az uniós Költségvetési Rendelet alapján a következő alapelvek érvénye-
sülését kell biztosítani:146
• egységesség elve,
• teljesség elve,
• évenkéntiség elve,
• egyensúly elve,
• elszámolási egység elve,
• globális fedezet elve,
• egyediség elve
• hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elve,
• átláthatóság elve.
A kohéziós politikai végrehajtásban a legfontosabb és legtöbbet hivatkozott költségvetési 
alapelv a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elve, amelyet a Bizottság rendsze-
resen ellenőriz és számon kér a tagállamokon. Az uniós források végrehajtásával tagállami 
szinten megbízott intézményeknek minden esetben ezen alapelv betartására kell törekedni-
ük. Az említett alapelv részei a gazdaságosság, az eredményesség és a hatékonyság elve. 
A gazdaságosság elve megköveteli, hogy az intézmény által a tevékenységei folytatására 
felhasznált források a megfelelő időben, a megfelelő mennyiségben és minőségben, illetve 
a legjobb áron álljanak rendelkezésre. A hatékonyság elve az igénybe vett források és az 
elért eredmények közötti legjobb kapcsolatra vonatkozik. Az eredményesség elve az egyes 
kitűzött célok megvalósítására és a tervezett eredmények elérésére vonatkozik.147 
Az EU-alapok hatékony pénzügyi menedzsmentje nagyon fontos a csalások és sza-
bálytalan forrásfelhasználás elkerülése érdekében. Még fontosabb azonban a támogatott 
projektek eredményessége és minősége.
A kohéziós politika célkitűzése a gazdasági, szociális és területi kohézió erősítése 
az Európai Unióban a különböző régiók fejlettségi szintjei eltérésének csökkentésével. 
A kohéziós politikai programok az EU költségvetési forrásaival segítenek a regionális és 
nemzeti gazdaságok átalakításában infrastrukturális beruházásokkal, üzleti fejlesztésekkel, 
oktatással és képzéssel, innovációs és környezetvédelmi intézkedésekkel: a fenntartható 
hosszú távú növekedés és munkahelyteremtés támogatásával.
A kohéziós politikai támogatásokat jelentős részben az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap (ERFA) és a Kohéziós Alap (KA) finanszírozza. Az ERFA az infrastrukturális beru-
házásokat, a munkahelyteremtést és -megőrzést, a regionális gazdasági fejlesztési intéz-
kedéseket és – főként pénzügyi eszközök alkalmazásával – a kis- és középvállalkozások 
fejlesztését finanszírozza. Azokban a tagállamokban, ahol a GNI (gross national income, 
magyarul bruttó nemzeti jövedelem) egy főre jutó értéke kevesebb, mint az EU átlag 90%-a, a 
kohéziós alap közlekedési és környezetvédelmi infrastrukturális beruházásokat finanszíroz. A 
kohéziós politikai eszközrendszerbe tartoznak a regionális és határon átnyúló intézkedéseket 
finanszírozó előcsatlakozási eszközök és az EU Szolidaritási Alapja is, amely természeti 
146  Költségvetési Rendelet 6. cikk.
147  Költségvetési Rendelet 33. cikk (1) bekezdés.
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katasztrófa és szükséghelyzet esetén biztosít támogatásokat a tagállamoknak. A foglalkoz-
tatási és szociális kiadásokat az Európai Szociális Alap (ESZA) finanszírozza, amely képzési 
és oktatási intézkedésekkel emberierőforrás-fejlesztést valósít meg.
A kohéziós politika egyik fő jellemzője a decentralizált végrehajtási rendszer. A prog-
ramvégrehajtás területi és helyi szinteken zajlik, így a projektkiválasztás szempontjait is 
befolyásolják ezeknek a szinteknek a prioritásai. Osztott felelősségi rendszerben működnek 
együtt a közösségi, nemzeti és területi szintek szervezetei. Ez egyben magasabb ellenőrzési 
kockázatot is jelent, hiszen sok szervezet érintett, és az ellenőrzési nyomvonal is hosszabb. 
Ráadásul a szabályok értelmezése is eltérő lehet az egyes szinteken és a különböző szerve-
zeteknél, ami problémát jelenthet a végrehajtásnál. Az ERFA, ESZA és KA esetében közös 
végrehajtási szabályok, valamint alaponkénti külön rendelkezések is alkalmazandók, a többi 
alap vonatkozásában a közös általános szabályozás is hiányzik.
Fontos jellemzője a rendszernek, hogy az Európai Bizottság hagyja jóvá a tagállam 
által kidolgozott és benyújtott többéves operatív programokat a pénzügyi táblával, amely 
mutatja a közösségi támogatás mértékét a program megvalósításához, azonban a prog-
ramok végrehajtása a tagállami szervezetek feladata, amelynek ellátását a Bizottság 
folyamatosan nyomon követi. A programok keretében projektgazdák (cégek, egyesületek, 
közintézmények – köz- vagy magánszervezetek nemzeti, területi vagy helyi szintről) hajtják 
végre a projektjeiket.
A tagállamok felelősek tehát a programok menedzseléséért (irányító hatóságok és 
közreműködő szervezetek létrehozásán és működtetésén keresztül). Ez magában foglalja 
a projektkiválasztást, az ellenőrzést és monitoringot – megelőzendő, felfedezendő és kija-
vítandó a szabálytalanságokat –, illetve a megvalósult projektek értékelését is. Az igazoló 
hatóságnak kell ellenőrizni, hogy ezen feladatait megfelelően látja el az irányító hatóság és 
a közreműködő szervezet, és ha szükséges további ellenőrzéseket lefolytatnak a költség-
nyilatkozatok Bizottságnak történő benyújtása előtt.
Az audit hatóság felelős a tagállami ellenőrzési rendszer kialakításáért és működteté-
séért és az egyes intézkedések ellenőrzéséért, biztosítandó a programok menedzsment- és 
ellenőrzési rendszerének hatékony működését, az egyes operatív programok költségnyilat-
kozatainak szabályosságát. Ezen ellenőrzésekről jelent a Bizottságnak.
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Az irányító hatóság: a tagállam által az operatív program irányítására kijelölt nemzeti, regionális vagy helyi hatóság, 
illetve közjogi vagy magánszerv, amely felelős az operatív programnak a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
elvével összhangban történő irányításáért és végrehajtásáért. Az irányító hatóság elkészíti a pályázati felhívásokat, 
biztosítja a projektek kiválasztási kritériumoknak való megfelelőségét és azt, hogy a kedvezményezettek megértették a 
projekttámogatási szerződés pontjait. Ellenőrzi a támogatás feltételeinek való megfelelést. Rendszeresen végez szúró-
próbaszerű ellenőrzéseket annak érdekében, hogy megállapítsa az előrehaladást és a tervezett ráfordítás pontosságát. 
Szabálytalanságok esetén az irányító hatóság kijavítja – vagy visszavonja – az uniós támogatást. Ezenkívül éves jelentést 
készít a végrehajtásról, és egy végső jelentést, mely összefoglalja az egész program végrehajtását. 
Az igazoló hatóság: a tagállam által kijelölt nemzeti, regionális vagy helyi hatóság, illetve szervezet, amely a Bizottság 
részére történő megküldést megelőzően igazolja a költségnyilatkozatokat és a kifizetésigénylést. Az igazoló hatóság 
időszakos költségigazolást és kifizetésigénylést nyújt be a Bizottságnak. Leellenőrzi, hogy a kifizetésigénylések pontosak, 
megbízható elszámolási rendszerekből származnak, és megfelelnek az alkalmazandó EU- és nemzeti jogszabályoknak. 
Az ellenőrző (audit) hatóság: a tagállam által az egyes operatív programok számára kijelölt nemzeti, regionális vagy 
helyi hatóság vagy szerv, amely az irányítási és ellenőrzési rendszer hatékony működésének ellenőrzéséért felel. Az audit 
hatóság rendszer- és projektvizsgálatokat hajt végre. Minden programra ki kell nevezni egy audit hatóságot. A program 
elfogadásától számított kilenc hónapon belül be kell nyújtani egy audit stratégiát, és éves audit véleményt kell adnia a 
rendszer működéséről illetve a program befejezésekor jelentést kell készíteni.
Az uniós tagállamok saját választásuk szerint kijelölhetnek egy koordináló szervezetet, amelynek feladata a Bizottsággal 
való kapcsolattartás és a Bizottság tájékoztatása, az egyéb érintett kijelölt szervezetek tevékenységének koordinálása, 
valamint az alkalmazandó jog összehangolt alkalmazásának előmozdítása. Hazai szinten a koordinációs szerv legfőbb 
feladata az uniós forrásokból megvalósuló programok összhangjának biztosítása és a Kormány fejlesztéspolitikai 
döntéseinek előkészítése.
A tagállam opcionálisan kijelölhet egy vagy több közreműködő szervezetet is arra, hogy az irányító vagy az igazoló hatóság 
bizonyos feladatait annak felelősségére elvégezze. Az irányító hatóság vagy az igazoló hatóság és a közreműködő szer-
vezetek közötti feladatmegosztásra vonatkozó szabályokat hivatalosan, írásban kell rögzíteni. Alternatívaként a tagállam 
vagy az irányító hatóság az operatív program egy részének irányítását átruházhatja egy közreműködő szervezetre a 
közreműködő szervezet és a tagállam vagy az irányító hatóság között létrejött írásos megállapodással. 
16. szövegdoboz: A legfőbb intézmények az uniós források felhasználás terén
Forrás: Nyikos (2017)
A Bizottságnak meg kell bizonyosodnia arról, hogy a tagállam olyan végrehajtási és el-
lenőrzési rendszert állított fel és működtet, amely összhangban van a szabályozással, és 
megfelelően, hatékonyan működik.
A kijelölt intézményeknek természetesen fontos szerepe van az uniós forrásból meg-
valósított közbeszerzések esetén is. Az irányító hatóság – mint a programok irányításáért 
felelős szerv – elsőként a projektek támogatásáról dönt. Tehát ha a támogatást igénylő 
egyben a közbeszerzési szabályok alapján ajánlatkérőnek minősül (vagy a támogatás 
igénybevétele által azzá válik), akkor elsőként az irányító hatóság lesz az az intézmény, 
amellyel kapcsolatban kerül, hiszen ezen intézmény fog dönteni a projekt javaslatának tá-
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mogathatóságáról. A támogatást igénylő (ajánlatkérő) általában köteles már a támogatási 
kérelmében nyilatkozni a közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről, illetve bemutatni, 
hogy a projekt mely elemei kapcsán fog majd közbeszerzést lefolytatni, illetve mely eset-
ben indított meg vagy folytatott már le esetleg (feltételes) közbeszerzési eljárást.148 Ezen 
túl köteles közbeszerzési tervet is készíteni, amely a támogatás elnyerését követően adott 
esetben támogatási szerződés mellékletét fogja képezni. Bizonyos felhívások esetében a 
közbeszerzési terv értékelésre is kerülhet a pályázat értékelési szempontjai keretében. Az 
irányító hatóság természetesen a közbeszerzések költségeinek elszámolhatóságát is érté-
keli, illetve ellenőrzi, hogy a pénzügyi tervben a vonatkozó költségek nem haladják-e meg a 
közbeszerzésekre vonatkozó költségkorlátokat. A projekten belüli közbeszerzési eljárás(ok) 
bonyolítására fordítható költség legfeljebb a projekt összköltségének 1%-a lehet.149 
A fentieken túl az irányító hatóságnak fontos szerepe van az uniós támogatásokhoz 
kapcsolódó konkrét közbeszerzési eljárások ellenőrzésében is. A kisebb értékű150 közbe-
szerzések esetén az irányító hatóság, magasabb értékű151 közbeszerzési eljárások esetén 
pedig az irányító hatóság és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya 
(KFF) végeznek. Az ellenőrzési rendszer működését részletesen a 2.6. pontban mutatjuk 
be. Az irányító hatóság hatáskörébe tartozik továbbá a szabálytalansági eljárások lefoly-
tatása és a szabálytalanságok megállapítása is, melyek közbeszerzési jogsértésekhez is 
kapcsolódhatnak.152 
 
Operatív Program Irányító hatóság Közreműködő szervezet
Emberi Erőforrás Fejlesztési Opera-
tív Program emberi erőforrások minisztere -
Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program pénzügyminiszter -
Integrált Közlekedésfejlesztési Ope-
ratív Program
innovációért és technológiáért 
felelős miniszter -
Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program
innovációért és technológiáért 
felelős miniszter -
Közigazgatás- és Közszolgáltatás-
fejlesztési Operatív Program
Miniszterelnökséget vezető mi-
niszter -
Magyar Halgazdálkodási Operatív 
Program agrárminiszter kincstár
148  Feltételes közbeszerzés indítható, ha az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot, projektja-
vaslatot, támogatásiszerződés-módosítást vagy változásbejelentést) nyújtott be vagy fog benyújtani – függetlenül 
attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának megjelenésére –, és az ajánlatkérő a támogatásra 
irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek 
tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
149  272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet.
150  Uniós értékhatár alatti árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, illetve 300 millió forint alatti építési 
beruházás.
151  Uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, illetve 300 millió 
forintot elérő vagy meghaladó építési beruházás.
152  Lásd bővebben a 3. fejezetben.
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Rászoruló Személyeket Támogató 
Operatív Program emberi erőforrások minisztere -
Terület- és Településfejlesztési Ope-
ratív Program pénzügyminiszter kincstár
Versenyképes Közép-Magyarország 
Operatív Program pénzügyminiszter kincstár
Vidékfejlesztési Program agrárminiszter -
5. táblázat: Irányító hatóságok rendszere  
a 2014–20-as programozási időszakban
Forrás: 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 3. melléklet és 201/B. §
Az igazoló hatóság (Magyar Államkincstár) egyik legfőbb feladata az uniós forrású pro-
jektekhez tartozó elszámolások benyújtása az Európai Bizottság részére. Természetesen 
valamennyi uniós projekthez kapcsolódó közbeszerzés esetén alapkövetelmény a megfe-
lelő dokumentáció hiánytalan megléte, ideértve a közbeszerzési eljárási dokumentációt, a 
szerződéseket, teljesítésigazolásokat, illetve az azok alapján teljesített kifizetésekkel kap-
csolatos bizonylatokat. Az ajánlatkérő tehát köteles ezen dokumentumokat összegyűjteni 
annak érdekében, hogy az Európai Unióval való elszámolás zökkenőmentes legyen. Az 
igazoló hatóság ezeket értelemszerűen köteles ellenőrizni és igazolni a költségnyilatkozatok 
számszaki pontosságának és megbízhatóságának, valamint a költségek alátámasztott-
ságának ellenőrzésére irányuló eljárások európai uniós és nemzeti jogszabályoknak való 
megfelelőségét. Az igazoló hatóság ezt követően nyújtja be az igazolt kifizetésigénylési 
dokumentációt az Európai Bizottság részére. A költségek megfelelőségének ellenőrzése 
érdekében az igazoló hatóság tényfeltáró vizsgálatot és tényfeltáró látogatást végezhet a 
pénzügyi lebonyolításban részt vevő szervezeteknél.153
Az audit hatóság (EUTAF)154 szintén szerepet játszik az uniós forrású közbeszerzések 
ellenőrzésében, hiszen egyik kiemelkedő feladata az uniós forrásból megvalósuló projektek 
mintavételes ellenőrzése. Amennyiben egy projekt végrehajtása során a kedvezményezett 
közbeszerzési eljárásokat folytatott le, abban az esetben az audit hatóság ezen eljárások 
szabályosságát utólagosan ellenőrzi, illetve ezekkel kapcsolatban tehet megállapításokat, 
valamint szükség esetén szankcionálhat. Az audit hatóság attól függetlenül is megállapíthat 
közbeszerzési szabálytalanságot, hogy esetlegesen az egyéb ellenőrző szervek (elsősorban 
az IH és a KFF) nem állapítottak meg közbeszerzési hibát, illetve támogató véleményt vagy 
tanúsítványt állítottak ki az adott közbeszerzési eljárással kapcsolatban.
A központi koordinációs szerv (európai uniós források felhasználásáért felelős mi-
niszter – jelenleg innovációért és technológiáért felelős miniszter) is többrétű szerepkörrel 
rendelkezik az uniós forrásból megvalósuló közbeszerzések vonatkozásában. Az uniós 
felhívások minőségbiztosítása ezen szerv feladata, melynek keretében az is ellenőrzésre 
kerül, hogy a felhívásokban megfelelően vannak-e feltüntetve a közbeszerzésekre vonat-
kozó kötelezettségek. További fontos feladata, hogy elbírálja az irányító hatóság döntése 
153  272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet, 17. §.
154  Európai Uniós Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság.
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ellen benyújtott kifogásokat, valamint szabálytalansági eljárások esetén a szabálytalansági 
döntések elleni jogorvoslati kérelmeket. Tehát amennyiben a kedvezményezettel szemben 
közbeszerzéshez köthető szabálytalanságot állapít meg az irányító hatóság, az ajánlatkérő 
(kedvezményezett) az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszterhez fordulhat 
a döntés megsemmisítése végett. 
A 2014–2018 közötti kormányzati ciklusban az uniós forrásokból megvalósuló közbe-
szerzések ellenőrzési rendszere ugyanazon minisztérium szervezetrendszerén belül volt 
található, mind a központi koordinációs szerv feladatai (Miniszterelnökség), azonban, amint 
már említésre került a 2018 májusában megalakult kormány tekintetében a két funkció már 
külön minisztériumban található (Miniszterelnökség és Innovációs és Technológiai Minisz-
térium). Bár a közbeszerzések ellenőrzése szervezetileg elkülönült a klasszikus értelemben 
vett koordinációs szervi feladatoktól, mivel a két feladat egy minisztériumon, illetve azon belül 
egy államtitkárságon belül volt található, az egyes feladatok végrehajtása közötti összhang 
(elviekben) biztosított volt. A 2018-ban felállt új kormányzati struktúrában a két terület job-
ban elkülönül egymástól, így ahhoz, hogy az összhang továbbra is biztosított legyen, a két 
minisztérium szoros együttműködése szükséges.
Egyes uniós forrásfelhasználásban érintett intézmények további fontos jogköre, hogy 
közvetlenül is felléphetnek a közbeszerzési jogsértések tekintetében azzal, hogy a Közbe-
szerzési Döntőbizottság hivatalból indított eljárását kezdeményezik. Az eljárás kezdeménye-
zésre jogosult szervezeteket a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 152. § 
(1) bekezdése sorolja fel. A felsorolt intézmények között szerepel például a közbeszerzéshez 
támogatást nyújtó, illetve a támogatás felhasználásában jogszabály alapján közreműködő 
szervezet (az Irányító hatóság vagy a Közreműködő Szervezet), az európai támogatásokat 
auditáló szerv (EUTAF), a Magyar Államkincstár, valamint a közbeszerzésekért felelős mi-
niszter (Miniszterelnökséget vezető miniszter).155 Az említett szervezeteknek ez a jogköre 
szintén hozzájárulhat az uniós források védelméhez a közbeszerzési eljárások során.
155  A teljes listát lásd a törvényben.
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A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet további intézményeket is megjelöl, amelyek szerepet kaptak az uniós források fel-
használása terén. Ilyen például a szakpolitikai felelős, aki lényegében az egyes felhívások során az adott programhoz 
szükséges szakértelmet hivatott biztosítani. A szakpolitikai felelős többek között elkészíti az uniós felhívások szakmai 
koncepcióját, illetve biztosítja, hogy a felhívások szakmai tartalma illeszkedjen a Kormány ágazati stratégiai céljaihoz.
Az uniós forrásfelhasználás terén maga a Kormány156 is szerepet kap, amelynek fő feladatai a megfelelő intézményrend-
szer kialakítása, a programok tartalmára vonatkozó javaslat elfogadása, az Éves Fejlesztési Keret elfogadása, valamint 
előzetes állásfoglalás bizonyos támogatások tekintetében. 
A Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság (FKB)157 a Kormány fejlesztéspolitikai döntéseinek előkészítő fóruma. 
Legfőbb feladata a Kormányhoz benyújtandó fejlesztéspolitikai döntésekhez kapcsolódó előterjesztése véleményezése. 
A rendszerben – tekintettel arra, hogy államháztartási források felhasználásáról van szó – az államháztartásért felelős 
miniszter158 is rendelkezik feladatokkal. Legfőbb feladatai az uniós támogatások ellenőrzésének szabályozása, harmo-
nizációja, koordinációja, valamint az audit hatósági és az igazoló hatósági feladatok ellátásának biztosítása. 
A monitoring bizottságok159 a legfontosabb kormányzati és a civil szféra szervezeteiből állnak, és legfőbb feladatuk a 
programok végrehajtásának nyomon követése.
Az integrált területi programok (ITP) esetén releváns még a területi szereplők feladata.160 Megemlítendő továbbá, hogy 
az EMVA-programok esetén az intézményrendszer további különleges jellemzőkkel rendelkezik.161
17. szövegdoboz: További hazai intézmények
A kohéziós politika végrehajtási kockázatának jelentős része abból származik, hogy számos 
operatív program kerül lebonyolításra sok szervezet által és különböző rendszerek keretében 
rendkívül nagyszámú projekt megvalósításával. Másrészről pedig a végrehajtási szabályok 
általában nem állnak rendelkezésre világosan, egyértelműen és minden részletre kiterjedően 
a programidőszak kezdetekor, így időnként a végrehajtási értelmezési kérdések, problémák 
felmerülésekor kerül csak sor jogszabály-módosításra vagy bizottsági útmutató kiadására az 
adott jelenséggel kapcsolatban, ami viszont a folyamatban lévő programok/projektek vég-
rehajtásánál nehézséget jelenthet, ha az addigi gyakorlat nem volt összhangban a későbbi 
útmutatás által javasolttal.162
A hatékony, eredményes és szabályos forrásfelhasználást biztosító eszközök egyike 
a panasz lehetősége. Panaszt lehet tenni a forrásokkal kapcsolatosan felmerült érdeksé-
relem esetén. A tagállamok kötelesek biztosítani az ESB-alapokkal kapcsolatos panaszok 
156  272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 4. §.
157  272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 7. §.
158  272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 15. §.
159  Lásd 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 29–32. §.
160  Lásd 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 19. §.
161  Lásd 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 25–28/B. §.
162  Nyikos Györgyi: A közbeszerzés és a kohéziós politika viszonya és egymásra hatása a gyakorlatban. 
in book: A közbeszerzés gyakorlata: Szakértők útmutatói ajánlatkérőknek és ajánlattevőknek, Publisher: Raabe 
Kiadó, Editors: Dr. Tátrai Tünde 3. o.
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kivizsgálására vonatkozó hatékony szabályozás rendelkezésre állását, illetve a tagállamok 
a Bizottság kérésére a Bizottsághoz benyújtott panaszokat kötelesek kivizsgálni, és kérésre a 
Bizottságot tájékoztatni a vizsgálatok eredményéről.163 A tagállamok további fontos feladata, 
hogy megakadályozzák, felderítsék és orvosolják a szabálytalanságokat,164 és a jogosulatla-
nul kifizetett összegeket visszatéríttessék a késedelmes fizetésre érvényes kamattal együtt. 
A szabálytalanságokkal bővebben a 4. fejezetben foglalkozunk. 
A Bizottság is rendelkezik jogkörökkel a megosztott irányítási módban lebonyolított 
uniós források végrehajtása kapcsán: felelős a tagállami irányítási és kontrollrendszerek 
megfelelő működésének ellenőrzéséért. Ez folyamatos monitoringot jelent a gyakorlatban, 
tehát nem csak a programozási időszak elején és végén ellenőrzi a tagállami hatóságokat 
a Bizottság. Az uniós szabályok nem megfelelő alkalmazása esetén pedig felfüggesztheti 
az uniós források kifizetését, és akár pénzügyi korrekciókat is alkalmazhat. 
A 2014–2020 programozási időszak szabályozásában fontos új elem az ún. ex ante 
feltételek (más néven ex ante kondicionalitások) alkalmazása. A jogalkotó abból a felté-
telezésből indul ki, hogy akkor lehetséges a hatékony és eredményes forrásfelhasználás, ha 
megfelelően kialakított és működő a releváns szabályozási környezet, megfelelően feltérké-
pezett a fejleszteni kívánt terület, és konkrét elképzelésekkel, stratégiával (amely bemutatja 
azt is, mi és hogyan változik a források felhasználásának eredményeként) rendelkezik a 
fejleszteni szándékozó azon a területen, ahol a forrást el kívánja költeni. Az ex ante feltéte-
lek tehát előzetes feltételrendszert képeznek annak biztosítására, hogy az uniós támogatás 
hatékony felhasználásához szükséges keretfeltételek meglegyenek, és a teljesülésük az 
előfeltétele a források lehívásának.165 Az ex ante kondicionalitások teljesítését az Európai 
Bizottság értékeli. A partnerségi megállapodás keretében a feltételek teljesülését be kellett 
mutatni, illetve amennyiben valamely feltétel nem teljesült, a teljesítésre vonatkozó intézke-
déseket össze kellett foglalni, és be kellett mutatni az intézkedések végrehajtásának ütem-
tervét. A feltételek teljesítésének határideje legkésőbb két évvel a partnerségi megállapodás 
megkötése utáni időpont vagy 2016. december 31. volt. A meghatározott határidőig valamely 
ex ante feltétel nem teljesülése a kifizetések felfüggesztését vonhatta volna maga után.166
A közbeszerzés is szerepel az ex ante kondicionalitásokban:167 a közbeszerzési irány-
elvek megfelelő átültetése fontos szempont a közbeszerzési rendszer uniós jognak való 
megfelelése kapcsán, azonban a feltételek valójában a jogalkalmazás megfelelőségére fó-
kuszálnak, ennek a biztosítását kérik bemutatni a tagállamoktól.168 A Bizottság számára nem 
163  CPR 67. preambulum-bekezdés és 74. cikk.
164  Különbséget kell tenni a szabálytalanság, hiba és csalás között (lásd a 4. fejezetben).
165  A CPR IX. melléklete sorolja fel ezeket a feltételeket, amelyek lehetnek általános, horizontális jellegűek 
(pl. megfelelő antidiszkriminációs, esélyegyenlőségi, állami támogatási, környezetvédelmi szabályok kialakítása 
és alkalmazása, közbeszerzési és statisztikai rendszer megfelelő működése) és tematikus célkitűzésekhez kap-
csolódó specifikusak (pl. az intelligens specializációs stratégia megléte).
166  Nyikos Györgyi – Soós Gábor (2016): Kohéziós politika és közbeszerzés együttes alkalmazásának 
lehetőségei és kihívásai az új szabályozás fényében. Közbeszerzési Szemle, VI. évfolyam, 5. szám. 45–60, 46. 
o.
167  CPR XI. melléklet II. rész 4. pontjában.
168  „Az uniós közbeszerzési jog tényleges alkalmazását biztosító rendelkezések megléte: a jogszabályok 
megfelelő alkalmazása, az átláthatóság biztosítása, a munkatársak képzése és felkészítése és az adminisztratív 
kapacitások biztosítása.”
692. Kohéziós politika és a közbeszerzés
elegendő az uniós jogszabályoknak és elveknek való formális megfelelés, hanem kiemelt 
szerepet kap a jogalkalmazás megfelelő gyakorlata és az ezt biztosító feltételek megléte is.
Magyarország a partnerségi megállapodás aláírásakor – az Európai Bizottság érté-
kelése alapján – nem teljesítette a közbeszerzési ex ante feltételek egyikét sem.169 Ebből 
kifolyólag Magyarországnak 2014-ben akciótervet kellett készítenie, amely a közbeszerzési 
feltételeknek való megfeleléshez szükséges intézkedéseket tartalmazta. Ennek legfonto-
sabb elemei a diszkrimináció lehetőségeinek csökkentése, az adminisztratív kapacitások 
növelése, valamint az elektronikus közbeszerzés bevezetése voltak. A feltételek teljesítése 
során kiemelt szerepet kapott a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályának 
(KFF) működése, amely a magasabb értékű, uniós forrásból megvalósuló közbeszerzési 
eljárások előzetes ellenőrzését végzi. A KFF működési folyamatai és a megfelelő szakérte-
lem és kapacitások meglétét is értékelte a Bizottság. A jogalkalmazást segítő intézkedések 
között említhetők például a kedvezményezettek számára létrehozott útmutatók,170 valamint 
az alkalmassági feltételek előírásának szigorítása is.171 Az elektronikus közbeszerzés beve-
zetésének az átláthatóság biztosításában volt kiemelkedő szerepe, ugyanakkor ezen a téren 
fontos szerepet tölt be a Közbeszerzési Hatóság által üzemeltetett közbeszerzési adatbázis 
is.172 Az Európai Bizottság az akcióterv teljesítését elfogadta, azonban az Unió intézményei 
részéről továbbra is kiemelkedő figyelem irányul a hazai közbeszerzési szabályok és gya-
korlat megfelelőségének biztosítására.
2.3. Támogatásból/EU-forrásból megvalósuló közbeszerzések
A közbeszerzés és a kohéziós politika két olyan szabályrendszert takar, amelyeket bizonyos 
esetekben egymástól függetlenül, gyakran viszont egymással egy időben kell alkalmazni. 
Amennyiben a kohéziós támogatáshoz nem tartozik közbeszerzési kötelezettség, természe-
tesen csak a kohéziós szabályok alkalmazása releváns. A tisztán hazai (tagállami) forrásból 
megvalósuló beszerzések esetén meg kell felelni az uniós közbeszerzési szabályoknak, 
azonban értelemszerűen a kohéziós politika szabályrendszerét nem kell figyelembe venni. A 
harmadik eset, azaz a szabályok együttes alkalmazásának szükségessége olyankor áll fenn, 
ha egy olyan szervezet beszerzése valósul meg uniós támogatásból, amely a közbeszerzési 
szabályok hatálya alá tartozik (ajánlatkérőnek minősül), vagy a támogatás igénybevétele 
révén, egyéb jogcímen közbeszerzési kötelezettsége keletkezik. 
169  Lásd Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra. 185–187. o.
170  Lásd. https://www.palyazat.gov.hu/kozbeszerzesi_segedanyagok és http://www.kozbeszerzes.hu/
kozbeszerzes-z/magyar-jogi-hatter/kozbeszerzesi-hatosag-utmutatoi/
171  Lásd Kbt. 65. § (5) bekezdés.
172  Lásd http://kba.kozbeszerzes.hu.
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Az ügyben a Francia Köztársaság a Törvényszék ama ítéletét támadta fellebbezéssel az EUB előtt, amelyben a 
Törvényszék elutasította a Bizottság határozatának megsemmisítésére benyújtott francia keresetet. Az alapügyben 
szereplő bizottsági határozat megszüntette a Martinique-on fekvő Les Boucaniers üdülőhely felújítására és bővítésére 
irányuló építési projekt vonatkozásában az ERFAból nyújtott támogatást. A jogvita tárgya a francia Martinique régióban 
folytatott, magántársaság által üzemeltetett üdülőfalu felújítására és bővítésére irányuló beruházás közbeszerzési kö-
telezettségének megítélése volt. Ennek eldöntéséhez arról kellett állást foglalnia az EUB-nak, hogy egyrészt a beruhá-
záshoz nyújtott adókedvezmény a közvetlen támogatás fogalmába tartozik-e – mivel a támogatás mértéke csak a francia 
hatóságok által biztosított adókedvezménnyel együtt haladta meg az 50%-ot –, másrészt, hogy az érintett üdülőhely a 
közbeszerzési jog szerinti „sport, szórakozási és szabadidőlétesítmények” csoportjába sorolható-e.
A Bizottság határozata az Európai Számvevőszék azon megállapításán alapult, amely szerint a felújítási és bővítési 
munkálatok tekintetében nem tartották tiszteletben a közbeszerzési szabályokat. A Bizottság határozata szerint, mivel 
a beruházást több mint 50%ban ajánlatkérők finanszírozták és az a „sport-, szórakozási és szabadidő-létesítmények” 
kategóriájába sorolható, a beruházás a közbeszerzési irányelvek hatálya alá tartozik.
A Törvényszék ítélete – a francia keresetben előadott érvekkel szemben  –  mind a támogatás, mind a „sport-, szórakozási és 
szabadidő-létesítmények” fogalma kapcsán a tág értelmezés elvét követte. Az ítélet szerint az irányelvek által előírt, ajánlat-
kérők által több mint 50%-ban támogatott, meghatározott célú építési beruházásokra vonatkozó közbeszerzési kötelezettség 
célja annak elkerülése, hogy bizonyos ajánlatkérők a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás kikerülésére törekedjenek 
azáltal, hogy magánintézményekre bízzák a valójában közbeszerzés alá tartozó építési beruházások végrehajtását. 
Az EUB a fellebbezést elutasította. Megerősítette a Törvényszék azon álláspontját, hogy az adott esetben alkalmazott 
adókedvezmény közvetlen támogatásnak tekinthető. Ennek során figyelembe vette, hogy az adókedvezmény közvetlenül 
kapcsolódott a szóban forgó építési beruházásra irányuló szerződéshez, nem irányult az érintett személyek bizonyos 
általános terhének könnyítésére, és hogy az adókedvezményt a Francia Köztársaság a Les Boucaniers üdülőhely felújítási 
és bővítési tervére nyújtotta, csakis ezen építési beruházások megvalósítása érdekében.
A „sport-, szórakozási és szabadidő-létesítmények” kategóriája kapcsán Franciaország arra hivatkozott, hogy az irányelv 
ezen fordulata csak a felhasználók közös szükségleteinek kielégítésére szolgáló létesítményekre korlátozódik, ame-
lyek mindenki számára nyitva állnak, nem pedig a magánügyfelek számára fenntartott létesítményekre. Az EUB ezzel 
szemben úgy ítélte, hogy az irányelv ezen fordulata nem értelmezhető szűkítően, maga az irányelv ugyanis semmilyen 
módon nem minősíti a „sport, szórakozási és szabadidőlétesítmények” fogalmát.  Az ettől eltérő értelmezés jelentősen 
szűkítené az irányelv hatályát, ami ellentétes lenne az érintett cikk által követett, a kijátszás megelőzésére irányuló cél-
lal. (Érdekes megjegyezni, hogy a főtanácsnoki vélemény mindkét értelmezési kérdésben eltérő álláspontot képviselt, 
egyrészt az irányelvi jogalkotás történetében egyes szövegváltozatok alakulását felidézve arra a következtetésre jutott, 
hogy az adókedvezmény nem tartozik a támogatás fogalmába, másrészt a sport, szórakozási és szabadidőlétesítmény 
esetében azt tartotta helyes értelmezésnek, hogy csak azok a létesítmények tartoznak e rendelkezés hatálya alá, amelyek 
az általános érdekű szolgáltatás ellátását szolgálják – például közparkok, sportlétesítmények, könyvtárak és múzeumok. 
Az EUB azonban nem követte a főtanácsnoki véleményben foglaltakat.)
18. szövegdoboz: Támogatottak közbeszerzési kötelezettsége173
173  C-115/12. P számú, Francia Köztársaság kontra Európai Bizottság ítélet – az irányelvek alapján közbe-
szerzésre kötelezett, támogatásban részesült magánberuházások.
712. Kohéziós politika és a közbeszerzés
A közbeszerzési kötelezettség alá tartozás mellett az uniós közbeszerzési irányelvek174 
a közbeszerzési eljárás lefolytatása terén nem tesznek érdemben különbséget az uniós 
és a tisztán tagállami forrásból megvalósuló közbeszerzések között. Az uniós irányelveket 
átültető, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) szűk körben határoz meg 
szabályt kifejezetten az uniós forrású közbeszerzésekre vonatkozóan. Az egyik legfőbb kü-
lönbséget a tisztán hazai forrású közbeszerzésekhez képest viszont a speciális ellenőrzési 
rezsim jelenti,175 ami komoly többletkötelezettségeket tartalmaz az ajánlatkérők részére, 
különösen a magasabb értékű közbeszerzések vonatkozásában.176 
A 2014/24/EU irányelv mindössze egy esetben tesz említést uniós forrásokról, és ez 
sem annak főszövegében, hanem annak V. mellékletében177 található. E szerint bizonyos 
hirdetményekben (előzetes tájékoztató, ajánlati felhívás, a szerződés odaítéléséről szóló 
tájékoztató, tervpályázati eljárás eredményéről szóló hirdetmény, szerződésmódosításról 
szóló hirdetmény) az ajánlatkérő köteles feltüntetni, hogy a közbeszerzés útján megkötött 
szerződést uniós alapokból kívánja-e finanszírozni, illetve uniós finanszírozású projekthez 
kapcsolódik-e. A Kbt. kevés olyan konkrét rendelkezést tartalmaz, amelyet kizárólag uniós 
forrásból megvalósuló közbeszerzésekre kell alkalmazni. Ezeket az alábbi táblázat foglalja 
össze:
2014/24/EU irányelv
V. Melléklet (A hirdetmé-
nyekben feltüntetendő infor-
mációk) B, C, D, F, G rész
Arra vonatkozó tájékoztatás, hogy a szerződés uniós alapokból 
finanszírozott projekthez és/vagy programhoz kapcsolódik-e.
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
27. § (3) bekezdés
(3) A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a köz-
beszerzési dokumentumok elkészítése, valamint az ajánlatok 
értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő 
nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és 
szervezeteknek együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés 
tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szak-
értelemmel. A részben vagy egészben európai uniós forrásból 
megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás megren-
delése esetén az uniós értékhatárt elérő, építési beruházás 
esetén az ötszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési eljá-
rásba az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadót bevonni.
50. § (2) bekezdés w) pont
(119. § (2) bekezdés o) pont)
(2) A közbeszerzési eljárást megindító felhívás tartalmazza 
különösen:
w) az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbe-
szerzés esetén az érintett projektre (programra) vonatkozó 
adatokat.
174  A 2014/23/EU irányelv (koncessziós irányelv), a 2014/24/EU irányelv (klasszikus irányelv) és a 2014/25/
EU irányelv (közszolgáltatói irányelv).
175  2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasz-
nálásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetében található.
176  Az ellenőrzési kötelezettségek vonatkozásában lásd az 2.4. pontot és a 3. fejezetet.
177  A 2014/25/EU irányelv vonatkozásában lásd annak XVI. mellékletét, a 2014/23/EU irányelv vonatkozá-
sában pedig annak V., VII. és XI. mellékletét.
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146. § (2) bekezdés
(2) A Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke jelöli ki az eljáró ta-
nács tagjait és az eljáró tanács elnökét. Az eljáró tanács tagjait 
úgy kell kijelölni, hogy legalább két tagnak jogi szakvizsgával, 
legalább egy tagnak – európai uniós támogatással érintett 
közbeszerzési ügy esetén – az európai uniós támogatásból 
megvalósuló beszerzésekkel kapcsolatos tapasztalattal, to-
vábbi egy tagnak pedig az ügy tárgyával leginkább összefüggő 
egyetemi vagy főiskolai végzettséggel kell rendelkeznie. Az 
eljáró tanács elnöke kizárólag jogi szakvizsgával rendelkező 
közbeszerzési biztos lehet.
177. § (3) bekezdés
(3) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglaltakat, ha 
a polgári jogi igény érvényesítése – illetve a szerződés ér-
vénytelenségére történő hivatkozás – a 133–135. §-on, a 
138–140. §-on, a 142. § (3) bekezdésén, vagy e törvénynek 
vagy végrehajtási rendeleteinek a szerződés tartalmi elemeit 
meghatározó más rendelkezéseinek megsértésén alapul. Az 
európai uniós forrásból nyújtott támogatás esetén a támogatási 
jogviszony alapján, közbeszerzési jogsértéssel összefüggően 
felmerült vagyoni igény érvényesítésének nem feltétele, hogy a 
Közbeszerzési Döntőbizottság, illetve – a Közbeszerzési Dön-
tőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén – a bíróság a 
közbeszerzési jogsértést jogerősen megállapítsa, kivéve, ha 
a közbeszerzéshez támogatást nyújtó vagy a közbeszerzések 
jogszabályban előírt ellenőrzését végző szerv a közbeszerzési 
eljárás ellenőrzését elvégezte és annak szabályosságát meg-
állapította.
 
6. táblázat: Uniós forrású közbeszerzésekre vonatkozó specifikus szabályok a 
2014/24/EU irányelvben és a 2015. évi CXLIII. törvényben (szerző saját szerkesztése)
A fentieken felül azonban a Kbt. számos (az irányelv néhány) olyan rendelkezést is tartalmaz, 
amelyet konkrétan a „támogatáshoz” kötött közbeszerzésekre kell alkalmazni. Ezek vala-
mennyi támogatott közbeszerzésre relevánsak, azonban természetszerűleg uniós forrású 
közbeszerzések esetén kiemelt figyelmet érdemelnek:
2014/24/EU irányelv
13. cikk
Ezt az irányelvet a következő szerződések odaítélése során kell alkalmazni: 
a) az ajánlatkérő szervek által 50%-ot meghaladó mértékben közvetlenül 
támogatott, építési beruházásra irányuló szerződések, amelyek héa nélküli 
becsült értéke eléri az [5 548 000 EUR] összeget, amennyiben ezek a szerző-
dések az alábbi tevékenységek valamelyikére vonatkoznak: 
i. a II. mellékletben felsorolt mélyépítési tevékenységek, 
ii. kórházak, sportlétesítmények, szabadidős és szórakoztató létesítmények, 
iskolák és felsőoktatási épületek, illetve közigazgatási rendeltetésű épületek 
építési munkái;
b) ajánlatkérő szervek által 50%-ot meghaladó mértékben közvetlenül támo-
gatott, szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések, amelyek héa nélküli be-
csült értéke eléri a 207 000 EUR összeget, és amelyek valamely, az a) pont-
ban említett építési beruházásra irányuló szerződéshez kapcsolódnak. 
Az első albekezdés a) és b) pontjában említett támogatást nyújtó ajánlatkérő 
szervek gondoskodnak ezen irányelv betartásáról azokban az esetekben, 
amikor a támogatott szerződés odaítélését nem ők végzik, illetve ha az adott 
szerződés odaítélését más szervezetek javára és nevében végzik.
732. Kohéziós politika és a közbeszerzés
69. cikk (2) 
és (4) bekez-
dés
(1) Az ajánlatkérő szerv köteles magyarázatot kérni a gazdasági szereplőktől 
az ajánlatban feltüntetett ár vagy költségek tekintetében, ha egy ajánlat a 
kivitelezendő építési beruházáshoz, szállítandó áruhoz vagy nyújtandó szol-
gáltatáshoz képest kirívóan alacsony összegűnek tűnik. 
(2) Az (1) bekezdésben említett magyarázat elsősorban az alábbiakra vonat-
kozhat:
[…]
f) az ajánlattevő állami támogatások megszerzésére vonatkozó lehetősége.
(4) Amennyiben az ajánlatkérő szerv megállapítja, hogy az ajánlatban szerep-
lő összeg azért kirívóan alacsony, mert az ajánlattevő állami támogatáshoz 
jutott, az ajánlatot pusztán ezen az alapon csak akkor utasíthatja el, ha az 
ajánlattevővel konzultált, és az ajánlattevő az ajánlatkérő szerv által biztosí-
tott elegendő időn belül nem tudja bizonyítani, hogy a kérdéses támogatás 
az EUMSZ 107. cikkének értelmében összeegyeztethető a belső piaccal. Az 
ajánlatot ilyen körülmények között elutasító ajánlatkérő szerv köteles erről 
tájékoztatni a Bizottságot.
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
3. § 39. pont
39. támogatás: a közbeszerzésre irányuló szerződés teljesítéséhez pénzesz-
köz vagy egyéb anyagi előny juttatása az ajánlatkérő részére, ide nem értve 
az adókedvezményt, a kezességvállalást, és az adózó a társasági adóról és 
az osztalékadóról szóló törvényben meghatározott célra nyújtott támogatását, 
valamint az adózó a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényben 
meghatározott kedvezményezett célra történő felajánlását;
5. § (2) be-
kezdés
(2) A támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában közbeszerzési 
eljárás lefolytatására kötelezett az az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó 
szervezet vagy személy, amelynek uniós közbeszerzési értékhatárokat elérő 
vagy meghaladó becsült értékű beszerzését többségi részben, uniós érték-
határokat el nem érő, de a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy 
meghaladó becsült értékű beszerzését 75%-ot meghaladó mértékben az (1) 
bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet vagy személy közvetle-
nül támogatja, feltéve, hogy a beszerzés tárgya
a) olyan építési beruházás, amely az 1. melléklet szerinti mélyépítési tevé-
kenységet foglal magában,
b) olyan építési beruházás, amely kórház, sportlétesítmény, szabadidős és 
szórakoztató létesítmény, iskola, felsőoktatási épület vagy közigazgatási ren-
deltetésű épület építési munkáit foglalja magában, vagy
c) olyan szolgáltatás megrendelése, amely az a) vagy a b) pont szerinti építési 
beruházáshoz kapcsolódik.
5. § (3) be-
kezdés
(3) A (2) bekezdésben foglaltak mellett a vissza nem térítendő támogatásból – 
ide nem értve a pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatá-
sokat – megvalósuló beszerzés vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefoly-
tatására kötelezett az az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezet vagy 
személy, amelynek szolgáltatás megrendelését, árubeszerzését vagy építési 
beruházását az (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet vagy 
személy legalább negyvenmillió forint összegben közvetlenül támogatja, kivé-
ve, ha a beszerzés
a) egyedi kormánydöntésben megállapított beruházási támogatásból,
b) egyedi munkahely-teremtési támogatásból,
c) képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatásból,
d) kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásból,
e) vállalkozások újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak támogatásából, 
vagy
f) bármely, 2015. november 1-jét megelőzően igényelt uniós, illetve hazai 
költségvetési forrásból származó támogatásból valósul meg.
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5. § (5) be-
kezdés
(5) A (3) bekezdést nem kell alkalmazni, ha a Kormány annak alkalmazása 
alól a közbeszerzésekért felelős miniszter előterjesztése alapján hozott egyedi 
határozatában felmentést adott. A felmentés akkor kérhető, ha a támogatás-
ból megvalósuló beszerzés sajátosságaira tekintettel a közbeszerzési eljárás 
alkalmazása nem szolgálná a közpénzek hatékony felhasználásának célját, 
és a támogatási összeg gazdaságilag legkedvezőbb módon történő felhasz-
nálását a (3) bekezdés szerinti szervezet eljárása biztosítja. Az előző évben 
meghozott, felmentést tartalmazó egyedi határozatok szövegét a Kormány 
minden év március 31-ig, a Magyar Közlönyben egy tájékoztatóban egyszerre 
is közzéteszi.
25. § (7) 
bekezdés c) 
pont
(7) A (3) bekezdés alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságá-
nak sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvéte-
le az eljárásban,
[…]
c) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat) 
benyújtásához szükséges árajánlatot kapott
43. § (1) 
bekezdés f) 
pont
f) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a köz-
beszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások 
esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés 
szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert 
időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett 
ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél – támogatásból megvaló-
suló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szerve-
zet – által történt teljesítését követő harminc napon belül;
53. § (6) 
bekezdés
(6) Feltételes közbeszerzés indítható akkor is, ha az ajánlatkérő támogatásra 
irányuló igényt (pályázatot, projektjavaslatot, támogatásiszerződés-módosítást 
vagy változásbejelentést) nyújtott be vagy fog benyújtani – függetlenül attól, 
hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának megjelenésére – és 
az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igé-
nyeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, 
amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
72. § (2) 
bekezdés f) 
pont
(1) Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartal-
mát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről 
a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a 
megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony ösz-
szeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, 
vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében.
(2) Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely 
különösen
[…]
f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére 
vonatkozik.
72. § (6) 
bekezdés
(6) Az ajánlatkérő az állami támogatás miatt kirívóan alacsonynak értékelt 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot csak abban az esetben nyilváníthatja 
érvénytelennek, ha ezzel kapcsolatban előzetesen írásban tájékoztatást kért 
az ajánlattevőtől, és ha az ajánlattevő nem tudta igazolni, hogy a kérdéses 
állami támogatást jogszerűen szerezte. Az ezen okból érvénytelen ajánlatok-
ról az ajánlatkérő köteles tájékoztatni – a Közbeszerzési Hatóságon keresztül 
– az Európai Bizottságot.
75. § (2) 
bekezdés f) 
pont
(2) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha
f) a közbeszerzéshez támogatást nyújtó vagy a közbeszerzések jogszabály-
ban előírt folyamatba épített ellenőrzését végző szerv megállapítása szerint 
súlyos jogsértés történt, és a közbeszerzési eljárás szabályai szerint ajánlat-
kérőnek már nincs lehetősége az eljárás jogszerűségét helyreállítani.
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135. § (4) 
bekezdés
(4) Támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a 
kifizetésre köteles szervezet is az ajánlatkérőként szerződő félre irányadó – a 
Ptk. 6:130. § (1)–(3) bekezdésében, a (3) bekezdésben vagy e törvény felha-
talmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott – szabályok 
szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni.
147. § (2) 
bekezdés d) 
pont
(2) A közbeszerzési ügyben nem járhat el az a közbeszerzési biztos, akinek a 
közös háztartásban élő hozzátartozója
[…]
d) olyan szervezettel áll közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati 
jogviszonyban, amely az ügyfélszervezet felügyelő szervezete vagy az ügy-
félszervezet által felügyelt szervezet, illetve amely az ügyfélszervezet részére 
támogatást vagy kizárólagos jogot biztosít.
152. § (1) 
bekezdés g) 
pont
(1) A Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból indított eljárását a következő 
szervezetek vagy személyek kezdeményezhetik, ha a feladatkörük ellátása 
során e törvénybe ütköző magatartás vagy mulasztás jut tudomásukra:
[…]
g) a közbeszerzéshez támogatást nyújtó, illetve a támogatás felhasználásá-
ban jogszabály alapján közreműködő szervezet;
152. § (2) 
bekezdés c) 
pont
(2) A Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból való eljárását az (1) bekezdés 
szerinti személy vagy szervezet a jogsértés tudomásra jutásától számított 
hatvan napon belül, de
a) legkésőbb a jogsértés megtörténtétől számított három éven belül,
b) közbeszerzési eljárás mellőzésével történt beszerzés esetén az a) ponttól 
eltérően a szerződés megkötésének időpontjától vagy, ha ez nem állapítható 
meg, akkor a szerződés teljesítésének bármelyik fél által történt megkezdésé-
től számított legfeljebb öt éven belül, vagy
c) támogatásból megvalósuló beszerzés esetén az a) és b) ponttól eltérően az 
adott támogatás folyósítására és felhasználására vonatkozó külön jogszabály-
ban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartamán belül, de legalább a jog-
sértés megtörténtétől – közbeszerzési eljárás mellőzésével történt beszerzés 
esetén a szerződés megkötésének időpontjától, vagy ha ez nem állapítható 
meg, akkor a szerződés teljesítésének bármelyik fél által történt megkezdésé-
től – számított öt éven belül kezdeményezheti.
165. § (11) 
bekezdés
(11) A Közbeszerzési Döntőbizottság annak eldöntésében, hogy indokolt-e a 
bírság kiszabása, valamint a bírság összegének, illetve az eltiltás időtartamá-
nak megállapításában az eset összes körülményét – így különösen a jogsér-
tés súlyát, a közbeszerzés tárgyát és értékét, a jogsértésnek a közbeszerzési 
eljárást lezáró döntésre gyakorolt befolyását, az e törvénybe ütköző magatar-
tás ismételt tanúsítását, a jogsértőnek az eljárást segítő együttműködő maga-
tartását, a jogsértés megtörténte és a jogorvoslati eljárás megindítása között 
eltelt hosszú időtartamot, támogatásból megvalósult beszerzés esetén azt a 
körülményt, ha a jogsértéshez más szerv eljárásában a támogatás visszafize-
tésére vonatkozó szankció kapcsolódhat – figyelembe veszi. A bírság össze-
gének és az eltiltás időtartamának megállapításakor figyelembe kell venni azt 
is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt.
166. § (1) 
bekezdés
(1) Az eljárás felfüggesztését elrendelő végzést, a közbeszerzési ügy befeje-
zését eredményező végzést és határozatot az ügyfeleknek és egyéb érdekel-
teknek kézbesíteni kell. Ha az eljárás felfüggesztését elrendelő végzés, az ügy 
befejezését eredményező végzés vagy határozat támogatásból megvalósuló 
közbeszerzésre vonatkozik, a határozatot a közbeszerzéshez támogatást 
nyújtó szervezet részére is kézbesíteni kell.
7. táblázat: Támogatásból (uniós/hazai) megvalósuló közbeszerzésekre vonat-
kozó egyéb szabályok a 2014/24/EU irányelvben és a 2015. évi CXLIII. törvényben 
(szerző saját szerkesztése)
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A kohéziós politika oldaláról nézve, bár – amint a fentiekben már utaltunk rá – a közbeszer-
zési szabályok betartása alapvető fontossággal bír a forrásfelhasználás szabályossága 
tekintetében, a legfőbb kohéziós szabályokat tartalmazó 1303/2013/EU rendelet (CPR)178 
csak néhány speciális esetben utal a közbeszerzésekre. Kiemelendő, hogy a közbeszerzési 
kötelezettség fennállásának és a közbeszerzések lebonyolításának szabályozását a CPR 
teljes mértékben a közbeszerzési irányelvekre bízza. A CPR által érintett leghangsúlyosabb 
terület az ún. ex ante kondicionalitások előírása, amelyek között a közbeszerzésre vonat-
kozó előzetes feltételrendszer is kiemelt szerepet kap. A közbeszerzések vonatkozásában 
a rendelet ezen kívül csak érintőleges utalásokat tartalmaz. Előírja például, hogy a pénz-
ügyi eszközök végrehajtása – különösen a pénzügyi eszközöket végrehajtó szervezetek 
kiválasztása –, valamint a PPP-műveletek támogatása során a közbeszerzési szabályok 
betartásával kell eljárni.179 A rendelt ezen kívül az elszámolható költségek és a támogatási 
formák kapcsán tesz utalást a közbeszerzésekre.180
37. cikk (1) bekez-
dés 2. albekezdés
A pénzügyi eszközök olyan beruházások támogatása céljából kerülnek 
végrehajtásra, amelyek pénzügyi szempontból várhatóan életképesek, 
ugyanakkor nem vonzanak elegendő mennyiségű finanszírozást a piaci 
forrásokból. E cím alkalmazásakor az irányító hatóságok, az alapok 
alapjait végrehajtó szervezetek és a pénzügyi eszközöket végrehajtó 
szervezetek betartják az alkalmazandó jogot, különös tekintettel az álla-
mi támogatásokra és a közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezésekre.
38. cikk (4) bekez-
dés 2. albekezdés
A pénzügyi eszköz végrehajtása során az első albekezdés a), b) és c) 
pontjában említett szervezetek biztosítják az alkalmazandó jog betartá-
sát, ideértve az ESB-alapokra, az állami támogatásokra és a közbeszer-
zésekre irányadó szabályokat, valamint a pénzmosás megelőzéséről, a 
terrorizmus elleni küzdelemről és az adócsalásra vonatkozó normákat 
és alkalmazandó jogszabályokat. E szervezetek székhelye nem lehet 
olyan területen, illetve e szervezetek nem tarthatnak fenn üzleti kapcso-
latot olyan területen székhellyel rendelkező szervezetekkel, amelyek 
joghatósága nem működik együtt az Unióval a nemzetközileg elfogadott 
adóügyi normák alkalmazása terén, és e szervezetek e követelményeket 
kötelesek átültetni a kiválasztott pénzügyi közvetítőkkel kötött szerződé-
seikbe.
62. cikk
Az ESB-alapok felhasználhatók PPP-műveletek támogatására. Az ilyen 
PPP-műveleteknek összhangban kell lenniük az alkalmazandó joggal, 
különösen az állami támogatásokra és a közbeszerzésekre vonatkozó 
jogszabályokkal.
178  Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Eu-
rópai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi 
és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (Common Provisions Regulation – CPR).
179  CPR 37, cikk, 38. cikk, 62. cikk.
180  CPR 65. cikk, 67. cikk.
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65. cikk (8) bekez-
dés 3. albekezdés
E bekezdés olyan műveletek esetében alkalmazandó, amelyek végre-
hajtásuk során nettó bevételt termelnek, és amelyekre nem vonatkoznak 
a 61. cikk (1)–(6) bekezdésében foglalt rendelkezések. 
[…]
E cikk és a 61. cikk alkalmazásában nem tekintendők bevételnek a 
kedvezményezett által kapott azon kifizetések, amelyek a kedvezménye-
zett és egy harmadik fél vagy harmadik felek közötti szerződésszegés 
esetén felmerülő szerződéses kötbérből adódnak, vagy a kedvezménye-
zett közbeszerzési szabályoknak megfelelően kiválasztott ajánlatának 
harmadik fél általi visszavonásából keletkeznek (a továbbiakban: a letét), 
és ezek nem vonhatók le a művelet elszámolható kiadásaiból.
67. cikk (4) bekez-
dés
Amennyiben valamely művelet vagy a művelet részét képező projekt 
kizárólag munkálatok, javak vagy szolgáltatások közbeszerzése útján 
kerül végrehajtásra, akkor csak az (1) bekezdés első albekezdésének 
a) pontja alkalmazandó. Amennyiben valamely művelet vagy a művelet 
részét képező projekt keretében megvalósuló közbeszerzés bizonyos 
költségkategóriákra korlátozódik, az (1) bekezdésben leírt összes lehe-
tőség alkalmazható.
IV. Melléklet (A 
pénzügyi eszkö-
zök felhasználása: 
finanszírozási 
megállapodá-
sok) 1. pont 2. 
albekezdés
Mindezen túlmenően, amennyiben a pénzügyi eszközök szervezése 
alapok alapja révén történik, az irányító hatóság és az alapok alapját 
végrehajtó szervezet közötti finanszírozási megállapodás a pénzügyi 
eszközöket felhasználó szervezetek értékeléséről és kiválasztásáról – 
és ennek keretében a pályázati felhívásokra vagy közbeszerzési eljárá-
sokról – is rendelkezik.
XI. Melléklet (elő-
zetes feltételrend-
szer) II. Rész 4. 
pont
Az ESB-alapok terén az uniós közbeszerzési jog tényleges alkalmazá-
sát biztosító rendelkezések megléte.
- Az uniós közbeszerzési jogszabályok megfelelő mechanizmusok révén 
történő tényleges alkalmazását szolgáló intézkedések, 
- A szerződések odaítélési eljárásának átláthatóságát biztosító intézke-
dések, 
- Az ESB-alapok támogatásainak megvalósításában résztvevő munka-
társak képzését és tájékoztatását szolgáló intézkedések; 
- Az uniós közbeszerzési szabályok végrehajtását és alkalmazását szol-
gáló adminisztratív kapacitások biztosítására vonatkozó intézkedések.
 
8. táblázat: Közbeszerzésre utaló rendelkezések a 1303/2013/EU rendeletben 
(szerző saját szerkesztése)
Uniós szinten a legfontosabb különbség a hazai és az uniós forrásból megvalósuló közbeszer-
zések között a szabályok megszegésének következményeiben rejlik. A tisztán tagállami forrású 
beszerzések kapcsán elkövetett jogsértések esetén a tagállami jogorvoslati szervek előtt lehet 
jogorvoslatért folyamodni, illetve adott esetben a szabályokat megsértő ajánlatkérőre bírság 
szabható ki, vagy súlyosabb esetben akár érvényteleníthető a közbeszerzés eredményeként 
megkötött szerződés.181 Kiemelt, illetve súlyosabb esetekben – különösen, ha a jogsértés nem 
kerül megfelelően orvoslásra tagállami szinten – az Európai Bizottság kötelezettségszegési 
181  Lásd az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével 
kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
összehangolásáról szóló 89/665/EGK (1989. december 21.) tanácsi irányelv 2d cikkét.
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eljárást indíthat a tagállam ellen. A kötelezettségszegési eljárás eredményeképpen a Bizott-
ság felszólíthatja a tagállamot a jogsértés megszüntetésére, illetve orvoslására, aminek nem 
teljesítése esetén a Bizottság az Európai Unió Bíróságához fordulhat. Egyedi közbeszerzési 
döntések esetén azonban kötelezettségszegési eljárásokra csak ritkán kerül sor. 
Ezzel szemben a részben vagy egészben uniós forrásból finanszírozott közbeszer-
zésekre az Európai Bizottság kiemelt figyelmet fordít az uniós támogatások auditja során. 
A tisztán tagállami forrású közbeszerzésekkel szemben, uniós forrásfelhasználás esetén 
a szabályok megsértése esetén a Bizottság pénzügyi szankciókkal is élhet, ún. pénzügyi 
korrekciók formájában. A pénzügyi korrekciók lehetséges mértékét a Tanács vonatkozó 
határozatának mellékletét képező útmutató tartalmazza.182 Súlyos jogsértés esetén az Eu-
rópai Bizottság akár az adott projektre nyújtott támogatás teljes összegét is visszavonhatja! 
Ennek megfelelően uniós forrású projektek esetén a közbeszerzési szabályok megsértése 
akár komoly forrásvesztéssel is járhat a tagállamok számára.
Amint már utaltunk rá, uniós forrásfelhasználás esetén főszabály szerint akkor merül 
fel közbeszerzési kötelezettség, ha a kedvezményezett ajánlatkérőnek minősül, ÉS a neki 
juttatott forrásból árukat, szolgáltatásokat vagy építési beruházásokat vásárol. 
Előzetesen fontos elhatárolnunk egymástól az alábbi két esetet:
A) Egy vállalkozás uniós támogatásban részesül, amelyet saját projektje megvalósítása 
céljából használ fel.
→ Ilyen esetben a támogatástartalom,183 illetve a beszerzés tárgya függvényében szükséges 
közbeszerzés.
B) Az uniós támogatás kedvezményezettje egy ajánlatkérő szerv, amely a projektje meg-
valósítása végett egy tőle független vállalkozással (vagy egyéb gazdasági szereplővel) 
szerződik áruk, szolgáltatások vagy építési beruházások igénybe vétele céljából.
→ Ilyen esetben a kedvezményezett közbeszerzési eljárással köteles kiválasztani, hogy 
kivel szerződik. 
A támogatásban részesülő szervezet ajánlatkérői minőségét a közbeszerzési szabályok 
alapján kell megítélni, ezt a felhasznált források európai uniós jellege nem befolyásolja.184 
Támogatásban részesülhet alanyi ajánlatkérő (aki minden beszerzésénél a közbeszerzési 
szabályokat alkalmazza) és – egyébként ajánlatkérőnek nem minősülő – vállalkozás vagy 
egyéb szervezet is, amely közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles csupán abból kifo-
lyólag, mert a beszerzését állami támogatásból valósítja meg. A szabályozással a jogalkotó 
azt a célt kívánta elérni, hogy a hatékony pénzgazdálkodás elve az állami támogatások 
182 A Bizottság Határozata (2013.12.19.) az Unió által megosztott irányítás keretében finanszírozott kiadásokra 
vonatkozóan a közbeszerzési szabályok megsértése esetén a Bizottság által végrehajtandó pénzügyi korrekciók 
megállapításáról szóló iránymutatás meghatározásáról és jóváhagyásáról. Brüsszel, 2013.12.19. C(2013) 9527 
final.
183 Az elszámolható költségekből támogatással fedezett rész.
184 Az ajánlatkérőnek minősítés szabályait, illetve kritériumait általános jelleggel a Kbt. 5. §-a, közszolgáltatók 
esetében pedig a Kbt. 6–7. §-ai tartalmazza.
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magánvállalatok általi felhasználása esetén is érvényesüljön, igaz, másik oldalról ez a kö-
telezettség jelentős adminisztratív többletterhet is jelent számukra. 
A közbeszerzési kötelezettség vonatkozásában lényeges elem a támogatás százalé-
kos aránya (intenzitása), valamint a beszerzés pontos tárgya. Közbeszerzési kötelezettség 
csupán akkor keletkezik, ha az uniós értékhatárokat elérő beszerzés esetén a támogatás 
aránya eléri a beszerzési érték 50%-át, az uniós értékhatárt el nem érő, de a nemzeti ér-
tékhatárt elérő beszerzés esetén pedig eléri vagy meghaladja a beszerzési érték 75%-át. 
A második feltétel pedig, hogy a beszerzés tárgya meghatározott kategóriákba tartozzon, 
melyek a következők:
a) olyan építési beruházás, amely a Kbt. 1. melléklete szerinti mélyépítési tevékenységet 
foglal magában,
b) olyan építési beruházás, amely kórház, sportlétesítmény, szabadidős és szórakoztató 
létesítmény, iskola, felsőoktatási épület vagy közigazgatási rendeltetésű épület építési 
munkáit foglalja magában, 
c) olyan szolgáltatás megrendelése, amely az a) vagy a b) pont szerinti építési beruhá-
záshoz kapcsolódik.
Látható tehát, hogy az uniós közbeszerzési szabályok a támogatott beszerzéseknek csak 
egy szűk körére vonatkoznak, így lényegében ezek alkalmazására csak az egyes közcélt 
vagy közszolgáltatások ellátását szolgáló építési beruházások és az azokhoz kapcsolódó 
szolgáltatások beszerzési esetén kerül sor. 
A Kbt. az uniós szabályokon túlmenve azonban jelentősen kiszélesíti a támogatott 
vállalkozások közbeszerzési kötelezettségét:185 bármely vállalkozás közbeszerzési eljárást 
köteles lefolytatni, amelynek beszerzését egy ajánlatkérő legalább 40 millió forint186 összeg-
ben közvetlenül támogatja. Tekintettel arra, hogy az uniós pályázatok jelentős részében a 
meghatározott összeghatárnál magasabb összegű támogatás is igényelhető, a kötelezettség 
potenciálisan sok uniós forrásból részesülő kedvezményezettet is érinthet. A Kbt. annyi 
általános könnyítést tartalmaz, hogy a beszerzés becsült értékétől függetlenül az ilyen köz-
beszerzéseket a nemzeti eljárásrend szabályai szerint kell lefolytatni.187 Emellett a szóban 
forgó jogszabályhely kivételeket is tartalmaz, azaz nem kell közbeszerzést lefolytatni, ha 
a beszerzés
• egyedi kormánydöntésben megállapított beruházási támogatásból,
• egyedi munkahelyteremtési támogatásból,
• képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatásból,
• kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásból,
• vállalkozások újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak támogatásából, vagy
• bármely, 2015. november 1-jét megelőzően igényelt uniós, illetve hazai költségvetési 
forrásból származó támogatásból
valósul meg.
185 5. § (3) bekezdése.
186 Korábban az összeghatár 25 millió forint volt, azonban a 2016. évi CLX. törvény 40 millióra emelte az 
összeget 2017. január 1-től.
187 Kbt. 21. § (6) bekezdés.
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Ezeken kívül a Kormány a szabály alkalmazása alól a közbeszerzésekért felelős miniszter 
előterjesztése alapján hozott egyedi határozatában felmentést adhat.188 Ezen kötelezettség 
csak tisztán vissza nem térítendő támogatás igénybevétele esetére vonatkozik. Ez azt 
jelenti, hogy más formában igénybe vett támogatás (pl. támogatott hitel, kedvezményes 
tőkejuttatás) nem keletkezik közbeszerzési kötelezettség. Ezzel egyértelművé vált, hogy 
az uniós pénzügyi eszközök189 igénybevétele esetén a végső kedvezményezett szabadon 
szerződhet a beszerzései vonatkozásában, sőt a jogszabály egyértelművé teszi, hogy ez 
igaz a pénzügyi eszközökkel kombinált vissza nem térítendő támogatásokra is.190 A pénzügyi 
eszközök kivétele a szabály alól két okból is nagyon fontos. Egyrészt a 40 millió forintos 
„támogatási összeg” kiszámítása nehézségekbe ütközhet amiatt, hogy az uniós állami tá-
mogatási szabályok szerint hitelek esetén nem maga a hitelösszeg releváns, hanem annak 
támogatástartalma, azaz a vállalkozás által fizetett kamat és a piaci kamat közötti különbö-
zet. Másrészt az állam vagy az Unió által támogatott hitelprogramok esetén a visszafizetési 
kötelezettség önmagában is megfelelő garanciát biztosít a vállalkozásnak juttatott összeg 
hatékony felhasználására. 
A Közbeszerzési Hatóság statisztikái alapján a támogatott közbeszerzésekre vonatkozó 
szabály számos szervezetet érint. 2015-ben a támogatott ajánlatkérők 1174 eljárást folytattak 
le (az eljárások 8%-a), összesen 53,77 milliárd forint értékben (az eljárások értékének 2,8%-
a). 2016-ban az ilyen eljárások száma 362 volt (az eljárások 4,2%-a), értékük pedig 30,61 
milliárd forint (az eljárások értékének 1,5%-a).191 A Közbeszerzési Adatbázisban található 
adatok alapján 2018 év elején a Kbt. 5. § (2) bekezdése szerinti ajánlatkérők száma 262, 
Kbt. 5. § (3) bekezdése szerinti ajánlatkérők száma pedig 1015 volt.192
188  Kbt. 5. § (5) bekezdése alapján.
189  Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/
EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU 
rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2018/1046 (EU, EURATOM) európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 29. pontja alapján 
„pénzügyi eszköz”: a költségvetésből nyújtott olyan uniós pénzügyi támogatási intézkedés, amelynek célja, hogy 
egy vagy több konkrét uniós szakpolitikai célkitűzést szolgáljon, amely tulajdonviszonyt, illetve részben tulajdon-
viszonyt megtestesítő befektetések, kölcsönök vagy biztosítékok, vagy más kockázatmegosztó eszközök formáját 
öltheti, és adott esetben a pénzügyi támogatás egyéb formáival vagy megosztott irányítás alá tartozó forrásokkal 
vagy az Európai Fejlesztési Alapból (EFA) származó forrásokkal kombinálhatók.
190  A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások fel-
használásának rendjéről szóló 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 32a. pontja alapján pénzügyi eszközzel kombinált 
vissza nem térítendő támogatás: olyan támogatási forma, amelyben a végső kedvezményezett pénzügyi terméket 
vesz igénybe és egyidejűleg vissza nem térítendő támogatásban is részesül.
191  Adatok forrása: Közbeszerzési Hatóság http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/kozbeszerzesi-
statisztikak (A letöltés dátuma: 2018. 02. 04.)
192  Adatok forrása: Közbeszerzési Hatóság http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/nyilvantartott-ajanlatkerok 
(A letöltés dátuma: 2018. 02. 04.)
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2.4. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
A felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó fogalmát 2015. november 1-jétől a Kbt. 
vezette be a közbeszerzés rendszerébe; a korábbi törvények a hivatalos közbeszerzési 
tanácsadó intézményét alkalmazták. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó intézménye a 
2003. évi Kbt.193 egyik újítása volt. Az ajánlatkérő a közösségi értékhatárt elérő vagy meg-
haladó értékű közbeszerzései esetében a közbeszerzési eljárásba köteles volt hivatalos 
közbeszerzési tanácsadót bevonni. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó feladata az volt, 
hogy szakértelmével elősegítse a közbeszerzési eljárás Kbt.-nek és egyéb jogszabályoknak 
megfelelő lefolytatását. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó intézménye a bevezetésétől 
a 2011. évi Kbt.-ben és végrehajtási rendeletében fogalt rendelkezésekig – a tanácsadóvá 
válás feltételeit tekintve – kisebb változásokon ment keresztül, azonban lényegét tekintve 
változatlan maradt.
A 2015. november 1-jén hatályba lépett Kbt. azonban már elnevezésében és feltételei-
ben is egy újabb intézményt vezetett be, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
(FAKSZ) intézményét. A FAKSZ szerepe alapvetően ugyanaz, mint a hivatalos közbeszer-
zéséi tanácsadóé. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a közbeszerzési 
eljárások szakszerű lefolytatását segíti elő. A szaktanácsadó a közbeszerzési eljárás elő-
készítése és lefolytatása során a közbeszerzési szakértelmet biztosítja, valamennyi feladata 
vonatkozásában a közbeszerzési szakértelem biztosításáért felel.194    
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó gyakorlatilag egy közbeszerzési 
szolgáltató, aki járulékos közbeszerzési szolgáltatást kínál a piacon.195 A FAKSZ igénybe 
vehető uniós és nem uniós forrású közbeszerzések esetén is, azonban a törvény uniós 
forrásfelhasználás esetén, a magasabb értékű eljárások esetén teszi kötelezővé azok 
bevonását az eljárásba. A Kbt. szerint a FAKSZ igénybevétele kötelező a részben vagy 
egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgál-
tatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt elérő, építési beruházás esetén az 
ötszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési eljárás esetén.196 
193  A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény.
194  14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6. §.
195  Kbt. 3. § 24.a pontja szerint.
196  Kbt. 27. § (3) bekezdés.
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A Debreceni Ítélőtábla Gf. I. 30.151/2013/6. számú ítéletének alapul szolgáló ügyben a támogatott ajánlatkérő turisztikai 
projekthez kapcsolódó közbeszerzési tanácsadói tevékenység elvégzése céljából kötött szerződést egy közbeszerzési 
tanácsadóval. A projekt során először – az akkor hatályos Kbt. [2003. évi CXXIX. törvény 299. § (1) b) pontja] szerinti 
egyszerű közbeszerzési eljárásban – egy tanulmányterv beszerzésére került sor. Ezt követően a tervező fenntartott 
szerzői jogai alapján a tanulmánytervet többszörösen meghaladó értékű engedélyes és kiviteli terveket hirdetmény 
nélküli tárgyalásos eljárásban szerezték be. Az irányító hatóság megállapította, hogy az ajánlatkérő jogsértő módon járt 
el, amikor a tanulmányterv, az engedélyes tervek, a kiviteli tervek beszerzésével összefüggésben nem a Kbt. uniós eljá-
rásrendje szerinti nyílt eljárást folytatott le, az egybeszámítási szabályokra is figyelemmel. A tanulmányterv elkészítése 
során már tudomással bírt arról, hogy engedélyes és kiviteli tervek elkészítése is szükséges lesz. A szabálytalansági 
döntés értelmében a szabálytalansággal érintett szerződések ellenértéke nem elszámolható, ezért pénzügyi korrekciós 
intézkedésként 81 600 000 Ft + Áfa és esetleges járulékai támogatási összegből történő levonása szükséges.
Az ajánlatkérő kártérítési perben a szabálytalansági döntés alapján visszafizetendő összeg megtérítésére kérte kötelezni 
a közbeszerzési tanácsadót. Előadta, hogy a megbízási szerződés alapján az alperesnek a legnagyobb gondossággal, a 
Kbt. és az irányadó egyéb jogszabályok előírásai szerint kellett eljárnia, szerződéses kötelezettsége volt a közbeszerzési 
eljárási fajta kiválasztása. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közokiratba foglalt szabálytalansági döntése értelmében 
az eljárás nem megfelelő kiválasztása miatt került sor a szabálytalansági eljárás lefolytatására, majd a visszafizetésre 
kötelezésre. Rámutatott arra, hogy nem a Kbt. megszegésére alapította a keresetét, hanem a Ptk. (1959. évi IV. törvény) 
318. §-a (1) bekezdésén alapuló szerződésszegéssel okozott kár megtérítésére. A peres felek között a Kbt. szabályai 
szerinti közbeszerzési eljárásra vonatkozó megbízási szerződés jött létre, és az alperes a megbízási szerződésben 
vállalt közbeszerzési tanácsadói tevékenységét nem a Kbt. előírásainak megfelelően végezte el, mivel a tanulmányterv 
megrendelését megelőzően nem a Kbt. uniós eljárásrendje szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, és a Kbt. 
szabályai megsértésén alapuló szerződésszegő magatartásának lett a következménye a vagyoni kára bekövetkezése.
A bíróság – helybenhagyva az elsőfokú ítéletet – kimondta, hogy a közbeszerzés közjogi normáit nem érintő polgári jogi 
igény érvényesítésének (például a szerződésben meghatározott felmondási idő betartása) nem előfeltétele a Közbe-
szerzési Döntőbizottság eljárása. Abban az esetben viszont, amennyiben az igényt érvényesítő fél a Kbt. előírásainak 
a megsértésére hivatkozik – így a nyílt közbeszerzési eljárás mellőzésére –, akkor polgári jogi igényét csak abban az 
esetben érvényesítheti eredményesen, ha a jogsértést a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy a határozatát közigazgatási 
perben felülvizsgáló bíróság megállapította. 
A perbeli esetben az ajánlatkérő a közbeszerzési tanácsadó szerződésszegő magatartását a közbeszerzési eljárásra 
vonatkozó jogszabályok megsértésére alapította, amely tárgyában a jogellenességet kizárólag a Közbeszerzési Döntőbi-
zottság, illetőleg határozatának felülvizsgálata során a bíróság állapíthatta volna meg a Kbt. értelmében. A jogellenesség 
megállapításának a hiányában a kártérítési felelősség egyik feltétele egyértelműen hiányzik, ezért az elsőfokú bíróság 
a jogszabályi rendelkezések szerint helytállóan utasította el a keresetet. 
19. szövegdoboz: Részekre bontás, a közbeszerzési tanácsadó kártérítési 
felelőssége pénzügyi korrekció esetén, eljárási előfeltétel
832. Kohéziós politika és a közbeszerzés
2.5. Támogatásból megvalósuló projektek 
végrehajtása és közbeszerzési kérdések
2.5.1. A támogatások pénzügyi lebonyolítása
Az uniós források felhasználására vonatkozó jogszabályok részletesen meghatározzák a 
támogatások pénzügyi lebonyolításának rendszerét, ideértve a finanszírozási módok, kifi-
zetések, előlegek igénylése, valamint az Európai Bizottsággal való elszámolás kérdéseit. 
Ezeket elsősorban a 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint a CPR tartalmazzák. A 
pénzügyi lebonyolításra vonatkozó szabályok természetesen vonatkoznak az uniós forrásból 
megvalósuló közbeszerzésekre is. 
Emlékeztetni szükséges, hogy uniós forrásból megvalósuló közbeszerzés esetén a 
támogatás kedvezményezettjének az ajánlatkérő minősül (kivéve, ha a kedvezményezett 
más szervezetet bízott meg a közbeszerzési eljárás lefolytatásával).197 Tehát a támogatás 
teljes összege részére előleg formájában a közbeszerzési eljárás eredményeképpen létre-
jött szerződés megkötését követően vagy utófinanszírozás esetén a szerződés teljesítése, 
illetve a nyertes ajánlattevő által kiállított számla kézhezvétele és irányító hatóság felé 
történő benyújtása esetén kerül folyósításra. A tagállam csak ezt követően nyújthatja be a 
kifizetésigénylést a Bizottságnak. A Bizottság által megtérítendő összeg a közbeszerzési 
eljárás útján megkötött szerződés alapján a nyertes ajánlattevőnek kifizetett összeg, csök-
kentve a hazai társfinanszírozás összegével.
Az uniós támogatás kifizetésére (az előleg fizetését nem számítva) csak abban az 
esetben kerülhet sor, ha az adott projekt keretében tervezett tevékenységek megvalósultak, 
valamint a hozzájuk kapcsolódó költségek ténylegesen és igazolhatóan felmerültek, azaz 
valós költségek.198 Közbeszerzések esetén ez a közbeszerzés útján kötött szerződés 
meglétével, valamint annak megfelelő teljesítésével igazolható.
197  Kbt. 29. §.
198  272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 110. § (1) bekezdés.
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A Közbeszerzési Döntőbizottság a Hatóság ellenőrzését követő hivatalbóli kezdeményezés alapján vizsgálta, hogy a 
teljesítésnek a szerződésben foglaltakhoz képest megvalósult eltérései közbeszerzési szempontból hogyan ítélhetők meg.
Az ügyben a nyertes ajánlattevő – uniós forrásból megvalósuló – vizes élményjátszótér kivitelezési munkáit vállalta a 
műszaki specifikációban és az ajánlatában foglalt jellemzőknek megfelelően. Bár a szerződő felek a teljesítésről készült 
műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint azt rögzítették, hogy mennyiségi és minőségi hiányosság nem 
volt, a Közbeszerzési Hatóság utólagos ellenőrzése szerint a teljesítés nem a szerződés szerinti minőségben történt. A 
tényállás tisztázását követően a Döntőbizottság megállapította, hogy a játékok kivitelezése során a nyertes ajánlattevőként 
szerződő fél eltért a szerződésben (ajánlatában) foglaltaktól. Hangsúlyozta továbbá, hogy a hivatkozott anyageltérések 
minden esetben gyengébb minőséget eredményeztek.
A Döntőbizottság a szerződéstől eltérő, az ajánlatkérő által elfogadott teljesítést a 2011. évi Kbt. alapján azzal a mércével 
vizsgálta, hogy az szerződésmódosításként jogszerűnek lenne-e tekinthető. A Döntőbizottság szerint ahol a teljesítés 
nem az ajánlatban foglaltak szerint történt, ott azt kellett vizsgálni, hogy a szerződés ekképpeni módosítása a nyertes 
ajánlattevő javára megváltoztatta-e a szerződés gazdasági egyensúlyát.
E körben a Döntőbizottság megállapította, hogy önmagában az a tény, hogy az előírt/megajánlott anyag(minőségtől) 
gyengébb minőségű anyag került beépítésre, s ezen minőségbeli csökkentést az ellenszolgáltatás csökkentése nem 
kísérte, az önmagában megbillenti a gazdasági egyensúlyt a nyertes ajánlattevőként szerződő fél felé. A Döntőbizott-
ság a szerződésmódosítás szabályainak megsértését állapította meg és jelentős összegű bírságot szabott ki mindkét 
szerződő félre. (A 2011. évi Kbt.-ben még nem szerepelt külön rendelkezés a nem szankcionált szerződésszegésre 
vonatkozóan, a Döntőbizottság a szerződésmódosítás szabályainak felhasználásával jutott a hatályos szabályozáshoz 
hasonló eredményre.)
20. szövegdoboz: A szerződéstől eltérő teljesítés199
A kifizetendő költségek vonatkozásában azonban további nagyon fontos kérdés, hogy a költ-
ségek beletartoznak-e az elszámolható költségek körébe, azaz olyan költségekről van-e 
szó, amelyek finanszírozhatók az adott uniós forrású program keretében. A költségek elszá-
molhatóságának legfontosabb kritériumai alapján azon költségek számolhatók el, amelyek:200
• a kedvezményezettnél ténylegesen felmerültek, teljesítettek, valós munkára alapozottak, 
és teljesülésük elszámoló bizonylattal, jogalapjuk szerződéssel, visszaigazolt írásbeli 
megrendelővel, hatósági határozattal vagy ezekkel azonos bizonyító erejű dokumen-
tummal igazolható (valós költség alapú elszámolás),201 
• amelyek teljes összegben az elszámolhatósági időszak során kerültek kifizetésre,
• a projekt céljainak eléréséhez, illetve végrehajtásához szükségesek, és a projekt elfoga-
dott költségvetésében, valamint annak hatályos módosításában betervezésre kerültek. 
199  D.24/22/2017.
200  272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.
201  Előlegek esetén nincs szükség a teljesítés igazolására. Az egyszerűsített elszámolási módok alapján 
történő támogatáskifizetés teljesíti a valós költségalapú támogatáskifizetés kritériumát, ha a költségek az Európai 
Bizottság által meghatározott módszertan, nemzeti szinten meghatározott vagy az irányító hatóság által kidolgozott 
módszertan alapján kerültek elszámolásra, és a számviteli szabályozást is magukban foglaló nemzeti szabályokkal 
összhangban merültek fel.
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A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott 
projekthez kapcsolódnak, illetve amilyen mértékben annak célját szolgálják, ennek 
alátámasztása a kedvezményezett kötelezettsége,
• nem haladhatják meg a szokásos piaci árat,
• az operatív programban meghatározott programterületen a projekt előkészítése, vég-
rehajtása érdekében merültek fel,
• a felhívás keretében elszámolható költségként lettek meghatározva, és ezen költségek 
nem szerepelnek a nem elszámolhatónak minősített költségek között,
• az elszámolhatóság időszakában, ezen belül a támogatási szerződésben rögzített 
projekt fizikai befejezése határidejéig merültek fel,
• az egyéb közösségi szintű horizontális politikák feltételeit is teljesítik, tehát a projekt 
végrehajtása során a kedvezményezett betartotta különösen a közbeszerzési, verseny-
jogi (állami támogatási), környezetvédelmi, esélyegyenlőségi szabályokat.
Közbeszerzési eljárások esetén a valós költségű elszámolás nem jelenthet gondot, hiszen 
az ajánlatkérő a Kbt. alapján is köteles az eljárás valamennyi lépését megfelelően dokumen-
tálni, illetve az eljárás eredményeképpen írásban szerződni a nyertes ajánlattevővel. Fontos 
azonban, hogy a közbeszerzés útján beszerzett áru, szolgáltatás vagy építési beruházás 
kapcsolódjon a támogatott projekthez, illetve annak a célját szolgálja, szerepeljen a projekt 
költségvetésében, illetve a felhívás említse meg mint elszámolható költséget. Megfelelő 
tervezés mellett ezek is magától értetődőek, így legtöbb esetben nem jelentenek gondot az 
ajánlatkérők számára. Fontos továbbá, hogy a közbeszerzési eljárás az elszámolhatósági 
időszakon belül kezdődjön meg, illetve hogy a programterülethez kapcsolódjon a beszerzés. 
Az Európai Bizottság közbeszerzési szakemberek számára készült útmutatója202 a szabálytalanságok elkerüléséhez az 
auditorok által feltárt két esetet mutat be, amikor az ajánlatkérő elmulasztotta beszerzési igényeinek gondos, előzetes 
felmérését, amely nem felelt meg a források hatékony felhasználására vonatkozó követelménynek. 
1. IT-eszközök indokolatlan beszerzése
Az útmutató által bemutatott első esetben feleslegesen cseréltek le számítástechnikai eszközöket. A bemutatott esetben 
az ajánlatkérő arra hivatkozással cserélt le 250 számítógépet, hogy egy kifejlesztett új szoftver magasabb hardverkapa-
citásokat igényel. Az auditorok azonban feltárták, hogy az új szoftver probléma nélkül alkalmazható lett volna a meglévő 
hardverállománnyal is, a beszerzés ezért indokolatlan volt. 
2. Úthenger indokolatlan beszerzése
Az útmutató által bemutatott első esetben a közutak karbantartásáért felelős szervezet egyik regionális egysége számára 
vásárolt új gépeket, közöttük egy úthengert is, 50 000 euró értékben. Az auditorok megvizsgálták, hogy a szervezet hány 
ilyen géppel rendelkezik, és megállapították, hogy más regionális egységeknél több olyan úthenger is rendelkezésre áll, 
amelyeket csak pár órára használnak. Az auditorok arra a következtetésre jutottak a vonatkozó adatok vizsgálata révén, 
hogy a nem kihasznált úthengerek egyikét át lehetett volna helyezni ahelyett, hogy újat vásárolnak.
 
21. szövegdoboz: Az eljárás előkészítése – ajánlatkérő beszerzési  
igényének előzetes felmérése
202 A példát bemutatja: SIGMA Public procurement policy briefs, Brief 28: Audit of Public Procurement, 
September 2016. és Public Procurement – Guidance for practitioners on avoiding the most common errors in 
projects funded by the European Structural and Investment Funds, Európai Bizottság, 2018. 
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Az elszámolhatóság egyik legalapvetőbb (és egyben legkevésbé kézzelfogható) feltétele a 
szokásos piaci árnak való megfelelés. A Kormányrendelet alapján „a költségszámítás alap-
jául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési 
eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól történő 
ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító hatóság 
által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat). Az idézett rendelke-
zésből egyértelműnek látszik, hogy a közbeszerzési eljárás során meghatározott ár megfelel 
a szokásos piaci ár kritériumának. A Kormányrendelet azonban előírja azt is, hogy „ha a 
szokásos piaci ár igazolására az irányító hatóság árajánlat kérését írja elő a támogatást 
igénylők és a kedvezményezettek számára, az árajánlatoknak legalább három, egymástól 
és a kedvezményezettől független ajánlattevőktől kell származni.” A két rendelkezés alapján 
felmerülhet a kérdés, hogy a közbeszerzések során is elvárás-e a három egymástól és a 
kedvezményezettől független árajánlat megléte. Előfordulhat ugyanis, hogy egy közbeszer-
zési eljárás során nem érkezik be három árajánlat. A szabályozás logikájából következően, 
ha egy közbeszerzési eljárás szabályosan – különösen a transzparencia, a diszkrimináció-
mentesség és az esélyegyenlőség alapelveit figyelembe véve – kerül lefolytatásra, akkor 
azt el kell fogadni mint elszámolható költséget. Ilyen esetben vélelmezhető, hogy a kialakult 
ár a piaci ár, hiszen bármely érdekelt gazdasági szereplőnek lehetősége volt részt venni 
az eljárásban. Kérdéses lehet azonban, hogy mi a helyzet akkor, ha az ajánlatkérő hirdet-
mény nélküli tárgyalásos eljárást folytat le, és az eljárásba nem tud, vagy nem akar három 
gazdasági szereplőt bevonni. Tekintettel arra, hogy a hirdetmény nélküli eljárások szigorú 
feltételekhez vannak kötve, vélhetően a költségeket ilyen esetben is elszámolhatónak kell 
tekinteni, amennyiben ez megfelel a Kbt. feltételeinek. Fontos azonban a hirdetmény nélküli 
eljárás alkalmazásának megfelelő jogi alátámasztása.
Amennyiben elszámolhatósági szempontból a közbeszerzés nem megfelelő, általában 
az irányító hatóság ezt jelzi az ellenőrzés során. Alacsonyabb értékű beszerzések esetében 
azonban különös figyelmet kell fordítani az elszámolhatóságra, hiszen ilyenkor az irányító 
hatóság csak utóellenőrzés keretében ellenőrzi az elszámolhatóságot is.
Uniós támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások során is rendszerint lehe-
tőség van előleg igénylésére, amiből a beszerzés részben (vagy akár egészben) finan-
szírozható. Az előleg támogatási előleg, fordított áfaelőleg vagy szállítói előleg lehet. A 
kedvezményezett az előleg folyósítását elektronikusan, az elektronikus alkalmazások hasz-
nálatának szabályai szerint igényli. Előleg kifizetése kérelemre történik.203 A Kormányrendelet 
részletesen meghatározza az előlegigénylés folyamatát. Központi, helyi önkormányzati vagy 
köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló 
gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület vagy közalapít-
vány kedvezményezett (azaz tipikusan ajánlatkérőnek minősülő kedvezményezettek) esetén 
támogatási előleg abban az esetben nyújtható, ha a kedvezményezett:
a) az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál 
külön fizetési számlával rendelkezik, vagy
b) megítélt támogatásának összege nem éri el a százmillió forintot.204
203  272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 115. § (1)–(2) bekezdés.
204  272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (1a) bekezdés.
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A támogatási előleg mértéke az említett kedvezményezettek esetén maximum a megítélt 
támogatás 100%-a lehet,205 azaz a beszerzés akár teljes mértékben előfinanszírozásra is 
kerülhet. A fenti kategóriába nem tartozó azon szervezetek, pl. magánvállalkozások, amelyek 
csupán a támogatás igénybevételéből kifolyólag minősülnek ajánlatkérőnek a Kbt. 5. § (2) 
vagy (3) bekezdése alapján, az általános szabályok alapján jogosultak előleg igénybevé-
telére. Esetükben tehát annak maximális mértéke főszabály szerint 50% (de természetes 
személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit 
gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb egymilliárd forint), kutatás-fejlesztés 
esetén pedig 75%.206
Az előleg egyik speciális formája az ún. szállítói előleg, amelynek lényege, hogy a 
kedvezményezett a közte és a szállító közötti szerződés alapján a szállítói előleg elszá-
molható összegére jutó támogatásra nyújthat be előlegigénylési kérelmet. Az előleget az 
irányító hatóság közvetlenül a szállító részére folyósítja. A szállítói előleg a kedvezményezett 
és a szállító közötti szerződésben foglalt – tartalékkeret nélküli – összegre igényelhető.207 
Ez az előlegforma közbeszerzések esetén különösen releváns, hiszen ilyenkor a nyer-
tes ajánlattevő minősül a „szállítónak”, azaz az előleget az irányító hatóság közvetlenül az 
ő részére folyósítja, nem pedig az ajánlatkérőnek (kedvezményezettnek). Ha közbeszerzési 
eljárást kell lefolytatni, akkor a kedvezményezett akkor igényelheti a szállítói előleget, ha a 
közbeszerzési eljárás teljes dokumentációját ellenőrzésre benyújtotta az irányító hatóság 
részére, és az jóváhagyásra került, valamint a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött, 
aláírt szállítói szerződést az aláírást követően haladéktalanul benyújtották a pályázati e-ügy-
intézés felületen.208 Ilyen esetben figyelembe kell venni a Kbt. előlegnyújtásra vonatkozó sza-
bályait is, amelyek szerint támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés 
során az ajánlatkérő – ha külön jogszabály magasabb mértékű szállítói előleg nyújtását nem 
írja elő – köteles a szerződés – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – 
elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű előleg igénybevételének lehetőségét 
biztosítani. Ebben az esetben az ajánlatkérő által kikötött biztosíték mértéke nem haladhatja 
meg a szerződés – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – elszámolható 
összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetének mértékét.209 Kiemelendő, 
hogy uniós forrású közbeszerzések esetére a Kormányrendelet kimondja, hogy szállítói 
finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett a Kbt. hatálya 
alá tartozó közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani 
a szállító részére a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 50%-ának, 
szolgáltatásvásárlás esetén 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének 
lehetőségét.210 Ez azt jelenti, hogy a Kormányrendelet árubeszerzés és építési beruházás 
esetén a Kbt. minimális szabályától eltérően 50%-ban határozza meg a szállítói előleg leg-
kisebb mértékét. Összehasonlításképpen, a Kbt. alapesetben minimum 5% előleg nyújtását 
205  272/2014 (XI .5.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdés c) pont. EMVA forrásból nyújtott támogatás esetén 
az előleg maximális mértéke 50%.
206  272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdés a)–b) pont.
207  272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § (1)–(2) bekezdés.
208  272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet, 126. pont.
209  Kbt. 135. § (9) bekezdés.
210  272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (1) bekezdés.
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teszi kötelezővé és azt is csak olyan esetben, ha a szerződés tárgya építési beruházás és 
a szerződés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja.211 Ennek megfelelően az 
előleg igénybevétele vonatkozásában jobb helyzetben vannak azok a nyertes ajánlattevők, 
akik uniós finanszírozású közbeszerzések eredményeképpen szerződnek az ajánlatkérőkkel.
További speciális szabály, hogy – szállítói finanszírozás hiányában is – az a közleke-
désfejlesztési tárgyú projektet megvalósító közszféra szervezet kedvezményezett, amely
• fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárnál köteles vezetni, vagy az európai uniós 
forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál fizetési számlával 
rendelkezik, és
• a 272/2014. (XI. 5.) 129. § (5) bekezdése szerinti egyetértés alapján utófinanszírozás 
keretében támogatási előlegben részesül,
a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben köteles 
biztosítani a szállító részére a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 
50%-ának megfelelő mértékű előleg igénybevételének lehetőségét.212 Ennek megfelelően 
tehát a közlekedési tárgyú projektek szintén a Kbt.-ben meghatározott minimális mértéknél 
magasabb arányú előlegben részesülnek, amellyel elősegíthető az ilyen projekteket végre-
hajtó vállalkozók likviditásának biztosítása.
A Kbt. rendelkezéseiből úgy tűnik, hogy a szállító minden esetben biztosíték nyújtá-
sára kötelezhető, ha az ajánlatkérő úgy gondolja, hogy ez szükséges. Igaz ennek mértékét 
a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgál-
tatás 5%-ában maximalizálja, és ez a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos 
igényekre, illetve a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igényekre vonatkozik.213 A 
Kormányrendelet azonban a szállító választására bízza, hogy szállítói előleg igénybevétele 
esetén nyújt-e a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg 
különbözetének mértékét kitevő biztosítékot, vagy pedig nem nyújt biztosítékot, viszont ilyen-
kor ha az előleg jogosulatlan igénybevétele a szállító szándékos magatartására vezethető 
vissza, és az irányító hatóság előleg visszafizetésére irányuló felszólításának nem tesz ele-
get, az irányító hatóság a vissza nem fizetett összeg adók módjára történő behajtása céljából 
megkeresi az állami adóhatóságot.214 Kérdéses tehát, hogy meg tud-e felelni az ajánlatkérő 
mindkét szabálynak abban az esetben, ha a szerződés elszámolható összköltségének 10%-
a és a szállítói előleg összegének különbözete meghaladja a szerződés értékének 5%-át. 
A két jogszabály szövegéből úgy tűnik, hogy ilyen esetben azt a megoldást kell választani, 
hogy a szállító nem nyújt biztosítékot, viszont viseli ennek lehetséges következményeit.
A támogatás folyósítására az uniós támogatásokra vonatkozó általános rendelkezé-
seket kell alkalmazni. 100%-os támogatási előleg igénylése esetén természetesen csak a 
projekt megvalósítását és a támogatások szabályszerű felhasználását (pl. szállítók kifize-
211  Kbt. 135. § (7) bekezdés.
212  Ilyen esetben a kedvezményezett köteles biztosítékot kérni a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési 
eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és a folyósított előleg különbözetére 
jutó támogatás összegének megfelelő mértékben. Ez megegyezik a szállítói előleg esetén kérendő biztosíték 
mértékével (lásd alább).
213  Kbt. 134. §.
214  272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet, 118/A. § (2) bekezdés, 1. melléklet, 134.4 pont.
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tését) kell igazolnia az ajánlatkérőnek (kedvezményezettnek). Egyéb esetben alkalmazni 
kell a kifizetési igénylések szabályait. A támogatást az irányító hatóság valós költségek 
vonatkozásában folyósítja. Közbeszerzés esetén természetesen a megkötött szerződés 
és annak teljesítése jelenti a valós költségeket. A kifizetési igénylések kapcsán az irányító 
hatóság szükség esetén tisztázó kérdéseket tehet fel vagy hiánypótlást rendelhet el. Ha 
azonban a megvalósítás nyomon követése vagy folyamatba épített ellenőrzése során nem 
merül fel olyan probléma, amely miatt a támogatás kifizetését fel kellene függeszteni, az 
irányító hatóságnak a támogatást a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 45 – szállítói 
finanszírozás esetén 30 – napon belül ki kell fizetnie a kedvezményezett részére.215 Ha az 
irányító hatóság a kifizetés határidejét neki felróható okból elmulasztja, késedelmi kamat 
fizetésére köteles.216 
Az ajánlatkérő egy építési beruházásra vonatkozó szerződés (közlekedési projekt) teljesítésének felügyeletére irányuló, 
az uniós értékhatárt meghaladó, a már kiválasztott műszaki ellenőrrel fennálló szolgáltatási szerződés teljesítésének 
időbeli hatályát anélkül hosszabbította meg, hogy ajánlati felhívást tett volna közzé a nyújtandó kiegészítő szolgáltatá-
sokról. Ez azt eredményezte, hogy az eredeti szerződéses ár több mint 40%-kal emelkedett. Az ajánlatkérő a szerződés 
időbeli hatályának meghosszabbítását előre nem látható körülményekkel indokolta. A műszaki ellenőrzés tárgyát képező 
útépítési beruházás teljesítése a Bizottság útmutatójában bemutatott példa szerinti esetben amiatt húzódott el, mert az 
ajánlatkérő szerv késve tudta megvásárolni az útépítéshez szükséges földterületeket azok tulajdonosaitól. A földterületek 
jelentős része az útépítési beruházásra irányuló szerződés hatálybalépésekor még nem volt az ajánlatkérő tulajdonában, 
és egyes földtulajdonosok elhúzódó jogi eljárásokkal próbálták meghiúsítani földjük ajánlatkérő általi felvásárlását. Ebben 
az esetben az Európai Bizottság nem ismerte el, hogy a fent hivatkozott körülmények előre nem láthatónak tekinthetők. A 
bemutatott eset a kiegészítő műszaki ellenőri szolgáltatásokra vonatkozó, a 2004/18/EK irányelvben, illetve a 2011. évi 
CVIII. törvényben még szereplő, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására vonatkozott. A hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás ezen esete ugyan a 2014/24/EU irányelvben, illetve a 2015. évi CXLIII. törvényben megszűnt, hasonló 
feltételrendszerrel azonban az uniós és a hazai jogalkotó a szerződésmódosításra lehetőséget adó szabályt vezetett be. 
A szerződésmódosításnak előre nem látható körülményekre tekintettel történő indokolása esetén az eset tanulságai az 
„előre nem látható körülmény” fennállása megítéléséhez változatlanul irányadóak. A Bizottság szerint „[h]a az ajánlatkérő 
szerv körültekintő lett volna, számítania kellett volna arra, hogy egyes földtulajdonosok nem lesznek hajlandók eladni a 
földjüket, ezért meg kellett volna tennie a szükséges lépéseket azért, hogy még az építési beruházás megkezdése előtt 
a tulajdonába kerüljön minden földterület. Amikor később nyilvánvalóvá vált, hogy a földvásárlás jelentősen elhúzódik, 
már előrelátható volt, hogy a kiegészítő műszaki ellenőri szolgáltatásokra lesz szükség, és e szolgáltatás különálló 
szerződésként való megpályáztatásáról kellett volna dönteni.”
22. szövegdoboz: A szerződés időbeli hatályának meghosszabbítása217
A hitelesítés tekintetében szintén – az uniós támogatásokra vonatkozó – általános sza-
bályok irányadók. A hitelesítés lényege, hogy az irányító hatóságnak gondoskodnia kell a 
kedvezményezett által benyújtott jelentések, nyilatkozatok és kifizetési igénylések formai 
215  272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 133. § (1) bekezdés.
216  272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 136. §.
217  A példában szereplő esetet bemutatja: Útmutató közbeszerzési szakemberek számára az európai struk-
turális és beruházási alapok által finanszírozott projektek közbeszerzési eljárásai során elkövetett leggyakoribb 
hibák elkerüléséhez, 2015.
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és tartalmi ellenőrzésének lefolytatásáról, annak megállapítása céljából, hogy a kedvez-
ményezett a támogatási szerződésben rögzített, vagy a támogatási kérelem alapján vállalt 
kötelezettségeit – a vonatkozó európai uniós és nemzeti jogszabályokkal összhangban – 
teljesítette.218 Az irányító hatóság elsőként a projektek vonatkozásában dokumentumalapú 
ellenőrzést végez, majd mintavételes alapon a projektek egy részét a helyszínen is ellenőrzi. 
A helyszíni ellenőrzéshez kapcsolódó mintákat az alábbiak szerint kell kiválasztani:219
• Az ötvenmillió forint alatti támogatással megvalósuló projektek esetén legalább a pro-
jektek 5%-át kell ellenőrizni a projekt pénzügyi befejezését megelőzően.220 
• Az ötvenmillió és ötszázmillió forint közötti összeggel támogatott projekteket legalább 
egyszer kell a helyszínen ellenőrizni a projekt pénzügyi befejezését megelőzően.
• Az ötszázmillió forintot meghaladó összeggel támogatott projektek esetén a projektet 
évente legalább egyszer ellenőrizni kell a helyszínen a projekt pénzügyi befejezését 
megelőzően.
A helyszíni ellenőrzések szempontjai különösen a következők:221
- a projekt támogatási szerződésnek megfelelő fizikai és pénzügyi előrehaladása és azok 
összhangjának megléte,
- a kifizetési igényléshez benyújtott alátámasztó bizonylatok és dokumentumok eredeti 
példányának rendelkezésre állása,
- a kifizetés igényléshez benyújtott összesítőkhöz kapcsolódó elszámoló bizonylatok 
megléte, helytállósága,
- az elszámoló bizonylatokhoz tartozó szerződések és a kapcsolódó teljesítésigazolások 
megléte, pontossága,
- a kedvezményezett által benyújtott nyilatkozat összhangban van-e az azt megalapozó 
bizonylatokkal,
- a termékek, szolgáltatások teljesítése összhangban van-e a támogatási szerződéssel,
- a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi és hazai szabályokat betar-
totta-e a kedvezményezett,
- a környezeti fenntarthatóság és esélyegyenlőség érvényesítése,
- a közbeszerzésekre vonatkozóan a korábban már benyújtott dokumentumok eredeti 
dokumentumokkal való összhangja, a benyújtott dokumentumok valódisága, a doku-
mentumok megőrzésére vonatkozó szabályok betartása,
- a projekt szintű elkülönített számviteli nyilvántartás vezetése,
- a projektben vállalt indikátorok és projekt szintű mérföldkövek teljesülése,
- visszatérítendő támogatás esetén azoknak a végrehajtási feltételeknek a teljesülése, 
amelyek figyelembevételével az irányító hatóság a visszatérítéssel érintett támogatás 
arányát meghatározza.
218  272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 143. § (1) bekezdés.
219  272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 145. § (2)–(4) bekezdés.
220  Ha azonban az ötvenmillió forint alatti támogatással megvalósuló projektek esetén a jóváhagyott kifize-
tési igénylése(ke)n belül az összesítővel elszámolt összes támogatás meghaladja a tízmillió forintot, a projektek 
legalább 15%-át egyszer ellenőrizni kell a pénzügyi befejezést megelőzően.
221  272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 146. § (1) bekezdés.
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Látható tehát, hogy az uniós támogatásból megvalósuló közbeszerzések esetén nem elegen-
dő a közbeszerzési szabályok maradéktalan betartása, hanem kiemelt figyelmet kell fordítani 
arra, hogy a beszerzett áru, szolgáltatás vagy építési beruházás, valamint a közbeszerzés 
útján kötött szerződés teljesítése összhangban legyen a támogatási szerződéssel, a pályázat 
feltételeivel és az uniós támogatásokra vonatkozó valamennyi releváns szabállyal, különös 
tekintettel a fent említett – helyszíni ellenőrzés részét képező – szempontokra. 
2.5.2. Az építési beruházásokra irányuló közbeszerzések esetén 
szállítói finanszírozásra alkalmazandó különös szabályok 
A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet222 és az 
Étv.223 szállítói finanszírozás esetére különös finanszírozási szabályokat állapít meg, ame-
lyeket építési beruházás (illetve építési koncesszió) esetén kell alkalmazni. A speciális sza-
bályok annak érdekében kerültek kialakításra, hogy az építési beruházások esetén igénybe 
vett alvállalkozók kifizetése megtörténjen, valamint ez megfelelően alátámasztásra kerüljön, 
elejét véve ezzel az ún. körbetartozások problémájának. A jogalkotó különösen fontosnak 
tartotta, hogy az építési beruházások e szabályai az uniós támogatások kifizetésekor min-
denképpen érvényesüljenek. 
A vonatkozó szabályok alapján a fővállalkozó (közbeszerzés esetén a nyertes ajánlat-
tevő) addig nem jogosult saját teljesítésének ellenértékére, amíg a teljesítésben részt vevő 
alvállalkozókat, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban 
álló szakembereket az ellenszolgáltatásból megillető rész tekintetében (a kedvezményezett 
vagy az irányító hatóság általi utalást követően) ki nem egyenlítette.224 Ez azt jelenti, hogy 
az irányító hatóság szállítói finanszírozás esetén elsőként csak az alvállalkozókat megillető 
összegeket utalja át a szállítónak, és csak akkor utalja át a támogatás végső összegét a 
szállító részére, ha az igazolja az alvállalkozók kifizetését. Szállítói finanszírozás hiányában 
az ajánlatkérő ugyanígy köteles eljárni a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a alapján. 
Az irányító hatóság a dokumentumalapú ellenőrzése során a fővállalkozói és az alvállalkozói 
teljesítést egyaránt ellenőrzi. Ennek megfelelően a kedvezményezettnek be kell nyújtani az 
alvállalkozók kifizetésére vonatkozó igazolásokat is.
A 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet továbbá különleges szabályokat állapít meg az uni-
ós forrásból finanszírozott közbeszerzések esetén az előlegfizetés és a biztosítéknyújtás 
vonatkozásában, az alábbiak szerint:225
• A Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján az a közlekedésfejlesztési tárgyú projektet meg-
valósító közszféra szervezet kedvezményezett, amely
a) fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárnál köteles vezetni, vagy az európai uniós 
forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál fizetési számlával 
rendelkezik, és
222  322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcso-
lódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól.
223  1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről.
224  272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet, 144.2. pont.
225  272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet, 134/B. pont.
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b) a 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 129. § (5) bekezdése szerinti egyetértés alapján 
utófinanszírozás keretében támogatási előlegben részesül,
a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben kö-
teles biztosítani a szállító részére a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható 
összege 50%-ának megfelelő mértékű előleg igénybevételének lehetőségét.
• A 134/B.1. pont szerinti esetben226 a kedvezményezett köteles biztosítékot kérni a Kbt. 
hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható 
összegének 10%-a és a folyósított előleg különbözetére jutó támogatás összegének 
megfelelő mértékben.
2.5.3. A kifizetések és a közbeszerzési ellenőrzés összefüggései
A Kormányrendelet továbbá közbeszerzések lefolytatása esetén az időközi kifizetéseket 
a közbeszerzési dokumentációról szóló támogató döntéshez köti. Kimondja, hogy az 
irányító hatóságnak a kifizetéshez kapcsolódó bizonylatok ellenőrzése során meg kell 
vizsgálnia, hogy a benyújtott elszámolásban szereplő elszámoló bizonylattal kapcsolatban 
van-e benyújtott közbeszerzési dokumentáció. Ha az elszámolásban szereplő elszámoló 
bizonylathoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentációról még nem született döntés, vagy 
elutasító döntés született, az érintett elszámoló bizonylat nem kifizethető, annak támogatás-
tartalmával a folyósítandó támogatást csökkenteni kell.227 A Kormányrendelet lényegében 
ugyanezt a szabályt tartalmazza a közbeszerzések ellenőrzéséről szóló fejezetben is.228 
Mind az utóellenőrzés, mind pedig az előzetes és folyamatba épített ellenőrzés hatálya alá 
tartozó közbeszerzések esetén kimondja, hogy a kedvezményezett részére támogatás – a 
támogatásielőleg-kifizetés kivételével – csak a támogató tartalmú megfelelő jelentés megléte 
esetén folyósítható.229 Azaz a folyósítás a közbeszerzési dokumentumok ellenőrző szervek 
(IH és/vagy KFF) általi jóváhagyásához kötött. Ennek hiányában az ajánlatkérő saját forrásból 
tudja csak a szerződés szerinti kifizetéseket teljesíteni. 
2.5.4. Elszámolás a tagállam és az Európai Bizottság között
Az uniós forrásból megvalósuló közbeszerzések esetén a szerződések ellenértékének ki-
fizetése először is a hazai költségvetésből történik, vagyis azokat hazai forrásból meg kell 
előlegezni (az uniós előfinanszírozás kivételével). A tagállam (azon belül pedig az igazoló 
226  134/B.1. A Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján az a közlekedésfejlesztési tárgyú projektet megvalósító 
közszféra szervezet kedvezményezett, amely
a) fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárnál köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési 
támogatások kezelésére a kincstárnál fizetési számlával rendelkezik, és
b) a 129. § (5) bekezdése szerinti egyetértés alapján utófinanszírozás keretében támogatási előlegben részesül,
a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító 
részére a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű előleg igény-
bevételének lehetőségét.
227  272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet, 139.1. pont.
228  XVI. fejezet.
229  272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 99. § (3) bekezdés és 107. § (1) bekezdés.
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hatóság) ezt követően számolja el a kifizetett tételeket az Európai Bizottsággal. Az uniós 
források tagállamok számára történő kifizetését szintén a CPR szabályozza.230 Az ESB-
alapokból származó hozzájárulás tagállamok számára történő kifizetését a Bizottság a költ-
ségvetési előirányzatoknak megfelelően és a rendelkezésre álló finanszírozás függvényében 
teljesíti minden program vonatkozásában. Az uniós szabályozás a kifizetésekre különböző 
jogcímeket határoz meg. A kifizetés történhet előfinanszírozás, időközi kifizetések, vala-
mint végsőegyenleg-kifizetés formájában. A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, hogy 
az operatív program lezárásakor a kedvezményezettek részére kifizetett közkiadás összege 
a Bizottság által az alapokból a tagállam részére kifizetett hozzájárulással legalább egyenlő 
mértékű legyen, azaz a tagállam ne nyújtson be nagyobb összegre vonatkozóan kifizetési 
kérelmet, mint amit ténylegesen kifizettek a kedvezményezettek részére. Ez biztosítja, hogy 
a záráskor a kedvezményezetteknek kifizetett támogatás végső egyenlegének megtérítése 
utólagosan történik a tagállam számára.
2.5.5. Kifizetésigénylés231
A Bizottságnak benyújtandó kifizetésigénylésnek tartalmaznia kell valamennyi olyan informá-
ciót, amelyre a Bizottságnak szüksége van az uniós Költségvetési Rendelet szerinti megfele-
lő számlák elkészítéséhez. A kifizetésigénylésnek tartalmaznia kell a kedvezményezetteknél 
felmerült és a műveletek végrehajtása során általuk kifizetett elszámolható kiadások teljes 
összegét, valamint a műveletek végrehajtása során felmerült közkiadások teljes összegét. 
Ez uniós forrásból megvalósuló közbeszerzések esetén lényegében a közbeszerzés útján 
megkötött szerződésekben szereplő összegeket jelenti. A kifizetési kérelemben foglalt 
elszámolható kiadásokat bizonyos kivételektől eltekintve kiegyenlített számlákkal vagy 
azonos bizonyító erejű számviteli bizonylatokkal kell alátámasztani. Közbeszerzések esetén 
itt fontos annak bizonyítása, hogy a közbeszerzés útján megkötött szerződés ellenértéke 
kifizetésre került.
2.5.6. A fizetési határidő megszakítása232
Valamely időközi kifizetési kérelem fizetési határidejét az Európai Bizottság legfeljebb hat 
hónapra megszakíthatja a következő esetekben:
• valamely nemzeti vagy uniós auditszervezet által nyújtott információk alapján az irá-
nyítási és kontrollrendszerek működésének súlyos hiányosságaira utaló egyértelmű 
bizonyítékok léteznek; 
• felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőnek további vizsgálatokat kell 
elvégeznie, miután olyan információ jut e tisztviselő tudomására, amely szerint egy 
kifizetési kérelemben szereplő kiadás súlyos pénzügyi következményekkel járó sza-
bálytalansághoz kapcsolódik; 
• az előírt dokumentumok233 valamelyikét nem nyújtották be.
230  CPR 77. cikk, 79. cikk, 83. cikk.
231  CPR 79. cikk, 131. cikk.
232  1303/2013/EU rendelet 83. cikk
233  Költségvetési rendelet 63. cikkének (5) bekezdésében.
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A tagállam hozzájárulhat a megszakítási időszak további három hónappal történő meghosz-
szabbításához. A Bizottságnak a megszakítást a kifizetési kérelemben szereplő kiadásoknak 
a szabálytalansággal érintett részére kell korlátoznia, kivéve, ha nem lehet azonosítani a 
kiadások érintett részét. A Bizottság haladéktalanul, írásban tájékoztatja a tagállamot és az 
irányító hatóságot a kifizetés megszakításának okáról, és felkéri őket a helyzet orvoslására. 
A Bizottság közvetlenül a szükséges intézkedések meghozatalát követően megszünteti a 
megszakítást.
2.6. A közbeszerzések ellenőrzése
Magyarországon az uniós forrású közbeszerzések egyik legfőbb speciális jellemzője a 
hozzá tartozó különleges ellenőrzési kötelezettség. A kohéziós szabályok nem határoznak 
meg kötelezettséget a közbeszerzések ellenőrzésére, ezek tagállami hatáskörbe tartoznak. 
Az ellenőrzési rendszerek kiépítésének követelményére utalás található ugyan a 2014/24/
EU irányelvben, azonban a konkrét ellenőrzési rendszer követelményét az irányelv sem 
határozza meg. Támpontot jelenthet azonban a közbeszerzési ex ante feltételek közül 
„az uniós közbeszerzési jogszabályok megfelelő mechanizmusok révén történő tényleges 
alkalmazását szolgáló intézkedések” megléte. A hazai ellenőrzési rendszer lényegében 
ennek a feltételnek való megfelelés céljából került jelen formájában kialakításra, igaz, a 
CPR melléklete sem tartalmaz konkrét rendelkezést az rendszer kialakítása vonatkozá-
sában. Az alábbiakban az irányelv által megkövetelt szabályokat és a hazai ellenőrzési 
rendszert ismertetjük röviden.
2.6.1. A közbeszerzések ellenőrzésének indokai
Az uniós tagállamok számára a közbeszerzési szabályok végrehajtásával (betartatásával) 
kapcsolatos kötelezettségeket a 2014/24/EU irányelv 83. cikke234 tartalmazza. A cikkben 
meghatározott feladatokat a tagállamok kötelesek egy vagy több hatóságra vagy szervre 
bízni és tájékoztatni a Bizottságot ezek kijelöléséről. Az elsődleges irányelvi kötelezettség 
a közbeszerzési szabályok alkalmazásának monitoringja, valamint az ellenőrzést végző 
szervezetek felhatalmazása arra, hogy az általuk észlelt vagy feltárt jogsértéseket vagy 
rendszerszintű problémákat jelentsék a megfelelő szerveknek (a nemzeti audithatóságoknak, 
bíróságoknak, törvényszékeknek vagy más megfelelő hatóságoknak vagy szervezeteknek, 
például az ombudsmannak, illetve a nemzeti parlamenteknek vagy parlamenti bizottságok-
nak).235 E mellett az irányelv megköveteli a jelentéstételt a Bizottság számára, valamint a 
megfelelő információk rendelkezésre állását és segítségnyújtást az ajánlatkérők számára a 
közbeszerzési szabályok megfelelő alkalmazása érdekében.236
Az irányelvi szabályokat valamennyi közbeszerzés esetén kell alkalmazni, nem csak 
az uniós forrásúaknál. E kötelezettségünket Magyarország elsősorban a Közbeszerzési 
Hatóság tevékenysége útján teljesíti, amely valamennyi eljárás esetén hirdetményellenőrzést 
234  A 2014/25/EU irányelv 99. cikke és a 2014/23/EU irányelv 45. cikke.
235  83. cikk (1)–(2) bekezdés.
236  83. cikk (3)–(4) bekezdés.
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folytat, mintavételes ellenőrzés útján ellenőrzi a közbeszerzés útján megkötött szerződések 
teljesítését, valamint a Hatóság elnöke a jogsértések tudomására jutása esetén eljárást 
indíthat a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt.237 Emellett egyéb kormányzati szervek is 
végeznek alkalmanként ellenőrzéseket a közbeszerzési rendszer kapcsán, mint például 
az Állami Számvevőszék és a Kormányzati és Ellenőrzési Hivatal, valamint versenyjogi 
jogsértések vonatkozásában a Gazdasági Versenyhivatal. Uniós források kapcsán a hazai 
audit hatóság, azaz az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) is folytat 
le mintavételen alapuló ellenőrzéseket, melyek értelemszerűen az uniós forrásból meg-
valósuló közbeszerzéseket is érinthetik. A hazai forrású közbeszerzések vonatkozásában 
bizonyos szervek238 közbeszerzési eljárásait a Miniszterelnökség Közbeszerzési Ellenőrzési 
Főosztálya kötelező jelleggel ellenőrzi, valamint informatikai tárgyú közbeszerzések esetén 
az e-közigazgatásért felelős miniszter (Belügyminisztérium) is rendelkezik ellenőrzési jo-
gosultsággal a közbeszerzés tárgya vonatkozásában. Általános jelleggel az uniós forrású 
közbeszerzések ellenőrzése pedig a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosz-
tályának (KFF) hatáskörébe tartozik.
A támogatások felhasználásnak ellenőrzésére vonatkozó uniós és hazai jogszabályok 
irányadó elve a tagállami ellenőrzés elsődlegessége. Elsősorban a tagállamok tartoznak 
felelősséggel a támogatások végrehajtásáért és ellenőrzéséért, elsődlegesen a tagállamok 
feladata a szabálytalanságok kivizsgálása. Ennek keretében elsősorban a tagállamoknak kell 
intézkedniük a műveletek vagy operatív programok végrehajtásának, illetve ellenőrzésének 
jellegét vagy feltételeit érintő minden jelentősebb változás megállapítása esetén, valamint a 
szükséges pénzügyi korrekciók elvégzéséért is elsősorban a tagállami hatóságok felelősek. 
A tagállamok feladata annak biztosítása is, hogy az uniós támogatások kedvezményezettjei 
által lebonyolított közbeszerzési eljárások szabályosan legyenek lefolytatva, megfelelve 
ezzel a közbeszerzési irányelvek szabályainak és a kapcsolódó uniós alapelveknek. 
Az uniós intézmények álláspontja szerint források eredményes és hatékony felhasz-
nálása csak a közbeszerzési szabályok maradéktalan betartásával érhető el, hiszen az 
eljárások célja annak biztosítása, hogy a közintézmények a nekik járó forrásokat a lehető 
leghatékonyabban költsék el, a korrupciós kockázatok csökkentése mellett. A közbeszerzési 
eljárások már önmagukban is garanciát hivatottak biztosítani arra, hogy a közbeszerzések 
lehető legnagyobb mértékű, uniós szintű verseny mellett, a gazdaságilag legelőnyösebb mó-
don kerüljenek megvalósításra. Fontos különösen az, hogy a közbeszerzések során a más 
uniós tagállamban letelepedett gazdasági szereplők is részt vehessenek az eljárásban, biz-
tosítva ezzel az uniós szabadságjogok érvényesülését az uniós forrásfelhasználás során is.
Az uniós forrású közbeszerzési eljárások ellenőrzésének célja tehát a támogatások 
szabályos felhasználásnak biztosítása, hogy ne kerüljön sor a támogatás szabálytalan 
felhasználásból eredő pénzügyi korrekcióra, a támogatási összeg Európai Uniónak történő 
visszafizetésére. Az intézményi szereplők eljárásban való részvétele azt igyekszik garan-
tálni, hogy a támogatásból finanszírozott közbeszerzési eljárások során a lehető legkisebb 
eséllyel következzen be jogsértés, ezáltal csökkentse az adott eljárással kapcsolatban 
237  Kbt. 152. §.
238  320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés. Az ellenőrzésre kötelezettek körét lásd a lenti táblázatban is.
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megindított jogorvoslati eljárások kockázatát, vagyis igyekszik garantálni, hogy a támogatás 
felhasználásával kapcsolatos hazai és uniós jogszabályi előírások közbeszerzési eljárások 
során érvényre jussanak. 
Ez a közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása során oly módon érvényesül, 
hogy a közbeszerzések ellenőrzésében részt vevő intézményrendszer a közbeszerzési eljá-
rások folyamatában jelzi, ha az eljárás során esetlegesen jogszabályba ütköző magatartást, 
a Kbt. szabályainak, a közbeszerzési irányelveknek és uniós joggyakorlatnak nem megfelelő 
eljárásmódot tapasztal, ezáltal az eljárás során igyekszik „megakadályozni” a jogsértés, 
szabálytalanság bekövetkeztét. 
A közbeszerzési ellenőrzési rendszerek kialakítása az uniós tagállamok feladata; az 
uniós szabályozás nem határozza meg, hogy az ellenőrzési rendszert miként kell kialakítani. 
Az 1. fejezetben már utaltunk rá, hogy az ellenőrzési kötelezettséget a közbeszerzési irányelv 
is előírja, valamint a közbeszerzési szabályok megfelelő alkalmazását biztosító intézkedések 
az ex ante kondicionalitások teljesítésének fontos elemét képezik. A 2014/24/EU irányelv 83. 
cikke szerint a tagállamokban kötelező a szabályok alkalmazásának monitoringja, valamint 
az ellenőrzést végző szervezetek felhatalmazása arra, hogy az általuk észlelt vagy feltárt 
jogsértéseket vagy rendszerszintű problémákat jelentsék a megfelelő szerveknek. Továbbá 
az ex ante kondicionalitások keretében uniós elvárás az uniós közbeszerzési jog tényleges 
alkalmazását biztosító rendelkezések megléte,239 amely biztosításának egyik legalapvetőbb 
módja a megfelelő ellenőrzési rendszerek kialakítása.
Egy ellenőrzési rendszer lehet például mintavételes alapú vagy értékhatárhoz kötött, 
előzetes, utólagos, illetve folyamatba épített. A közbeszerzési irányelv preambuluma is 
kimondja, hogy a tagállamok eldönthetik, hogy a közbeszerzések monitoringja mintavéte-
lezéses utólagos kontrollon vagy pedig az ezen irányelv hatálya alá tartozó közbeszerzési 
eljárások szisztematikus előzetes kontrollon alapuljon-e.240 Az ellenőrzést végezheti például 
egy kormányzati szerv, független hatóság vagy akár több intézmény is egyszerre. 
Az 1. fejezetben láthattuk, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(Kbt.) csak korlátozottan tartalmaz speciális szabályozást az uniós forrásból megvalósuló 
közbeszerzésekre vonatkozóan. Általánosságban tehát ilyen közbeszerzések esetén a Kbt. 
általános szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a törvény tartalmaz néhány speciális rendel-
kezést a támogatásból megvalósuló közbeszerzésekre, amelyeket értelemszerűen az uniós 
támogatások felhasználása esetén is figyelembe kell venni. A Kbt. azonban csak a közbe-
szerzési eljárás előkészítését, lefolytatását, valamint bizonyos mértékben a közbeszerzési 
szerződés megkötését és teljesítését szabályozza, az uniós támogatások felhasználásának 
rendjét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben találjuk. E rendeletben kaptak helyet a köz-
beszerzések ellenőrzésére vonatkozó rendelkezések is. 
Fontos megjegyezni, hogy valamennyi, az Európai Unióból származó forrásból érkező 
támogatás esetében a támogatás kedvezményezettje az a szervezet lesz, amely a támoga-
tást igényelte és támogatásban részesült, és e kedvezményezettek minősülnek a támogatás 
felhasználása érdekében lefolytatandó közbeszerzési eljárás ajánlatkérőinek. A kedvezmé-
nyezett abban az esetben nem minősül a közbeszerzési eljárás tekintetében ajánlatkérő-
239 „CPR”
240 2014/24/EU irányelv (121) preambulum-bekezdés.
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nek, ha a Kbt. 29. §-a alapján más ajánlatkérőt hatalmazott meg annak érdekében, hogy a 
nevében közbeszerzési eljárást folytasson le. Azonban a támogatások felhasználásával és 
ellenőrzésével kapcsolatos kötelezettségeit ebben az esetben is el kell látnia. A támogatási 
folyamat két része ily módon kapcsolódik egymáshoz. 
Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzési eljárások folyamat-
ba épített ellenőrzésével kapcsolatban fontos kiemelni, hogy bár az ellenőrzési rendszer 
intézményi szereplői – az ajánlatkérő oldalán – részt vesznek megfigyelőként a közbeszer-
zési eljárásokban, azok előkészítő szakaszában és lebonyolításában is, azonban ez nem 
jelenti azt, hogy ezáltal az eljárás lefolytatásáért átvállalják a felelősséget az ajánlatkérőtől. 
A közbeszerzési eljárások lefolytatása – a Kbt.-ben és a kormányrendeletben foglaltak 
alapján – az ajánlatkérő feladata, a közbeszerzési eljárás lefolytatásáért, a Kbt. elveinek és 
rendelkezéseinek betartásáért és ennek dokumentálásáért az ajánlatkérő felelős.
2.6.2. A hazai közbeszerzési ellenőrzési rendszerek
A magyarországi intézményrendszer a közbeszerzések ellenőrzése vonatkozásában 
gyakorlatilag ötvözi a különféle ellenőrzési rendszerek megoldásait. A hazai ellenőrzési 
rendszerben előzetes ellenőrzés, utó-, illetve utólagos ellenőrzés, valamint mintavételes 
ellenőrzés is helyet kap. Az ellenőrzési rendszerek elkülöníthetők aszerint, hogy azok tisztán 
hazai forrásból megvalósuló közbeszerzésekre, vagy részben vagy egészben uniós forrású 
közbeszerzésekre vonatkoznak. 
A közbeszerzéseket érintő ellenőrzések közül az uniós források vonatkozásában 
a legfontosabb a 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet XVI. fejezete szerinti ellenőrzés, amely 
az irányító hatóság, illetve az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter 
hatáskörébe utalja az ehhez kapcsolódó feladatokat. Kiemelendő, hogy bizonyos mértékű 
ellenőrzési kötelezettség valamennyi közbeszerzési eljáráshoz társul, amennyiben az adott 
beszerzés bármilyen mértékben európai uniós támogatásból finanszírozott. Az ellenőrzési 
kötelezettség valamennyi hazai ajánlatkérőre vonatkozik, függetlenül attól, hogy az központi 
vagy nem központi szerv, illetőleg közszolgáltató ajánlatkérő. Az ellenőrzési kötelezettséget 
tehát az uniós forrás megléte önmagában megalapozza valamennyi magyarországi aján-
latkérő számára.
Az uniós források tekintetében a Korm. rendelet két különböző eljárási rend alapján történik:
• Amennyiben az árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés becsült értéke nem éri el 
az uniós értékhatárt,241 illetve az építési beruházás nem éri el a 300 millió forintot,242 a 
közbeszerzési eljárást az irányító hatóság utóellenőrzés keretében ellenőrzi.
• Amennyiben az árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés becsült értéke eléri vagy 
meghaladja az uniós értékhatárt, illetve az építési beruházás eléri vagy meghaladja a 
300 millió forintot, a közbeszerzési eljárást a KFF előzetes, valamint folyamatba épített 
ellenőrzés keretében ellenőrzi.
241  A közbeszerzési értékhatárokat lásd a 2. fejezet 1.2.5 pontjában.
242  Ez az összeg alacsonyabb, mint az uniós értékhatár (5 548 000 euró, azaz 1 723 541 680 forint).
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Az alacsonyabb értékhatárok esetén az irányító hatósági ellenőrzés jóval egyszerűbb, hiszen 
a közbeszerzési dokumentumokat ilyen esetben nem kell az ellenőrzést végző szervnek 
beküldeni az eljárást megelőzően, illetve előzetes jóváhagyás sem szükséges az eljárás 
megindításához, illetve az eljárás nyertesének kihirdetéséhez. A támogatást igénylő, illetve 
a kedvezményezett (azaz az eljárás ajánlatkérője, aki támogatásban részesül, illetve támo-
gatási kérelmet nyújt be) a közbeszerzési eljárás eredményéről, eredménytelenségéről, az 
ajánlattevő(k) kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, 
ajánlatának egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indoká-
ról hozott döntéséről a döntés meghozatalát követő munkanapon, de legkésőbb az ajánlatok 
elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldésének napján köteles értesíteni az irányító 
hatóságot.243 Az irányító hatóság a közbeszerzési eljárás dokumentumait közbeszerzési jogi, 
támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú utóellenőrzésnek veti alá, 
valamint szükség esetén szabálytalansági eljárást folytat le vagy jogorvoslati eljárást kezde-
ményez.244 A szerződésmódosítások ellenőrzése szintén utóellenőrzés keretében történik. 
A második kategóriába tartozó, magasabb értékű közbeszerzési eljárások ellenőrzése 
több lépcsőben történik, és jóval bonyolultabb folyamat. Elsőként a támogatást igénylő, illetve a 
kedvezményezett (ajánlatkérő) a közbeszerzés dokumentumait az irányító hatósághoz nyújtja be, 
ahol azok támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú ellenőrzésére kerül 
sor.245 A dokumentumokat ezután – ha az IH támogató nyilatkozatot adott ki – a KFF ellenőrzi 
közbeszerzési jogi szempontból. Első körben a Kbt. kizáró okokra, alkalmassági követelmények-
re, értékelési szempontokra, a szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételekre és a szerződést 
biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó előírásai betartásának vizsgálatára kerül sor.246 
Ezt követi a következő körben a közbeszerzési dokumentumok egyéb szempontú vizsgálata. 
2017. január 1-je óta az ajánlatkérő az eljárást az ellenőrzéssel párhuzamosan megindíthatja, 
majd szükség esetén a KFF a dokumentumok módosítására vagy az eljárás felfüggesztésére 
kötelezheti. Korábban csak az előzetes engedély birtokában lehetett az eljárást megindítani, ami 
jelentősen lassította a közbeszerzéseket. A jogbiztonság biztosítása érdekében természetesen 
az ajánlatkérő jelenleg is megvárhatja az ellenőrzés eredményét, mielőtt megindítja az eljárást. 
Az eljárás során a KFF megfigyelőt jelöl ki, aki az eljárás valamennyi dokumentumába 
betekinthet, adott esetben az ajánlatok bontásánál is jelen lehet.247 2017. január 1-je óta 
az ajánlatkérő dönthet, hogy megvárja a KFF záró tanúsítványának kiállítását, vagy pedig 
lezárja az eljárást, és megköti a szerződést. Utóbbi esetben a KFF támogató vagy feltétellel 
támogató tanúsítványának kiállításáig a szerződés nem léphet hatályba. A közbeszerzés út-
ján megkötött szerződések módosítását szintén előzetesen engedélyeztetni kell a KFF-fel.248
A fentieken kívül utólagos ellenőrzésre is sor kerülhet abban az esetben, ha az ajánlatkérő meg-
szegte az ellenőrzésre vonatkozó kötelezettségét. Az európai uniós források felhasználásáért felelős 
miniszter ilyen esetben kezdeményezi a kedvezményezett ellen szabálytalansági eljárás lefolytatását.249
243  272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet, 98. § (1) bekezdés.
244  272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet, 98. § (4) bekezdés.
245  272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet, 101. §.
246  272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet, 103. §.
247  272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet, 105–106. §.
248  272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet, 108. §.
249  272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet, 109. §.
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Az ex ante ellenőrzés folyamata igen hosszú lehet, amennyiben a kedvezményezettet 
sorozatosan hiánypótlásra kell felszólítani, igaz, ezt valamelyes ellensúlyozza az a szabály, 
hogy az eljárás ezzel párhuzamosan megindítható. A szigorú ellenőrzés miatti többlet idő-
igényt ellensúlyozhatja, hogy a KFF számos szabálytalanságot kiszűr, így a későbbiekben 
elkerülhetővé válik egy későbbi korrekció vagy a forrásvesztés mind a kedvezményezettek, 
mind pedig a hazai költségvetés számára.250
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Az IH és a KFF általi ellenőrzésen felül az eljárásokat az Európai Támogatásokat Auditáló 
Főigazgatóság (EUTAF) is rendszeresen ellenőrzi az általa meghatározott ellenőrzési terv 
alapján. Az EUTAF nem ellenőriz valamennyi közbeszerzési eljárást, hanem ellenőrzése 
mintavételen alapul. Az IH és az IH/KFF azonban valamennyi uniós forrásból megvalósuló 
közbeszerzési eljárást köteles ellenőrizni! Fontos kiemelni, hogy az ellenőrzés szempontjából 
„uniós forrású közbeszerzésnek” minősül minden olyan közbeszerzés, amely legalább 
részben uniós forrásból valósul meg. Tehát nem előírás, hogy az adott beszerzés költsége 
teljes mértékben uniós forrásból legyen elszámolva.
Az uniós forrású közbeszerzések esetén az általános hatáskörű szervek (Közbeszer-
zési Hatóság, Belügyminisztérium, ÁSZ, KEHI, GVH) szintén végezhetnek ellenőrzéseket. 
Általánosságban elmondható, hogy az uniós forrású közbeszerzések hazai ellenőrzése 
uniós szinten is kifejezetten szigorúnak mondható, hiszen lényegében nincs olyan közbe-
szerzési eljárás, amelyet valamely ellenőrző szerv ne vizsgálna meg legalább egyszer. A 
szigorú ellenőrzés célja elsősorban a közbeszerzés útján elköltött uniós források esetén a 
szabálytalanságok minimalizálása, illetve a diszkriminációmentesség, a minél szélesebb 
körű verseny, és a hatékonyság biztosítása. A valamennyi eljárásra kiterjedő ellenőrzések 
– ideértve különösen az előzetes és a folyamatba épített ellenőrzés hatálya alá tartozó el-
járásokat –, az adminisztrációs terhek növekedése, illetve a közbeszerzések időtartamának 
meghosszabbodása. Az ellenőrző szervek szemszögéből nehézséget jelenthet a megfelelő 
adminisztrációs kapacitás, illetve szakértelem rendelkezésre állásának biztosítása, különö-
sen olyan időszakban (pl. a programozási időszak zárásához közeledve), amikor aránytalanul 
sok közbeszerzési eljárást kívánnak megindítani, illetve lefolytatni az ajánlatkérők. 
Ellenőrzési rendszerek természetesen a hazai forrású közbeszerzések esetében is 
működnek. Ezekben a rendszerekben kifejezetten hangsúlyos a hirdetmények ellenőrzése, 
amelyet a Közbeszerzési Hatóság végez az eljárások megindítását megelőzően. A Hatóság 
ezenkívül mintavételes alapon a közbeszerzés útján kötött szerződések teljesítését is ellen-
őrzi, valamint fontos szerepe van a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások jogalapjának 
vizsgálatában is. Egyes elsősorban központi irányítású szervek251,252 közbeszerzéseinél 
a Miniszterelnökség Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztálya is végez ellenőrzéseket. A 
320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében megjelölt szervezetek az informatikai 
eszközök és szolgáltatások beszerzése tekintetében kötelesek az e-közigazgatásért felelős 
miniszter (Belügyminiszter) jóváhagyását is beszerezni. A hazai forrású közbeszerzéseket 
251  A 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében megjelölt
252  a) a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és intézményeik ideértve a 
magyar állam, vagy közalapítvány által önállóan, vagy más jogosulttal együttesen alapított és fenntartott felsőok-
tatási intézményeket;
b) azok a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek, amelyekben az állam nevében az állami vagyonról 
szóló 2007. évi CVI. törvény szerint a tulajdonosi (részvényesi, tagsági stb.) jogokat miniszteri rendelet vagy a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött szerződés alapján központi költségvetési szerv vagy intézménye 
gyakorolja;
c) a Kormány közalapítványai;
d) az a)–c) pont szerinti szervezetek kezelésében lévő, vagy általuk alapított alapítványok. 
1012. Kohéziós politika és a közbeszerzés
mintavételes alapon továbbá az Állami Számvevőszék (ÁSZ) és a Kormányzati Ellenőrzési 
Hivatal (KEHI) is ellenőrizheti, valamint az esetleges versenyjogi jogsértések kivizsgálása 
a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) hatáskörébe tartozik.
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Ellenőrző szerv Ellenőrzési hatáskör Beszerzés forrása
Jogszabályi 
háttér
Közbeszerzési 
Hatóság
• Hirdetmények ellenőrzése
• Szerződések ellenőrzése
• Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások 
ellenőrzése
Bármilyen
Kbt. 187–189. 
§
44/2015 (XI. 
2.) MvM ren-
delet
308/2015 (X. 
27.) Korm. 
rendelet
ME Közbeszer-
zési Ellenőrzési 
Főosztály
A következő szervezetek a közbeszer-
zésekért felelős miniszter jóváhagyását 
kötelesek kérni a hazai forrású közbeszer-
zéseikhez:
a) a Kormány irányítása vagy felügyelete 
alá tartozó költségvetési szervek és intéz-
ményeik ideértve a magyar állam, vagy 
közalapítvány által önállóan, vagy más 
jogosulttal együttesen alapított és fenntar-
tott felsőoktatási intézményeket;
b) azok a többségi állami tulajdonban lévő 
gazdálkodó szervezetek, amelyekben az 
állam nevében az állami vagyonról szóló 
2007. évi CVI. törvény szerint a tulajdo-
nosi (részvényesi, tagsági stb.) jogokat 
miniszteri rendelet vagy a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött szerződés 
alapján központi költségvetési szerv vagy 
intézménye gyakorolja;
c) a Kormány közalapítványai;
d) az a)-c) pont szerinti szervezetek keze-
lésében lévő, vagy általuk alapított alapít-
ványok.
Hazai
320/2015. (X. 
30.) Korm. 
rendelet
ME Közbeszer-
zési Felügyeleti 
Főosztály
A támogatásban részesülő ajánlatkérők 
uniós értékhatárokat elérő vagy meghala-
dó értékű közbeszerzési eljárás, valamint 
az építési beruházás, építési koncesszió 
esetén a háromszáz millió forintot elérő 
vagy meghaladó értékű közbeszerzési 
eljárásai, amelyek részben vagy egészben 
európai uniós forrásból valósulnak meg.
Uniós
272/2014. 
(XI. 5.) Korm. 
rendelet
Irányító hatóság
A támogatásban részesülő ajánlatkérők 
uniós értékhatárokat el nem érő értékű, 
valamint az építési beruházás, építési kon-
cesszió esetén a háromszázmillió forintot 
el nem érő értékű közbeszerzési eljárásai, 
amelyek részben vagy egészben európai 
uniós forrásból valósulnak meg.
Uniós
272/2014. 
(XI. 5.) Korm. 
rendelet
BM
A 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. 
mellékletében megjelölt szervezetek az 
informatikai eszközök és szolgáltatások 
beszerzése tekintetében kötelesek az 
e-közigazgatásért felelős miniszter jóváha-
gyását is beszerezni.
Bármilyen
320/2015. (X. 
30.) Korm. 
rendelet
10. táblázat: A hazai közbeszerzési ellenőrzési rendszer összefoglalása 
(szerző saját szerkesztése)
1032. Kohéziós politika és a közbeszerzés
Ellenőrző 
szerv Ellenőrzési hatáskör
Beszerzés 
forrása
Jogszabályi 
háttér
EUTAF
A Főigazgatóság ellátja a 2014–2020 közötti prog-
ramozási időszak tekintetében az ellenőrzési ható-
sági feladatokat.
Uniós
210/2010. (VI. 
30.) Korm. 
rendelet
ÁSZ
Az Állami Számvevőszék ellenőrzi többek között az 
államháztartás gazdálkodását és az államháztar-
tásból származó források felhasználását.
Bármilyen
2011. évi 
LXVI. törvény
KEHI
A kormányzati ellenőrző szerv az ellenőrzött szerv 
szervezetétől függetlenül működő, elsősorban a 
közpénzek felhasználását, a nemzeti vagyonnal 
való gazdálkodást, annak megóvását, a közfelada-
tok hatékony, gazdaságos és eredményes ellátását 
vizsgáló tárgyilagos, tényfeltáró, következtetéseket 
levonó és javaslatokat megfogalmazó ellenőrzési 
vagy tanácsadó tevékenységet folytat.
Bármilyen
355/2011. (XII. 
30.) Korm. 
rendelet
GVH
A közbeszerzések során elkövetett versenyjogi 
jogsértéseket a Gazdasági Versenyhivatal verseny-
felügyeleti eljárás keretében vizsgálhatja. Bármilyen
1996. évi LVII. 
törvény
 
11. táblázat: A legfontosabb általános ellenőrző szervek, melyek adott 
esetben a közbeszerzéseket, illetve a közbeszerzési rendszer működését is 
ellenőrizhetik (szerző saját szerkesztése)
3. ábra: A közbeszerzések ellenőrzésében részt vevő szervek (szerző saját szerkesztése)
2.6.3. Az uniós forrású közbeszerzések ellenőrzésének általános szabályai 
Az uniós támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások ellenőrzésének részleteit – a 
két speciális ellenőrző hatóság (IH és KFF) vonatkozásában – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. ren-
delet XVI. fejezete szabályozza. A kedvezményezett a támogatási döntésről szóló értesítés 
kézhezvételét követően köteles a Korm. rendelet szabályai szerint eljárni, illetve akkor, ha 
már a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást 
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folytatott le. A kormányrendelet szabályai tehát a kedvezményezettekre, illetve a támogatást 
igénylőkre is egyaránt vonatkoznak. Az egyszerűség kedvéért jelen fejezetben csupán a 
„kedvezményezettre” hivatkozunk, viszont ez alatt értelemszerűen a „támogatást igénylőt” 
is érteni kell majd, amennyiben az érintett szervezet még nem nyerte el a támogatást.
A kedvezményezett, aki támogatást vesz igénybe beszerzése lefolytatásához, nem 
mérlegelhet, hogy figyelembe veszi-e a támogatások felhasználásának ellenőrzésére 
vonatkozó jogszabály rendelkezéseit, azokat kötelező módon alkalmaznia kell, ellenkező 
esetben azt kockáztatja, hogy a támogatás összegét vagy annak egy részét elveszíti. Ez a 
körülmény pedig akár az adott beszerzés meghiúsulását is eredményezheti, hiszen a kedvez-
ményezettnek támogatás nélkül sok esetben nincs forrása a beszerzés megvalósításához.
A támogatás „elvesztését” vagy csökkenését a jogszabály nem megfelelő alkalmazása 
is kiválthatja: abban az esetben, ha a kedvezményezett a Korm. rendeletben foglalt kötele-
zettségeit nem, vagy nem megfelelően teljesíti, és a felelőssége szabálytalansági eljárás 
keretében megállapításra kerül, a támogatási szerződés szerinti támogatás egy része vagy 
egésze visszavonható. Ha a támogatási döntés előtt kerül megállapításra, hogy a támogatást 
igénylő a kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően teljesíti, akkor az igényelthez képest 
csökkentett támogatás ítélhető meg részére.
Az intézményrendszeri szereplők ellenőrzésével kapcsolatban fontos továbbá hangsúlyozni 
a következőket. A kedvezményezett 
• a közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának, valamint a szerződés módosí-
tásának időbeli ütemezését a rendeletben meghatározott határidők figyelembevételével 
köteles tervezni és megvalósítani,
• a dokumentumok megküldésével egyidejűleg köteles feltüntetni a beszerzés Kbt. sze-
rinti becsült értékét, a szerződéshez rendelt elnevezést és a projekt azonosítószámát, 
és csatolni nyilatkozatát a részekre bontás tilalmának figyelembevételéről,
• a dokumentumokat elektronikus formában küldi meg.253
Kiemelendő továbbá, hogy ha egy beszerzés nem tartozik közbeszerzési kötelezettség alá, 
a felhívás erre vonatkozó rendelkezése alapján a beszerzési igényt az ajánlattételi határidőt 
megelőző öt nappal a kedvezményezett köteles a www.szechenyi2020.hu honlapon az ott 
meghatározott követelmények szerint közzétenni. Ez alól kivételt képez az EMVA és az 
ETHA finanszírozású projektek kivételével a hárommillió forintnál nagyobb elszámolható 
összköltségű projektek azon szerződései esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem 
haladja meg a 300 000 forintot.254
A következőkben a közbeszerzési eljárások ellenőrzésének rendszerét tekintjük át 
részleteiben, az uniós értékhatárt el nem érő, valamint az uniós értékhatárt elérő értékű köz-
beszerzési eljárások szerinti felosztásban, figyelemmel arra, hogy bár az eljárások ellenőr-
zésének célja megegyezik, az ellenőrzés során valamelyest eltérő szabályok érvényesülnek.
A szabályok különbözősége – a részletezettségen kívül – leginkább abban érhető tetten, 
hogy az uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzések esetében a támogatás összegének 
253 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet, 96. § (1) bekezdés c) pont.
254 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet, 97.§ (1a) bekezdés.
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szabályos (az uniós és a magyar jogszabályi előírásoknak, az uniós és hazai joggyakorlatnak 
megfelelő) felhasználása kiemelt jelentőséggel bír, amelyet az Európai Unió is rendszeresen 
ellenőriz auditok keretében. Emiatt a magyar intézményrendszer a saját ellenőrzése során 
kiemelt figyelmet fordít az uniós audittapasztalatok érvényesítésére is.
Az uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzések tekintetében megjegyzendő továb-
bá az is, hogy bár a magyar intézményrendszer ellenőrzése során elsődlegesen a hazai 
jogszabályok alkalmazandók, az uniós közbeszerzési irányelvek, valamint a bizottsági 
határozatok rendelkezéseit is szükséges figyelembe venni; a sikeres ellenőrzési munka 
továbbá naprakész tudást feltételez az uniós közbeszerzési joggyakorlatot illetően is (pl. 
Európai Unió Bírósága vonatkozó jogesetei, uniós közbeszerzési auditok megállapításai).
Bár az építési beruházások esetében az uniós közbeszerzési értékhatár 1 603 395 750 
forint, a magyar jogalkotó a beruházások jelentősége miatt az ellenőrzési értékhatárt 300 
millió forintban határozta meg. Ennél fogva már a 300 millió forintot elérő értékű építési beru-
házások is az ellenőrzés tárgyát képezik; ezáltal az építési beruházások jóval szélesebb köre 
érintett az ellenőrzések által, mintha az uniós közbeszerzési értékhatár lenne az irányadó. 
Megjegyzendő azonban, hogy az építési beruházásokra irányadó ellenőrzési értékhatár még 
így is jóval meghaladja az építési beruházások nemzeti értékhatárát, amely 25 millió forint. 
2.6.4. Az uniós értékhatárt el nem érő értékű közbeszerzési 
eljárások (építési beruházás, építési koncesszió esetén a 300 millió 
forintot el nem érő értékű eljárások) ellenőrzése 
Az uniós értékhatárt el nem érő értékű közbeszerzési eljárásokat a magyar intézmény-
rendszer szereplői közül az irányító hatóságok ellenőrzik utóellenőrzés, illetőleg utólagos 
ellenőrzés keretében. A két típusú ellenőrzés közül az utóellenőrzés az elsődleges. Az 
utóellenőrzés ugyanis azt jelenti, hogy az ellenőrzés időpontjában a kedvezményezett a 
közbeszerzési eljárását már lefolytatta, azonban a közbeszerzési szerződést még nem 
kötötte meg. Ezáltal lehetőség van a reparálásra, vagyis arra, hogy abban az esetben, ha 
az irányító hatóság hibát vagy közbeszerzési szabálytalanságot fedezett fel az ellenőrzése 
során, az még a szerződés megkötése előtt orvosolható. Tehát az ellenőrzés célja az utó-
ellenőrzés esetében is az, hogy elejét vegye a támogatás szabálytalan felhasználásának, 
a pénzügyi érdeksérelem miatti korrekció megállapításának.
Az uniós értékhatárt el nem érő közbeszerzési eljárások ellenőrzése is szükséges, 
figyelemmel arra, hogy az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata alapján az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés szabályait és elveit a közbeszerzési irányelvek hatálya 
alá nem tartozó közbeszerzésekre is alkalmazni kell. A tagállamok ajánlatkérői kötelesek 
megfelelni az EUMSZ szabályainak és alapelveinek, valahányszor annak hatálya alá tar-
tozó közbeszerzési szerződést kötnek. Az Európai Unió Bírósága több esetben is kifejtette 
azt az álláspontját, amely szerint bár egyes szerződések nem tartoznak a közbeszerzési 
eljárásokra vonatkozó uniós irányelvek hatálya alá, az ilyen szerződéseket kötő ajánlatkérők 
ennek ellenére kötelesek megfelelni a Szerződés alapvető szabályainak. Ilyen jogesetek 
például a 2.2.3. pontban már említett Teleaustria-, Coname- és Parking Brixen-ítéletek, 
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valamint a Bent Mousten Vestergaard-ügy255. Ezen elvek mentén az Európai Bizottság az 
uniós értékhatárt el nem érő eljárásokat is ellenőrizheti tagállami auditjai során, így fontos 
ezeknek is a megfelelő hazai szintű kontrollja.
Az utóellenőrzés akkor kezdődik,256 amikor a kedvezményezett a közbeszerzési el-
járását befejezte, vagyis a közbeszerzési eljárás eredményéről, eredménytelenségéről, 
az ajánlattevő(k) kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megál-
lapításáról, ajánlatának egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek 
részletes indokáról a döntést meghozta. Az utóellenőrzést a döntés meghozatalát követő 
munkanapon, de legkésőbb az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés meg-
küldésének napján kell kezdeményeznie az irányító hatóságnál.
Az utóellenőrzés kezdeményezését követően (2 munkanapon belül) a kedvezménye-
zett köteles megküldeni az irányító hatóság részére a közbeszerzési eljárás során keletkezett 
összes dokumentumot és a közbeszerzési szabályzatát is. Amennyiben az adott közbe-
szerzési eljárással kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, a Közbeszerzési Döntőbizottság 
döntését tartalmazó dokumentumot is meg kell küldeni.
Az irányító hatóság a részére megküldött közbeszerzési dokumentumokat a következő 
szempontok alapján ellenőrzi:
- közbeszerzési jogi, 
- támogathatósági, 
- elszámolhatósági, valamint 
- műszaki szempontok.
Az irányító hatóság a dokumentumok beérkezését követő 7 munkanapon belül köteles 
értesíteni a kedvezményezettet az ellenőrzés eredményéről. Ki kell emelni, hogy az utóel-
lenőrzésre vonatkozó határidők úgy lettek meghatározva, hogy azokat betartva az ellenőr-
zési folyamat a szerződéskötési moratórium időtartama alatt (10 nap) lezárható legyen. Ez 
azonban nem mindig lehetséges, hiszen egyrészt az ellenőrzési határidők munkanapokban, 
a moratórium ideje pedig naptári napokban került meghatározásra, másrészt pedig elő-
fordulhat, hogy az ellenőrzés ténylegesen a megadottnál több időt vesz igénybe (például 
hiánypótlás elrendelése vagy a határidők be nem tartása esetén). Bár a Korm. rendelet nem 
írja kifejezetten elő, a jogbiztonság érdekében a szerződéskötéssel ilyen esetben is érdemes 
megvárni az utóellenőrzés eredményét. 
A közbeszerzési utóellenőrzési folyamat fontos hozadéka, hogy a kedvezményezett 
részére támogatás (a támogatáselőleg-kifizetés kivételével) csak abban az esetben fo-
lyósítható, ha az irányító hatóság az ellenőrzése során mindent megfelelőnek talált, és 
támogató tartalmú utóellenőrzési jelentést állított ki. Nem támogató tartalmú utóellenőrzési 
jelentés esetén – amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörébe tartozó, nem 
reparálható jogsértés miatt kerül sor nem támogató tartalmú jelentés kiadására – az irányí-
tó hatóság jogorvoslati eljárást kezdeményez a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt.257 
255 (C-59/00).
256 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 98. §. 
257 Lásd 1. fejezet
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Továbbá, amennyiben az irányító hatóság az ellenőrzése során szabálytalanságot állapít 
meg, az eljárással kapcsolatban szabálytalansági eljárást folytat le. Kiemelendő, hogy a 
szabálytalansági eljárás tágabb fogalom, mint a közbeszerzési jogorvoslati eljárás. Tehát 
a szabálytalansági eljárás lefolytatható például elszámolhatósági vagy támogathatósági 
szempontokra, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását csak a közbeszerzési jogi 
jogsértések esetén kell kezdeményezni. 
A közbeszerzési eljárás ellenőrzéséhez hasonlóan a szerződésmódosítások tekin-
tetében is elsődlegesen az irányító hatóság általi utóellenőrzésre kerül sor.258 Utólagos 
ellenőrzésre csak abban az esetben kerül sor, ha a kedvezményezett a szerződésmódosítás 
utóellenőrzését nem határidőben kezdeményezte.
A szerződésmódosítások ellenőrzésének szükségességét alátámasztja, hogy a köz-
beszerzési szerződések kizárólag a Kbt.-ben szigorúan meghatározott esetekben módo-
síthatók; a polgári jogban ismert szerződési szabadság mind a közbeszerzési szerződések 
megkötése, mind a módosítása során jelentős mértékben korlátozott. 
Az Európai Unió Bírósága a Pressetext-ügyben fektette le a szerződésmódosítások közbeszerzési jogi megítélésével 
kapcsolatos alapelveket. Bár a 2014-ben elfogadott új közbeszerzési irányelvek tovább cizellálták a szerződésmódosítás 
lehetőségét, a döntés a lényeges módosítás fennállásának megítélése kapcsán továbbra is irányadó.
Az ítélet alapjául szolgáló esetben az osztrák kormány még 1994-ben határozatlan idejű szerződést kötött hírügynökségi 
szolgáltatások ellátására egy, az osztrák piacon nagy hagyományokkal rendelkező sajtóügynökséggel (a továbbiakban: 
APA). A szerződést a teljesítés évei alatt többször is módosították. Egyes feladatok ellátását az APA az osztrák kormány 
hozzájárulásával átruházta az egyedüli tulajdonában álló leányvállalatára, amellyel egyetemleges felelősséget vállalt 
a teljesítésért, az árakat ez euró bevezetésekor schillingről euróra váltották, és kerekítést is alkalmaztak, a felmondást 
korlátozó szerződéses feltétel hatályát az eredeti szerződésben foglalt határidőn túl további időszakra terjesztették ki, 
valamint az APA on-line szolgáltatására vonatkozó árkedvezmény mértékét 15%-ról 25%-ra emelték. A Bíróság a módo-
sítás jogszerűsége kapcsán ítéletében a szerződésmódosításokkal kapcsolatban elvi éllel mondta ki:
„Az eljárások átláthatósága és az ajánlattevőkkel szembeni egyenlő bánásmód biztosítása érdekében valamely közbe-
szerzési szerződés hatályosságának ideje alatt az annak rendelkezéseire vonatkozóan elfogadott módosításokat a 92/50/
EGK irányelv értelmében új szerződésodaítélésnek kell tekinteni, amennyiben az eredeti szerződés feltételeitől lénye-
gesen eltérőeket határoznak meg, és következésképpen a feleknek e szerződés alapvető feltételeinek újratárgyalására 
vonatkozó szándékát igazolják.” A Bíróság fentiekkel kapcsolatos további iránymutatása szerint valamely közbeszerzési 
szerződés módosítását akkor kell lényegesnek tekinteni, ha:
olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna az eredeti odaítélési eljárásban, az eredetileg részt vett 
ajánlattevőkön kívüli más ajánlattevők részvételét is lehetővé tették volna, vagy az eredetileg kiválasztott ajánlaton kívüli 
másik ajánlat kiválasztását is lehetővé tették volna;
258 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 100. §. 
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jelentős mértékben kiterjeszti a szerződést olyan szolgáltatásokra, amelyekre az eredetileg nem terjedt ki; 
a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára módosítja úgy, hogy ezt az eredeti szerződésben nem 
kötötték ki.
A szerződő fél személyének változása kapcsán a Bíróság kimondta, hogy általában azon szerződő félnek, akinek az 
ajánlatkérő eredetileg odaítélte a szerződést egy új szerződő féllel történő helyettesítését az érintett közbeszerzési 
szerződés egyik alapvető feltételét érintő változásnak kell tekinteni. Az adott esetben ugyanakkor úgy ítélte meg, hogy 
a feladatok átruházásának sajátosságai, különösen a 100%-os tulajdonlás és az egyetemleges felelősségvállalás kö-
rülményeire tekintettel, az adott ügyben létrejött megállapodás lényegében a szerződő fél belső átszervezését jelenti, 
amely nem módosítja lényegesen az eredeti szerződés feltételeit.
Mivel a konkrét esetben nem került sor valódi áremelésre, csupán kismértékű kiigazításra az euróra történő átállással 
összefüggésben, a Bíróság szerint ez nem minősült a szerződés alapvető feltételei olyan jellegű módosításának, amely 
új szerződésodaítélésnek tekinthető. Az árkedvezmény növelésével kapcsolatban pedig azt az álláspontot foglalta el a 
Bíróság, hogy az nem módosítja a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára, és nem alkalmas arra, 
hogy a versenyt a potenciális ajánlattevők rovására torzítsa.
 
23. szövegdoboz: A szerződésmódosítások közbeszerzési jogi megítélésév-
el kapcsolatos alapelvek259
A közbeszerzési szerződések megkötése és módosítása tekintetében a Ptk. kizárólag mö-
göttes jogszabályként érvényesül, a szerződés megkötésének és módosításának feltételeit 
a Kbt. határozza meg. A közbeszerzési szerződések módosítása így fontos elemét képezi a 
közbeszerzések ellenőrzésének, az ellenőrzés jelentősége abban áll, hogy a szerződések 
módosításával ne lehessen kikerülni a közbeszerzési szabályokat.
A szerződésmódosítás ellenőrzésének lépései a következők:
- A kedvezményezett a szerződésmódosítást, valamint a szerződésmódosítást alátá-
masztó valamennyi dokumentumot a szerződésmódosítást követő 2 munkanapon 
belül utóellenőrzés céljából megküldi az irányító hatóság részére. 
- Az irányító hatóság számára a dokumentumok beérkezését követően 15 munkanap 
áll rendelkezésre az ellenőrzés elvégzésére. Az irányító hatóság a közbeszerzési 
szerződések módosításait közbeszerzési jogi és elszámolhatósági szempontok alapján 
ellenőrzi.
- Abban az esetben, ha a szerződésmódosítással kapcsolatban Kbt. szerinti jogorvoslati 
eljárást kezdeményeztek, a kedvezményezett a jogorvoslati eljárás megindításáról is 
tájékoztatja az irányító hatóságot. Az irányító hatóság ebben az esetben az ellenőr-
zését a jogorvoslati eljárás lezárásáról szóló döntés Kbt. szerinti kézbesítése, illetve 
közzététele napjáig felfüggeszti. 
259 A C-454/06 számú, Pressetext Nachrichtenagentur vs. Republik Österreich-ügyben hozott ítélet.
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Amennyiben a kedvezményezett megszegi a jogszabályban foglalt kötelezettségét, és a 
szerződésmódosítás ellenőrzését nem határidőben kezdeményezi, arra nem utóellenőrzés, 
hanem utólagos ellenőrzés keretében kerül sor. Az utólagos ellenőrzést szintén az irányító 
hatóság folytatja le az ellenőrzés lefolytatásához szükséges valamennyi dokumentum kéz-
hezvételét követő 15 munkanapon belül. Az irányító hatóság azonban utólagos ellenőrzés 
esetén a kedvezményezett ellen szabálytalansági eljárás lefolytatását is kezdeményezheti 
azzal, hogy ha a szabálytalansági eljárás során korrekció megállapítására is sor kerül, azt 
elsődlegesen a projektmenedzsment, illetve a közbeszerzés sorok terhére állapítják meg.
Az utólagos ellenőrzésről készült jelentés egyenértékű az utóellenőrzési jelentéssel. 
A szerződésmódosítás ellenőrzése során is érvényesül az az elv, hogy a kedvezményezett 
részére a szerződésmódosítással érintett támogatási összeg csak a szerződésmódosításra 
vonatkozó támogató tartalmú utóellenőrzési vagy utólagos ellenőrzésről készült jelentés 
megléte esetén folyósítható. Amennyiben az irányító hatóság nem támogató tartalmú 
utóellenőrzési vagy utólagos ellenőrzési jelentést állít ki, és erre a Közbeszerzési Döntőbi-
zottság hatáskörébe tartozó, nem reparálható jogsértés miatt kerül sor, az irányító hatóság 
jogorvoslati eljárást kezdeményez a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt.
Az ellenőrzési kötelezettség alól kivételt képeznek a következő esetek:
ha a szerződésmódosítás azért vált szükségessé, mert
• a támogatási szerződésben módosult a szerződéssel érintett projektelem finanszírozási 
módja, vagy
• az igénybe venni kívánt alvállalkozói teljesítés mértéke az eredeti szerződésben rög-
zítetthez képest magasabbá válik.
Ha a módosítás a szerződésnek csak a fent említett elemeit érinti, akkor a kedvezményezett 
csupán tájékoztatni köteles az irányító hatóságot, illetve megküldeni az alátámasztó doku-
mentumokat 15 napon belül.
2.6.5. Az uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű 
közbeszerzési eljárások (építési beruházás, építési koncesszió 
esetén a 300 millió HUF-ot elérő vagy meghaladó értékű eljárások) 
ellenőrzése 
Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárások ellenőrzése 
az ún. folyamatba épített ellenőrzés keretében történik, az ellenőrzést az irányító hatóság 
és az közbeszerzésekért felelős miniszter (miniszterelnökséget vezető miniszter) folytatja 
le. A miniszter feladatait a gyakorlatban a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) látja 
el. A folyamatba épített ellenőrzés egyrészt a közbeszerzési eljárás dokumentumainak elő-
zetes ellenőrzéséből (támogathatósági, elszámolhatósági, műszaki és közbeszerzési jogi 
szempontú ellenőrzés), valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatásának ellenőrzéséből áll. 
A folyamatba épített ellenőrzés első lépése az irányító hatóság ellenőrzése: az irányító 
hatóság a közbeszerzési eljárás dokumentumait támogathatósági, elszámolhatósági, 
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valamint műszaki szempontból ellenőrzi. A közbeszerzési dokumentumok közbeszer-
zési jogi ellenőrzésére csak azt követően kerülhet sor, hogy előzőleg az irányító hatóság 
nyilatkozatot állított ki arról, hogy a dokumentumok támogathatósági, elszámolhatósági, 
valamint műszaki szempontból megfelelőek. Az irányító hatóság által lefolytatott ellenőr-
zésre a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően kerül sor. Az irányító hatóság az 
ellenőrzéséről nyilatkozatot állít ki. 
Hatósági engedélyhez kötött építési beruházások esetén az általános szabályoktól elté-
rően nem kell támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú ellenőrzést 
kezdeményezni az irányító hatóságnál. Hatósági engedélyhez kötött építési beruházások 
esetén ez a lépcsőfok kimarad. A közbeszerzési eljárás dokumentumait egyenesen az eu-
rópai uniós források felhasználásáért felelős miniszter (KFF) részére kell megküldeni közbe-
szerzési jogi minőségellenőrzés céljából, a monitoring és információs rendszeren keresztül. 
Ezen beruházások esetén a támogathatósági, elszámolhatósági ellenőrzésre a kifize-
tési igénylés ellenőrzése során kerül sor. Abban az esetben, ha a kifizetésigénylés ellen-
őrzése során támogathatósági, elszámolhatósági szabálytalanság merül fel, úgy azért a 
kedvezményezett önálló felelősséggel tartozik.
A folyamatba épített ellenőrzés abban különbözik az uniós értékhatárt el nem érő köz-
beszerzések utóellenőrzésétől, hogy az ellenőrzés már a közbeszerzési eljárás megindítását 
megelőzően megkezdődik (kivéve, ha az ajánlatkérő él azon jogával, hogy a közbeszerzési 
jogi ellenőrzés megindításával egyidejűleg megindítja az eljárást) a közbeszerzési doku-
mentumok ellenőrzésével, és az eljárás alatt folyamatosan történik. Az ellenőrzés továbbá 
– az utóellenőrzésekhez hasonlóan – az esetleges szerződésmódosítások ellenőrzését is 
magában foglalja. A KFF mind az eljárás megindítására és dokumentumaira vonatkozóan, 
mind a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról ún. tanúsítványt állít ki, amely tanúsítvány 
kötelezi a támogatást felhasználó kedvezményezetteket: 
A kedvezményezett a közbeszerzési eljárást abban az esetben indíthatja meg vagy 
folytathatja, ha a közbeszerzésekért felelős miniszter a közbeszerzési dokumentumokat 
ellenőrizte, és erről támogató tartalmú, vagy feltétellel támogató tartalmú eljárás megindí-
tására vonatkozó és a közbeszerzési dokumentumokat jóváhagyó tanúsítványt állított ki.260 
A kedvezményezett továbbá a közbeszerzési eljárásában az eljárást lezáró döntést csak 
abban az esetben hozhatja meg, ha a miniszter az eljárás lefolytatását ellenőrizte, és erről 
közbeszerzési záró tanúsítványt állított ki.261
A közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személynek vagy testületnek a Kbt. 
szerinti írásbeli szakvélemény és döntési javaslat, valamint a közbeszerzési záró tanúsít-
ványban foglaltak figyelembevételével kell meghoznia az eljárást lezáró döntését.
2.6.6. A közbeszerzési eljárások lefolytatásának folyamatba épített ellenőrzése
A közbeszerzési eljárások lefolytatásának folyamatba épített ellenőrzése a bontási eljárástól 
az írásbeli összegezés ajánlattevők részére történő megküldését megelőző időpontig vagy 
a szerződés megkötéséig tart, és a közbeszerzési záró tanúsítvány kiállításával ér véget. 
260 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 104. § (1) bekezdés.
261 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 106. § (2) bekezdés.
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Az ellenőrzés célja, hogy kiszűrje, megakadályozza az esetleges jogszabálysértéseket a 
közbeszerzési eljárás lefolytatása során, így elejét vegye a közbeszerzési szerződések sza-
bálytalan megkötésének, távolabbról tekintve az ellenőrzés célja a támogatások szabályos 
felhasználásnak biztosítása, hogy ne kerüljön sor a támogatás szabálytalan felhasználásából 
eredő pénzügyi korrekcióra, a támogatási összeg Európai Uniónak történő visszafizetésére. 
A kedvezményezettnek a Kbt. szerinti bontási eljárás időpontjáról legalább 5 mun-
kanappal korábban tájékoztatnia kell az európai uniós források felhasználásáért felelős 
minisztert (KFF) a monitoring és információs rendszeren keresztül. A miniszter (KFF) 
a közbeszerzési eljárásba – a kedvezményezett tájékoztatása alapján, a tájékoztatás 
megküldését követő 3 munkanapon belül – megfigyelőt jelöl, erről a kedvezményezettet 
egyidejűleg értesíti.
A megfigyelő az eljárásban a bírálóbizottsági üléseken való személyes részvétellel, 
továbbá a közbeszerzési eljárás iratainak vizsgálatával jogosult részt venni. A gyakorlatban 
a dokumentumok vizsgálata által való részvétel jellemző. 
A megfigyelő a közbeszerzési eljárások során minden ajánlatot formai és közbeszerzési 
szempontból átnéz, részt vesz a kizáró okok és az alkalmasság megvizsgálásában és az 
ajánlatok érvényességével, érvénytelenségével kapcsolatos álláspont kialakításában. Segíti 
a bírálóbizottságot a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők számára kiküldendő levelek 
megfogalmazásában (hiánypótlás, felvilágosításkérés), a beérkező válaszok elemzésében, 
valamint támogatja a döntéshozót a közbeszerzési eljárás lezárásával kapcsolatos doku-
mentumok, jegyzőkönyvek véleményezésével. 
A megfigyelő feladatának ellátása érdekében a kedvezményezett a megfigyelőt a 
közbeszerzési eljárás lefolytatása során valamennyi eljárási cselekményről haladéktalanul 
írásban tájékoztatja, és az eljárás során keletkezett dokumentumokat, különösen a felvett 
jegyzőkönyveket, az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó dokumentumokat, jogor-
voslat esetén az azzal összefüggésben keletkezett dokumentumokat, valamint az ajánlat-
kérői döntéseket, döntési javaslatokat tartalmazó dokumentumokat a megfigyelő részére 
haladéktalanul megküldi. 
Ha a kedvezményezett nem tesz eleget fenti kötelezettségének, az irányító hatóság 
vagy az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter szabálytalansági eljárás 
kezdeményezéséről dönthet.
A miniszter (KFF) az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések elbírálásáról készített 
írásbeli összegezés megküldését megelőzően, több szakaszból álló eljárás esetén vala-
mennyi eljárási szakasz vonatkozásában az eljárási cselekményekről szóló dokumentumok 
kézhezvételét követő 10 munkanapon belül közbeszerzési záró tanúsítványt állít ki, 
amelyet megküld a kedvezményezett, valamint az irányító hatóság részére.
Az eljárás lezárására és a szerződés megkötésére két lehetőség áll a kedvezményezett 
rendelkezésére:
1) A kedvezményezett a közbeszerzési eljárást lezáró döntését, illetve több szakaszból álló 
eljárás esetén az eljárás részvételi szakaszát lezáró döntését akkor hozza meg, ha az 
európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter (KFF) az eljárás lefolytatását 
ellenőrizte, és erről közbeszerzési záró tanúsítványt állított ki. 
2) A kedvezményezett meghozhatja az eljárást lezáró döntését, illetve több szakaszból 
álló eljárás esetén a részvételi szakaszát lezáró döntését az európai uniós források 
felhasználásáért felelős miniszternek (KFF) az eljárás lefolytatása ellenőrzésével 
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egyidejűleg is. Ebben az esetben – a szerződéskötési moratórium letelte esetén – a 
szerződés is megköthető, az azonban az európai uniós források felhasználásáért felelős 
miniszter által kiállított, támogató vagy feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró 
tanúsítvány hiányában nem léphet hatályba.
A kedvezményezett részére támogatás (a támogatáselőleg-kifizetés kivételével) csak a KFF 
támogató tartalmú, az eljárás megindítására vonatkozó és a közbeszerzési dokumentumokat 
jóváhagyó tanúsítványának, támogató tartalmú záró tanúsítványának, valamint az irányító 
hatóság támogató nyilatkozatának a megléte esetén folyósítható. Emiatt kiemelten fontos 
a közbeszerzések szabályos, Kbt.-nek megfelelő lefolytatása, hiszen egy szabálytalanul 
lefolytatott közbeszerzés esetén a kedvezményezett (ajánlatkérő) részére nem folyósítanak 
támogatást, így fennállhat a veszélye, hogy nem rendelkezik majd megfelelő fedezettel a 
beszerzés megvalósításához. 
Szabálytalansági eljárás lefolytatása esetén azonban a szabálytalanságról vagy a 
szabálytalansági gyanú elutasításáról hozott döntés tartalma az irányadó a támogatás 
folyósítása tekintetében.
2.6.7. A szerződésmódosítás ellenőrzésének részletes szabályai
Míg az uniós értékhatárt el nem érő (építési beruházás esetén a 300 millió forintot el nem 
érő) értékű közbeszerzési eljárásokkal összefüggő szerződések módosításának ellenőrzése 
utóellenőrzés keretében történik, az uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó (építési beru-
házás esetén a 300 millió forintot elérő vagy meghaladó) értékű közbeszerzési eljárások 
alapján megkötött közbeszerzési szerződések ellenőrzésére a szerződésmódosítást meg-
előzően került sor. Utóbbi esetben a szerződésmódosítások ellenőrzése – a közbeszerzési 
eljárások ellenőrzéséhez hasonlóan – két lépcsőben történik: elsőként az irányító hatóság 
vizsgálja meg a módosítást támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szem-
pontból, majd az irányító hatóság támogató tartalmú nyilatkozatának kiállítását követően az 
közbeszerzésekért felelős miniszter (KFF) ellenőrzi a tervezett módosítást közbeszerzési 
jogi szempontból. 
2.6.8. Utólagos ellenőrzés262
Ugyanúgy, mint az alacsonyabb értékű közbeszerzési eljárásoknál, az uniós értékhatárt 
elérő vagy meghaladó (építési beruházás esetén a 300 millió forintot elérő vagy meghaladó) 
értékű eljárások és az ilyen értékű szerződésekhez kapcsolódó szerződésmódosítások ese-
tén is szükség lehet ún. utólagos ellenőrzésre. Utólagos ellenőrzésre akkor kerül sor, ha a 
kedvezményezett megszegte közbeszerzési eljárások ellenőrzésére vonatkozó szabályokat.
Ha a közbeszerzési eljárás, valamint a szerződésmódosítás kapcsán utólagos ellenőr-
zés szükséges, a dokumentumokat támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki 
szempontból az irányító hatóság, közbeszerzési jogi szempontból a közbeszerzésekért 
262 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 109. §.
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felelős miniszter (KFF) ellenőrzi az ellenőrzés lefolytatásához szükséges valamennyi 
dokumentum kézhezvételét követően. 
Az utólagos ellenőrzés mind a közbeszerzési eljárás, mind a szerződésmódosítás 
vonatkozásában a szerződésmódosítás általános ellenőrzésére vonatkozó szabályok 
megfelelő alkalmazásával történik, azzal az eltéréssel, hogy az utólagos ellenőrzés során 
a miniszter (KFF) jelentést állít ki (alapesetben a szerződés módosításának ellenőrzése 
során véleményt), amely ellen a kedvezményezett részletes írásbeli indokolást terjeszthet 
elő. A miniszter (KFF) azonban egyet nem értése esetén dönthet szabálytalansági eljárás 
kezdeményezéséről, és a megítélése szerint szabálytalanság megállapítására okot adó 
közbeszerzési jogsértés esetén jogorvoslati eljárás kezdeményezéséről. Szabálytalansági 
eljárás lefolytatása esetén az esetleges korrekcióra elsődlegesen a projektmenedzsment, 
illetve a közbeszerzés sorok terhére kerül sor. Ha azonban az eljárás vagy szerződésmó-
dosítással kapcsolatban a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt jogorvoslati eljárás is indult, 
akkor a miniszter a jogorvoslati eljárás lezárultáig a szabálytalansági eljárást felfüggeszti. 
Ilyenkor természetesen a szabálytalansági eljárás során figyelembe vételre kerül a Közbe-
szerzési Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárás eredménye. 
2.6.9. A beszerzések ellenőrzése263
A fent említett ellenőrzési eljárásokat csak a legalább a nemzeti közbeszerzési értékhatáro-
kat elérő becsült értékű közbeszerzési eljárások esetén kell alkalmazni. A közbeszerzésnek 
nem minősülő, nemzeti értékhatár alatti beszerzések esetén azonban alkalmazandó lehet a 
közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével 
kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet. A Kormányrendeletet 
a Kbt. 195. §-ának (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők264 nettó egymillió forintot 
elérő vagy meghaladó, de a nemzeti értékhatárokat el nem érő értékű beszerzéseikre kell 
alkalmazni. Ilyen beszerzések esetén a beszerzést végző szervnek legalább három ajánlatot 
kell bekérni és a diszkriminációmentesség alapelvét biztosítani.
A Kormányrendelet a fent említett beszerzések ellenőrzésére is meghatároz alapvető 
szabályokat. A közbeszerzésekért felelős miniszter a rendeletben foglalt előírások betartását 
– különös tekintettel a Kbt. 19. § (2)–(3) bekezdése szerinti részekre bontás tilalmára – éves 
ellenőrzési terv alapján ellenőrzi. A miniszter az éves ellenőrzési tervben nem szereplő 
ajánlatkérő és beszerzés esetében eseti jelleggel is ellenőrizheti az e rendeletben foglalt 
előírások betartását.
263 459/2016. Korm. rendelet 5. §.
264 A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és intézményeik, a Kormány közalapít-
ványai, valamint azon többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek, amelyekben az állam nevében a 
tulajdonosi (részvényesi, tagsági stb.) jogokat miniszteri rendelet vagy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel 
kötött megbízási szerződés alapján központi költségvetési szerv vagy intézménye gyakorolja.
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Az ellenőrzés során az ajánlatkérőnek – miniszter megkeresésére – a megkeresés-
ben megjelölt beszerzéseivel kapcsolatos iratanyagot 5 munkanapon belül teljeskörűen a 
miniszter rendelkezésére kell bocsátania. 
2.7. Külső ellenőrző szerv által történő ellenőrzésre 
(audit) való felkészülés
2.7.1. Az Ellenőrzési Nyomvonal („Audit Trail”) 
Ahogy a fentiekben is kiemeltük, a tagállamok által felállított irányítási és ellenőrzési rend-
szereknek – többek között – rendelkezniük kell az operatív programok ellenőrzését bizto-
sító megfelelő ellenőrzési nyomvonalat biztosító rendszerekkel és eljárásokkal. A magyar 
szabályozásban az ellenőrzési nyomvonal: az Európai Unió által meghatározott operatív 
programok támogatásai felhasználásának rendszervizsgálati eszköze, a támogatástervezési, 
pénzügyi irányítási és kontrollrendszerének leírása szövegesen vagy táblázatba foglalva, 
vagy folyamatábrával szemléltetve, amely tartalmazza különösen a felelősségi és informá-
ciós szinteket és kapcsolatokat, továbbá irányítási és kontrollfolyamatokat, lehetővé téve 
azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.
Az az irányító hatóság felelős az eljárások kidolgozásáért265 annak érdekében, hogy a 
megfelelő ellenőrzési nyomvonal biztosításához előírt valamennyi, kiadásokra és auditokra 
vonatkozó dokumentumot megőrizzék.266 Vagyis előírásra kerül, hogy az érintett operatív 
program költségeire és ellenőrzéseire vonatkozó valamennyi alátámasztó dokumentum a 
Bizottság és az Európai Számvevőszék rendelkezésére álljon az operatív program lezárását 
követő három évig, valamint a részlegesen lezárt műveletek költségeire és ellenőrzéseire 
vonatkozó dokumentumok esetében a részleges lezárás évét követő három évig.
Az ellenőrzési nyomvonal akkor tekinthető megfelelőnek, ha az érintett operatív 
program tekintetében lehetővé teszi az operatív program keretében társfinanszírozott mű-
veletekkel kapcsolatban a Bizottság számára igazolt összegek összesített egyenlegének 
egyeztetését az igazoló hatóság, az irányító hatóságok és a kedvezményezettek birtokában 
található részletezett számviteli nyilvántartásokkal és az azokat alátámasztó bizonylatokkal. 
Lehetővé teszi továbbá a közpénzből való hozzájárulás kedvezményezett számára történt 
kifizetésének vizsgálatát, a támogatásfelügyeleti bizottság által az operatív program céljára 
meghatározott kiválasztási kritériumok alkalmazásának vizsgálatát, valamint minden egyes 
operatív programhoz adott esetben technikai leírást és finanszírozási tervet ad meg, tartal-
mazza az odaítélésre vonatkozó dokumentumokat, a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó 
dokumentumokat, az elért haladásról szóló jelentéseket, valamint az elvégzett vizsgálatokról 
és ellenőrzésekről készült jelentéseket.
Fenti jogszabályi rendelkezések alapján látható, hogy az ellenőrzési nyomvonal 
megfelelősége rendkívüli jelentőséggel bír az uniós ellenőrzések során. Ezért az 
265 1303/2013/EU rendelet 125. cikke.
266 1303/2013/EU rendelet 72. cikkben előírt követelményeknek megfelelően.
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alábbiakban összefoglaltuk, hogy milyen lépések szükségesek az ellenőrzési nyomvonal 
teljességének biztosításához.
Az Európai Bizottság az ellenőrzést bejelentő értesítő levélben bekéri az ellenőrizni 
kívánt operatív programra benyújtott utolsó költségnyilatkozatban elszámolt, kumulált ösz-
szeget alátámasztó projektlistát. Lényeges, hogy nemcsak az utolsó költségnyilatkozatban 
elszámolt kiadásokat kell alátámasztani a projektlistával, hanem az utolsó fordulónapig 
összesen felmerült elszámolható költségeket is.
Ezt követően az Európai Bizottság illetékes tisztviselői kockázatelemzés és/vagy vé-
letlenszerű mintavétel alapján kiválasztják az ellenőrzésre kerülő projekteket, a kiválasztott 
műveletekről értesítik a tagállamot.
2.7.2. A közbeszerzési eljárások vizsgálata az audit szempontjainak 
figyelembevételével
A támogatások felhasználásnak ellenőrzését szabályozó uniós jogszabályok irányadó elve 
a tagállami ellenőrzés elsődlegessége. A tagállami ellenőrzési rendszereknek képesnek kell 
lenniük arra, hogy a támogatás felhasználása során elkövetett szabálytalanságokat, hibákat 
feltárják, és azokkal szemben fellépjenek, a szabálytalanságokat megfelelően korrigálják, 
a szükséges pénzügyi korrekciókat elvégezzék.
Jelen fejezet – fentiek megvalósításának elősegítése érdekében – a bizottsági és 
Európai Számvevőszék ellenőrzéseire kiválasztott projektek közbeszerzési eljárásainak 
közbeszerzési szempontból történő vizsgálatának elveit, szempontjait foglalja össze.
A közbeszerzési eljárásokat érintő előaudit célja a nemzetközi ellenőrzési standardok 
és az Unió költségvetési rendeletében megfogalmazott általános, valamint a támogatások 
felhasználásának speciális alapelvei mentén, valamint a nemzeti és uniós közbeszerzési 
jogszabályok alapján megvizsgálni az auditra kiválasztott projektek közbeszerzési eljárásait, 
az eljárások eredményeként megkötött szerződéseket és esetleges szerződésmódosításokat 
a tekintetben, hogy az adott közbeszerzési eljárás lefolytatása, a szerződés megkötése, 
teljesítése vagy a szerződésmódosítás során történt-e olyan jellegű vagy jelentőségű „hiba”, 
amely nem áll összhangban a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével, amely 
pénzügyi érdeksérelemmel járhat.
Az előaudit kiterjed az annak tárgyát képező eljárások közbeszerzési szempontú vizs-
gálatára, hogy az ajánlatkérők az adott eljárás lefolytatása során a közbeszerzési törvény 
és végrehajtási szabályai, illetve a közbeszerzésre vonatkozó uniós szabályozók alapján 
jártak-e el, valamint kiterjed annak vizsgálatára, hogy az eljárás során figyelemmel voltak-e 
a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének alkalmazására.
Hangsúlyozandó, hogy az előaudit során nem elegendő feltárni a vizsgált eljárás ha-
tékony és eredményes pénzgazdálkodás elve alkalmazásának szempontjából kockázatos 
vagy azzal nem összeegyeztethető, azzal összhangban nem álló pontjait, a vizsgálatot 
végzőnek – a jogszabályokkal összhangban álló – javaslatot kell kidolgoznia, hogy melyek a 
feltárt kockázatok azon elemei, és az azokkal kapcsolatos indokok, érvek, amelyek mentén 
egy későbbi tagállami álláspont védhető az uniós ellenőrzések során. Ezáltal is segítséget 
nyújtva a tagállami ajánlatkérő szervezetnek, illetve irányító hatóságnak vagy közreműködő 
szervezetnek és kedvezményezetteknek.
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Abban az esetben, ha ilyen álláspont nem alakítható ki, mert nem állt a vizsgálat rendel-
kezésére minden szükséges dokumentum és információ, vagy mert a vizsgálat által feltárt 
probléma a vizsgálatot végző megállapításai szerint nem állt összhangban a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elvével, a vizsgálatnak az erre vonatkozó megállapításokat 
is tartalmaznia kell. Az előauditnak továbbá meg kell állapítania, hogy a vizsgált közbeszer-
zési eljárásokkal kapcsolatban felmerül-e pénzügyi kockázat, és ha igen, előreláthatólag 
milyen mértékű. 
Az ellenőrzési fókusz attól függően változik, mely ellenőrző szerv végzi. A szervezet 
belső ellenőrzése a szervezet működésének hatékonyságához nagymértékben hozzájá-
rulhat, ezáltal első szinten kezelve a lehetséges kockázatokat. Az első szintű ellenőrzés az 
irányító és igazoló hatóság feladata, az úgynevezett verifikáció, melyben a dokumentumalapú 
és helyszíni ellenőrzések segítenek. Ez a folyamatba épített ellenőrzés, amely megfelelően 
kialakított szabályozó eszközök és eljárásrendek (ellenőrzési nyomvonal, szabálytalanság-
kezelés, kockázatkezelési eljárásrend) segítségével vizsgálja, hogy biztosított-e a szabály-
szerű, megfelelően szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes működés. 
A második szint a tagállami ellenőrző hatóság feladata projekt- és rendszerellenőrzések 
végrehajtása, auditok által. A projektellenőrzések ellenőrzöttjei a kedvezményezettek, míg a 
rendszerellenőrzéseké a nemzeti intézményrendszer szereplői (igazoló és irányító hatóság, 
közreműködő szervezet). Mivel a szabálytalanságok meghatározó hányada a közbeszerzés 
területén jelentkezik rendszerint, az projektellenőrzés fókusza kivétel nélkül mindig kitér a 
megkötött szerződések szabályszerűségének vizsgálatára.
Figyelemmel arra, hogy a kedvezményezettek a projekt megvalósítása keretében 
megosztottan uniós és tagállami költségvetési támogatást is igénybe vesznek/vehetnek, a 
tagállami költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását a tagállami számvevőszék 
is ellenőrzi.
Az európai uniós támogatások uniós szintű ellenőrzését az Európai Bizottság és az 
Európai Számvevőszék végzi. Előbbi rendszerint projektet, programot vagy egy tematikus 
tárgyú (pl. közbeszerzés-ellenőrzés) ellenőrzést végez. Utóbbi pénzügyi (elszámolások 
megbízhatósága, jogszerűség, szabályszerűség) és teljesítményellenőrzést (gazdaságos-
ság, hatékonyság, eredményesség) végez.
Az Európai Bizottság ellenőrzéseinek egyik fő célja arról bizonyosságot szerezni, hogy 
amennyiben az első vagy második szintű tagállami ellenőrzések hibát tártak fel, azokat a 
hibákat és szabálytalanságokat a végrehajtó intézményrendszer megfelelően korrigálta.
Az előaudit során fontos annak vizsgálata, hogy a korábbi – tagállami vagy bizottsági 
– ellenőrzések javaslatai és az esetleges szabálytalansági eljárások nyomán hozott dönté-
sek végrehajtásra kerültek, és a szabálytalansággal érintett, nem elszámolható költségek 
a költségnyilatkozatokból levonásra kerültek. Rendkívül fontos azt bizonyítani, hogy az 
intézményrendszer – irányító hatóság, igazoló hatóság és a tagállami ellenőrző hatóság 
(EUTAF) – hatékonyan működik együtt az ellenőrzések során feltárt szabálytalanságok 
kezelésében, az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmében.
Amennyiben az előaudit során arra derül fény, hogy a korábbi ellenőrzések javaslatai 
és a szabálytalansági eljárások nyomán született döntések nem kerültek végrehajtásra, 
ezt az előaudit-jelentés alapján indított szabálytalansági gyanú bejelentésével az irányító 
hatóság tudomására kell hozni.
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Figyelemmel arra, hogy az előauditot elsődlegesen „külsői ellenőri szemmel” kell végez-
ni, vagyis a vizsgált eljárásokban azokat a problémás pontokat szükséges feltárni, amelyek 
nem állnak összhangban a közbeszerzéssel kapcsolatos uniós jogszabályokkal, valamint 
a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével (vagyis pénzügyi érdeksérelemmel 
jártak), a vizsgálatot célszerű az uniós ellenőrzés szempontjából kockázatos tényezők 
mentén végezni. 
2.7.3. Kockázati elemek közbeszerzési szabálytalanság szempontjából 
Az uniós ellenőrzések tapasztalatai alapján az alábbiakban összegyűjtöttük azokat a té-
nyezőket, amelyek egy ellenőrzés során kockázatosnak minősülhetnek a közbeszerzési 
eljárások vonatkozásában. A felsorolás nem taxatív jellegű. 
	Nyertes ajánlat tekintetében: 
Az előaudit tárgyát képező eljárások tekintetében elsődlegesen azt szükséges megvizsgálni, 
hogy az eljárásban nyertes ajánlattevő ajánlata valóban érvényes volt-e. A nyertes ajánlat 
tekintetében különösen nagy kockázatot hordoz magában az a körülmény, ha az adott 
eljárás nyertese nem a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló ajánlattevő volt, vagy 
ha az összességében legelőnyösebb ajánlat értékelési szempont alkalmazása esetén az 
ajánlattevő a szubjektív értékelést lehetővé tevő ún. „szakmai ajánlat”-ra adott pontszámok 
alapján lett az eljárás nyertese, és ezen szempont nem kellően objektív, vagy nem kapcso-
lódik szorosan a szerződés tárgyához.
Az eljárásban több ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, azonban az ajánlatok közül kizáró-
lag egy ajánlat érvényes. Kockázatos, mert felmerül annak lehetősége, hogy az ajánlatkérő 
nem a közbeszerzési irányelvben meghatározott alapelvek (esélyegyenlőség, egyenlő 
bánásmód elve) alapján értékelte az ajánlatokat. 
	Az eljárásban több ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, azonban az ajánlatok közül 
kizárólag egy ajánlat, a legmagasabb ellenszolgáltatást megajánló ajánlattevő érvényes.
E körülmény különösen azért jelent kockázatot, mert felmerül annak lehetősége, hogy az 
ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során nem vette figyelembe a hatékony pénzgazdálkodás, 
esélyegyenlőség vagy az egyenlő bánásmód elvét.
	Az eljárásban kizárólag egy ajánlattevő nyújtott be ajánlatot/részvételre jelentkezést.
E körülmény különösen azért jelent kockázatot, mert felmerül annak lehetősége, hogy az 
ajánlatkérő nem a közbeszerzési irányelvben foglaltaknak megfelelően határozta meg az 
ajánlattevőkkel kapcsolatos alkalmassági követelményeket és egyéb előírásokat.
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A Döntőbizottság határozatában egy műszaki ellenőrzés tárgyában kiírt eljárásban az alkalmassági követelmények a 
szerződés tárgyára való korlátozásának követelményét értelmezte. 
Az ügyben az ajánlatkérő egy szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztéseket magában foglaló KEHOP-projekt beruhá-
zásainál műszaki ellenőri tevékenység ellátására indított nyílt eljárást. Az alkalmassági követelmények között az aján-
latkérő öt, különféle jogosultsággal rendelkező mérnök szakember rendelkezésre állására vonatkozó feltételt támasztott. 
A vízgazdálkodási műszaki ellenőr szakember mellett többi szakági műszaki ellenőr és vízgazdálkodási építmények 
tervezési feladataira jogosultsággal rendelkező mérnök igazolását is megkövetelte. Az ügyben az irányító hatóság 
kezdeményezett jogorvoslati eljárást. A hivatalbóli kezdeményező többek között hivatkozott a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter 2014. december 2-án megjelent, az egyes alkalmassági követelmények előírásával kapcsolatban követendő 
közbeszerzési gyakorlatról szóló közlemény III. pontjára, mely szerint „az Európai Bizottság a közbeszerzési auditok 
során jellemzően aggályosnak, a versenyt aránytalanul szűkítőnek találta, ha az ajánlatkérő négynél több, a teljesítésbe 
bevonni kívánt szakember bemutatását követelte meg az ajánlattétel feltételeként. Ez a négyfős létszám ugyanis főszabály 
szerint elegendő ahhoz, hogy az ajánlatkérő a teljesítéshez valóban szükséges legfontosabb, »kulcspozícióban« tevé-
kenykedő szakemberek rendelkezésre állásáról meggyőződjön. A piaci verseny szükségtelen szűkítésének elkerülése 
érdekében tehát törekednie kell az ajánlatkérőnek arra, hogy a további szakemberek bevonását a szerződés teljesítéséért 
felelősséget vállaló, a teljesítést megszervező, elvégző nyertes ajánlattevőre bízza, különösen olyan esetekben, amikor 
pl.: külön jogszabályi előírás alapján valamely szakember bevonása a teljesítésbe eleve kötelező, tehát az ajánlatot 
benyújtó gazdasági szereplő számára evidens. Így az említett négy főnél magasabb számú szakember alkalmassági 
követelményként történő előírása legfeljebb különösen indokolt, egyedi esetekben lehet elfogadható.” 
Az ügyben hozott határozatában a Döntőbizottság azt a megközelítést választotta, hogy a szakemberekre vonatkozóan 
előírt követelményeket összevetette a nyertes ajánlattevő szerződés szerint ellátandó feladatával. Megállapította, hogy 
a VZ-TEL jelű (vízgazdálkodási építmények tervezése) jogosultsággal bíró szakemberrel való rendelkezés előírásával 
az ajánlatkérő az alkalmassági követelmény meghatározását nem korlátozta a közbeszerzés tárgyára, a közbeszerzés 
tárgya ugyanis nem tartalmazott olyan tevékenységet (tervezés), amely tevékenység az előírt jogosultsággal végezhető. 
Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő az alkalmassági követelmény meghatározását nem korlátozta a közbeszerzés tár-
gyára, megsértette a Kbt. 65. § (3) bekezdését. A Döntőbizottság megsemmisítette a felhívást, a további közbeszerzési 
dokumentumokat és valamennyi ajánlatkérői döntést, valamint bírságot is kiszabott.
24. szövegdoboz: D.638/12/2017. – szakember rendelkezésre állására  
vonatkozó, szükségtelen alkalmassági követelmény
A vizsgálatnak ebben az esetben ki kell terjednie arra, hogy az ajánlatkérő által előírt al-
kalmassági és egyéb, teljesítendő követelmények összhangban állnak-e az alapelvekkel, a 
beszerzés tárgyával és becsült értékével, az ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket 
a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékig határozta-e meg, a jogszabályok szerint 
előírható igazolási módokat írta-e elő.
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	Az érvénytelenné nyilvánított ajánlatok valóban érvénytelennek minősülnek, vagyis 
valóban nem feleltek meg az ajánlati/részvételi felhívásban foglalt alkalmassági és egyéb 
követelményeknek vagy kizáró okoknak.
• Az érvénytelenségi okok körében különösen az alábbiak jelenthetnek auditkockázatot: 
o Az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi 
felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek.
	Pl. az ajánlatot olyan jellegű formai ok(ok) miatt nyilvánították érvénytelenné, 
amely hiánypótlás keretében javítható lett volna (pl. a kizáró okok igazolására 
az ajánlatba becsatolt nyilatkozat az eljárás megindítását megelőzően került 
kiállításra; az alkalmasság igazolására az ajánlatba csatolt nyilatkozatot nem 
cégszerűen írták alá; a szakemberek képzettségét, szakmai tapasztalatát 
bemutató önéletrajz nem eredeti aláírást tartalmaz; a szakmai ajánlat része-
ként benyújtott, a szakembereket bemutató organigram nem tartalmazza a 
szakemberek megnevezését vagy az általuk betöltendő pozíciót, azonban 
ezen adatok az ajánlat egyéb részeiből megállapíthatók).
o Az ajánlat aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz.
	Először is fontos megvizsgálni, hogy a becsült érték meghatározása meg-
felelő piacfelmérés eredményeképpen került-e meghatározásra;
	e tekintetben fontos ellenőrizni azt, hogy az ajánlatkérő a jogszabálynak 
megfelelően lehetőséget biztosított-e az ajánlattevőnek álláspontja alátá-
masztására, indokolás benyújtására és a benyújtott indokolás valóban nem 
volt megfelelő vagy az ajánlattevő nem csatolt indokolást.
2.7.4. Az előaudit vizsgálati pontjai részleteiben
Az előaudit tárgyát képező projekteken belüli közbeszerzési eljárások tekintetében elsőként 
célszerű áttekinteni az adott eljárás(oka)t érintő tagállami ellenőrző hatóság által tett megál-
lapításokat. Az ellenőrző hatóság jelentése alapján a vizsgálatot végző teljességében látja 
az adott projektet alkotó eljárásokat, az azokkal kapcsolatban az ellenőrző hatóság által 
lefolytatott ellenőrzésig felmerült problémás pontokat, az adott eljárásokkal kapcsolatos 
esetleges szabálytalansági eljárás vagy jogorvoslati eljárás megállapításait, ezáltal fel tudja 
mérni a lehetséges kockázatokat.
Ezt követően kerülhet sor a kiválasztott eljárások részletes vizsgálatára. Az előaudit 
során az eljárásokat a közbeszerzési szabályok mellett a hatékony és eredményes pénz-
gazdálkodás elvének figyelembevételével kell megvizsgálni.
Az előauditot végző a vizsgálat során minden vizsgált eljárással kapcsolatban kiállít egy 
ún. ellenőrző listát, amely részletesen tartalmazza az adott eljárás vizsgált pontjait, valamint 
egy ún. felülvizsgálati lapot, amely a vizsgálatot végzőnek az adott eljárással kapcsolatos 
megállapításait, észrevételeit, következtetéseit és javaslatait tartalmazza. Fontos azonban 
hangsúlyozni, hogy az ellenőrzési lista kizárólag azokat az adatokat tartalmazza a vizsgált 
eljárással kapcsolatban, amelyek a fent kifejtett pontok alapján az előaudit szempontjából 
jelentőséggel bírnak. Az előaudit során kiállított ellenőrzési lista e tekintetben tehát különbö-
zik az eljárások utóellenőrzése során kiállított ellenőrzési listától, az ellenőrzések különböző 
fókuszpontjai okán.
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A következőkben az ellenőrzés tárgyát képező eljárások vizsgálati pontjait tekintjük át.
A vizsgálat tárgyát képező közbeszerzési eljárás alapadatai tekintetében az alább 
pontok kitöltése releváns:
• a vizsgált projekt címe és száma;
• a kedvezményezett/ajánlatkérő neve;
• a vizsgált közbeszerzési eljárás tárgya és fajtája;
•  annak ténye, hogy a vizsgált közbeszerzési eljárás tekintetében készült-e a nemzeti 
szabályozás alapján előzetes, illetve folyamatba épített kontroll volt-e;
• a vizsgált közbeszerzési eljárás hirdetményének, illetve ha módosították, a hirdetmény 
módosításának száma, a hirdetmény feladásának/módosításának dátuma, amennyiben 
nem hirdetménnyel induló eljárás, az ajánlati felhívás időpontja;
• a vizsgált közbeszerzési eljárás becsült értéke;
• a vizsgált közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés értéke;
• a vizsgált közbeszerzési eljárásban érvényessé nyilvánított ajánlattevők (részvételre 
jelentkezők) száma;
•  a vizsgált közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő (részvételre jelentkező) meg-
jelölése;
• a vizsgált közbeszerzési eljárás tekintetében a szerződéskötés dátuma;
• a vizsgált közbeszerzési eljárással kapcsolatos szerződésmódosítás(ok) dátuma;
• a szerződésben megjelölt teljesítési határidő;
• a tényleges teljesítés dátuma. 
A közbeszerzési eljárás jogalapja, fajtája tekintetében azt szükséges megvizsgálni, hogy 
a közbeszerzési eljárás jogalapja megfelelő volt-e, a jogalap összhangban áll-e a nemzeti 
és az uniós közbeszerzési szabályokkal.
A jogalap vizsgálata során indokolt különös figyelmet fordítani a gyorsított, valamint a 
hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos és nemzeti, tárgyalás nélküli eljárásokra, 
ezen belül is azokra az eljárásokra, amelyek esetében a szerződés műszaki-technikai 
sajátosságok, művészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy 
meghatározott szervezettel, személlyel köthető meg, továbbá a rendkívüli sürgősség alapján 
indult eljárásokra és a kiegészítő beruházás megrendelésére irányuló eljárásokra figyelem-
mel arra, hogy ezen eljárásokban – az eljárásfajta jellegéből adódóan – korlátozottan vagy 
egyáltalán nem érvényesül a verseny az ajánlattevők között, így ezen eljárásokban nagyobb 
a kockázata a közbeszerzési szabályok sérülésének.
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Az Európai Unió Bírósága a Bizottság kontra Spanyolország-ügyben a megszorító értelmezés követelményét mondta ki 
arra az esetre, amikor az ajánlatkérő a verseny mellőzésének alátámasztására kizárólagos jogokra hivatkozik. Az adott 
ügyben a spanyol társadalombiztosítási szerv kötött az irányelvnek megfelelő közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül 
szerződést egy vállalkozással gyógyszerek beszerzésére. 
A Bíróság kimondta, hogy az irányelvek azon rendelkezéseit, amelyek eltérést engednek az áruk beszerzésére irányuló 
közbeszerzési szerződések területén a szerződés által elismert jogok ténylegességének biztosítását célzó szabályoktól, 
szorosan kell értelmezni. Továbbá, az eltérést indokló különleges körülmények tényleges fennállásának bizonyítása azt 
terheli, aki ezekre a körülményekre hivatkozik Annak érdekében, hogy az akkor alkalmazandó 77/62/EGK 6. cikk (1) 
bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezést alkalmazni lehessen, nem elegendő, hogy a gyógyszerkészítményeket és 
gyógyszerkülönlegességeket kizárólagos jogok védjék, az is szükséges, hogy e termékeket csak egy meghatározott 
szállító gyárthassa vagy szállíthassa. Ez a feltétel csak azon termékek és különlegességek vonatkozásában teljesül, 
amelyek tekintetében nincs verseny a piacon, a 6. cikk (1) bekezdés b) pontja egyetlen esetben sem indokolhatja azt, hogy 
általában véve és megkülönböztetés nélkül alkalmazza az egyszerű pályázati eljárást mindegyik gyógyszerkészítmény 
és gyógyszerkülönlegesség beszerzése céljából. 
25. szövegdoboz: A C-328/92. számú, Bizottság kontra Spanyolország- 
ügyben hozott ítélet – hirdetmény mellőzése kizárólagos jogra tekintettel
Fontos szempont, hogy az ajánlatkérő a megfelelő irányelv hatálya alá tartozzon, és annak 
megfelelő eljárástípust folytasson le. Különösen fontos hangsúlyozni, hogy a közszolgáltatók-
ra vonatkozó szabályok eltérnek többek között a hirdetmény nélküli eljárástípusok esetében a 
klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályoktól, így például a közszolgáltatókra vonatkozó 
szabályozás nem tartalmazza a 2014/24/EU irányelv 32. cikk (2) a) pontja szerinti jogalapot. 
Fentiekre tekintettel ezen eljárások az uniós ellenőrzések során is fokozott figyelmet kapnak.
A közbeszerzési eljárás fajtájának vizsgálata során az ellenőrzés az alábbiakra terjed ki:
• a vizsgált közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő milyen eljárás fajtát választott;
• gyorsított eljárás alkalmazására sor került-e;
• gyorsított eljárás alkalmazása során az eljárás jogcíme megalapozott volt-e;
• tárgyalásos eljárás alkalmazása esetén annak jogalapja megfelelő volt-e;
• ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indított-e;
• a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást mely jogcím alapján indították;
• a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli eljárást mely jogcím alapján indították;
• a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli eljárás alkalmazása jogszerű volt-e.
A felhívás, a dokumentáció és a kiegészítő tájékoztatás vizsgálata a tekintetben törté-
nik, hogy az ajánlatkérő betartotta-e a nyilvánosság alapelvével összefüggő rendelkezéseit. 
Fentiek alapján a vizsgálat az alábbiakra terjed ki:
• a részvételi/ajánlati felhívás megjelent-e a TED-adatbankban / a közbeszerzési el-
járással kapcsolatos információkat tartalmazó tagállami (elektronikus) kiadványban 
(Magyarországon Közbeszerzési Értesítő);
• hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása esetén az ajánlatkérő 
az eljárást indító ajánlattételi felhívást megküldte-e a nemzeti közbeszerzési hatóság, 
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jogorvoslati eljárások lefolytatásáért felelős szerv (Magyarországon Közbeszerzési 
Döntőbizottság [a továbbiakban: KDB]) részére;
• uniós értékhatárt el nem érő eljárás esetében, határon átnyúló tartalommal bíró szerző-
dés esetén biztosítottak-e megfelelő nyilvánosságot a potenciális ajánlattevők részére;
• a vizsgált eljárásban az ajánlattevők kértek-e kiegészítő tájékoztatást;
• a kiegészítő tájékoztatást valamennyi ajánlattevő megkapta-e az előírt határidőben;
• ajánlatkérő tartott-e helyszíni bejárást/konzultációt;
• a helyszíni bejárás/konzultáció esetén annak helyét és idejét az ajánlatkérő jelezte-e 
a részvételi/ajánlati felhívásban;
• a helyszíni bejárásról/konzultációról készült-e jegyzőkönyv, és valamennyi ajánlattevő-
nek megküldték-e.
A kizáró okok és az alkalmasság vizsgálata abból a szempontból történik, hogy az aján-
latkérő betartotta-e a Kbt.-nek és a közbeszerzési irányelvnek267 e követelmények előírásával 
kapcsolatos rendelkezéseit.
Fentiek alapján a kizáró okok és az alkalmasság tekintetében az alábbiak vizsgálandók:
• a vizsgált eljárásban történt-e kizárás;
• a kizárás megfelelő indokok alapján történt-e;
• az alkalmassági követelmények kiterjednek-e a pénzügyi, gazdasági, illetve a műszaki, 
szakmai alkalmassági követelményekre;
• az előírt alkalmassági követelmények összhangban állnak-e az irányelv és a Kbt. 
irányadó rendelkezéseivel;
• az alkalmassági követelmények összhangban állnak-e az alapelvekkel;
• az alkalmassági követelmények összhangban állnak-e a beszerzés tárgyával és becsült 
értékével;
• az alkalmassági követelményeket a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékig 
határozták-e meg;
• az alkalmassági követelmények tekintetében a jogszabályban meghatározott igazolási 
módokat írták-e elő.
267 A 2014/24/EU irányelv 54–64. cikk.
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Az Európai Bizottság auditjai során jogszerűtlennek ítélte azt a gyakorlatot, amely tervezési-mérnöki szolgáltatások 
beszerzése kapcsán az alkalmassági követelmények között megkövetelte az ajánlattevőktől annak igazolását, hogy a 
mérnök szakemberek szerepelnek a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában. Ugyan a kamarai nyilvántartásban a 
Magyarországon dolgozó külföldi mérnököknek is szerepelnie kell, annak az ajánlattétel időpontjában való megköve-
telése a Bizottság álláspontja szerint diszkriminatív volt, mivel az ajánlattétel során indokolatlanul hátrányos helyzetbe 
hozta a külföldi gazdasági szereplőket. A „mérnök-ügy” tanulságait levonva a hatályos 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
kifejezetten rendelkezik róla, hogy az ajánlatkérő az alkalmasság vizsgálata körében az építési beruházáshoz kapcso-
lódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés 
követelményét, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén azonban kizárólag a letelepedés sze-
rinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy 
szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét írhatja elő. Az ajánlatkérő ugyanakkor az eljárást meg-
indító felhívásban előírhatja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek – vagy az általa az adott 
tervezési vagy mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek – nyertessége esetén legkésőbb a szerződés 
megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás 
tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
26. szövegdoboz: A „mérnök-ügy”
Az előaudit során az ajánlatok benyújtása és felbontása tekintetében azt szükséges 
megvizsgálni, hogy az ajánlatkérő eljárásában biztosította-e a nyilvánosság, az átláthatóság, 
valamint az esélyegyenlőség elvének érvényesülését.
Fentiek alapján a vizsgált pontok a következők:
• az ajánlatkérő a vizsgált eljárásra a Kbt.-ben meghatározott részvételi/ajánlattételi 
határidőt biztosította-e;
• a bontási jegyzőkönyv vizsgálata:
o a benyújtott részvételi jelentkezések/ajánlatok száma;
o a jegyzőkönyv tartalmazza-e az ajánlattevők árajánlatait és a számszerűsíthető 
tartalmi vállalásait;
o a jegyzőkönyvben szereplő egyéb megállapítás összhangban áll-e a Kbt. vonat-
kozó rendelkezéseivel
o pl. történt-e szabálytalanság a bontás során, annak minősítését a jegyzőkönyv 
megfelelően tartalmazza-e; ajánlatok ajánlattételi határidő előtt/után történő 
felbontása.
Az ellenőrzési lista az ajánlatok elbírálása tekintetében – „sorvezetőként” – pontokba 
szedve követi azon tényezőket, amelyek az ajánlatok értékelése során a Kbt. szabályozása 
alapján előfordulhatnak.
Az ajánlatok elbírálása tekintetében a vizsgált pontok az alábbiak:
• az ajánlatkérő teljeskörűen biztosította-e a hiánypótlás lehetőségét;
• a számítási hiba kezelése a jogszabályban előírtaknak megfelelően történt-e;
• sor került-e felvilágosításkérésre;
• amennyiben az ajánlatkérő valamely ajánlatot érvénytelennek nyilvánított, az érvény-
telenség megállapítása megfelelő volt-e;
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• a nyertes ajánlat megfelel-e minden érvényességi szempontnak;
• az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vizsgálata során az ajánlatkérő 
biztosította-e az esélyegyenlőséget és az egyenlő bánásmódot;
• a rendelkezésre álló dokumentumok alapján ajánlatkérő betartotta-e az összeférhetet-
lenséggel kapcsolatos követelményeket;
• a bírálóbizottság tagjai nyilatkoztak-e az összeférhetetlenség tekintetében;
• ha az ajánlatok értékelési szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat, vizs-
gálni kell a következőket:
o a bírálóbizottság dokumentálta-e az egyes bírálati rész / alszempontokkal kap-
csolatban megállapított pontszámok indokolását;
o az egyes rész / alszemponttal kapcsolatban megállapított pontok összege meg-
felelő-e;
o az értékelési szempontrendszernek megfelelően rangsorolták, értékelték az 
ajánlatokat;
o az összességében legelőnyösebb ajánlatot választották-e ki;
o az értékelési rész / alszempontok összhangban állnak-e a közbeszerzés tárgyával 
és a szerződés lényeges feltételeivel;
o az értékelési rész / alszempontok tartalmaznak-e olyan feltételt, amely a Kbt. 
alapján csak alkalmassági feltételként vizsgálható;
• az ajánlatkérő kért-e indokolást az aránytalanul alacsony ár, illetve az ajánlat lehetetlen 
vagy túlzottan magas mértékű tartalmi eleme tekintetében:
o amennyiben igen, az ajánlatot ezek alapján érvénytelenné nyilvánították-e;
o amennyiben az ajánlatot érvénytelennek nyilvánították, az jogszerű volt-e;
• az eljárás során keletkezett jegyzőkönyvek tartalma megfelelő-e;
• az eljárás során a bírálóbizottság vétett-e eljárási hibát.
Az előaudit a szerződéskötés tekintetében az irányelvnek és a nemzeti szabályozásnak 
a verseny tisztaságára, a nyilvánosságra és az átláthatóságra vonatkozó alapelvei és az 
ezekkel kapcsolatos rendelkezések betartását ellenőrzi.
Fentiek alapján a vizsgált pontok az alábbiak:
• az ajánlatkérő betartotta-e a szerződéskötési moratóriumot;
• a közbeszerzési eljárás eredményeként a szerződést az ajánlatkérő és a nyertes aján-
lattevő írta-e alá;
• amennyiben az ajánlatkérő nem a nyertes ajánlattevővel kötötte meg a szerződést, a 
másik szerződéskötő fél megegyezik-e a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 
minősített szervezettel;
• ajánlatkérő a megkötött szerződést közzétette-e a honlapján, illetve, ha nem rendelkezik 
honlappal, a Közbeszerzési Hatóság honlapján (nyilvánosság alapelve);
• megegyezik-e a szerződés tartalma az eljárás felhívásában, dokumentációjában foglalt 
adatokkal, illetve a nyertes ajánlat tartalmával, különös tekintettel az értékelési szem-
pontokra megajánlott szempontokra.
Az ellenőrzési lista az előzetes vitarendezés és jogorvoslat tekintetében tényszerűen 
követi a vizsgált eljárással kapcsolatos történéseket.
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Hangsúlyozandó azonban, hogy abban az esetben, ha a vizsgálatot végző álláspontja 
eltér az eljárással kapcsolatos, e pont szerint vizsgált megállapításoktól (pl. véleménye 
szerint a jogorvoslati eljárások lefolytatásáért felelős szerv határozatában megállapított jog-
sértés pénzügyi érdeksérelemmel jár, azonban ezt az illetékes szervezetek nem állapították 
meg), észrevételeit, javaslatait az ellenőrzési listához csatolt felülvizsgálati lap tartalmazza. 
Az előzetes vitarendezést és a jogorvoslatot érintő vizsgálati pontok az alábbiak:
• a vizsgált eljárással kapcsolatban volt-e előzetes vitarendezés, ajánlatkérő részéről 
betartásra kerültek-e az előírt határidők;
• a vizsgált eljárással kapcsolatban indult-e jogorvoslati eljárás;
• a jogorvoslati eljárásban született jogorvoslati eljárások lefolytatásáért felelős szerv 
által hozott határozat tartalmaz-e jogsértés megállapítását;
• amennyiben a jogorvoslati eljárások lefolytatásáért felelős szerv határozata jogsértés 
megállapítását tartalmazza, a jogsértés alapján sor került-e az eljárással kapcsolatos 
támogatás kifizetésének felfüggesztésére;
• a jogorvoslati eljárások lefolytatásáért felelős szerv határozatát megtámadták-e bíróság 
előtt.
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A közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések módosítása268 kiemelt auditkockázatot jelent, kü-
lönösen, ha a módosítások a szerződés szerinti érték emelkedésével járnak, ezért a módosítások vizsgálata az uniós 
ellenőrzések fókuszában állnak. Az uniós ellenőrzések sok esetben arra irányulnak, hogy az ajánlatkérők jogszerűen 
alkalmazták-e a szerződésmódosítás jogintézményét, vagy a kiegészítő közbeszerzési eljárás szabályai szerint kellett 
volna eljárniuk.
A Finn Frogne-ügyben felvetődő fő kérdés az volt, hogy egy közbeszerzési szerződés teljesítésének akadályokba 
ütközése esetén a felek által elfogadott vitarendezési megállapodás, amely szűkíti az eredeti szerződés tárgyát, olyan 
szerződésmódosításnak minősül-e, ami új közbeszerzési eljárás lefolytatását indokolja.
Az ügy tényállása szerint a dán állam közbeszerzési eljárás eredményeként szerződést kötött a készenléti szolgálatok 
átfogó kommunikációs rendszerrel való ellátása és e rendszer több évig történő karbantartása érdekében. A szerződés 
teljesítése során olyan akadályok merültek fel, melyekért egyik fél sem vállalta a felelősséget. A jogviszonnyal kapcsolatos 
viták, illetve a szerződés teljesítésének a felek számára elfogadható lezárása érdekében a felek vitarendezési megállapo-
dást kötöttek, amelynek alapján a nyertes ajánlattevő által nyújtandó szolgáltatás tartalma és értéke jelentősen leszűkült.
Ítéletében a Bíróság korábbi gyakorlatából felidézte, hogy az egyenlő bánásmód elvével és az abból fakadó átláthatóság 
kötelezettségével ellentétes az, hogy a közbeszerzési szerződés odaítélését követően az ajánlatkérő és a nyertes 
ajánlattevő olyan módosításokat eszközöljön a szerződés rendelkezésein, amelyek lényegesen eltérnek az eredeti 
szerződés rendelkezéseitől. Szintén idézte korábbi ítélkezési gyakorlatának azon megállapítását, amely szerint 
lényegesnek minősül a módosítás olyan esetben, amikor ha a módosított rendelkezések szerepeltek volna az eredeti 
odaítélési eljárásban, más ajánlattevők részvételét/kiválasztását is lehetővé tették volna. Az adott esetben a szerződés 
tárgyának lényeges szűkítésében megnyilvánuló módosítás azzal a következménnyel járhat, hogy több gazdasági szereplő 
számára teszi elérhetővé a szerződést. Ugyanis amennyiben a szerződés eredeti nagyságrendje szerint kizárólag 
bizonyos vállalkozások voltak abban a helyzetben, hogy ajánlattevőként jelentkezzenek vagy ajánlatot nyújtsanak be, a 
szerződés tárgyának szűkítése érdekessé teheti azt a kisebb méretű gazdasági szereplők számára is. 
Mindezek alapján a Bíróság úgy ítélte meg, hogy valamely közbeszerzési szerződés odaítélését követően e szerződés 
akkor sem módosítható lényegesen új közbeszerzési eljárás megindítása nélkül, ha e módosítás objektíven a két fél 
részéről kölcsönös lemondásokkal járó vitarendezést jelent, valamely bizonytalan kimenetelű, e szerződés teljesítése 
során felmerült nehézségekből eredő jogvita lezárása érdekében. Csak akkor lenne más a helyzet, ha az említett 
szerződés előírná bizonyos, akár lényeges feltételek kiigazításának lehetőségét a szerződés odaítélését követően, és 
meghatározná e lehetőség részletszabályait.
27. szövegdoboz: A C-549/14. számú,  
Finn Frogne-ügyben hozott ítélet – szerződésmódosítás
Megjegyzendő, hogy annak megállapítása, hogy a kiegészítő közbeszerzés és a szerző-
désmódosítás, a két jogintézmény elhatárolása jogi szempontból sok esetben nehéz kérdés. 
Mindkét esetben ugyanis a szerződéskötést követően felmerült körülményekről van szó, 
továbbá a szerződéskötést követően keletkezett beszerzési igények előre nem láthatósága 
268 A 2014/24/EU irányelv 72. cikk.
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mind a kiegészítő közbeszerzés, mind a szerződésmódosítás törvényi feltétele. Vagyis 
az előre nem láthatóság mint körülmény elviekben mind a két jogintézmény alkalmazását 
megalapozhatja. 
Az új irányelv előremutató a tekintetben, hogy rendelkezik a szerződésmódosításról, 
figyelemmel arra, hogy a régi irányelv (2004/18/EK) a szerződésmódosítással kapcsolatban 
nem tartalmazott rendelkezéseket. Az új irányelv (72. cikk) amellett, hogy meghatározza, 
mely esetekben van lehetőség a szerződés módosítására, azt is előírja, hogy melyek azok 
az esetek, amelyek lényeges módosításnak minősülnek, így a módosítás ezek fennállása 
esetén nem lehetséges. Az ellenőrzés során ezen „lényeges” körülmények fennállásának 
vizsgálatára kiemelt figyelmet kell fordítani.
A szerződés módosítása minden esetben lényegesnek tekintendő akkor, ha az alábbi 
feltételek közül valamelyik vagy több teljesül:269 
a) a módosítás olyan feltételeket vezet be, amelyek alapján – ha azok az eredeti közbe-
szerzési eljárás részét képezték volna – lehetőség lett volna az eredetileg kiválasztott 
részvételre jelentkezőktől eltérő jelentkezők részvételének az engedélyezésére, az 
eredetileg elfogadott ajánlattól eltérő ajánlat elfogadására, vagy amelyek további részt-
vevőket ösztönöztek volna a közbeszerzési eljárásban való részvételre; 
b) a módosítás a szerződő fél javára megváltoztatja a szerződés vagy keretmegállapodás 
gazdasági egyensúlyát olyan módon, amelyről az eredeti szerződés vagy 
keretmegállapodás nem rendelkezett; 
c) a módosítás jelentősen kibővíti a szerződés vagy keretmegállapodás hatályát; 
d) amennyiben új szerződő fél lép annak a félnek a helyébe, akinek az ajánlatkérő szerv 
eredetileg odaítélte a szerződést a 2014/24/EU irányelv 72. cikk (1) bekezdés d) pont-
jában szereplő esetektől eltérő esetekben.270
Fentiek alapján a vizsgálat pontjai az alábbiak:
• a felek módosították-e a vizsgált közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött 
szerződést;
• amennyiben a felek módosították a szerződést,
o a felek nem módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, 
illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha az (a fent leírtaknak 
megfelelően) lényeges módosításnak minősül;
269 2014/24/EU irányelv 72. cikk. (4) bekezdés.
270 A 2014/24/EU irányelv 72. cikk. (1) bekezdésének d) pontja szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás nélkül 
módosítható, amennyiben új szerződő fél lép azon fél helyébe, amelynek az ajánlatkérő szerv eredetileg odaítélte 
a szerződést, az alábbi okok valamelyikének következtében:
 i. egyértelmű visszavonási záradék vagy lehetőség; 
 ii. az eredeti szerződő fél helyébe egyetemes vagy részleges jogutódlás révén, vállalati átszervezést – többek 
között vállalatátvételt, egyesülést vagy felvásárlást – vagy fizetésképtelenséget követően egy másik gazdasági 
szereplő lép, amely megfelel az eredetileg megállapított minőségi kiválasztási kritériumoknak, feltéve, hogy ezzel 
nem jár együtt a szerződés egyéb lényeges módosítása, és hogy mindez nem ezen irányelv alkalmazásának a 
megkerülését célozza; vagy 
 iii. amennyiben az ajánlatkérő szerv átvállalja a fővállalkozónak az alvállalkozókkal szemben fennálló kötelezett-
ségeit, amennyiben erről a nemzeti jogszabályok a 71. cikkel összhangban rendelkeznek.
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o a módosítás a beszerzés általános jellegének megváltozását eredményezi-e 
(pl. a megvalósítandó, illetve beszerzendő építési beruházásokat, árukat vagy 
szolgáltatásokat valami mással helyettesítik, vagy alapvetően megváltoztatják a 
beszerzés fajtáját, mivel ilyen helyzetben feltételezhető az eredményre gyakorolt 
hatás);
o az eredeti közbeszerzési dokumentumokban világos, pontos és egyértelmű 
felülvizsgálati záradékok rendelkeznek-e a későbbi szerződésmódosítás lehető-
ségéről;
o a módosítás helyett egy új közbeszerzés során vásárolt, meglévő berendezések-
kel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy kölcsönös 
átjárhatóság (kompatibilitás) megvalósítható lett volna e;
o az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódá-
sával járt volna-e új közbeszerzés;
o vizsgálandó továbbá az árnövekedés mértéke, nem haladja-e meg az irányelvben 
meghatározott mértéket, különös figyelemmel arra, ha több szerződésmódosítás 
is tartalmazott ilyet;
o amennyiben új szerződő fél lép azon fél helyébe, amelynek az ajánlatkérő szerv 
eredetileg odaítélte a szerződést, vizsgálni kell, hogy 
a) az eredeti szerződésben egyértelmű visszavonási záradék vagy lehetőség volt-e erre; 
b) jogutódlás esetében az új szerződő fél megfelel-e az irányelvben meghatározott követel-
ményeknek, a módosítás nem változtatta-e meg a szerződés vagy keretmegállapodás 
általános jellegét;
o az ajánlatkérő közzétette-e a szerződésmódosításról szóló tájékoztató hirdet-
ményt;
o a szerződésmódosítás helyett hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kellett volna 
lefolytatni új beszerzési igény jelentkezése esetén, hiszen ezen eljárás megindí-
tásának feltételei fennálltak.
Előaudit során vizsgálni szükséges, hogy sor került-e közbeszerzési eljárás mellőzése 
mellett közvetlen szerződés odaítélésre (in-house tényállás). Amennyiben igen, vizsgálni 
szükséges, hogy a vonatkozó hazai és uniós részletszabályoknak megfelelő módon történt-e 
a szerződéskötés.
2.7.5. Az előaudit nem közbeszerzési vonatkozásai
A következőkben az uniós ellenőrzésnek és így az ellenőrzésre való felkészülésnek azon 
aspektusait tekintjük át, amelyek nem a közbeszerzési szabályok betartásának ellenőrzé-
sére, hanem a vizsgált projektek pénzügyi lebonyolításának ellenőrzésére, a megvalósítás 
helyszíni ellenőrzésére, a projekttel kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánossági szabályok 
betartásának ellenőrzésére vonatkoznak.
A nem közbeszerzési kérdést érintő esetekben is fontos azt alátámasztani, hogy az 
intézményrendszer – irányító hatóságok, közreműködő szervezetek, igazoló hatóság és a 
tagállami ellenőrző hatóság (EUTAF) – hatékonyan működik együtt az ellenőrzések során 
feltárt szabálytalanságok kezelésében, az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmében. 
Ezáltal amennyiben az előaudit során arra derül fény, hogy a korábbi ellenőrzések javaslatai 
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és a szabálytalansági eljárások nyomán született döntések nem kerültek végrehajtásra, ezt 
az előaudit-jelentésben az irányító hatóság tudomására kell hozni.
A számlák és a pénzügyi teljesítés vizsgálata során a rendelkezésre álló doku-
mentációtól függően az előaudit során a következő dokumentumalapú ellenőrzéseket kell 
elvégezni:
• a kifizetési kérelmek számszaki és tartalmi megfelelősége;
• a költségek az elszámolhatósági időszakban merültek fel;
• kétszeri finanszírozás kizárása (pl. pecsét az eredeti számlán);
• a költségek a jóváhagyott projekthez és a projekt költségvetésében megjelölt beszer-
zésekhez kapcsolódnak;
• az eredeti számlák, teljesítésigazolások és egyéb alátámasztó bizonylatok minden 
felmerült költség vonatkozásában rendelkezésre állnak;
• az operatív program feltételeinek teljesítése, ideértve a jóváhagyott finanszírozási arány 
betartását is; 
• az elszámolhatóságra vonatkozó nemzeti és európai uniós szabályok betartása (pl. 
levonható áfát nem tartalmaznak az elszámolt költségek stb.).
A dokumentumalapú vizsgálatok önmagukban nem elégségesek ahhoz, hogy minden 
tekintetben bizonyosságot nyújtsanak az elszámolt költségek jogszerűségéről és szabály-
szerűségéről, ezért fontos a fizikai megvalósulás helyszíni ellenőrzésének lefolytatása, 
különösen a következők ellenőrzésére: 
• a projekt a támogatási szerződésben meghatározott helyszínen került megvalósításra; 
• a beszerzett eszközöknek a támogatási szerződés feltételeinek mindenben megfelelő 
módon történő leszállítása; 
• a projekt során beszerzett/létrehozott eszközök a fenntartás helyszínén megtalálhatók, 
a kedvezményezett számviteli nyilvántartásában aktiválásra kerültek;
• a számlákon szereplő sorozatszámok és egyéb adatok megegyeznek a beszerzett 
eszközökön szereplő adatokkal.
Befejezett beruházások esetén fontos arról meggyőződni, hogy a támogatási szerződésben 
előírt fizikai (output) indikátorok teljesültek-e.
A kedvezményezettek tekintetében a tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek 
teljesítésével kapcsolatban271 a következők ellenőrzése szükséges:
• a kedvezményezett valamennyi tájékoztatási és kommunikációs intézkedésben elis-
merte-e a művelet számára kapott támogatást;
• a kedvezményezett megfelelő intézkedéseket hozott-e arra, hogy a közvéleményt a 
projekt uniós támogatásáról tájékoztassa (honlap, hirdetőtábla, poszter) a művelet 
végrehajtása közben; 
• a projekt befejezését követően állandó tájékoztató tábla kihelyezése megtörtént.
271 Az 1303/2013/EU rendelet XII. mellékletének 2.2 pontja.
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A befejezést követően nettó bevételt termelő műveletek272 esetében a „nettó bevétel” 
a művelet keretében kínált árukért vagy szolgáltatásokért közvetlenül a felhasználók által 
fizetett pénzeszköz-beáramlást jelenti, például az infrastruktúra használatáért közvetlenül 
a felhasználókat terhelő díjakat, a föld vagy az épületek eladásából vagy bérbeadásából 
származó bevételeket vagy a szolgáltatásokért kapott ellentételezést a működési költségek 
és az adott időszakban a rövid élettartamú felszerelések cseréjére fordított költségek levo-
násával. A művelet következtében megvalósuló működési költségmegtakarításokat úgy kell 
kezelni, mint a nettó bevételeket, kivéve, ha ezeket a működtetésre irányuló támogatások 
ugyanilyen mértékű csökkentése ellentételezi. 
Amikor a beruházás teljes költsége nem társfinanszírozható, a nettó bevételt a beru-
házási költségek elszámolható és el nem számolható részeinek arányában kell felosztani. 
A társfinanszírozható műveletek elszámolható kiadásait előzetesen csökkenteni kell 
úgy, hogy azokban kifejezésre jusson a műveletben rejlő potenciál a tekintetben, hogy egy 
meghatározott – a művelet végrehajtását és befejezését követő időszakot egyaránt felölelő 
– referencia-időszakban nettó bevételt termeljen.
A művelet potenciális nettó bevételét előre meg kell határozni az ágazatot, alágazatot 
vagy művelettípust irányító hatóság által a következők közül kiválasztott módszerrel:
A nettó bevétel százalékban meghatározott átalány formájában meghatározott százalé-
kos arányának alkalmazása a művelethez kapcsolódó ágazatra vagy alágazatra. A művelet 
végrehajtása során és a befejezését követően termelt összes nettó bevételt figyelembe kell 
venni a százalékban meghatározott átalány alkalmazásakor, és az ezért később nem vonható 
le a művelet elszámolható kiadásaiból.
A művelet diszkontált nettó bevételének kiszámítása a művelethez kapcsolódó ága-
zatnak vagy alágazatnak megfelelő referencia-időszakot, az érintett beruházási kategória 
esetében rendesen elvárható nyereségességet, a „szennyező fizet” elv alkalmazását, és 
szükség esetén az érintett tagállam vagy régió viszonylagos fellendüléséhez kapcsolódó 
méltányossági megfontolásokat figyelembe véve. A művelet végrehajtása során termelt, 
olyan forrásokból származó nettó bevételt, amelyeket a művelet potenciális nettó bevételé-
nek megállapításakor nem vettek figyelembe, legkésőbb a kedvezményezett által benyújtott 
végső kifizetési kérelemben le kell vonni a művelet elszámolható kiadásaiból.
A nemzeti szabályoknak megfelelően meg kell határozni azt a módszert, amellyel a 
Bizottsághoz benyújtott kifizetési kérelemben foglalt művelet kiadásaiból a nettó bevétel 
levonásra kerül.
Amennyiben nem lehetséges előre meghatározni a bevételt a művelet befejezése 
utáni hároméves időszakon belül vagy a programok lezárásakor történő benyújtásának 
határidejéig, a megtermelt nettó bevételt le kell vonni a Bizottságnak bejelentett kiadásokból.
272 Az 1303/2013/EU rendelet 61. cikke.
3. SZABÁLYTALANSÁGKEZELÉS 
ÉS PÉNZÜGYI KORREKCIÓK
3.1. A szabálytalanságról általánosságban
Az 1303/2013/EU rendelet (CPR) preambulum rendelkezései értelmében kiemelkedően fon-
tos az Unió pénzügyi érdekeinek védelme. Az uniós intézmények számára meghatározó je-
lentőségű annak folyamatos felügyelete, hogy az Unió költségvetéséből származó forrásokat 
a tagállamok megfelelő és szabályos módon használják-e fel. Ennek ellenőrzése elsősorban 
az Európai Bizottság és a nemzeti ellenőrző szervezetek és egyéb intézmények által végzett 
auditok során történik. Amennyiben az auditok az uniós forrásfelhasználás vonatkozásában 
jogsértő és ezáltal az Unió pénzügyi érdekeit veszélyeztető magatartást tárnak fel, akkor az 
uniós és tagállami szabályozásban meghatározott szabálytalansági eljárásokat szükséges 
lefolytatni. Az uniós szabályozás ennek megfelelően olyan intézkedésekről rendelkezik, 
amelyek időben korlátozottak, és amelyek a Bizottság számára lehetőséget biztosítanak 
arra, hogy megszakítsa a kifizetéseket, amennyiben egyértelmű bizonyítékokból arra lehet 
következtetni, hogy az irányítási és kontrollrendszer működésében jelentős hiányosság ta-
pasztalható, bizonyíték van kifizetési kérelemmel kapcsolatos szabálytalanságokra vagy arra, 
hogy elmaradt az elszámolások vizsgálatához és elfogadásához szükséges dokumentumok 
benyújtása.273 Célszerű, hogy a megszakítási időszak legfeljebb hat hónap legyen, amely 
időszakot a tagállam egyetértésével legfeljebb kilenc hónapra lehessen meghosszabbítani, 
hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a megszakítás okainak megszüntetésére, és ezáltal 
elkerülhető legyen a felfüggesztések alkalmazása. 
A CPR 2. cikk 36. pontja szerint a szabálytalanság nem más, mint az uniós jog vagy 
az annak alkalmazásához kapcsolódó nemzeti jog valamely rendelkezésének egy, az ESB-
alapok megvalósításában részt vevő gazdasági szereplő cselekedetéből vagy mulasztásából 
adódó bármilyen megsértése, ami az Unió költségvetését a költségvetésre rótt indokolatlan 
költség formájában sérti vagy sértheti. A 38. pont szerint „rendszerszintű szabálytalanság”-
nak minősül bármely szabálytalanság, amely esetében fennáll az ismétlődés lehetősége, 
amely nagy valószínűséggel hasonló művelettípusok esetében következik be, és amelyet 
valamely irányítási és kontrollrendszer hatékony működésének súlyos hiányossága okoz, 
beleértve azt is, hogy nem történt meg az e rendelet és az alap specifikus szabályok szerinti 
megfelelő eljárások kialakítása.
273 CPR (71) preambulum-bekezdés.
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A C-260/14. és C-261/14. sz., Judeţul Neamţ és Judeţul Bacău egyesített ügyekben két romániai megye az ERFA finan-
szírozásában részesült olyan beszerzésekhez, amelyek nem érték el az uniós közbeszerzési értékhatárt, így azokra a 
nemzeti közbeszerzési szabályok voltak alkalmazandóak. Az ellenőrzést végző illetékes minisztérium megállapította, 
hogy mindkét megye beszerzésének egyes feltételei jogellenesek voltak, és mindkét esetben a szóban forgó szerződések 
összegének 5%-át kitevő pénzügyi korrekciót alkalmazott. 
A szabálytalanság fogalmának értelmezése kapcsán a Bíróság kimondta, hogy a „szabálytalanságnak” az 1083/2006 
rendelet 2. cikke 7. pontja, valamint a 2988/95 rendelet 1. cikke (2) bekezdése értelmében vett fogalmát úgy kell értelmez-
ni, hogy az a strukturális alapokból támogatott műveletekre alkalmazandó nemzeti jogi rendelkezések megsértésére is 
vonatkozik. Ezt az értelmezést erősíti, hogy a „szabálytalanságnak” – az 1083/2006 rendeletet 2014. januári 1-i hatállyal 
hatályon kívül helyező – 1303/2013 rendelet 2. cikkének 36. pontjában szereplő fogalommeghatározása már kifejezetten 
utal a nemzeti jog megsértésére is. Ennek megfelelően „szabálytalanságnak” minősülhet az, ha egy ajánlatkérő – amely 
olyan közbeszerzési szerződés odaítélésével összefüggésben részesül a strukturális alapokból származó támogatásban, 
amelynek becsült értéke nem éri el az uniós közbeszerzési értékhatárt – megsérti a nemzeti rendelkezéseket, feltéve 
hogy e jogsértés egy indokolatlan kiadási tétel elszámolása révén az Unió általános költségvetésének a sérelmével jár 
vagy járhat. 
A pénzügyi korrekció jogi jellege kapcsán a Bíróság rámutatott, hogy a szabálytalanságokkal kapcsolatban a tagállamok 
által elvégzendő pénzügyi korrekciók célja az érintett gazdasági szereplők által jogtalanul megszerzett előny elvonása, 
a jogtalanul kapott összegek utáni visszafizetési kötelezettség formájában. A szabálytalanság révén jogalap nélkül 
szerzett előny visszafizetésének kötelezettsége nem szankció, hanem csupán annak a megállapításnak az egyszerű 
következménye, hogy az uniós szabályozásból származó előny megszerzéséhez szükséges feltételeket nem teljesítették, 
ami jogalap nélkülivé teszi a szerzett előnyt. A pénzügyi korrekció jogi jellegét arra tekintettel vizsgálta a Bíróság, hogy 
a kérdéses ügyben a román ellenőrző szerv egy olyan korrekciós mértéket alkalmazott, amelyre vonatkozó szabályozás 
a közbeszerzési jogsértések időpontjában még nem született meg, ezért azok alkalmazhatóságát a kedvezményezettek 
vitatták. A Bíróság ezzel összefüggésben úgy foglalt állást, hogy a bizalomvédelem elvének alkalmazási köre nem 
tágítható ki annyira, hogy általános jelleggel megakadályozza az új szabályozásnak a régi szabályozás hatálya alatt 
létrejött helyzetek jövőben bekövetkező hatásaira történő alkalmazását. A jogbiztonság és a bizalomvédelem elvét úgy 
kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az, ha egy tagállam olyan nemzeti rendelkezéssel szabályozott pénzügyi 
korrekciókat alkalmaz, amely a közbeszerzési szerződésekre vonatkozó jogszabályok állítólagos megsértését követően 
lépett hatályba, feltéve hogy az új szabályozást a régi szabályozás hatálya alatt létrejött helyzetek jövőben bekövetkező 
hatásaira alkalmazzák.
28. szövegdoboz: A szabálytalanság fogalma és a pénzügyi korrekció jogi jellege
A szabálytalansági eljárások vonatkozásában a CPR csupán alapvető rendelkezéseket 
tartalmaz. A tagállami hatóságok kötelesek értesíteni a Bizottságot azokról a szabálytalan-
ságokról, amelyeknél az alapból nyert támogatás mértéke meghaladja a 10 000 eurót. A 
tagállamok kötelesek folyamatosan tájékoztatni a Bizottságot a vonatkozó igazgatási és jogi 
eljárások előrehaladásáról. A tagállamoknak a szabálytalanságokról a következő esetekkel 
kapcsolatban nem kell értesíteniük a Bizottságot:
• a szabálytalanság kizárólag abban áll, hogy a társfinanszírozott operatív programban 
szereplő valamely művelet részben vagy egészen nem került kivitelezésre a kedvez-
ményezett csődje miatt; 
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• a szabálytalanságot a kedvezményezett önként hozta az irányító vagy igazoló hatóság 
tudomására, még mielőtt e hatóságok bármelyike maga fedezte volna azt fel, akár a 
közpénzekből nyújtott hozzájárulás kifizetése előtt, akár azt követően; 
• azon szabálytalanság, amelyet az irányító hatóság vagy az igazoló hatóság még azelőtt 
derített fel, mielőtt az érintett költség bekerült volna a Bizottságnak benyújtott költség-
nyilatkozatba.
Ezen utóbbi esetkör a gyakorlatban nagyon fontos mechanizmust jelent: a tagállamokat arra 
ösztönzi, hogy igyekezzenek megelőzni, illetve felderíteni a szabálytalanságokat, hogy a 
szabálytalansággal érintett költségek ne kerüljenek a Bizottság felé elszámolásra. 
Minden más esetben, különösen a csődöt megelőző szabálytalanságok vagy a csalás 
gyanújának esetében jelentést kell küldeni a Bizottságnak a tapasztalt szabálytalanságokról 
és az azokhoz kapcsolódó megelőző és korrekciós intézkedésekről. Amennyiben valamely, 
a kedvezményezettnek jogosulatlanul kifizetett összeg nem téríttethető vissza, és ez a 
tagállam hibájából vagy hanyagságából kifolyólag következik be, a tagállam felelőssége, 
hogy az érintett összeget visszatérítse az Unió költségvetésébe. Ez alól kivételt képez, ha 
a kedvezményezett által visszatérítendő összeg nem haladja meg a 250 eurót.274
Kiemelendő, hogy az uniós támogatások felhasználásának ellenőrzése elsődlegesen 
a tagállamok feladata, illetve a CPR-ben meghatározott alapvető rendelkezéseken felül 
a tagállamok határozhatják meg a szabálytalansági eljárásokkal kapcsolatos jogszabályi 
rendelkezéseket. Így elsősorban a tagállamok tartoznak felelősséggel a támogatások vég-
rehajtásáért és ellenőrzéséért, elsődlegesen a tagállamok feladata a szabálytalanságok 
kivizsgálása és a szükséges pénzügyi korrekciók elvégzése. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendelet részletes szabályokat tartalmaz az uniós támogatások felhasználását érintő sza-
bálytalanságok kezelése, a szabálytalansági eljárások lefolytatása tekintetében.  
A szabálytalansági eljárás jelentősége abban áll, hogy ha az eljárás eredményeképpen 
az illetékes szervezetek – a támogatás nem jogszerű felhasználása miatt – szabálytalan-
ságot állapítanak meg, az akár a projekt támogatás terhére elszámolható költségeinek 
csökkentésével és a jogosulatlanul igénybe vett támogatási összeg Európai Unió részére 
történő visszafizetésével is járhat. 
A szabálytalanság tágabb fogalom a jogsértésnél, hiszen a szabálytalanság megálla-
pításánál az uniós vagy nemzeti jogszabályi rendelkezés megsértésén túl az is szükséges, 
hogy ez a magatartás vagy mulasztás az Unió költségvetését a költségvetésre rótt indo-
kolatlan költség formájában sérti vagy sértheti, illetve amelynek következtében az Unió, 
illetve Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek vagy sérülhetnek. Ennek megfelelően a 
szabálytalanság megállapításának lényeges feltételei a jogsértés megállapítása és az eb-
ből fakadó pénzügyi érdeksérelem. Az uniós támogatásból megvalósuló közbeszerzések 
ellenőrzésének éppen ezért az elsődleges vezérlő elve a hatékony és eredményes pénz-
gazdálkodás elve érvényesülésének vizsgálata.  
Kiemelendő még, hogy a forrásfelhasználás megfelelősége szempontjából a szabály-
talanságon kívül egyéb fogalmakról is beszélhetünk: a hiba, szabálytalanság vagy csalás, 
274 A fenti bekezdésekhez lásd a CPR 122. cikk (2) bekezdését.
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azonban ezek a kifejezések – bár a köznyelvben szinonimaként is használatosak – eltérő 
jelenségeket takarnak.275
• Hiba: a végrehajtás során a szabályoknak való meg nem felelés. A hibaadatok megbízha-
tósági nyilatkozatokból és ellenőrzési eredményekből származnak.
• Szabálytalanság: a közösségi jog valamely rendelkezésének egy gazdasági szereplő általi, 
annak cselekménye vagy mulasztása útján történő megsértése, amelynek eredményeként 
az Unió általános költségvetése vagy az Unió által kezelt költségvetések kárt szenvednek 
vagy szenvednének, akár közvetlenül az Unió nevében beszedett saját forrásokból származó 
bevétel csökkenése vagy kiesése révén, akár indokolatlan kiadási tételek miatt.
• Csalás: az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértően:
– A kiadásokat érintő csalás: akármely tevékenység vagy szándékos mulasztás, amely 
hamis, helytelen vagy hiányos nyilatkozatok vagy dokumentumok használatára vagy bemu-
tatására irányul, amely hatásaként magával vonja az Európai Unió általános költségvetésé-
ből származó, illetve az Európai Unió által vagy az Unió nevében kezelt költségvetésekből 
származó tőke elsikkasztását vagy szabálytalan visszatartását, információk kötelességszegő 
elhallgatását az előbbiekkel megegyező következményekkel, továbbá az említett források 
más célokra való felhasználását, mint amelyekre eredetileg megítélték azokat.
– A bevételeket érintő csalás: akármely tevékenység vagy szándékos mulasztás, amely 
hamis, helytelen vagy hiányos nyilatkozatok vagy dokumentumok használatára, vagy bemu-
tatására irányul, amely hatásaként magával vonja az Európai Unió általános költségvetését 
alkotó, illetve az Európai Unió által vagy az Unió nevében kezelt költségvetéseket alkotó 
tőke törvénysértő csökkentését, információk kötelességszegő elhallgatását az előbbiekkel 
megegyező következményekkel, továbbá a törvényes módon szerzett kedvezmények más 
célokra való felhasználását az előbbiekkel megegyező következményekkel.276
A szabálytalanságot a tagállami ellenőrző szervek és az Európai Bizottság is megál-
lapíthatja. 
3.2. A szabálytalansági eljárások jelentősége uniós 
forrású közbeszerzések esetén
Az uniós források szabályos felhasználása során jelentős szerepet kap az uniós forrásból 
megvalósított közbeszerzések szabályossága. Amennyiben a kedvezményezett árukat, 
szolgáltatásokat vagy építési beruházásokat közbeszerzés útján szerez be, akkor az érintett 
költségelemek tekintetében az uniós közbeszerzési szabályok és elvek betartása jelenti a 
forrásfelhasználás szabályosságát. Itt tehát fontos a közbeszerzési irányelvek és az azok 
275 Nyikos Györgyi szerk. (2017): Kohéziós politika 2014–2020. Budapest, Dialóg Campus Kiadó. 303. o.
276 Nyikos Györgyi szerk. (2017): Kohéziós politika 2014–2020. Budapest, Dialóg Campus Kiadó. 303–304. o.
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alapján megalkotott tagállami szabályok és a vonatkozó közbeszerzési alapelvek betartása 
(lásd bővebben az 1. fejezetben). 
A 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet több rendelkezésében tartalmaz utalást a közbe-
szerzési eljárások ellenőrzésének szabályai és a szabálytalanságkezelési rendelkezések 
összefüggéseire vonatkozóan. A két szabályrendszer kapcsolata lényegében abból áll, 
hogy ha kedvezményezett a közbeszerzési eljárást (vagy annak egyes cselekményeit) 
már lefolytatta, és a későbbiekben kiderül, hogy az eljárás során jogsértés történt, akkor 
szabálytalansági eljárás lefolytatására kerül sor, amelynek eredményeképpen megfelelő 
szankció alkalmazható a kedvezményezett (ajánlatkérő) ellen. Amennyiben az ellenőrzést 
a KFF bonyolítja le, akkor az irányító hatóság általában a KFF véleményére alapozva indítja 
meg a szabálytalansági eljárást, külön azt nem ellenőrzi, illetve nem vizsgálja felül. Továbbá 
szabálytalansági eljárás elrendelhető akkor is, ha a kedvezményezett a közbeszerzés ellen-
őrzésével kapcsolatos kötelezettségeit nem, vagy nem megfelelően teljesíti (pl. elmulasztja 
az utóellenőrzés kezdeményezését). 
Kiemelendő, hogy a szabálytalanság miatt kiszabott szankció minden esetben a ked-
vezményezettet (ajánlatkérőt) érinti, tehát a szabálytalanság megállapítása önmagában még 
nem érinti a közbeszerzés útján megkötött szerződést. Tehát az ajánlatkérőnek a kiszabott 
pénzügyi korrekciótól függetlenül a szerződést továbbra is teljesítenie kell, igaz, a támo-
gatás csökkentése esetén ezt nem feltétlenül tudja majd teljes egészében uniós forrásból 
elszámolni. Viszont, ha a közbeszerzési eljárás vonatkozásában utóellenőrzés szükséges 
– azaz a kedvezményezett a közbeszerzés ellenőrzést nem határidőben kezdeményezte –, 
a Kormányrendelet kimondja, hogy az esetleges pénzügyi korrekciót elsődlegesen a pro-
jektmenedzsment, illetve a közbeszerzés sorokra kell terhelni.277 Ez azt jelenti, hogy bár a 
szerződés elszámolható összegét az irányító hatóság megtéríti, a közbeszerzés költségeit 
(pl. FAKSZ igénybevétele) a kedvezményezettnek részben vagy egészben saját forrásból 
kell majd finanszíroznia. Azonban ha a szabálytalanság a Kbt. szabályainak megsértéséből 
ered (pl. diszkriminatív alkalmassági feltételek előírása), akkor az ügyben közbeszerzési 
jogorvoslati eljárás is kezdeményezhető a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt, amely bi-
zonyos esetekben akár a szerződés érvénytelenségét is eredményezheti. Amennyiben az 
adott közbeszerzés vonatkozásában szabálytalansági eljárás kerül lefolytatásra, ilyenkor 
a támogatás folyósítása tekintetében a szabálytalanságról vagy a szabálytalansági gyanú 
elutasításáról hozott döntés tartalma irányadó.278 Tehát a támogatás abban az esetben 
folyósítható a kedvezményezett részére, ha a szabálytalansági eljárás már lezárult, illetve 
a szabálytalansági döntéssel összhangban megállapított támogatási összeg folyósítható a 
részére. 
277 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 99. § (1) bekezdés, 100. § (3) bekezdés és 109. § (1) bekezdés.
278 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 99. § (4) bekezdés, 100. § (6) bekezdés és 107. § (2) bekezdés.
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3.3. A szabálytalansági eljárás lényeges elemei
A szabálytalansági eljárást279 az irányító hatóság folytatja le (abban az esetben is, ha közre-
működő szervezet került kijelölésre), a szabálytalansági eljárás az irányító hatóság vezetőjé-
nek döntésével zárul. A szabálytalansági eljárásban meghozott döntés ellen egy alkalommal 
jogorvoslattal lehet élni. A jogorvoslati kérelmet az irányító hatóságnál kell benyújtani, de 
a kérelem tárgyában a miniszter dönt. A miniszter jogorvoslati kérelem tárgyában hozott 
döntése ellen ismételten jogorvoslati kérelem előterjesztésének nincs helye.
A szabálytalansági eljárás megindítására,280 illetve szabálytalanság megállapítására kizá-
rólag az alábbi eseteket követően kerülhet sor:
• a támogatási szerződés megkötését,
• pénzügyi eszköz esetén a finanszírozási megállapodás megkötését,
• ha az alapok alapját végrehajtó szervezet a pénzügyi eszköz végrehajtására pénzügyi 
közvetítőt vesz igénybe – a finanszírozási megállapodás pénzügyi közvetítővel történő 
megkötését,
• a végső kedvezményezettel történő szerződéskötést,
• kezességvállalás esetén a kezességvállalási nyilatkozat kiadását
Kiemelendő, hogy közbeszerzések esetén is a támogatási szerződés megkötése számít, 
tehát az eljárás megindításának nem feltétele, hogy már megkötésre kerüljön a közbeszer-
zési szerződés, igaz, sok esetben a szabálytalansági eljárás lefolytatására már csak ezután 
kerül sor. 
A szabálytalansági eljárás kezdete az a nap, amelyen az irányító hatóság vezetője az 
eljárás megindításáról döntött. 
A szabálytalansági eljárást tehát az irányító hatóság folytatja le.281 Az eljárás lefolytatá-
sának azonban az alapja, hogy az irányító hatóság a szabálytalanság gyanújáról tudomást 
szerezzen. Ez úgy történik, hogy az irányítási és ellenőrzési szervezetrendszer azon tagja, 
aki a támogatási folyamat bármely – a támogatási szerződés megkötését követő – szaka-
szában szabálytalanság gyanúját észlelte, vagy akinek ilyen gyanú tudomására jutott, a 
tudomásra jutástól számított 3 napon belül írásban rögzíti a szabálytalanság gyanúját, és 
azt haladéktalanul megküldi az irányító hatóság szabálytalanságfelelősének. Közbeszer-
zések esetén a bejelentő legtöbb esetben az irányító hatóság közbeszerzés ellenőrzésért 
felelő szervezeti egysége, illetve a KFF lesz, bár természetesen ezt egyéb szervek (pl. 
ÁSZ) is jelenthetik. A szabálytalanságfelelősnek a kézhezvételtől számított 5 napon belül 
a szabálytalanság gyanúját rögzítenie kell a monitoring- és információs rendszerben, és a 
szabálytalansági gyanúról kapott tájékoztatást, a kapcsolódó dokumentumokat és vélemé-
nyét – javaslatot téve az ügy kivizsgálására vagy annak mellőzésére – meg kell küldenie az 
irányító hatóság vezetőjének. Ezt követően az irányító hatóság vezetője – a kézhezvételtől 
279 A szabálytalanságkezelés részletes szabályait a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 156–174. §-a, valamint a 
rendelet 1. számú mellékletét képező ún. Egységes Működési Kézikönyv 209–227. pontja tartalmazza.
280 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 156. § (1), (9) bekezdés.
281 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 159–161. §, 163. §.
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számított 3 napon belül – dönt a szabálytalansági eljárás megindításáról vagy az arra irá-
nyuló javaslat elutasításáról.
Az irányító hatóságon belül a szabálytalanságfelelős gondoskodik
• a szabálytalanságok nyilvántartásáról,
• a szabálytalanságokkal kapcsolatos negyedéves jelentések összeállításáról,
• a monitoring- és információs rendszer szabálytalanságokkal kapcsolatos adatokkal 
történő feltöltéséről,
• az OLAF Koordinációs Irodával történő együttműködésről,
• az igazoló hatósággal történő együttműködésről,
• a központi koordinációs szervvel történő együttműködésről és
• döntési javaslatot terjeszt a szervezet vezetője elé a szabálytalansági eljárás megin-
dításával és lezárásával kapcsolatban.
Ha a szabálytalansági gyanú az irányító hatóság tevékenységével összefüggésben merül 
fel, vagy a szabálytalansági gyanút az audit hatóság jelentette, az irányító hatóság vezetője 
a szabálytalanságfelelős szabálytalansági eljárás megindítására vonatkozó döntési javaslata 
alapján szabálytalansági eljárást indít.
Bizonyos esetekben az irányító hatóság vezetőjének lehetősége van arra, hogy sza-
bálytalansági eljárás mellőzésével állapítson meg szabálytalanságot, és rendelhet el az a 
Korm. rendelet szerinti jogkövetkezményt. Ezek az esetek a következők:
• a szabálytalansággal érintett összeg nem haladja meg a százezer forintot;
• a kedvezményezett ellen adósságrendezési, felszámolási, végelszámolási, kényszer-
törlési vagy a megszüntetésére irányuló egyéb eljárás vagy csődeljárás indult;
• a cégbíróság a kedvezményezett céget a törvényességi felügyeleti eljárásban hozott 
intézkedés vagy megszüntetési eljárás következtében hivatalból törli a cégjegyzékből;
• a kedvezményezett elismeri a szabálytalanság tényét;
• a szabálytalanság ténye még azelőtt derült ki, hogy a kedvezményezett részére bár-
milyen kifizetés történt volna;
• az Európai Bizottság, az adott szervezet belső ellenőrzési egysége, az igazoló hatóság 
vagy bármely, ellenőrzést végző szervezet megállapításait elfogadja;
• ha a kedvezményezett nem teljesíti a CPR 71. cikk (2) bekezdésében foglalt előírásokat;
• a 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 83. § (2) bekezdése szerinti esetben;
• rendszerszintű szabálytalanság esetén;
• a jogkövetkezményt közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus határozza meg;
• a pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén
o a vissza nem térítendő támogatás szabálytalanságát az irányító hatóság végle-
ges, e rendelet szerinti jogorvoslattal már nem támadható döntéssel megállapí-
totta, akkor a pénzügyi eszköz végső kedvezményezettjével szemben,
o a pénzügyi eszköz szabálytalanságát az alapok alapját végrehajtó szervezet 
végleges, e rendelet szerinti jogorvoslattal már nem támadható döntéssel megál-
lapította, akkor a vissza nem térítendő támogatás kedvezményezettjével szemben.
Szabálytalansági eljárás megindítása esetén az eljárás megindításával egyidejűleg ki kell 
jelölni a szabálytalansági eljárás vezetőjét, aki az eljárás lefolytatásáért és a szabálytalan-
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sági gyanú kivizsgálásáért felel. A szabálytalanságfelelős köteles a szabálytalansági eljárás 
vezetőjével együttműködni.
A szabálytalansági eljárás megindításáról a szabálytalanságfelelős az eljárás megindí-
tásától számított 5 napon belül – a szabálytalansági gyanú ismertetésével – írásban köteles 
tájékoztatni az érintett kedvezményezettet. Ezt követően a kedvezményezettnek lehetősége 
van, hogy észrevételeit – az azokat alátámasztó dokumentumok benyújtása mellett – a 
tájékoztatás kézhezvételétől számított 7 napon belül megtegye. A szabálytalanságfelelős 
a kedvezményezetti észrevétel megtételére ennél hosszabb határidőt is megállapíthat. A 
szabálytalanságfelelős az 5 napos határidőn belüli tájékoztatási kötelezettségétől eltekinthet, 
ha megalapozottan feltehető, hogy az eljárás sikerességét a tájékoztatás következtében az 
érintett kedvezményezett, különösen a tárgyi bizonyítási eszköz, okirat megsemmisítésével, 
meghamisításával vagy elrejtésével meghiúsítaná, megnehezítené vagy veszélyeztetné.
A szabálytalansági eljárás során a szabálytalansági eljárás vezetője betekinthet minden 
olyan dokumentumba, amely a szabálytalansági gyanú megítéléséhez szükséges, a pro-
jekt megvalósítási helyszínén ellenőrzést végezhet, és lehetősége van a kedvezményezett 
személyes meghallgatására. Közbeszerzési jogsértés gyanúja esetén a szabálytalansági 
eljárás vezetője kezdeményezi a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból történő eljárását, 
melyről egyidejűleg tájékoztatja az európai uniós források felhasználásáért felelős minisz-
tert is (hiszen a közbeszerzési jogsértések kivizsgálása a Közbeszerzési Döntőbizottság 
hatáskörébe tartozik).
Ha felmerül annak gyanúja, hogy a projekt megvalósításával összefüggésben a ked-
vezményezett vagy a kedvezményezett érdekkörébe eső más személy, illetve szervezet 
bűncselekményt követett el, az irányító hatóság köteles a bűncselekmény gyanújának fel-
merülésétől számított 5 napon belül feljelentést tenni vagy bűnügyi jelzéssel élni, egyidejűleg 
tájékoztatni az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert.
A szabálytalansági eljárásban a döntést a szabálytalansági eljárás megindításától 
számított 45 napon belül kell meghozni. A határidő, annak eltelte előtt indokolt esetben, egy 
alkalommal, legfeljebb 45 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az 
érintett kedvezményezettet értesíteni kell.
Ha a szabálytalanság megállapításához más hatóság előzetes döntése szükséges, 
vagy a szabálytalansági gyanú különleges szakértelmet igénylő előzetes kérdés eldöntésétől 
függ, a szabálytalansági eljárást az irányító hatóság vezetője mindaddig felfüggesztheti, 
amíg a hatáskörrel rendelkező hatóság döntést nem hozott, vagy a döntéshez szükséges 
szakértői állásfoglalás nem készült el. A felfüggesztés időtartama az elintézési határidőbe 
nem számít be.
A szabálytalansági eljárás eredményéről – szabálytalanság megállapításának hiányá-
ban is – a szabálytalansági eljárás vezetőjének szabálytalanság-eljárási jegyzőkönyvet 
kell készítenie.
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Ha a szabálytalanság tényét az Európai Bizottság vagy az audit hatóság állapítja meg, az irányító hatóság köteles 
tájékoztatni a kedvezményezettet a szabálytalanság megállapításáról, valamint intézkedni a pénzügyi korrekció és egyéb 
jogkövetkezmények végrehajtásáról. Az irányító hatóság e döntése – így különösen a visszakövetelést elrendelő döntés 
számítási hibája – ellen kifogás benyújtására van lehetőség. 
Ha az audit hatóság ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot állapít meg, és annak alapján észleli, hogy 
a költségnyilatkozatban nem elszámolható költség szerepel, felkéri az irányító hatóságot, hogy kezdeményezze az 
átutalásigénylési dokumentáció korrekcióját. Az irányító hatóság a szabálytalanság kapcsán szükség szerint a 272/2014 
(XI.5.) Korm. rendelet szerinti jogkövetkezmények alkalmazását is elrendelheti az igazoló hatóság egyidejű tájékoztatása 
mellett. Az igazoló hatóság gondoskodik az átutalásigénylési dokumentáció korrekciójáról.
Az Európai Bizottság, az audit hatóság által megállapított szabálytalanság és az annak vonatkozásában elrendelt 
jogkövetkezmény, pénzügyi korrekció végrehajtására meghozott döntés ellen a 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendeletben 
meghatározott jogorvoslati kérelem benyújtásának nincs helye. E döntés felülvizsgálatára csak az Európai Unió Bírósága 
előtt van lehetőség.
29. szövegdoboz: Szabálytalanság Európai Bizottság vagy audit hatóság 
általi megállapítása
A szabálytalansági eljárás lezárásáról282 a szabálytalanságfelelős javaslata alapján az 
irányító hatóság vezetője a szabálytalanság-eljárási jegyzőkönyv alapján dönt.
A szabálytalansági eljárás lezárulhat:
• szabálytalanság megtörténtét megállapító és jogkövetkezményt vagy egyéb intézkedést 
elrendelő döntéssel, vagy
• annak megállapításával, hogy nem történt szabálytalanság, és – ha szükséges – tá-
mogatási jogviszonyt érintő intézkedést elrendelő döntéssel.
Szabálytalanság megállapítása esetén az irányító hatóság a következő jogkövetkezményeket 
alkalmazhatja:
• a projekt támogatás terhére elszámolható költségeinek csökkentése és a jogosulatlanul 
igénybe vett támogatás visszafizetésére kötelezés;
• a támogatási szerződéstől történő elállás vagy pénzügyi eszköz esetén a végső ked-
vezményezettel kötött szerződés felmondása;
• pénzügyi eszközök esetén a finanszírozási megállapodás felmondása vagy a végső 
kedvezményezettel kötött szerződés felmondása;
• az alapok alapját végrehajtó szervezet vagy a pénzügyi közvetítő esetében az irányítási 
díj csökkentése;
• a Korm. rendelet hatálya alá tartozó támogatások igénybevételéből történő kizárás 
határozott időre, legfeljebb öt évre, vagy
• uniós jogi aktusban meghatározott egyéb jogkövetkezmény.
282 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 164. §.
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A jogkövetkezményt úgy kell megállapítani, hogy az igazodjék a szabálytalanság súlyához.
A pénzügyi korrekcióval járó jogkövetkezményt minden esetben egyedileg, az egyes 
ügyiratok alapján kell megállapítani, és a korrekció összegének meg kell egyeznie a nemzeti 
költségvetésre, illetve az ESB-alapokra tévesen terhelt költségek összegével. A pénzügyi 
korrekció célja olyan helyzet visszaállítása, ahol az alapok általi társfinanszírozásra 
benyújtott költségek 100%-a összhangban van a vonatkozó európai uniós és nemzeti 
szabályokkal.
Ha nem lehetséges egyedi módon számszerűsíteni a pénzügyi korrekció mértékét, 
vagy adott esetben aránytalan lenne a kérdéses kiadás egészének visszavonása, vagy az 
félrevezető eredményt ad, átalányon alapuló korrekciót kell alkalmazni. Az átalányon alapuló 
korrekció mértékét az egyedi szabálysértés súlyosságának és a szabálytalanság pénzügyi 
következményeinek függvényében kell meghatározni.
A szabálytalanságfelelős a szabálytalansági eljárás eredményeit a döntéshozataltól 
számított 3 napon belül rögzíti a monitoring- és információs rendszerben. A szabályta-
lansági eljárás eredményéről a szervezet szabálytalanságfelelőse 5 napon belül értesíti a 
kedvezményezettet.
Az irányító hatóság az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által 
működtetett honlapon közzéteszi – a személyes adatok kivételével – a szabálytalansági 
eljárásban az irányító hatóság, EMVA-forrás esetén a kifizető ügynökség által hozott sza-
bálytalanság megtörténtét megállapító jogerős döntéseket, a jogerőre emelkedést követő 10 
napon belül a kedvezményezett nevének, a projekt címének, a szabálytalanság elkövetése 
módjának, a szabálytalanság következményének, és a szabálytalansággal érintett összeg-
nek a feltüntetésével.
Rendszerszintű szabálytalanság megállapításáról az irányító hatóság vezetője köteles 
a szervezet belső ellenőrzését, az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert, 
az audit hatóságot és az igazoló hatóságot 5 napon belül értesíteni.
Közbeszerzés esetén a támogatás megvonása, illetve csökkentése azt eredményezi, 
hogy a közbeszerzés útján megkötött szerződést – amennyiben az a Kbt. alapján érvényes-
nek tekinthető – az ajánlatkérőnek részben vagy egészben saját forrásból kell finanszíroznia. 
Amennyiben az eljárásban még nem került sor eredményhirdetésre, illetve a szerződés még 
nem került megkötésre, akkor lehetőség van az eljárás eredménytelenné nyilvánítására arra 
való hivatkozással, hogy a rendelkezésre álló fedezet összege nem elegendő a szerződés 
nyertes ajánlattevővel való megkötéséhez.283 További lehetőség, hogy az ajánlatkérő felté-
teles közbeszerzést ír ki. Ilyenkor már az eljárást megindító felhívásban jelezni kell, hogy 
az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb 
összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást ered-
ménytelenné nyilváníthatja.284
Amennyiben az ajánlatkérő a szerződést már megkötötte, akkor a szerződés érvényes-
sége jogorvoslati eljárás keretében kerül meghatározásra. Érvénytelen a szerződés például, 
ha a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével kötötték meg, jogtalanul alkalmaztak hirdet-
283 Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont,
284 Kbt. 53. § (5) és (6) bekezdés,
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mény nélküli tárgyalásos eljárást, vagy nem tartották be a szerződéskötési moratóriumot.285 
Az érvényes szerződést természetesen az ajánlatkérő köteles végrehajtani. Megoldás lehet 
azonban, ha feltételes közbeszerzés esetén a megkötendő szerződés hatálybalépését felfüg-
gesztő feltételként kikötésre kerül, az eljárást megindító felhívásban megjelölt azon feltételt, 
amely a közbeszerzési eljárás eredménytelenségét is eredményezte volna.
Az irányító hatóság vezetője dönt a szabálytalansággal érintett projekthez kapcsolódó 
kifizetések felfüggesztéséről.286 A kifizetés felfüggesztése a szabálytalansági eljárás 
időtartama alatt bármikor lehetséges. 
A kifizetés felfüggesztését meg kell szüntetni, ha annak indokai már nem állnak fenn. 
A kifizetés felfüggesztésének elrendeléséről és megszüntetéséről a kedvezményezettet 
tájékoztatni kell.
A kifizetésfelfüggesztés elrendelése indokolt, ha a kifizetés szabálytalanság megállapítása 
esetén veszélyeztetné a szabálytalansággal érintett összeg behajtását, így különösen, ha
• a szabálytalansággal érintett projektben a kedvezményezett nem nyújtott biztosítékot;
• a szabálytalanság gyanújához vezető cselekmény ismétlődő jellegű;
• bűncselekmény elkövetésének gyanúja merül fel;
• a kedvezményezett terhére korábban azonos típusú szabálytalanságot állapítottak meg;
• ugyanazon kedvezményezettel szemben más szabálytalansági eljárás van folyamatban, 
vagy
• a kifizetést követően az eredeti pénzügyi állapot nem állítható helyre.
A kifizetést fel kell függeszteni abban az esetben, ha 
• bűncselekmény elkövetésének gyanúja merül fel, vagy 
• ha a kifizetést követően az eredeti pénzügyi állapot nem állítható helyre. 
A szabálytalansági döntés ellen a szabálytalansági eljárással érintett támogatási szerződés 
szerinti kedvezményezett kezdeményezhet jogorvoslatot,287 akire nézve a szabálytalansági 
döntés a támogatási jogviszonyból származó jogokat vagy kötelezettségeket állapít meg, 
módosít, illetve megszüntet. Jogorvoslat abban az esetben kezdeményezhető, ha a döntés 
jogszabálysértő, vagy támogatási szerződésbe vagy felhívásba ütközik. A szabálytalansági 
döntés ellen egy alkalommal lehet jogorvoslattal élni. 
A jogorvoslati kérelmet a szabálytalansági döntés közlésétől számított 10 napon belül 
az indokok megjelölésével írásban kell előterjeszteni az irányító hatóságnál. 
A jogorvoslati kérelmet az irányító hatóság a szabálytalansági eljárás dokumentumai-
val, a jogorvoslati kérelem tárgyában kialakított álláspontjával és a szabálytalansági eljárás 
tárgyában folyamatban lévő szabálytalansági, közbeszerzési döntőbizottsági vagy egyéb 
hatósági, illetve bírósági eljárásról szóló tájékoztatással együtt a jogorvoslati kérelem beér-
285 Kbt. 137. §,
286 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 162. §,
287 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 166–173. §.
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kezését követő 10 napon belül felterjeszti az európai uniós források felhasználásáért 
felelős miniszterhez.
Az iratok felterjesztéséig az irányító hatóság elutasíthatja a jogorvoslati kérelmet, ha 
• a jogorvoslati kérelmet az arra nyitva álló határidőn túl terjesztették elő;
• a jogorvoslati kérelmet nem az arra jogosult nyújtotta be;
• a jogorvoslati kérelmet ugyanazon kedvezményezett által ugyanazon szabálytalansági 
döntés ellen terjesztette elő.
Ha a jogorvoslati kérelem felterjesztése előtt a kérelem alapján az irányító hatóság megál-
lapítja, hogy a szabálytalansági döntés jogszabályt sért, vagy a támogatási szerződésbe, 
illetve a felhívás szerinti tájékoztatásban foglaltakba ütközik, a szabálytalansági döntést 
visszavonja, és ha a szabálytalansági gyanú továbbra is fennáll, annak kivizsgálására új 
szabálytalansági eljárást folytat le.
Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a jogorvoslati kérelmet érdemi 
vizsgálat nélkül elutasítja, ha
• a jogorvoslati kérelmet az arra nyitva álló határidőn túl terjesztették elő;
• a jogorvoslati kérelmet nem az arra jogosult nyújtotta be;
• a jogorvoslati kérelmet ugyanazon kedvezményezett által ugyanazon szabálytalansági 
döntés ellen terjesztette elő;
• a jogorvoslati kérelmet szabálytalansági jogorvoslati eljárást lezáró döntés ellen ter-
jesztették elő;
• ha a jogorvoslati kérelem az Európai Bizottság, audit hatóság által megállapított sza-
bálytalanság, elrendelt jogkövetkezmény, pénzügyi korrekció végrehajtására meghozott 
döntés ellen irányul;
• ha a beadvány tartalmilag nem minősül jogorvoslati kérelemnek, vagy nem tartalmaz a 
megsértett jogszabályban, a felhívásban, a támogatási szerződésben vagy támogatói 
okiratban foglalt rendelkezésekre vonatkozó pontos hivatkozást vagy a megsértett 
rendelkezésre vonatkozó indokok részletes kifejtését.
A felterjesztett jogorvoslati kérelemről az európai uniós források felhasználásáért felelős 
miniszter a kérelem hozzá beérkezésétől számított 45 napon belül köteles döntést hozni.
A miniszter a sérelmezett szabálytalansági döntést, valamint az azt megelőző eljárást 
megvizsgálja, ennek során nincs kötve a jogorvoslati kérelemben foglaltakhoz.
A miniszter az iratok felterjesztését követően az eljárás során bármikor utasíthatja az 
irányító hatóságot a kifizetés felfüggesztésére vagy a felfüggesztés megszüntetésére. A 
kifizetés felfüggesztésének elrendeléséről és megszüntetéséről az irányító hatóság hala-
déktalanul tájékoztatja a támogatási szerződésben szereplő valamennyi kedvezményezettet 
és az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert.
Az irányító hatóság vezetője a jogorvoslati eljárás alatt bármikor elrendelheti a kifizeté-
sek felfüggesztését. A kifizetés felfüggesztésének elrendelése vagy megszüntetése esetén 
a 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 162. § (2) bekezdés szerinti körülményeket kell figyelembe 
venni. A kifizetések felfüggesztésének elrendeléséről és megszüntetéséről az irányító ható-
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ság vezetője haladéktalanul köteles tájékoztatni az európai uniós források felhasználásáért 
felelős minisztert és a kedvezményezettet.
Fontos kiemelni, hogy a szabálytalansági döntés ellen kezdeményezett jogorvoslat nem 
azonos a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt kezdeményezett jogorvoslati eljárással! A két 
eljárás formálisan egymástól független, azonban, a szabálytalansági döntés meghozatalakor 
az irányító hatóság rendszerint figyelembe veszi a Döntőbizottság határozatát. Természete-
sen ez igaz a szabálytalansági eljárás ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárásra is.
A két típusú jogorvoslati eljárás kapcsolatát a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet is röviden 
megjeleníti. Eszerint, ha a jogorvoslati kérelem tárgyában a döntés olyan előzetes kérdés 
eldöntésétől, illetve elbírálásától függ, amelynek tárgyában az eljárás a Közbeszerzési 
Döntőbizottság vagy más hatóság, illetve a bíróság hatáskörébe tartozik, az európai uniós 
források felhasználásáért felelős miniszter, ha az eljárás
• a hatóság, illetve a bíróság előtt már folyamatban van, a jogorvoslati eljárást a kérdés 
eldöntéséig, illetve jogerős elbírálásáig felfüggeszti;
• még megindítva nincs, és annak megindítására jogszabályban meghatározott határidőn 
belül lehetősége van, az eljárás megindítását kezdeményezi a hatóságnál, illetve a 
bíróságnál, és annak megindítása esetén a jogorvoslati eljárást a kérdés eldöntéséig 
vagy jogerős elbírálásáig felfüggeszti.288
Az említett rendelkezések tehát annak elkerülését szolgálják, hogy egy feltételezett, uniós 
forrásból finanszírozott közbeszerzési eljárás vonatkozásában két párhuzamosan futó 
jogorvoslati eljárás legyen folyamatban. A főszabály azonban az, hogy az európai uniós 
források felhasználásáért felelős miniszter várja be a KDB, valamint a bíróság eljárását, és 
csak ezután hoz döntést a szabálytalanság vonatkozásában.
Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a jogorvoslati kérelem tárgyában 
a következő döntéseket hozhatja:
• a szabálytalansági döntést helybenhagyja;
• a szabálytalansági döntést megsemmisíti;
• a szabálytalansági döntést megsemmisíti, és új szabálytalansági eljárás lefolytatására 
utasítja az irányító hatóságot, ha a jogorvoslati döntés meghozatalához nincs elég adat, 
vagy a jogorvoslati eljárás alatt új tény merült fel, vagy egyébként a tényállás további 
tisztázása szükséges, és arra a jogorvoslati kérelem kiegészítése keretében nincs 
lehetőség, feltéve, hogy a szabálytalansági gyanú továbbra is fennáll.
Ha az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a szabálytalansági döntés-
ben foglaltakhoz képest új szabálytalansági gyanút állapít meg, ennek kivizsgálása érdeké-
ben új szabálytalansági eljárás lefolytatására utasítja az irányító hatóságot.
288 272/2014 (XI. 5) Korm. rendelet 172. § (8) bekezdés.
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A jogorvoslati kérelmet elbíráló döntést az európai uniós források felhasználásáért felelős 
miniszter a döntés közlését követő 30 napon belül visszavonja, és új döntést hoz, ha
• a jogorvoslati kérelem elbírálását követően tudomására jutott tény alapján a döntés
o  jogszabályt sért,
o  a támogatási szerződésben vagy a felhívásban foglaltakba ütközik, vagy
•  a döntés meghozatala előtt már meglévő, az eljárásban még el nem bírált és az ügy 
elbírálása szempontjából lényeges tény, adat vagy más bizonyíték jut a tudomására.
Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter köteles a 272/2014 (XI. 5) Korm. 
rendelet 164/A. § (2) bekezdése szerinti értesítéstől számított 45 napon belül a jogorvos-
lati kérelmet elbíráló döntést visszavonni, ha az a külső ellenőrző szerv jelentése alapján 
szükséges.
Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter jogorvoslati kérelem 
tárgyában hozott döntése ellen ismételten a 272/2014 (XI. 5) Korm. rendelet szerint 
jogorvoslati kérelem előterjesztésének nincs helye. Ilyen esetben a döntés bírósági 
felülvizsgálatára van csak lehetőség.
3.4. Az Európai Bizottság ellenőrzésének eljárásrendje
3.4.1.  Az Európai Bizottság által lefolytatott ellenőrzések289
Az uniós forrásfelhasználás tagállami felhasználásának ellenőrzéséért uniós szinten az 
Európai Bizottság felelős. A Bizottságnak elsősorban arról kell meggyőződnie, hogy a 
tagállamok felállították-e a megfelelő irányítási és kontrollrendszereket, illetve hogy ezek a 
rendszerek megfelelően működnek-e. Az ellenőrzések (auditok) során azonban a Bizottság a 
tagállami ellenőrző rendszerek megfelelősségének vizsgálata mellett jogosult a programban 
vagy annak egy részében a műveletek ellenőrzésére, valamint a műveletek vagy programok 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodásának vizsgálatára is. A műveletek ellenőrzésébe 
beletartozik a közbeszerzési eljárások mintavételes vizsgálata is.
A Bizottság tisztségviselői vagy meghatalmazott képviselői az auditok keretében 
helyszíni ellenőrzéseket is végezhetnek. Ilyenkor az illetékes tagállami hatóságot legalább 
12 munkanappal az ellenőrzés előtt értesíteniük kell. A Bizottság az auditok során köteles 
tiszteletben tartani az arányosság elvét. Ez azt jelenti, hogy lehetőség szerint el kell kerülni 
a tagállamok által már lefolytatott ellenőrzések indokolatlan megkettőzését, és figyelembe 
kell venni az uniós költségvetésre jelentett kockázat mértékét és az adminisztratív terhek 
minimalizálásának elvét. 
A Bizottság meghatalmazott képviselői számára hozzáférést kell biztosítani az ESB-
alapokból támogatott műveletekkel, illetve az irányítási és kontrollrendszerekkel kapcsolatos 
minden szükséges nyilvántartáshoz, dokumentumhoz és adathoz. A Bizottság ezekről az 
információkról másolatokat kérhet. A Bizottság meghatalmazott képviselői nem vehetnek 
részt azonban olyan házkutatásokban vagy személyek hivatalos kihallgatásában, amelyek 
az érintett tagállam nemzeti jogszabályainak keretében zajlanak. 
289 CPR 75. cikk.
1453. Szabálytalanságkezelés és pénzügyi korrekciók
3.4.2. Az Ellenőrzési Jelentéstervezet Véleményezése290
Az Európai Bizottság az ellenőrzést követően ellenőrzési jelentéstervezetet bocsát ki a 
tagállam felé, tájékoztatva vizsgálata ideiglenes következtetéseiről. Fontos megjegyezni, 
hogy a pénzügyi korrekció lehető legkisebb mértékűre történő leszorítása érdekében már 
a helyszíni ellenőrzés során, a megfelelő szakértő személyzet – elsősorban akik ismerik 
a vizsgált projektet, illetve rendelkeznek közbeszerzési ismeretekkel – biztosításával az 
ellenőrökben felmerülő valamennyi kérdést tisztázni szükséges. Amennyiben egy probléma 
a jelentéstervezetben leírásra kerül a Bizottság vagy a Számvevőszék részéről, már kisebb 
eséllyel van lehetőség ezeken módosítani.
A tagállamnak az ellenőrzési jelentéstervezetnek a tagállam hivatalos nyelvén írt 
verziójának megküldésétől291 számított 2 hónapon belül van lehetősége a jelentéstervezet 
véleményezésére. Amennyiben a jelentéstervezet megállapításaival nem ért egyet a tag-
állam, fontos annak dokumentumokkal történő alátámasztása, hogy a megállapításokkal 
érintett területek, illetve pénzügyi korrekcióval érintett költségek megfelelnek a vonatkozó 
uniós és nemzeti jogszabályoknak.
Amennyiben a Bizottság a jelentéstervezetben extrapoláció alapján vagy átalány 
formájában végrehajtott pénzügyi korrekciót javasol, a tagállamnak lehetőséget kell kapnia 
annak bizonyítására, hogy a szabálytalanság tényleges mértéke kisebb volt a Bizottság 
értékelésénél. A Bizottsággal egyetértésben a tagállam e vizsgálatot a dokumentumok 
megfelelően arányos részére vagy mintájára korlátozhatja. Ez a rendszerjellegű szabályta-
lansággal potenciálisan érintett projektek tagállami felülvizsgálatával és a pontos pénzügyi 
korrekció meghatározásával történik. A kellően indokolt esetek kivételével az ilyen vizsgálat 
időtartama nem haladhatja meg az első bekezdésben említett 2 hónapos időtartamot követő 
további 2 hónapot.
A Bizottság a további eljárása során figyelembe veszi a tagállam által az első bekez-
désben említett 2 hónapos határidőn belül benyújtott valamennyi bizonyítékot, és ez alapján 
kialakítja a végleges álláspontját (végleges jelentés vagy „final position letter”).
3.4.3. Végleges jelentés véleményezése és a bizottsági meghallgatás
Abban az esetben, ha a Bizottság nem fogadja el a tagállami hatóságok által a fentiek 
alapján benyújtott érveket és bizonyítékokat, a végleges jelentésben fenntartja a pénzügyi 
korrekcióra vonatkozó javaslatát, és ezt közli az érintett operatív programért felelős irányító 
hatósággal.
Amennyiben a tagállami hatóságok nem értenek egyet a Bizottság végleges álláspont-
jával, és a javasolt pénzügyi korrekciót nem hajtják végre, úgy lehetőségük van az ún. „final 
position letter” véleményezésére, illetve meghallgatás keretében az érveik előadására és 
esetleges további alátámasztó bizonyítékok benyújtására.
290 CPR 145. cikk.
291 A gyakorlatban a jelentéstervezet angol nyelvű változata már korábban is megküldésre kerül a tagállam részére, 
így a gyakorlatban még több idő van a válasz elkésztésére.
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Amennyiben a meghallgatás során megegyezés születik a Bizottság és a tagállami 
hatóságok között a pénzügyi korrekció mértékéről, és a pénzügyi korrekciót a tagállam vég-
rehajtja – azaz levonja a Bizottságnak megküldött következő költségnyilatkozatból –, úgy a 
tagállam az érintett európai uniós támogatás összegét újra felhasználhatja más – szabályta-
lansággal nem érintett – műveletek finanszírozására az adott operatív program keretein belül.
3.4.4. Bizottsági határozat
Ha a meghallgatáson nem születik megegyezés, a Bizottság a meghallgatást követő 6 hó-
napon belül határoz a pénzügyi korrekcióról, figyelembe véve az eljárás folyamán benyújtott 
valamennyi információt és észrevételt. Amennyiben nem kerül sor meghallgatásra, a 6 hó-
napos időszak a Bizottság által küldött meghívás – azaz a végleges jelentés („final position 
letter”) megküldése – időpontjától számított 2 hónap elteltével kezdődik.
A Bizottság a pénzügyi korrekcióról határozatban („Commission Decision”) rendelke-
zik, melyet a Bizottság az érintett tagállam hatóságainak megküld. A pénzügyi korrekció 
végrehajtása a gyakorlatban az Európai Unió általános költségvetésébe teljesítendő visz-
szafizetéssel történik, amelyet Költségvetési Rendelet 100. cikkével összhangban kiállított 
visszafizetési felszólításon feltüntetett esedékességi időpontig kell teljesíteni.
Amennyiben a Bizottság vagy az Európai Számvevőszék olyan szabálytalanságokat 
tár fel, amelyek az irányítási és kontrollrendszerek súlyos működési hatékonyságbeli hiá-
nyosságairól tanúskodnak, az ennek kapcsán meghatározott pénzügyi korrekció csökkenti 
az alapokból az operatív programhoz nyújtott támogatás mértékét. Ezt a szankciót nem kell 
alkalmazni az irányítási és kontrollrendszerek hatékony működése azon súlyos hiányos-
ságainak esetében, amelyek vonatkozásában a Bizottság vagy az Európai Számvevőszék 
általi feltárást megelőzően a Bizottságnak benyújtott egyéb auditjelentésekben már említést 
tettek, vagy a tagállam megfelelő javító intézkedéseket hozott.
A pénzügyi korrekcióra vonatkozó döntés során a Bizottság köteles tiszteletben tartani 
az arányosság elvét azáltal, hogy figyelembe veszi az irányítási és kontrollrendszer hatékony 
működése súlyos hiányosságának jellegét és mértékét, valamint az uniós költségvetésre 
gyakorolt pénzügyi hatásait. A Bizottság a százalékban meghatározott átalányalapú vagy 
extrapolált korrekció alkalmazása során kizárja a tagállam által már korábban észlelt, az 
elszámolásokban kiigazított szabálytalan kiadásokat, valamint a jogszerűségi és szabály-
szerűségi értékelés alatt álló kiadásokat.
A Bizottság az uniós költségvetést érintő fennmaradó kockázat meghatározása során 
figyelembe veszi a tagállam által észlelt egyéb súlyos hiányosságok okán a tagállam által 
az érintett kiadásokra alkalmazott százalékban meghatározott átalányalapú vagy extrapolált 
korrekciókat.
3.5. Pénzügyi korrekciók
Amennyiben egy adott uniós forrásból finanszírozott művelettel kapcsolatban szabálytalan-
ság kerül megállapításra, akkor az egyik legfontosabb szankció az ún. pénzügyi korrekció. 
A pénzügyi korrekció a művelet vagy az operatív program számára közpénzből nyújtott 
hozzájárulás részben vagy egészben történő visszavonásával jár. A pénzügyi korrekció lé-
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nyegében tehát azt jelenti, hogy egy adott intézkedést nem lehet a tagállam rendelkezésére 
álló uniós források terhére elszámolni. 
Közbeszerzés esetén a támogatás visszavonása az ajánlatkérőt érinti, hiszen ő az 
uniós forrás kedvezményezettje. A szerződő fél (ajánlattevő) nem tekinthető az uniós forrás 
kedvezményezettjének, tehát nem sújtható pénzügyi korrekcióval sem. A szerződést az 
esetleges pénzügyi korrekció annyiban érintheti, hogy előfordulhat, hogy az eljárást az 
ajánlatkérő eredménytelennek nyilvánítja fedezethiányra hivatkozva (ha azt még nem zárta 
le), vagy esetleg a szerződéstől eláll, ha a szerződés felfüggesztő klauzulát tartalmaz, amely 
ezt lehetővé teszi. Továbbá súlyos jogsértés esetén – kiszabott pénzügyi korrekciótól függet-
lenül – a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) a szerződést érvénytelennek nyilváníthatja.
3.5.1. A tagállamok által végrehajtott pénzügyi korrekciók292
Az uniós szabályozás alapján elsődlegesen a tagállamok feladata a szabálytalanságok 
kivizsgálása és a szükséges pénzügyi korrekciók elvégzése, valamint a visszatérítések 
kezdeményezése. Rendszerszintű szabálytalanság esetén a tagállam minden potenciálisan 
érintett műveletre kiterjeszti a vizsgálatát. A tagállamok elvégzik a műveletek vagy az opera-
tív programok esetében feltárt egyedi vagy az egész rendszert érintő szabálytalanságokkal 
kapcsolatban szükséges pénzügyi korrekciókat. 
A C-406/14. számú Wrocław-ügyben tárgyalt fő kérdés az volt, hogy jogszerű-e az ajánlatkérő olyan kikötése, amely a 
nyertes ajánlattevő részéről az alvállalkozásba adás lehetőségét egy százalékos mértékben korlátozza, a Bíróság pedig e 
kérdéssel összefüggésben egyúttal a szabálytalanság fogalmának értelmezésével és a pénzügyi korrekció kiszámítására 
vonatkozó elvekkel is foglalkozott. 
Az alapul fekvő esetben Wrocław város illetékes testülete meghívásos eljárást indított egy körgyűrű egy részének meg-
építésére, és a dokumentációban előírta, hogy a gazdasági szereplő köteles a szerződés által felölelt munkák legalább 
25%-át saját eszközeivel elvégezni. Az említett projekt a Kohéziós Alap és az ERFA támogatásában részesült. 
A Bíróság az alvállalkozás korlátozása körében megállapította, hogy a 2004/18/EK irányelvvel nem összeegyeztethető az 
ajánlatkérő említett kikötése, minthogy e kikötés a szerződés egy elvontan meghatározott, százalékos arányában korlá-
tozza az alvállalkozók igénybevételét, függetlenül az esetleges alvállalkozók alkalmassága vizsgálatának lehetőségétől, 
és nem említve az érintett feladatok lényeges voltát. 
A Bíróság az említett uniós alapokra vonatkozó, akkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket értelmezve kimondta, hogy 
az uniós jog megsértése csak akkor minősül e cikk értelmében vett szabálytalanságnak, ha az Európai Unió általános 
költségvetését az általános költségvetésre rótt indokolatlan költség formájában sérti vagy sértheti. Ennélfogva az ilyen 
jogsértést szabálytalanságnak kell tekinteni, ha költségvetési kihatással járhat. Ezzel szemben nem szükséges pontos 
pénzügyi kihatás meglétét bizonyítani. A közbeszerzési szabályok megsértése így szabálytalanságnak tekinthető, ameny-
nyiben nem zárható ki az a lehetőség, hogy e jogsértés hatással lehetett az érintett alap költségvetésére.
292 1303/2013/ EU rendelet 143. cikk.
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A nemzeti hatóságoknak három kritérium mentén, nevezetesen a feltárt szabálytalanságok természetére és súlyosságára, 
valamint az érintett alapot ért pénzügyi veszteségre tekintettel kell meghatároznia az alkalmazandó korrekció összegét. 
A Bíróság szerint ez ugyan nem zárja ki az arányosság elvét tiszteletben tartó kulcs (a szabálytalanságtípusokra vo-
natkozóan meghatározott irányadó korrekciós mérték) alapján történő megközelítést, de a korrekció végső összegének 
meghatározásakor figyelembe kell venni a feltárt szabálytalanság valamennyi sajátosságát az említett kulcs megállapítása 
alapjául szolgáló elemekhez viszonyítva, amely sajátosságok jelentősebb vagy ellenkezőleg, mérsékeltebb korrekciót 
indokolhatnak. A Bíróság azt a körülményt, hogy az alkalmazott kikötés a nemzeti jognak egyébként megfelelt, valamint 
azt, hogy a pénzügyi kihatásnak csak – esetlegesen csekély – kockázata állapítható meg, csak a korrekció mértékének 
meghatározása körében, enyhítő tényezőként tartotta figyelembe vehetőnek.
30. szövegdoboz: A szabálytalanság fogalma, a pénzügyi korrekció  
összegének meghatározása
A tagállam figyelembe veszi a szabálytalanságok jellegét és súlyosságát, valamint az ala-
pokat vagy az ETHA-t ért pénzügyi veszteséget, és arányos korrekciót alkalmaz. A pénz-
ügyi korrekciókat az irányító hatóság rögzíti annak a számviteli évnek az elszámolásaiban, 
amelyben a megszüntetésről szóló határozat született. 
A megszüntetett hozzájárulást a tagállam újra felhasználhatja az érintett operatív 
programban a következők figyelembevételével: a megfelelően törölt hozzájárulás nem hasz-
nálható fel újra sem a korrekció tárgyát képező művelethez, sem – amennyiben a pénzügyi 
korrekció az egész rendszert érintő szabálytalanság miatt szükséges – az egész rendszert 
érintő szabálytalanság által érintett más művelethez. 
3.5.2. A Bizottság által végrehajtott pénzügyi korrekciók293
Az uniós források vonatkozásában pénzügyi korrekciókat a Bizottság is végrehajthat vala-
mely programnak nyújtott hozzájárulás részben vagy egészben történő visszavonásával és 
a támogatás összegének a tagállam általi visszafizettetésével. A pénzügyi korrekciók célja, 
hogy a Bizottság kizárja az uniós finanszírozásból az alkalmazandó jogot sértő kiadásokat. A 
pénzügyi korrekciós intézkedések természetesen érinthetik az uniós forrásból megvalósított 
közbeszerzéseket is.
293 1303/2013/EU rendelet 85. cikk.
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A Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre-ügyben294 a Bíróság a közbeszerzési szabályok megszegésével fel-
használt támogatások visszakövetelése kapcsán tett megállapításokat.
A tényállás szerint az indre-i kereskedelmi kamara az ERFA-ból nyújtott támogatásban részesült egy vállalkozásösz-
tönzéssel kapcsolatos kutatás lefolytatására, a tagállami ellenőrző szervezet azonban utólag megállapította, hogy a 
közbeszerzési szabályokat megsértették, és már a közbeszerzést megelőzően kiválasztották, hogy ki legyen a szerződő 
fél, ráadásul a közbeszerzési hirdetményt nem tették közzé az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában. Az előbbiekre 
tekintettel az indrei prefektus a támogatás teljes összegének visszakövetelésére irányuló döntést hozott. A kedvezmé-
nyezett ezt arra tekintettel kifogásolta, hogy a támogatás feltételei nem utaltak kifejezetten arra, hogy a közbeszerzési 
szabályok megszegése esetén a támogatást vissza lehetne vonni.
A Bíróság kimondta, hogy az ERFA-ra vonatkozó, akkor hatályos rendeleti szabályozás a visszaélésből vagy gon-
datlanságból származó veszteségek visszakövetelésére kötelezi a tagállamokat anélkül, hogy ehhez nemzeti jogi 
felhatalmazásra szükség lenne. Ugyan nem kizárt, hogy az arányosság elve alapján valamely enyhe szabálytalanság 
megállapítása csupán a kifizetett pénzeszközök részleges visszatérítését eredményezze, meg kell azonban állapítani, 
hogy amennyiben megállapítják a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződés odaítélésére vonatkozóan a 
közbeszerzési eljárás megindítása előtt történt döntéshozatalhoz és a hirdetmény Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
közzétételének elmaradásához hasonló, alapvető kötelezettségnek a kedvezményezett általi megsértését, csak a 
támogatás teljes visszavonása biztosítja a strukturális alapok megfelelő igazgatásához szükséges visszatartó hatást. 
A szabálytalanság fogalmának értelmezéséhez kapcsolódóan a Bíróság kimondta, hogy a konkrét pénzügyi kihatással 
nem járó szabálytalanságok is komolyan érinthetik az Unió pénzügyi érdekeit, illetve a szabálytalanság fennállását nem 
befolyásolja, hogy a kedvezményezett még a támogatási döntést megelőzően tájékoztatta a támogatást nyújtót, hogy 
már döntött a megbízott személyéről. A támogatás visszaköveteléséhez kapcsolódóan a Bíróság megállapította, hogy a 
2988/95 rendelet elévülési szabályainak alkalmazásakor „folyamatos szabálytalanságnak” kell tekinteni a közbeszerzési 
szabályoknak az ERFAból nyújtott támogatás kedvezményezettje általi megsértését, és e szabálytalanság a szolgáltató 
és az e támogatás kedvezményezettje között jogellenesen megkötött szerződés hatályának teljes időtartama alatt fennáll. 
Az elévülési idő ebből következően azon a napon kezdődik, amikor a szerződést teljesítették.
31. szövegdoboz: Szabálytalanul felhasznált támogatás 
visszakövetelhetősége
A vonatkozó jog megsértése kizárólag a Bizottságnak bejelentett kiadásokat illetően és ab-
ban az esetben vezet pénzügyi korrekcióhoz, ha a következő feltételek valamelyike teljesül: 
• a jogsértés befolyásolta egy műveletnek az ESB-alapokból történő támogatásra 
történő kiválasztását, vagy az olyan esetekben, amikor a jogsértés jellege miatt nem 
lehet megállapítani ezt a hatást, de jelentős a kockázata annak, hogy a jogsértés ilyen 
hatással járt; 
• a jogsértés befolyásolta az uniós költségvetésből visszatérítendőnek ítélt kiadás ösz-
szegét, vagy az olyan esetekben, amikor a jogsértés jellege miatt nem lehet számsze-
rűsíteni annak pénzügyi hatását, de jelentős a kockázata annak, hogy a jogsértés ilyen 
hatással járt.
294 C465/10 számú, Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre-ügyben hozott ítélet.
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A pénzügyi korrekció összegéről szóló határozat meghozatalakor a Bizottság köteles tisz-
teletben tartani az arányosság elvét, illetve ezen belül figyelembe venni a jogsértés jellegét 
és súlyosságát, valamint annak az uniós költségvetést érintő pénzügyi következményeit. 
 
A Fővárosi Ítélőtábla 3.Pf.20.817/2017/7/II. sz. ítélete alapjául szolgáló ügyben a támogató és a kedvezményezett egy tananyag-
fejlesztést és szoftverfejlesztést magában foglaló oktatási célú projekt megvalósítására kötött támogatási szerződést. A támo-
gatási szerződés „ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről" című melléklete rögzítette, hogy a piaci ár igazolása 
a kedvezményezett feladata és felelőssége. A piaci ár igazolására alkalmatlanok különösen a nem egymástól független piaci 
szereplőktől származó árajánlatok, az ilyen költségek a projekt terhére nem elszámolhatók. A támogatási szerződés részét ké-
pező ÁSZF előírta a kizárólagos felhasználási jogok megszerzését a támogatásból megrendelt szellemi alkotások tekintetében. 
Utólagos ellenőrzés eredményeként a támogató szabálytalanságot állapított meg, és a szabálytalan elemek 
tekintetében 100%-os pénzügyi korrekciót alkalmazott. Ezzel szemben a felperes jogorvoslati kérelmet terjesz-
tett elő, a Miniszterelnökség a szabálytalansági döntést helybenhagyta. Az ajánlatkérő kedvezményezett visz-
szafizetési kötelezettségének eleget tett, de a támogatóval szemben keresetet nyújtott be, szerződésszegés-
sel okozott kár megtérítése címén a támogatási összeg visszafizetésére való kötelezés jogszerűtlensége miatt.  
A jogerős szabálytalansági döntés két kötelezettség megsértésén alapult: 
1. a kedvezményezett a szoftverbeszerzés vonatkozásában nem rendelkezett a támogató által meghatározott, a beszerzés 
tárgyát képező fejlesztéssel összefüggésben a kizárólagos felhasználási jogok megszerzéséről,
2. a közbeszerzési eljárásban érintett ajánlattevők tulajdonosi szerkezete alapján az ajánlattevők nem voltak függetlenek 
egymástól.
Az ellenőrzés azt is feltárta, hogy a szaktanári segédlet és a tanulói munkafüzetek elkészítésére irányuló beszerzés 
kapcsán a szállító ugyanazon tananyagokat más helyre is leszállította, a szoftver szállítója pedig a terméket/szoftverfej-
lesztést többszörösen értékesítette. A szabálytalansági döntés ugyanakkor nem ezt értékelte a kedvezményezett terhére, 
hanem a támogatási szerződés mellékletében foglalt követelmények megsértését. 
A bíróság kimondta, hogy a szabálytalanságra tekintettel a támogató nem követett el szerződésszegést azzal, hogy a 
szabálytalansági döntés eredményeképpen pénzügyi korrekciót alkalmazott az ÁSZF értelmében. A támogatást nyújtó 
szerződésszegése azonban az alkalmazott pénzügyi korrekció mértékének meghatározásában megállapítható. A 
támogatást nyújtó ugyanis nem volt figyelemmel arra, hogy a szankció alkalmazása során a pénzügyi korrekcióval járó 
jogkövetkezményt minden esetben egyedileg, az egyes ügyiratok alapján kell megállapítani, és a korrekció összegének 
meg kell egyeznie a nemzeti költségvetésre, illetőleg az alapokra tévesen terhelt költségek összegével. A pénzügyi 
korrekció célja egy olyan helyzet visszaállítása, ahol az alapok általi társfinanszírozásra benyújtott költségek 100%-a 
összhangban van a vonatkozó Európai Uniós és nemzeti szabályokkal. Ha pedig egyedi módon számszerűsíteni nem 
lehet a pénzügyi korrekció mértékét, vagy adott esetben aránytalan lenne a kérdéses kiadás egészének a visszavonása, 
vagy az félrevezető eredményt ad, úgy átalányon alapuló korrekciót kell alkalmazni. Ennek mértékét pedig az egyedi 
szabálysértés súlyosságának és a szabálytalanság pénzügyi következményeinek függvényében kell meghatározni. Az 
ÁSZF rendelkezéseiből a bíróság szerint ugyancsak az állapítható meg, hogy a jogszabálysértéssel, illetőleg a nem 
rendeltetésszerű, vagy szerződésellenes, vagy jogosulatlan felhasználással arányos mértékű visszafizetés rendelhető 
el. Mivel a projekt megvalósult, elállásra nem került sor, az informatikai szoftver beszerzése megtörtént, a tananyag 
felhasználása pedig folyamatban van, nem indokolt a szerződések 100%-os költségének visszafizetése. A bíróság 
a szoftver tekintetében a korrekció mértékét 50%-ban, a tananyagfejlesztés tekintetében 40%-ban látta indokoltnak. 
 
32. szövegdoboz: Támogatási szerződés alapján  
pénzügyi korrekció érvényesítése, korrekció arányossága
1513. Szabálytalanságkezelés és pénzügyi korrekciók
A Bizottság folyamatosan tájékoztatja az Európai Parlamentet a pénzügyi korrekciók alkal-
mazásáról hozott határozatokról. 
A Bizottság valamely operatív programhoz nyújtott uniós hozzájárulás részben vagy 
egészben történő megszüntetésével – a fent említett feltételek teljesülése esetén – a követ-
kező esetekben hajt végre pénzügyi korrekciókat:295
• az operatív program irányítási és kontrollrendszerének hatékony működésében olyan 
súlyos hiányosság van, amely kockáztatja az operatív program számára már korábban 
kifizetett uniós hozzájárulást; 
• a tagállam a korrekciós eljárás megindítását megelőzően nem teljesítette a pénzügyi 
korrekcióra vonatkozó kötelezettségeit; 
• valamely kifizetési kérelemben szereplő kiadás szabálytalan, és azt az érintett tagállam 
a korrekciós eljárás megindítását megelőzően nem helyesbítette. 
A Bizottság a pénzügyi korrekciókat az esetek egyedi körülményeinek figyelembevételével 
határozza meg, és figyelembe veszi, hogy az adott szabálytalanság az egész rendszert 
érinti-e, vagy csak egy adott művelet esetében merült fel. Abban az esetben, ha nem le-
hetséges pontosan megállapítani a szabálytalanul elszámolt kiadás összegét, a Bizottság 
százalékban meghatározott átalányalapú vagy extrapolált pénzügyi korrekciót alkalmaz. 
A Bizottság a korrekcióról szóló határozata során köteles tiszteletben tartani az ará-
nyosság elvét azáltal, hogy figyelembe veszi a szabálytalanság jellegét és súlyosságát, 
valamint az érintett operatív program irányítási és kontrollrendszerében feltárt hiányosságok 
nagyságát és pénzügyi hatásait. 
295 1303/2013/ EU rendelet 144. cikk.
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A C-140/15. P. sz., Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság-ügyben a Bíróság a Bizottság fellebbezése alapján a 
Törvényszék azon ítéletének jogszerűségéről döntött, amellyel az megsemmisítette a Bizottság pénzügyi korrekciót 
kiszabó határozatát. A Törvényszék ítéletében a Bizottság határozatát arra tekintettel semmisítette meg, hogy a Bizottság 
nem tartotta be a pénzügyi korrekció kiszabására jogszabályban meghatározott határidőt. Az ügyben alkalmazandó 
1083/2006 rendelet szerint „megegyezés hiányában a Bizottság a meghallgatást követő hat hónapon belül határoz a 
pénzügyi korrekcióról”. A 1303/2013 rendeletben előírtakkal ellentétben az 1083/2006 rendelet a határidő kezdete tekin-
tetében még nem vette figyelembe a felek között a meghallgatást követően folytatott párbeszédet.
A Törvényszék megtámadott ítélete a korábbi ítélkezési gyakorlat felidézésével kimondta, hogy az a tény, hogy a Bizottság 
nem tartotta be ezeket a határidőket, a lényeges eljárási szabályok megsértésének minősül, amit az uniós bíróságnak 
hivatalból vizsgálnia kell.
Bár a Bizottság számára előírt határozathozatali határidőt az alkalmazandó szabályozás több ízben is módosította, 
az uniós jogalkotó minden alkalommal pontos határidőt kívánt előírni, úgy ítélve meg, hogy az Uniónak és az uniós 
tagállamoknak is az az érdeke, hogy a pénzügyi korrekcióra vonatkozó eljárás záróidőpontja előre látható legyen, ami 
azt jelenti, hogy a végleges határozat rögzítése egy előre megállapított, ám a Bizottság számára a határozat megho-
zatalára kellő időt biztosító határidőn belül lezárul. A Bíróság a fellebbezést egészében elutasította. Megerősítette 
korábbi gyakorlatát, amely szerint a Bizottság számára előírt határidő be nem tartásának szankciójával kapcsolatban 
irreleváns az a körülmény, hogy a vonatkozó uniós szabályozás nem írja elő kifejezetten, hogy a pénzügyi korrekcióra 
vonatkozó határozat elfogadása tekintetében előírt határidő be nem tartásának esetén a Bizottság már nem fogadhat 
el ilyen határozatot, tekintettel arra, hogy egy olyan határidőre történő utalás, amelyen belül egy ilyen jellegű határo-
zatot el kell fogadni, önmagában elégséges. Felidézte, hogy a Bíróság ítélkezési gyakorlata nemcsak a strukturális 
alapokkal kapcsolatos uniós szabályozás összességének rendszerére és céljára irányuló vizsgálaton alapul, hanem más 
megfontolásokon is, így például az észszerű és gondos uniós, illetve tagállami költségvetési gazdálkodáson, valamint 
a megfelelő ügyintézés elvének, valamint az intézmények és a tagállamok közötti jóhiszemű együttműködés elvének 
tiszteletben tartásán. Kiemelte, hogy a sérelmet okozó aktus elfogadására vonatkozó eljárási szabályok megsértése a 
lényeges eljárási szabályok megsértésének minősül, amelyet az uniós bíróságnak hivatalból is vizsgálnia kell, és hogy 
az a tény, hogy a Bizottság a vitatott határozatot nem az uniós jogalkotó által előírt határidőn belül fogadta el, a lényeges 
eljárási szabályok megsértésének minősül. 
Az ítélet szerint az Unióban, amelyet a jogállamiság jellemez, az uniós bíróságok feladata az ilyen általános jellegű 
szabályok betartatása, adott esetben akár azáltal, hogy hivatalból elítéli az ilyen szabályok megsértését. A jogszerűség 
és a jogbiztonság elvével ellentétes ugyanis, hogy egy uniós rendeletben a sérelmet okozó aktus elfogadására előírt 
határidőt pusztán figyelmeztető jellegűnek tekintsék, és így ne érintse a jogi aktus érvényességét, ha a jogi aktus kibo-
csátója nem tartja be ezt a határidőt.
33. szövegdoboz: A pénzügyi korrekció kiszabására a Bizottság számára 
nyitva álló határidő
Olyan eset is előfordulhat, hogy a Bizottság az álláspontját nem a saját auditorjai, hanem 
a tagállami ellenőrző szervek által megállapított jelentések alapján alakítja ki. Ilyenkor a 
pénzügyi korrekcióról szóló döntést a tagállam által meghozott intézkedések az erre vonatko-
zóan a Bizottságnak megküldött értesítések és a szabálytalansághoz kapcsolódó tagállami 
észrevételek alapján hozza meg. 
1533. Szabálytalanságkezelés és pénzügyi korrekciók
A Bizottság pénzügyi korrekciót alkalmazhat akkor is, ha az eredményességmérési 
keretben meghatározott célok elérésével kapcsolatban súlyos mulasztást állapít meg az 
érintett prioritások vonatkozásában. Továbbá bizottsági korrekcióra akkor is lehetőség van, 
ha egy tagállam nem tartja fenn a beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe 
célkitűzéshez tartozó közkiadások vagy egyenértékű strukturális kiadások meghatározott 
referenciaszintjét. Kiemelendő, hogy amennyiben a tagállam és a Bizottság megállapodik 
a pénzügyi korrekció mértékéről, akkor a tagállam a korrekcióval érintett forrást újból fel-
használhatja.296 Ellenkező esetben a Bizottság által kiszabott pénzügyi korrekció végleges 
forrásvesztéssel jár. 
A Bizottság a pénzügyi korrekciók következő típusait alkalmazza a tagállamok által 
bejelentett kiadásokra („utólagos” korrekciók):
• egyedi esetekre vonatkozó pénzügyi korrekció, a jogosulatlanul felhasznált összegek, 
valamint a költségvetésre gyakorolt pénzügyi hatások pontos beazonosítása
alapján;
• extrapolált korrekció, ha a kapcsolódó összeg reprezentatív statisztikai minta
alapján elegendően magas konfidenciaszint (megbízhatósági szint) mellett számszerű-
síthető;
• átalánykorrekció, ha a kapcsolódó összeg nem számszerűsíthető reprezentatív sta-
tisztikai minta alapján, vagy amikor az egyedi hibák kiadásra gyakorolt hatása nem 
számszerűsíthető pontosan (például egyedi közbeszerzési szerződések pénzügyi 
korrekciója elfogadott átalányok alapján).297
3.5.3. Kifizetések felfüggesztése298
Fontos szabály, hogy a pénzügyi korrekciók mellett a Bizottságnak lehetősége van bizonyos 
esetekben a kifizetések felfüggesztésére is. A prioritások vagy operatív programok szintjén 
a Bizottság részben vagy egészben felfüggesztheti az időközi kifizetések egészét vagy egy 
részét a következő feltételek közül egy vagy több teljesülése esetén:
• az operatív program irányítási és kontrollrendszerének hatékony működésében olyan 
súlyos hiányosság tapasztalható, amelyre nézve nem hoztak korrekciós intézkedéseket, 
és amely kockáztatja az operatív program számára kifizetett uniós hozzájárulást;
• egy költségnyilatkozatban szereplő kiadás olyan súlyos pénzügyi következményekkel 
járó szabálytalansághoz kapcsolódik, amelyet nem korrigáltak;
• a tagállam nem tette meg a szükséges tevékenységeket azon helyzet orvoslására, 
amely indokolta a CPR 83. cikke szerinti megszakítást;
• súlyos hiányosság tapasztalható a monitoringrendszerek minőségében és megbízha-
tóságában vagy az általános és specifikus mutatókra vonatkozó adatokban;
• nem tették meg a CPR 19. cikkében meghatározott előzetes feltételrendszer teljesítését 
célzó tevékenységeket;
296 CPR 145. cikk (5) bekezdés.
297 Nyikos Györgyi szerk. (2017): Kohéziós politika 2014–2020. Budapest, Dialóg Campus Kiadó. 305. o.
298 CPR 142. cikk.
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• az eredményességi felülvizsgálat kimutatja, hogy egy adott prioritás tekintetében 
súlyos mulasztás történt a pénzügyi és kimeneti mutatókhoz, valamint a kulcsfontos-
ságú végrehajtási lépésekhez kapcsolódó, a CPR 22. cikkében előírt feltételek szerinti 
eredményességmérési keretben meghatározott részcélok elérésével kapcsolatban.
A felfüggesztésre természetesen közbeszerzésekhez kapcsolódóan is lehetőség van. A 
Bizottság vizsgálhatja, hogy a közbeszerzésekre vonatkozó ellenőrzési rendszer megfe-
lelően működik-e, és az ellenőrző szervek kiszűrik-e a közbeszerzési szabálytalanságok 
jelentős részét. Amennyiben az audit során a Bizottság jelentős mértékű szabálytalanul 
lefolytatott közbeszerzést talál, akkor abból levonhatja az ellenőrzési és kontrollrendszerek 
nem megfelelő működésére vonatkozó következtetéseit, és felfüggesztheti a kifizetéseket. 
További lehetőség, hogy a Bizottság megállapítja, hogy a tagállam nem teljesíti a közbe-
szerzési előzetes (ex ante) feltételeket. Ilyen esetekben a Bizottság szintén a kifizetések 
felfüggesztéséről dönthet.
A Bizottság akkor szünteti meg részben vagy egészben az időközi kifizetések fel-
függesztését, amikor a tagállam meghozta a felfüggesztés megszüntetését lehetővé tevő 
szükséges intézkedéseket.
3.5.4. A visszafizetés299
Amennyiben a Bizottság az Európai Unió általános költségvetésébe teljesítendő visszafize-
tést rendel el, ezt a Költségvetési Rendelet 100. cikkének megfelelően kiállított visszafizetési 
felszólításon feltüntetett esedékességi időpontig kell teljesíteni. Az esedékesség az utasítás 
kiadását követő második hónap utolsó napja.
Késedelmes visszafizetés esetén az esedékesség időpontjától a tényleges visszafizetés 
napjáig terjedő időszakra vonatkozóan késedelmi kamatot kell fizetni. A kamatláb másfél 
százalékponttal haladja meg azt a kamatlábat, amelyet az Európai Központi Bank az irány-
adó refinanszírozási műveletekre az esedékesség napja szerinti hónap első munkanapján 
alkalmaz.
299 CPR rendelet 147. cikk.
1553. Szabálytalanságkezelés és pénzügyi korrekciók
3.6. A Pénzügyi Korrekciókról szóló útmutató – 
Iránymutatás az Unió által megosztott irányítás 
keretében finanszírozott kiadásokra vonatkozóan 
a közbeszerzési szabályok megsértése esetén 
végrehajtandó pénzügyi korrekciókról
Az Európai Bizottság a közbeszerzésekkel kapcsolatos szabálytalanságok esetén alkalma-
zandó korrekciók vonatkozásában iránymutatást tett közzé a jogsértések egyes típusaihoz 
kapcsolódó pénzügyi korrekciók mértékek meghatározásához. Az iránymutatás célja egy-
részt a transzparencia megteremtése a bizottsági döntések vonatkozásában, másrészt a 
pénzügyi korrekciós szankciók egységességének biztosítása. Az iránymutatás nemcsak a 
Bizottságnak, hanem a tagállami hatóságoknak is útmutatásul szolgál ahhoz, hogy egyes 
jogsértéseknél milyen korrekciós mértéket kell alkalmazni. Az iránymutatás megléte egyben 
mutatja azt is, hogy a Bizottság kiemelt figyelmet fordít a közbeszerzésekkel kapcsolatos 
jogsértések kezelésére.
A 2013-ban elfogadott, pénzügyi korrekciókról szóló útmutató300 a Bizottság korábbi, 
útmutatóját301 felváltó, aktualizált iránymutatás. Tekintettel arra, hogy az új útmutató egy 
bizottsági határozat mellékletét képezi, kötelező érvényű mind a Bizottság, mind pedig a 
tagállamok számára. A pénzügyi korrekciókról szóló útmutatót az olyan szabálytalanságokra 
kell alkalmazni, amelyek az uniós költségvetésből megosztott irányítás keretében finanszíro-
zott szerződésekre alkalmazandó közbeszerzési szabályok megsértését képezik. Ezeket a 
közbeszerzési szabályokat a közbeszerzési irányelvek és a vonatkozó nemzeti jogszabályok 
határozzák meg. A korrekciós mértékek az irányelvek által nem, vagy csak részben szabá-
lyozott szerződésekre (pl. az uniós értékhatárt el nem érő szerződésekre) is alkalmazandók. 
Az aktualizált útmutató tükrözi az előző útmutató alkalmazása során nyert tapaszta-
latokat, és egyértelművé kívánja tenni az arányosság elvének megfelelően és a vonatkozó 
ítélkezési gyakorlat figyelembe vételével alkalmazandó korrekciók szintjét. A közbeszerzések 
esetén alkalmazott pénzügyi korrekciók alapja, hogy az uniós tagállamok kötelesek biztosí-
tani, hogy a finanszírozandó műveleteket az alkalmazandó uniós és nemzeti szabályoknak 
megfelelően választják ki. 
300 A Bizottság Határozata (2013. 12. 19.) az Unió által megosztott irányítás keretében finanszírozott kiadásokra 
vonatkozóan a közbeszerzési szabályok megsértése esetén a Bizottság által végrehajtandó pénzügyi korrekciók 
megállapításáról szóló iránymutatás meghatározásáról és jóváhagyásáról.
301 COCOF 07/0037/03-HU bizottsági.
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3.6.1. A Pénzügyi Korrekciókról szóló útmutató alkalmazási területe, 
a pénzügyi korrekció kiszámítása
Az útmutató a szabálytalanságok leggyakrabban előforduló típusait ismerteti. Ahol a Bi-
zottság a közbeszerzési szabályok megsértéséhez kapcsolódó szabálytalanságokat tár 
fel, ezen iránymutatásnak megfelelően határozza meg az alkalmazandó pénzügyi korrekció 
összegét. A pénzügyi korrekció összegének kiszámítása a Bizottságnak bejelentett és a 
szabálytalanság által érintett szerződéshez (vagy annak egy részéhez) kapcsolódó kiadások 
összegének figyelembevételével történik. A szóban forgó szerződés tekintetében a Bizott-
ságnak bejelentett, szabálytalanság által érintett kiadás összegére a megfelelő korrekciós 
mérték alkalmazandó.
Ugyanez a korrekciós mérték alkalmazandó bármilyen olyan jövőbeni kiadásra is, amely 
az ugyanazon érintett szerződéshez kapcsolódik, mielőtt az ilyen kiadást a Bizottság szá-
mára igazolnák. Gyakorlati példa: a Bizottságnak egy, a jogellenes feltételek alkalmazását 
követően megkötött építési beruházásra irányuló szerződéssel kapcsolatban bejelentett ki-
adás összege 10 000 000 EUR. Ha az alkalmazandó korrekciós mérték 25%, a Bizottságnak 
benyújtott költségnyilatkozatból levonandó összeg 2 500 000 EUR. Az Uniós finanszírozást 
ennek megfelelően a vonatkozó finanszírozási arány alapján kell csökkenteni. Amennyiben 
ezt követően a nemzeti hatóságok az ugyanazon szabálytalanság által érintett ugyanazon 
szerződéssel kapcsolatban szándékoznak további kiadásokat bejelenteni, ezekre a kiadások-
ra ugyanaz a korrekciós mérték vonatkozik. Végül, a szerződéshez kapcsolódó kifizetések 
teljes értékének korrekciója ugyanazon korrekciós mérték alapján történik.
Az útmutató utalást tartalmaz arra is, hogy mi a tagállam kötelezettsége a szabály-
talanságok feltárása esetén, ha a szerződést még nem kötötték meg, illetve, ha azt már 
megkötötték és az finanszírozásra került. 
• Ha a szerződést még nem írták alá, az irányító hatóságnak fel kell ajánlania a kedvez-
ményezettnek, hogy indítson a közbeszerzési szabályoknak teljes mértékben megfelelő, 
új közbeszerzési eljárást, amennyiben az új eljárás elindítása nem jár jelentős többlet-
költségekkel. Amennyiben nem indít új eljárást, az irányító hatóságnak korrigálnia kell 
a szabálytalanságot az útmutató alkalmazása révén (pénzügyi korrekciók megállapí-
tásával).
• Ha a szabálytalanságot a szerződés aláírását és a művelet finanszírozásra való jóvá-
hagyását követően tárják fel (a projektciklus bármelyik szakaszában), az irányító ható-
ságnak korrigálnia kell a szabálytalanságot az útmutató alkalmazása révén (pénzügyi 
korrekciók megállapításával).
Amint az a közbeszerzési szerződésekről szóló irányelvek által nem vagy csak részben 
szabályozott közbeszerzési eljárásokra alkalmazandó közösségi jogról szóló 2006/C 179/02 
bizottsági értelmező közleményben szerepel, az Európai Unió Bírósága megerősítette, hogy 
az EUMSZ szabályai és alapelvei azokra szerződésekre is alkalmazandók, amelyek nem 
tartoznak az irányelvek hatálya alá (lásd a 2. fejezetben). Ilyen esetben az Európai Unió 
Bíróságának ítélkezési gyakorlata alapján megfelelő nyilvánosságot kell biztosítani, ami 
lehetővé teszi az adott piac európai uniós szintű verseny előtt történő megnyitását és az 
eljárás pártatlanságának ellenőrzését. Magyarországon ezt a Kbt. Harmadik Része szerinti 
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eljárás (nemzeti eljárásrend) hivatott biztosítani. Eszerint ha egy uniós forrásból finanszí-
rozott közbeszerzés a nemzeti eljárás szabályai szerint kerül lefolytatásra, az útmutatóban 
meghatározott pénzügyi korrekciós mértékeket akkor is ugyanúgy kell alkalmazni. 
Az útmutató 5%-os, 10%-os, 25%-os és 100%-os korrekciós mértékek alkalmazását 
irányozza elő a valamely szerződéshez kapcsolódó kiadásokra. A korrekciós mértékek figye-
lembe veszik a szabálytalanság súlyosságát és az arányosság elvét. Kiemelendő viszont, 
hogy ezek a korrekciós mértékek akkor alkalmazandók, amikor nem lehetséges pontosan 
számszerűsíteni a szóban forgó szerződést érintő pénzügyi hatásokat. Közbeszerzések 
esetén ez általában így van, hiszen legtöbb esetben nem lehetséges megmondani, hogy 
mi történt volna a jogsértés hiányában (pl. melyik ajánlattevő nyert volna, és milyen áron 
lehetett volna a beszerzést megvalósítani). 
A közbeszerzési szabályok megsértéséhez kapcsolódó szabálytalanság súlyosságá-
nak és a szabálytalanság uniós költségvetésre gyakorolt pénzügyi hatásának értékelése a 
következő tényezők figyelembevételével történik: 
• a verseny szintje, 
• átláthatóság, és 
• az egyenlő bánásmód. 
Az útmutató szerint ha a közbeszerzési szabályok megsértésének eredményeként nem 
azt az ajánlatot választják ki, amelyiket jogszerűen kellene, az súlyos szabálytalanságra 
utal. Ha azonban a szabálytalanság csupán formális jellegű, és nincs semmilyen tényleges 
vagy potenciális pénzügyi hatása, nem kerül sor korrekcióra. Érdekes kérdés, hogy mi 
történik akkor, ha egy közbeszerzési eljárásban az ellenőrző szervek több szabálytalan-
ságot is feltárnak. Az útmutató alapján ilyen esetben nem kerül sor a korrekciós mértékek 
kumulálására, hanem a pénzügyi korrekció mértékének meghatározása az adott eljárásban 
azonosított legsúlyosabb szabálytalanság alapján történik. Például, ha egy ajánlatkérő egy 
közbeszerzési eljárás során jogellenesen alkalmaz hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárást 
(25%-os korrekció), és ezenkívül az eljárás során nem teszi közzé az ajánlattételi határidő 
meghosszabbítását (10%-os korrekció), akkor 25%-os pénzügyi korrekciót kell alkalmazni. 
Az útmutató számos esetben a korrekciós mérték csökkentését teszi lehetővé a jogsértés 
súlyától függően (lásd 1. melléklet).
Más esetekben viszont az útmutató bevezető része a korrekciós mértékek emelésére 
tesz felhatalmazást. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha egy szabálytalanságtípus egy 
tagállam esetében gyakran ismétlődik, tehát a tagállam nem hozza meg a megfelelő intéz-
kedéseket ezek kiküszöbölésére. Az útmutató alapján, miután egy bizonyos szabálytalan-
ságtípus esetében korrekcióra került sor, és a tagállam nem hozott megfelelő korrekciós 
intézkedéseket az olyan közbeszerzési eljárásokat illetően, ugyanezen szabálytalansággal 
érintett közbeszerzési eljárások vonatkozásában, a pénzügyi korrekciós mértékek megemel-
hetők (10%, 25% vagy 100%-ra). 100%-os pénzügyi korrekció a legsúlyosabb esetekben 
alkalmazható, különösen akkor, ha a szabálytalanság bizonyos ajánlattevőket/részvételre 
jelentkezőket előnyben részesít, vagy a szabálytalanság a bíróság vagy egyéb illetékes szerv 
által megállapított csaláshoz kapcsolódik. Az egyes közbeszerzési jogsértéstípusokhoz 
kapcsolódó korrekciós mértékeket a mellékletben foglaljuk össze.
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3.6.2. Jogorvoslat az Európai Unió Bírósága előtt – a semmisségi 
eljárás
A pénzügyi korrekciókról szóló szabályok és iránymutatások ismertetése mellett fontos-
nak tartjuk megemlíteni az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 263–264. 
cikkében részletezett ún. semmisségi eljárást, ugyanis a tagállam a Szerződés e cikkei 
alapján indíthat eljárást az Európai Unió Bírósága előtt a Bizottság határozatával szemben, 
ha azt nem tartja jogszerűnek.
Az EUMSZ 263. cikkében foglaltak szerint az Európai Unió Bírósága megvizsgálja 
többek között a jogalkotási aktusok jogszerűségét, valamint a Tanács, a Bizottság és az 
Európai Központi Bank jogi aktusait, továbbá az Unió szervei vagy hivatalai által elfogadott, 
harmadik személyekre joghatással járó jogi aktusok jogszerűségét. E tekintetben kereset 
indítására általánosan jogosultak a tagállamok, az Európai Parlament, a Tanács és a Bi-
zottság. Továbbá bármely természetes vagy jogi személy eljárást indíthat a neki címzett 
vagy az őt közvetlenül és személyében érintő jogi aktusok ellen, valamint az őt közvetlenül 
érintő olyan rendeleti jellegű jogi aktusok ellen, amelyek nem tartalmaznak végrehajtási 
intézkedéseket. A 263. cikkben szabályozott eljárásokat, az esettől függően, az intézkedés 
kihirdetésétől vagy a felperessel történő közlésétől, illetve ennek hiányában a felperes 
általi tudomásszerzéstől számított 2 hónapon belül kell megindítani. A Szerződés 264. 
cikke szerint ha az Európai Unió Bírósága megállapítja, hogy a kereset megalapozott, a 
megtámadott jogi aktust semmisnek nyilvánítja. Az Európai Unió Bírósága azonban, ha azt 
szükségesnek ítéli, megjelöli a semmisnek nyilvánított jogi aktusoknak azokat a joghatásait, 
amelyek továbbra is fennmaradnak.
A gyakorlatban a semmisségi eljárást a döntés címzettje az uniós Törvényszék (a 
Lisszaboni Szerződést megelőzően Elsőfokú Bíróság) előtt kezdeményezheti, ahonnan 
az Európai Unió Bíróságához lehet fellebbezni. Uniós források esetén a döntés címzettje 
az az uniós tagállam, amellyel szemben a Bizottság az uniós forrásokat érintő határozatot 
hozott. Így a Törvényszék előtti eljárást elsősorban a tagállam, a mi esetünkben a magyar 
állam kezdeményezheti. A gyakorlatban természetesen az uniós kifizetések felfüggesztését, 
illetve a pénzügyi korrekciókat elrendelő határozat csak ritkán kerül az Unió Törvényszéke 
vagy Bírósága elé, valójában a legtöbb esetben minden tagállam igyekszik a Bizottsággal 
egyeztetve rendezni a helyzetet, hiszen egy bírósági ügy akár évekig is eltarthat, ami komoly 
zavart okozhat az uniós forrásfelhasználásban.
4. KÖZVETLEN EURÓPAI UNIÓS 
FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK 
JELLEMZŐI
4.1. Az Európai Unió költségvetésének közvetlen 
végrehajtása
Az Európai Unió pénzeszközeit a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével 
összhangban kell felhasználni. Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a pénz kezelői minden 
erőfeszítést megtesznek, hogy az elköltött pénzért a lehető legmagasabb értéket szerezzék 
meg. Ehhez valamennyi szabályt és előírást szigorúan be kell tartani, továbbá mindennek 
igazolása érdekében rendszeres értékeléseket kell végezni.
Az Európai Unió általános költségvetésére alkalmazandó rendelet302 alapján az Európai 
Bizottság a költségvetést az alábbi módokon hajtja végre:
a) közvetlenül szervezeti egységein, az illetékes küldöttségvezető felügyelete mellett az 
Unió küldöttségein dolgozó alkalmazottain, vagy a végrehajtó (lebonyolító) ügynöksé-
geken keresztül (közvetlen irányítás);
b) a tagállamokkal megosztott irányításban (megosztott irányítás); vagy
c) közvetetten a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok átruházásával har-
madik országok vagy az általuk kijelölt szervekre, nemzetközi szervezetekre és ügy-
nökségeikre, az Európai Beruházási Bankra és az Európai Beruházási Alapra, közjogi 
szervekre, stb. (közvetett irányítás).
A közvetlen irányítás során az uniós támogatást vagy egy programot közvetlenül az Európai 
Bizottság vagy annak valamely ügynöksége hajtja végre. Ez magában foglalja a szerződő 
felek kiválasztását, a támogatások odaítélését, a kifizetéseket, valamint az ellenőrzést is. Az 
EU költségvetésének végrehajtása csupán kisebb részben történik közvetlen irányítással. 
A legtöbb, az EU költségvetésének 80%-át kitevő uniós támogatással megvalósuló projekt 
302 Az Európai Parlament és a Tanács 2018/1046 (EU, Euratom) Rendelete (2018. július 18.) az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 
1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014  
EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről; https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1533845799343&uri=CELEX:32018R1046 
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végrehajtása megosztott irányítás alá esik, azaz a végrehajtási feladatokat az EU a tagál-
lamokra ruházza át.
4.2. Horizont 2020 keretprogram
A 2014–2020-as időszakban a Horizont 2020 Kutatási és Innovációs Keretprogram (Horizont 
2020) az Európai Unió legnagyobb költségvetésű programja, amely közvetlen végrehajtási 
mód alá esik. A Horizont 2020 az Európai Unió eddigi legjelentősebb kutatási és innovációs 
programja. Ez a keretprogram támogatja a kutatási tevékenységeket, a kulcsfontosságú 
beruházásokat a technológia területén, a kis- és középvállalkozásokat (kkv), valamint az 
éghajlatváltozással, fenntartható fejlődéssel, a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos 
problémák megoldásait. A program sokrétű, hozzájárul az EU globális versenyképességének 
növeléséhez, a tagországok állampolgárai életminőségének javításához, a munkahelyterem-
téshez, továbbá segíti a piac és a kutatás egymásrahangolását is azáltal, hogy a kutatások 
által elért új eredmények lehetőséget biztosítsanak a jól értékesíthető termékek gyártásában. 
A segítségével több áttörés, felfedezés születhet meg úgy, hogy a laboratóriumok nagyszerű 
ötleteit elviszi az üzleti megvalósításig. Hét éven keresztül (2014 és 2020 között) csaknem 
80 milliárd euró keret áll rendelkezésre.
A Horizont 2020 az intelligens, fenntartható gazdasági növekedés megvalósítását segíti. 
A cél annak biztosítása, hogy Európa olyan világszínvonalú tudománnyal és technológiá-
val rendelkezzen, amely előrelendíti a gazdasági növekedést, segíti a kutatók és az ipar 
egymásra találását Európában és szerte a világon egyaránt, hogy a társadalom előtt álló 
kihívások széles körére együtt keressenek megoldást. Az általuk megvalósított innováció 
emberek életét tette jobbá, segített óvni a környezetet, és az európai ipart fenntarthatóbbá 
és versenyképesebbé tette. A Horizont 2020 keretprogramban a világ minden tájáról részt 
vehetnek kutatók.
A Horizont 2020 a kutatást összekapcsolja az innovációval, és három fő területre 
összpontosít: a kiváló tudományra, az iparági vezető szerepre és a társadalmi kihívásokra.
A Horizont 2020 mindenki számára nyitva áll, valamint leegyszerűsített szabályrend-
szerrel és eljárásokkal dolgozik. Ez azt jelenti, hogy a résztevők arra összpontosíthatnak, 
ami igazán fontos: a kutatásra, az innovációra és az eredményekre. Ez a koncentrált megkö-
zelítés garantálja, hogy az új projektek gyorsan szárnyra kapjanak – és gyorsabban érjenek 
el eredményeket. A szabályokat úgy alakították ki, hogy szavatolják a méltányos elbánást, 
védjék a résztvevőket, és biztosítsák a közpénz megfelelő elköltését.
A sztenderd kutatási projektekre legalább három jogi személy alkotta konzorciumok 
jelentkezhetnek. Minden ilyen jogi személyt egy uniós tagállamban vagy egy társult ország-
ban303 kell létrehozni. Más programoknál a részvétel minimális feltétele, hogy legalább az 
egyik jogi személyt egy tagállamban vagy egy társult országban hozzák létre, ilyen prog-
ramok például az Európai Kutatási Tanács, a KKV-eszköz, a nemzeti vagy közszférába 
303 A társult országok jogi személyei az EU tagállamaival azonos feltételekkel vehetnek részt a Horizont 2020 
keretprogramban. A társult országok listája angol nyelven elérhető az alábbi linken: http://ec.europa.eu/research/
participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
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tartozói felhívások és programok társfinanszírozása, koordináció és támogatás, vagy a 
képzés és mobilitás.
4.2.1. A Horizont 2020 program szerkezete
A Horizont 2020 keretprogram három pillérre épül:
I. Kiváló tudomány
A Kiváló tudomány pilléren belüli tevékenységek célja a tudományos kiválóság erősítése 
és kiterjesztése és az Európai Kutatási Térség megszilárdítása annak érdekében, hogy az 
EU kutatás-fejlesztési és innovációs rendszere globális szinten is versenyképesebbé váljon.
A Kiváló tudomány pillér négy specifikus területet foglal magába:
1. Az „Európai Kutatás Tanács” rugalmas támogatást nyújt tehetséges és kreatív egyéni 
kutatóknak és kutatócsoportjuknak a tudomány határterületein végzett ígéretes kuta-
tásaikhoz.
2. A „Jövőbeli és feltörekvő technológiák program” olyan együttműködési projekteket 
támogat, amelyek radikálisan új, magas kockázatú, sok esetben multidiszciplináris 
megközelítést igénylő ötletek megvalósítását teszi lehetővé, a leggyorsabban fejlődő 
technológiai területeken.
3. A „Marie Skłodowska-Curie program” karrierfejlesztési és képzési lehetőségeket kínál 
egyéni kutatóknak nemzetközi mobilitásuk, illetve szektorok közti mobilitásuk támoga-
tásán keresztül, illetve intézményi támogatást nyújt innovatív kutatóképzési programok 
megvalósításához.
4. A „Kutatási infrastruktúra program” (beleértve az e-infrastruktúrákat is) az európai ku-
tatási infrastruktúrák fejlesztését támogatja, innovációs potenciáljuk és a kapcsolódó 
humán erőforrás erősítésén keresztül.
II. Ipari vezető szerep
Az Ipari vezető szerep pilléren belüli programok célja, hogy felgyorsítsák a versenyké-
pes európai gazdaságot megalapozó kulcstechnológiai ágazatok fejlődését és innovációját, 
valamint támogassák az európai kkv-kat abban, hogy világszínvonalú cégekké fejlődhes-
senek.
A pillér három specifikus területet fog át:
1. A „Vezető szerep az alap- és ipari technológiák területén" célzott támogatást nyújt a 
kutatási, fejlesztési, demonstrációs és ha szükséges, standardizálást elősegítő tevé-
kenységekhez az
• információs és kommunikációs technológiák,
• a nanotechnológiák, 
• a korszerű anyag- és gyártási technológiák, 
• a biotechnológiai alapú ipari folyamatok és 
• az űrkutatás területén.
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d) A programok ösztönözni kívánják a különböző technológiai területek együttműködését, 
a társadalomtudományi szempontok figyelembevételét. Minden területen bátorítják a 
felhasználók projektekbe való bevonását.
2. A „Kockázatfinanszírozáshoz való hozzáférés" program a hitel- és tőkefinanszírozási 
eszközökhöz való hozzájutást segíti az innovációvezérelt cégek és projektek esetében, 
a fejlesztés különböző szakaszaiban. Más európai uniós programok által nyújtott tőke-
finanszírozási eszközökkel együtt, azokat kiegészítve javítja a kockázati tőkéhez való 
hozzáférés lehetőségeit uniós szinten.
3. Az „Innováció a kkv-k számára” program a kkv-k igényeihez igazított támogatást nyújt 
a kkv-k által végzett innováció minden formájához, elsősorban a komoly növekedési 
potenciállal bíró és a nemzetközi piacra való kilépésre kész cégeket célozza meg.
III. Társadalmi kihívások
A Horizont 2020 struktúrája tükrözi az Európa 2020 stratégia prioritásait, és saját esz-
közeivel hozzájárul az európai állampolgárokat érintő legfontosabb társadalmi problémák 
megoldásához.
A problémaalapú megközelítés a különböző technológiai és tudományterületek tudá-
sának és erőforrásainak együttes alkalmazását kívánja meg, ideértve a társadalom- és 
bölcsészettudományokat is. A tevékenységek a kutatástól a piacig terjedő fejlesztés teljes 
spektrumát lefedik, erős innovációorientált szemlélet érvényesül.
A „Társadalmi kihívások” pillér a következő területeket fogja át:
1. Egészségügy, demográfiai változás és jólét;
2. Élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, tengerkutatás, 
tenger- és belvízhasznosítási célú kutatás, valamint a biogazdaság;
3. Biztonságos, tiszta és hatékony energia;
4. Intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés;
5. Éghajlatváltozás, környezetvédelem, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok;
6. Európa a változó világban, inkluzív, innovatív és reflektív társadalmak; 
7. Biztonságos társadalmak, Európa és az állampolgárok szabadságának és biztonságá-
nak védelme.
A Horizont 2020 struktúrájában a három fő pillérén kívül külön kezdeményezésként szerepel 
a következő két program:
1. Tudomány a társadalomban a társadalomért: a tudomány és a társadalom közti kap-
csolatok fejlesztését szolgálja;
2. A kiválóság terjesztése, a részvétel szélesítése: a kevésbé fejlett kutatásfejlesztési és 
innovációs rendszerű régiók kiválóságának erősítését szolgálja.
Az EU-s szakpolitikák tudományos igényű megalapozásában kiemelkedő szerepet játszik a 
Horizont 2020 költségvetéséből közvetlen finanszírozásban részesülő Közös Kutatóközpont, 
amely kiterjedt kutatóintézeti hálózatot működtet az EU különböző tagállamaiban.
A Horizont 2020 Keretprogram rendszerébe ágyazódva, jelentős költségvetési kerettel 
működik továbbá az Európai Innovációs és Technológiai Intézet, melynek fő feladata az 
oktatás – kutatás – innováció (gyakorlati alkalmazás) közötti szinergiák megteremtése.
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A Horizont 2020 átfogó szabályozó szerkezetéből adódóan egységes részvételi rend-
szerbe foglalja, valamint társfinanszírozást nyújt a különböző tagállamok, a vezető ipari vál-
lalatok között létrejövő együttműködési formáknak. A különböző témaspecifikus kooperációk 
tovább bővítik a pályázható források palettáját.
A Közös Technológiai Kezdeményezések az Európai Unió működéséről szóló szerződésen, 
alapuló köz- és magánszféra között létrejött együttműködés, amelynek célja az összehangolt 
kutatási tevékenység ösztönzése az alábbi tématerületeken:
• ECSEL304 - Vezető szerep az alap- és ipari technológiák területén;
• IMI305 2 - Innovatív gyógyászati kezdeményezés;
• Clean Sky 2 – “Tiszta égbolt” - Kezdeményezés a repüléstechnika és légi közlekedés 
területén;
• FCH306 2 - Üzemanyagcella és Hidrogén Kezdeményezés;
• Shift2Rail - A vasúti közlekedés területén létrehozott közös vállalkozás;
• BBI307 - A Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás;
• SESAR308 - Az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer megvalósítását 
célzó közös vállalkozás.
A Európai Unió működéséről szóló szerződésen alapuló Közös programok a tagállamok 
együttműködését, koncentrált finanszírozási modelljét teszi lehetővé az alábbi területeken:
• AAL309 - Tevékeny és Önálló Életvitel programja;
• EUROSTARS - kutató-fejlesztő kkv-k nemzetközi együttműködését támogató program;
• EMPIR310 - Európai Metrológiai Kutatási és Innovációs Program;
• EDCTP311 - Európai és Fejlődő Országok közötti Partnerség a Klinikai Vizsgálatokban 
program.
A Közös Programozási Kezdeményezések a tagállami közfinanszírozású kutatási programok 
közötti kooperációt hivatott elősegíteni 10 tématerületen.
Az ERA-NET COFUND konstrukció célja a Horizont 2020 keretprogramban a 
köz- és magánszféra közötti partnerségek támogatása, beleértve a közös programozási 
kezdeményezéseket.
A köz és a magánszféra közötti társulások célja az európai termelés kulcságazataiban 
történő kutatás támogatása az állami és a magánszektor azonos arányú támogatásával.
304 Electronics Components and Sytems for European Leadership.
305 Innovative Medicines Initiative.
306 Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking.
307 Bio-Based Industries.
308 Single European Sky ATM Research.
309 Active and Assistive Living.
310 European Metrology Programme for Innovation and Research.
311 European & Developing Countries Clinical Trials Partnership.
164 Beszerzések  fejlesztési  projekteknél
4. ábra: H2020-as programok és azok szerkezete
Forrás: Universität Siegen
4.4.2. A Horizont 2020 keretprogram támogatási formái
A) Konzorciális jellegű együttműködések esetén:
I. Kutatási tevékenység
Az előző hétéves EU-s kutatási és fejlesztési keretprogram (FP7) együttműködési 
kiírásainak folytatása. A támogatás célja új tudás létrehozása, egy új technológia, termék, 
folyamat, szolgáltatás vagy megoldási metódus megvalósíthatóságának feltérképezése. 
Ezen célok mentén a pályázatok tartalmazhatnak alap- és alkalmazott kutatási, technológia-
fejlesztési és integrációs tevékenységeket; tesztelési és validációs folyamatokat kisméretű 
prototípus laboratóriumi vagy szimulációs környezetben.
EU-támogatási intenzitás: 100%
II.Innovációs tevékenység
A támogatás célja olyan tevékenységek támogatása, amelyek új, módosított, javított ter-
mékek, eljárások, szolgáltatások létrehozására fókuszálnak. Ezen célok mentén a pályázatok 
tartalmazhatnak prototípusok elkészítését, tesztelését, demonstrációját, termékvalidálást és 
piaci bevezetést elősegítő tevékenységek.
EU-támogatási intenzitás: 70% (kivéve a nonprofit intézmények, ahol az intenzitás 
100%)
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III.Koordinációs és támogató tevékenység
A szabványosítást, terjesztést, figyelemfelkeltést és kommunikációt, hálózatosodást 
segítő koordinációs és támogató szolgáltatások, a közös gondolkodást, tervezést elősegítő 
gyakorlatok és tanulmányok elkészítése.
EU-támogatási intenzitás: az adott pályázati felhíváshoz rendelt intenzitás
B) Egyéni kutatói ösztöndíjak, intézményi kutatócsoporti támogatás:
• Marie Skłodowska-Curie program, EU-támogatási intenzitás: 100%
• Az Európai Kutatási Tanács kutatói kiválóságot ösztönző támogatásai, EU-támogatási 
intenzitás: 100%
• KKV Eszköz
C) Társfinanszírozott tevékenység
EU-támogatási intenzitás: kiírásspecifikus (az EU közösen finanszíroz programokat 
tagállamokkal, vállalati szektorral, vagy egyéb szervezetekkel)
ERA-NET társfinanszírozott tevékenység: a különböző tagállami közintézmények, tagál-
lamok közötti közös programozási kezdeményezések létrehozását, hálózatosodást elősegítő 
konstrukció. Az EU kiegészítő támogatást nyújt a programokat létrehozó szervezetek által 
kiírt közösen finanszírozott pályázati kiírásokra.
A támogatás célja az adott szakterületen belül közösen finanszírozott kutatási és inno-
vációs pályázati kiírások megjelentetése a részt vevő államokban.
EU-támogatási intenzitás: a támogatható költségek maximum 33%-ban finanszíroz-
hatóak az Unió által.
4.2.3. A Horizont 2020 projektek végrehajtásához szükséges erőforrások
Amennyiben egy jogi vagy természetes személy egy H2020 program alatti pályázaton 
támogatást nyer el, egy támogatási megállapodás vagy szerződés születik az azt nyújtó 
szervezet és az azt elnyerő kedvezményezett, illetve adott esetben kedvezményezettek 
között. E megállapodás szabályozza a megvalósítandó projekt végrehajtása céljából odaítélt 
támogatással kapcsolatos jogokat, kötelezettségeket és feltételeket. 
Alapfeltételként az EU-támogatásban részesülő kedvezményezetteknek rendelkezni-
ük kell a projekt végrehajtásához szükséges erőforrásokkal. Ez azt jelenti, hogy általában 
véve rendelkezésre áll a projekt kivitelezéséhez szükséges technikai és pénzügyi forrás. 
Mindennek a munka megkezdésekor kell rendelkezésre állnia, nem feltétlenül a pályázat 
benyújtásakor vagy a támogatási szerződés aláírásakor. Ez utóbbi esetben azonban a 
kedvezményezettnek a pályázatában vállalnia kell, hogy az erőforrások az előírt határidőre 
rendelkezésére állnak majd.
166 Beszerzések  fejlesztési  projekteknél
Ha a projekt végrehajtásához szükséges, a kedvezményezettek az alábbi módokon vehetnek 
igénybe harmadik fél által biztosított erőforrásokat:
• végrehajthatnak árura, építési beruházásra és szolgáltatásra irányuló beszerzéseket;
• igénybe vehetnek harmadik felek által pénzbeni ellenszolgáltatás fejében rendelkezésre 
bocsátott természetbeni hozzájárulásokat;
• igénybe vehetnek harmadik felek által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott termé-
szetbeni hozzájárulásokat;
• a projekttervben előre meghatározott feladatok elvégzésére alvállalkozókat vehetnek 
igénybe;
• a projekttervben előre meghatározott feladatok elvégzésére kapcsolódó harmadik fe-
leket (kapcsolt jogalanyok vagy a kedvezményezettek valamelyikéhez jogi értelemben 
kapcsolódó harmadik felek) vehetnek igénybe;
• a projekttervben az előre meghatározott feladatok elvégzésére nemzetközi partnereket 
vehetnek igénybe.
A projektben részt vevő harmadik felek nem írják alá a támogatási szerződést. Ezekben 
az esetekben a kedvezményezettek továbbra is kizárólagosan felelnek a projekt végrehaj-
tásáért.
TÍPUS
JELLEMZŐ
Projektterv-
ben előre 
meghatáro-
zott feladat 
elvégzése?
Projekt el-
végzéséhez 
szükséges 
hozzájáru-
lás?
Mi elszá-
molható?
Projekt-
tervben 
fel kell 
tüntetni?
Köz-
vetett 
költsé-
gek?
Harmadik fél 
kiválasztása
Kapcsoló-
dó harma-
dik felek
IGEN NEM Költség IGEN IGEN
Kapcsolt jogala-
nyok vagy jogi 
értelemben kap-
csolódó harmadik 
felek
Nemzetkö-
zi partne-
rek
IGEN NEM - IGEN -
Költségeik nem 
kerülnek visszaté-
rítésre
Alvállalko-
zók IGEN NEM
Szerző-
dés érté-
ke (ár)
IGEN NEM
Gazdaságilag 
legelőnyösebb 
ajánlat, össze-
férhetetlenség 
kiküszöbölése
Termé-
szetbeni 
hozzájá-
rulások 
harmadik 
felek által
NEM IGEN Költség IGEN IGEN
Nem lehet a sza-
bályok megkerü-
lése érdekében 
alkalmazni
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Beszerzé-
sek (forgó-
eszközök, 
szolgálta-
tások és 
áruk be-
szerzése)
NEM IGEN
Szerző-
dés érté-
ke (ár)
NEM IGEN
Gazdaságilag 
legelőnyösebb 
ajánlat, össze-
férhetetlenség 
kiküszöbölése
Pénzügyi 
támogatás 
harmadik 
feleknek
A harmadik felek a projekt-
ben kedvezményezettként 
vesznek részt.
Nyújtott 
támoga-
tás ösz-
szege
IGEN NEM
A projekttervben 
meghatározott 
feltételek alapján
 
12. táblázat: A projektben részt vevő lehetséges harmadik felek  
(szerző saját szerkesztése)
Árura és szolgáltatásra irányuló beszerzések Alvállalkozók
Ezek a szerződések nem a projekt előre meg-
határozott feladatainak elvégzésére irányul-
nak, viszont a beszerzett áruk és szolgáltatá-
sok szükségesek e feladatok elvégzéséhez
Ezek a szerződések a projekt előre megha-
tározott, specifikus feladatainak elvégzésére 
irányulnak
Nem szükséges feltüntetni a projekttervben Fel kell tüntetni a projekttervben
A szerződések értéke a pénzügyi jelentésben 
az ‘egyéb közvetlen költségek’ kategóriában 
kerül elszámolásra, és az átalányfinanszíro-
zás alpú közvetett költségek kiszámításánál 
figyelembe vételre kerül
A szerződések értéke a pénzügyi jelentésben 
az ‘alvállalkozói szerződések közvetlen költ-
ségei’ kategóriában kerül elszámolásra, és 
az átalányfinanszírozás alapú közvetett költ-
ségek kiszámításánál nem kerül figyelembe 
vételre
 
13. táblázat: Az alvállalkozók és az árura, szolgáltatásra irányuló beszer-
zések közötti főbb különbségek (szerző saját szerkesztése)
4.2.4. Beszerzési költségelszámolhatósági szabályok
A kedvezményezetteknek az alvállalkozói szerződések odaítélésekor a gazdaságilag leg-
előnyösebb ajánlatot vagy – ha az megfelelő – a legalacsonyabb árú ajánlatot kell kiválasz-
taniuk. Ennek során kötelesek elkerülni mindennemű összeférhetetlenséget.
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A T-402/06. sz., Spanyol Királyság kontra Európai Bizottság-ügyben hozott ítélet alapjául szolgáló esetben a katalán 
vízügynökség és Katalónia hulladékügynöksége több projektben alkalmazott olyan értékelési szempontokat, amelyeket 
az Európai Bizottság jogszerűtlennek ítélt. A Bizottság pénzügyi korrekciót kiszabó határozatával szemben előterjesztett 
kereset alapján a Törvényszék e szempontok megfelelőségét vizsgálta.
Az ajánlatkérők által az értékeléskor alkalmazott ún. átlagár módszer abban állt, hogy először minden egyes ajánlatot 
összevetettek az ajánlatkérő rendelkezésére álló költségvetéssel, azaz független mérnöki iroda által – piacvizsgálat után 
– előzetesen meghatározott ún. alapárral. Az átlagármódszernek ebben a szakaszban történő alkalmazása az egyes 
ajánlattevők ajánlata alapárhoz képest történő „csökkenésének” kiszámításából állt. Ha az ajánlat alacsonyabb volt az 
alapárnál, úgy tekintették, hogy az ajánlattevő „pozitív csökkenést” alkalmazott. Ezzel szemben ha az ajánlat magasabb 
volt az alapárnál, úgy tekintették, hogy az ajánlattevő „növekedést” hajtott végre. Ezt követően kiszámították az egyes 
ajánlattevők által elvégzett csökkenések átlagát, az ún. átlagos csökkenést. Ezzel analóg módon határozták meg az 
azon százalékos csökkenést jelölő „merész csökkenést”, amelyet már olyan mértékűnek tekintettek, hogy a projekt 
ilyen áron nem megvalósítható, vagy nem érheti el a minimális műszaki minőséget. A pontkiosztás során nem kaptak 
pontot azok az ajánlattevők, amelyek az alapárat meghaladó, tehát negatív „csökkenést” mutató ajánlatokat nyújtottak 
be. A gazdasági értékelési szempont alapján nem kaptak pontot azok az ajánlatok, amelyek „csökkenése” meghaladta 
a „merész csökkenést”, azaz azok az ajánlatok, amelyek igencsak alacsonyak voltak. A további ajánlatok az „átlagos 
csökkenéshez” való közelítésüknek megfelelő mértékben kaptak növekvő pontokat.
A Törvényszék e módszer kapcsán kimondta, hogy bár nem jelenthető ki, hogy abszolút tilos lenne, hogy az értékelési 
szempontok egyes részletei csak az ajánlattételi határidőt követően derüljenek ki, ez csak három együttes feltétel szigorú 
tiszteletben tartása mellett lehetséges. Elsősorban ez az utólagos meghatározás nem módosíthatja a szerződésnek a 
dokumentációban, illetve a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményben meghatározott odaítélési szempontjait; má-
sodsorban nem tartalmazhat olyan elemeket, amelyek ismerete az ajánlat elkészítésének időpontjában befolyásolhatta 
volna annak elkészítését; harmadsorban pedig nem születhet meg olyan szempontok figyelembevételével, amelyek 
bármelyik ajánlattevővel szemben hátrányosan megkülönböztető hatással járhatnak. Az átlagármódszer alkalmazása 
feltételezte annak szükségességét, hogy utólagosan kell meghatározni egy, a szerződések odaítélésére vonatkozó 
határozat tekintetében döntő tényezőt, azaz azt az átlagárat, amellyel valamennyi ajánlatot össze kell vetni az ajánlatok 
benyújtását követően. Az ajánlattevőket – az ajánlataik benyújtásának szakaszában az említett átlagár ismeretének 
hiányában – azonban olyan tényezőtől fosztották meg, amely – ha korábban ismerték volna – befolyásolhatta volna az 
ajánlat elkészítését. E tényező ismeretének hiánya megakadályozta, hogy ajánlataikat az említett ajánlatok értékeléséhez 
igazítsák. Az átlagár tekintetében az átláthatóság hiánya a leginkább versenyképes ajánlattevők tekintetében „irracionális” 
versenyhelyzetet eredményezett, amely ajánlattevők – ha meg akarták őrizni a szerződés megszerzésével kapcsolatos 
esélyeiket – olyan ajánlat benyújtására kényszerültek, amely magasabb árat tartalmazott ahhoz képest, amelyet be tudtak 
volna nyújtani, azaz az összes ajánlat előrelátható átlagárának megfelelő árat tartalmazó ajánlat, nem pedig kevésbé 
költséges ajánlat benyújtására kényszerültek.
A közbeszerzési irányelvek ugyan az ajánlatkérőre bízzák, hogy mely értékelési szempontokat kívánja alkalmazni, ezzel 
együtt e választási lehetőség csak olyan szempontokra terjedhet ki, amelyek célja az összességében legelőnyösebb 
ajánlat megtalálása. Márpedig a gazdaságilag összességében legelőnyösebb ajánlat akként határozható meg, hogy az 
az, amely esetében a különböző benyújtott ajánlatok közül a legelőnyösebb a minőség és az ár aránya, figyelembe véve 
a szerződés tárgya által indokolt szempontokat. Jóllehet a gazdaságilag összességében legelőnyösebb ajánlat nem 
mindig az, amely a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazza, amennyiben minden más releváns – köztük 
műszaki – szempont tekintetében az ajánlatok tökéletesen azonosak, a kevésbé költséges ajánlatot gazdasági szem-
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pontból szükségszerűen előnyösebbnek kell tekinteni egy drágább ajánlatnál. A fentiekre tekintettel a Törvényszék az 
átlagár módszert ellentétesnek találta a közbeszerzési irányelveknek az értékelési szempontokra vonatkozó szabályaival.
A „merész csökkenést” mutató ajánlatok megítélése kapcsán az ítélet úgy foglalt állást, hogy a nulla pont ilyen ajánlat 
tekintetében történő hozzárendelésének ugyanaz az eredménye, mint valamely ajánlat kirívóan alacsonyként történő 
elutasításának. Nem volt ezért jogszerű, hogy az ajánlatkérők – szemben azzal az eljárással, amelyet az irányelvek a 
kirívóan alacsony összegű ajánlatok kezelésére előírnak – nem biztosítottak kontradiktórius vizsgálati eljárást, nem biz-
tosítottak lehetőséget az érintett ajánlattevőknek arra, hogy ésszerűen kifejthessék álláspontjukat, és ajánlataik különféle 
elemeire vonatkozóan igazolásokkal szolgálhassanak.
Az ítélet egy további megállapítása a korábbi munkálatokból szerzett tapasztalatokra vonatkozó értékelési szempontra 
kimondta, hogy az az ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére való alkalmasságára vonatkozik, ezért nem lehetett a 
szóban forgó eljárások keretében odaítélési szempontként alkalmazni.
34. szövegdoboz: A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztása312
Ez a követelmény a korábbiakban bemutatott általános támogathatósági feltételhez kapcso-
lódik, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvére utal kifejezetten az alvállalkozói 
szerződések vonatkozásában.
A legjobb ár-érték arány elve nem igényel minden esetben a különböző beszállítók és 
szolgáltatók versenyeztetésén alapuló kiválasztási eljárást. Mindazonáltal ha a kedvezmé-
nyezett nem kért több ajánlatot, kétséget kizáró módon tudnia kell bizonyítani, hogy milyen 
módon biztosította a legjobb ár-érték arány elvének teljesülését.
A legjobb ár-érték arány tekintetében, bár az ár lényeges szempont (az olyan minőségi 
kritériumokkal együtt, mint például a műszaki minőség stb.), de nem szükséges minden 
esetben a legalacsonyabb árral rendelkező ajánlatot kiválasztani. Mindazonáltal a legala-
csonyabb ár kiválasztása megfelelő módszer lehet egy olyan automatikus elbírálási eljárás 
esetén, ahol az alvállalkozói szerződést annak az ajánlattevőnek ítélik, amely az előre 
megszabott feltételek biztosítása mellett a legalacsonyabb árajánlatot teszi.
A ár-érték arány megfelelő elbírálhatóságának érdekében a minőséget meghatározó 
szempontoknak egyértelműnek és az alvállalkozásba adott feladat céljával összhangban 
kell lenniük.
Az alvállalkozói szerződések csak a projekt egy lehatárolt részének végrehajtására 
vonatkozhatnak. A projekttervben minden alvállalkozói szerződésre vonatkozóan meg kell 
jelölni az elvégzendő feladatokat és a becsült költségeket, a projekt költségvetésében pe-
dig kedvezményezettenkénti bontásban meg kell adni az alvállalkozói szerződések becsült 
összköltségét. A projekttervben meg kell jelölni azt a munkát (projektfeladatot), ami alvállal-
kozói szerződés útján kerül elvégzésre. Az alvállalkozó nevének feltüntetése általában nem 
szükséges. A tervnek szintén tartalmaznia kell az egyes alválalkozói szerződések becsült 
költségét, továbbá az alvállalkozói szerződések szükségességének indoklását, tipikusan a 
feladat speciális jellemzői miatt. 
312 T-402/06. sz., Spanyol Királyság kontra Európai Bizottság-ügyben hozott ítélet.
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Amennyiben a Támogatási Szerződés aláírásakor nem volt előrelátható az alvállalkozói 
szerződés szükségessége, a kedvezményezettnek a Támogatási Szerződés módosítását kell 
kezdeményeznie, hogy mindez szerepeljen a projekttervben és a becsült költségvetésben. 
Ugyanakkor lehetséges a Támogatási Szerződés módosítása nélkül is olyan alvállalkozói 
szerződéseket jóváhagyni, amelyek eredetileg nem szerepelnek a projekttervben és 
költségvetésben, amennyiben:
• ennek szükségessége kifejezetten indokolt, és
• nem igénylik a Támogatási Szerződés olyan módosítását, amely megkérdőjelezi a 
támogatást odaítélő határozatot, vagy sérti a pályázók közötti egyenlő bánásmód elvét.
Azonban nem jóváhagyható az alvállakozói szerződés, ha fennáll annak a kockázata, hogy 
a projekt ettől alapjaiban megváltozik, kétségessé válik, hogy a projekt lényegét tekintve 
még ugyanaz, mint amit elbíráltak, vagy ha megkérdőjeleződik, hogy a kedvezményezett 
továbbra is képes végrehajtani a projektet.
Az támogatás kedvezményezettjei kötelesek biztosítani az Európai Bizottság, illetve 
a lebonyolító Ügynökség, az Európai Számvevőszék és az Európai Csaláselleni Hivatal 
(OLAF) jogosultságát az alvállalkozók ellenőrzésére, auditálására, illetve ezzel kapcsolatos 
vizsgálatok elvégzésére. Ezenfelül biztosítaniuk kell, hogy a Bizottság, illetve a lebonyolító 
ügynökség teljesíteni tudja a támogatott projekt értékelésével kapcsolatos feladatait. Ezen 
kötelezettségek elfogadtatása az alvállalkozókkal a kedvezményezettek felelőssége. Abban 
az esetben, ha az alvállalkozó megtagadja a hozzáférést, és ezért az Európai Bizottság, 
illetve a lebonyolító ügynökség nem tudja ellenőrizni a költségek támogathatóságát, akkor 
elutasítja azokat.
Ezen túlmenően a kedvezményezettnek biztosítania kell, hogy a Támogatási Szer-
ződésben foglalt bizonyos kötelezettségeket az alvállalkozó teljesítsen, amelyeket emiatt 
célszerű az alvállalkozói szerződésben is rögzíteni. Kötelezettségek, amelyek az alvállal-
kozóra is vonatkoznak:
• Összeférhetetlenség elkerülése;
• Titoktartási kötelezettség;
• A projekt eredményeinek terjesztése és tájékoztatás az EU-finanszírozásról;
• Kárfelelősség. 
Azon kedvezményezettek, amelyek az EU közbeszerzési irányelvek313 tekintetében „ajánlat-
kérő szervnek”, „ajánlatkérőnek” vagy „közszolgáltató ajánlatkérőnek” minősülnek, kötelesek 
betartani a közbeszerzés területén irányadó nemzeti jogi rendelkezéseket. 
Az alvállalkozói szerződésből eredő költségek különleges esetei
• Egy bizonyos Támogatási Szerződés keretében megvalósított projekt során a kedvez-
ményezettek egymás közötti alvállalkozói szerződéskötése tilos. Minden kedvezménye-
zett résztvevő és érdekelt a projektben; amennyiben egy kedvezményezettnek szüksége 
van egy másik szolgáltatásaira azért, hogy a saját feladatát elvégezze, ez utóbbi (tehát 
313 2014/24/EU és 2014/25/EU irányelvek.
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aki elvégzi a szükséges munkarészt) fogja megállapítani az elvégzett munka költségét 
és lejelenteni a támogatást nyújtó szerv felé.
• Kapcsolt jogalanyok314 alvállalkozókénti bevonása tilos, hacsak nincs keretmegáll- 
apodásuk, vagy ha a kapcsolt jogalany a kedvezményezett állandó beszállítója, és az 
alvállalkozói szerződés piaci feltételekkel jött létre. Ettől eltekintve a kapcsolt jogalanyok 
részt vehetnek a projekt végrehajtásában, de csak mint kapcsolódó harmadik fél, és a 
költségeiket is így számolhatják el. 
• A koordinátori feladatok (mint például a támogatás elosztása a többi kedvezményezett 
között, a jelentések áttekintése stb.) nem kerülhetnek alvállalkozásba. A koordinátor 
egyéb, nem koordinációs feladatai elvben alvállalkozói szerződéssel elvégezhetők.
• Keretszerződést lehet kötni alvállalkozókkal, ha egyébként a kedvezményezettnek 
ez a szokásos gyakorlata (például egy bizonyos szolgáltatásra). A támogathatóság 
érdekében követelmény, hogy a keretszerződés formájában szerződtetett alvállalkozó 
a legjobb ár-érték arány elv alapján és az összeférhetetlenség elkerülésének elvét be-
tartva legyen kiválasztva. A keretszerződést nem kell feltétlenül a projekt megkezdése 
előtt megkötni. 
e) Egyéb áruk és szolgáltatások beszerzése.
Ha a projekt megvalósításához szükséges, a kedvezményezettek végrehajthatnak árura, 
építési beruházásra és szolgáltatásra irányuló beszerzéseket. Ezeknek egyik fő jellemzője, 
hogy általában a beszerzés tárgyát és költségeit tekintve korlátozottak.
Az egyéb áruk és szolgáltatások beszerzésének költségei – beleértve a kapcsolódó 
vámokat és illetékeket, adókat és járulékokat, például a kedvezményezett által befizetett nem 
levonható általános forgalmi adót (áfa) is – akkor támogathatóak, ha:
• beszerzésük kifejezetten a projekt végrehajtásának céljából történt; vagy
• pénzbeni ellenszolgáltatás fejében, természetbeni hozzájárulásként lettek rendelke-
zésre bocsátva.
Ez a költségvetési kategória magában foglalja a megvásárolt vagy pénzbeni ellenszolgáltatás 
fejében, természetbeni hozzájárulásként átadott áruk és szolgáltatások költségeit, beleértve:
• fogyóeszközök és készletek költségei;
• terjesztési költségek, ideértve a tudományos publikációkhoz való nyílt hozzáférést is, 
mint például tudományos cikkekhez, kutatási adatokhoz való nyílt hozzáféréshez kap-
csolatos költségek, az adatmegőrzés vagy a tárolás költségei, valamint a projektekhez 
kapcsolódó kutatások bemutatása céljából szervezett konferenciák költsége;
• szellemi tulajdonhoz fűződő jogok költségei, ideértve a projekt végrehajtásához szük-
séges hozzáférési jogokért fizetett költségeit;
• pénzügyi kimutatásokra vonatkozó igazolások költségei;
314 Kapcsolt jogalany az a szervezet:
  – amelyben egy kedvezményezett közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik, vagy
 – amely a kedvezményezettel azonos közvetlen vagy közvetett többségi befolyás alatt áll, vagy
 – amely közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik egy kedvezményezettben.
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• fordítási költségek, ha indokolhatóak és szükségesek a projekt végrehajtásával kap-
csolatban.
Abban az esetben ha a kedvezményezett szokásos számviteli gyakorlatának megfelelő-
en ezen költségek némelyike (vagy mindegyike) közvetett költségnek számít, akkor nem 
számolhatók el közvetlen költségként, mivel a 25%-os közvetett költségekre vonatkozó 
átalányfinanszírozási ráta ezeket már magában foglalja.
Az áruk és szolgáltatások beszerzését tényleges költségként kell elszámolni, a követ-
kező szabályok figyelembevételével:
• megfelelnek a tényleges költségek általános támogathatósági feltételeinek (a projekt-
időszak alatt keletkező, a projekthez kapcsolódó szükséges költség stb.)
f) ÉS
• kifejezetten a projekt végrehajtása érdekében kerültek beszerzésre, a későbbiekben 
ismertetett feltételeknek megfelelően,
g) VAGY
• természetbeni hozzájárulásként lettek rendelkezésre bocsátva, pénzbeni ellenszolgál-
tatás fejében.
A kedvezményezetteknek e beszerzések során a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot 
(figyelembe véve az adott áru vagy szolgáltatás minőségét, azaz a legjobb ár-érték arányt) 
vagy – ha az megfelelő – a legalacsonyabb árú ajánlatot kell kiválasztaniuk. Ennek során 
kötelesek elkerülni mindennemű összeférhetetlenséget.
Ez a követelmény a korábbiakban bemutatott általános támogathatósági feltételhez 
kapcsolódik, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvére utal kifejezetten a beszer-
zések vonatkozásában. 
Bizonyos esetekben, jellemzően csak a 60 000 eurót meghaladó értékű szerződések 
esetén, a támogatást nyújtó szerv további feltételeket támaszthat a lehetséges pénzügyi 
kockázatok, szerződés várható értéke és ezzel kapcsolatos EU-támogatás mértékének figye-
lembevételével. Ezeket a beszerzések költségére vonatkozó különleges elszámolhatósági 
feltételeket a pályázati felhívásban közzé kell tenni. Ezek a többletfeltételek többnyire az EU-s 
szervek saját beszerzési gyakorlatában alkalmazott szabályokon alapulnak. Példák ilyen 
feltételekre: a beérkezett ajánlatok minimális száma; közzététel a Európai Unió Hivatalos 
Lapjában315 vagy bizonyos médiafelületeken, például az interneten, nemzeti újságokban stb.
Az támogatás kedvezményezettjei kötelesek biztosítani az Európai Bizottság, illetve 
a lebonyolító ügynökség, az Európai Számvevőszék és az Európai Csaláselleni Hivatal 
(OLAF) jogosultságát a szolgáltatók és beszállítok ellenőrzésére, auditálására, illetve az 
ezzel kapcsolatos vizsgálatok elvégzésére. Ezen felül biztosítaniuk kell, hogy a Bizottság, 
illetve a lebonyolító ügynökség teljesíteni tudja a támogatott projekt értékelésével kapcso-
latos feladatait. Ezen kötelezettségek elfogadtatása a szolgáltatókkal és beszállítokkal a 
kedvezményezettek felelőssége. Abban az esetben, ha a szolgáltató vagy beszállító meg-
tagadja a hozzáférést, és ezért az Európai Bizottság, illetve a lebonyolító Ügynökség nem 
tudja ellenőrizni a költségek támogathatóságát, elutasítja azokat.
315 https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=hu
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Azon kedvezményezettek, amelyek az EU közbeszerzési irányelvek316 tekintetében 
„ajánlatkérő szervnek”, „ajánlatkérőnek” vagy „közszolgáltató ajánlatkérőnek” minősülnek, 
kötelesek betartani a közbeszerzés területén irányadó nemzeti jogi rendelkezéseket. 
Az áruk és szolgáltatások beszerzéséből eredő költségek különleges esetei
• Szellemi tulajdonhoz való hozzáférési jogdíjak alapesetben elszámolhatók, ha megfe-
lelnek az általános támogathatósági feltételeknek (a projektidőszak alatt keletkező, a 
projekthez kapcsolódó szükséges költség stb.).
h) A következő tételek azonban nem támogathatók, vagy csak bizonyos keretek között:
o kizárólagos használati engedély jogdíja, kivéve ha a kedvezményezett hitelt ér-
demlően bizonyítani tudja, hogy a kizárólagosság (és emiatt a magasabb jogdíj) 
feltétlenül szükséges a projekt végrehajtásához;
o használati megállapodások jogdíjai, amelyek már érvényben voltak a projekt meg-
kezdése előtt, illetve a használati díjnak csak azon része számolható el, amely 
közvetlenül a projekthez kapcsolódik (mivel feltehetőleg a használati jogosultság 
túlmutat az adott projekten);
o más kedvezményezettek által biztosított meglévő információkhoz és jogokhoz való 
hozzáférés díja, mivel alapesetben a kedvezményezettek kötelesek – jogdíjmen-
tes alapon – hozzáférést biztosítani egymás számára a projekt körébe tartozó 
saját feladataik ellátásához szükséges meglévő információkhoz és jogokhoz. Ettől 
csak abban az esetben lehet eltérni, ha ezt a felek előre rögzítik a támogatási 
szerződés aláírásakor, és az összes többi támogathatósági feltétel teljesül (a 
projektidőszak alatt keletkező, a projekthez kapcsolódó szükséges költség stb.). 
Ha a kedvezményezettek el kívánnak térni az alapesetben alkalmazott szabálytól, 
ezt részletesen indokolni kell a projekttervben;
o Harmadik feleknek fizetett jogdíjak eredmények hasznosítása céljából nem el-
számolhatók.
• A projekt eredményeinek oltalmával kapcsolatos költségek (tanácsadói díjak, szabadal-
mi hivatalnak fizetett szabadalom bejegyzésének díja) elszámolhatók, ha megfelelnek 
a támogathatósági feltételeknek. Szellemi tulajdon kezelésével kapcsolatos (például 
meglévő információkra és jogokra vonatkozó szabadalmak) költségek nem elszámol-
hatók.
• Az eredmények hasznosítására és terjesztésére vonatkozó terv elkészítésével kapcso-
latban felmerült költségek alapesetben nem elszámolhatók, mivel a projekt végrehajtási 
időszak előtt, a pályázat vagy ajánlat elkészítésének részeként kellett hogy felmerülje-
nek. Viszont e terv felülvizsgálatával kapcsolatos, későbbiekben a projekt végrehajtása 
során felmerült költségek elszámolhatóak lehetnek.
• Tudományos publikációkhoz és kutatási adatokhoz való nyílt hozzáféréshez kapcsolódó 
költségek elszámolhatók, ha megfelelnek a támogathatósági feltételeknek. 
• A kedvezményezett készletén már meglévő áruk és fogyóeszközök elszámolhatók köz-
vetlen költségként, ha a projekt végrehajtásával kapcsolatban kerülnek felhasználásra, 
és megfelelnek a támogathatósági feltételeknek.
316  2014/24/EU és 2014/25/EU irányelvek.
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• A kedvezményezett által előállított áruknak, fogyóeszközöknek nincs vételára; a ter-
melési költségek általában a kedvezményezett könyvelésében kerülnek nyilvántartásra 
(a készletek részeként). Ezért a saját előállítású áruk és fogyóeszközök elszámolható 
költségeit a számviteli érték alapján a következő feltételekkel kell meghatározni:
o csak az áru vagy fogyóeszköz számviteli értékében benne foglalt közvetlen 
költségei (gyártási, előállítási költségek) számíthatók be. Ha nem lehetséges a 
számviteli értéken belül pontosan meghatározni a közvetlen költségeknek meg-
felelő részt, akkor a kedvezményezett elszámolhatja a teljes számviteli költséget 
elosztva 1,25-tel (a közvetett költségek átalányfinanszírozási ráta által számított 
összegének kiszűrése érdekében),
i) és
o a fenti számítás alapján kapott összeg nem lehet jelentősen magasabb, mint az 
adott áru vagy fogyóeszköz piaci értéke.
• Egy bizonyos Támogatási Szerződés keretében megvalósított projekt során a kedvez-
ményezettek egymástól árut vagy szolgáltatást főszabályként nem szerezhetnek be. 
Amennyiben egy kedvezményezettnek szüksége van egy másik szolgáltatásaira, ez 
utóbbi (tehát a szolgáltatást nyújtó) fogja megállapítani az ezzel kapcsolatosan felmerült 
költségeket, és lejelenteni a támogatást nyújtó szerv felé. Ellenkező esetben fennáll 
annak a kockázata, hogy a támogatást kereskedelmi haszonkulcs (profit) finanszírozá-
sára használják fel. Kedvezményezettek közötti beszerzések csak kivételes és indokolt 
esetekben fogadhatóak el, például ha az egyik kedvezményezett a másiknak a szokásos 
beszállítója egy bizonyos fogyasztási cikk tekintetében, amelyre szükség van a projekt 
végrehajtása során.
• Keretszerződést lehet kötni beszállítókkal és szolgáltatókkal, ha egyébként a kedvez-
ményezettnek ez a szokásos gyakorlata (például egy bizonyos fajta áru tekintetében). 
A támogathatóság érdekében követelmény, hogy a keretszerződés formájában szer-
ződtetett beszállító vagy szolgáltató a legjobb ár-érték arány elv alapján és az össze-
férhetetlenség elkerülésének elvét betartva legyen kiválasztva. A keretszerződést nem 
kell feltétlenül megkötni a projekt megkezdése előtt.
j) Az általános adó (áfa) kezelése.
A levonható áfa nem elszámolható költségtétel. Levonható áfának tekinthető a nemzeti 
áfarendszer, azaz a nemzeti adójogszabályok szerinti beszedési és levonási rendszer 
alapján visszaigényelhető áfa. Az áfa nem valódi és végleges költség, és a számviteli 
szabályoknak megfelelően nem is lehet költségként nyilvántartani, ezért nem tekinthető a 
kedvezményezett által ténylegesen felmerült költségnek.
A beszerzések során a szállítóknak fizetett áfa az adóhatósággal szembeni követelés-
nek minősül, amelyet a kedvezményezett mérlegének „Eszközök” oldalán kell nyilvántartani. 
Ezeket a tételeket nem lehet költségként kimutatni az eredménykimutatásban, ugyanis 
költségként az áruk és szolgáltatások vételárát kell könyvelni, áfa nélkül. Hasonlóképpen 
a beszerzett tárgyi eszközök esetében a mérlegben kimutatott bekerülési értéket a nettó 
beszerzési ár alapján (áfa nélkül) kell meghatározni, és az értékcsökkenési költségeket ezen 
érték alapján kell kiszámítani.
Ezzel szemben ha az áfa nem vonható le, illetve azt a kedvezményezett semmilyen 
formában nem tudja az adóhatóságtól visszaigényelni, akkor az támogatható költségnek 
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minősül. Ebben az esetben a kedvezményezettek által beszerzett áruk vagy szolgáltatások 
teljes bruttó beszerzési árát költségként lehet elszámolni, tehát a nettó ár és az áfa összege 
lesz az elszámolható költség. Hasonlóképpen a beszerzett tárgyi eszközök bekerülési értékét 
a bruttó ár alapján kell meghatározni és a mérlegben kimutatni, és ez alapján kell a projekt 
időtartamára jutó értékcsökkenési költséget kalkulálni.
Speciális esetek
Nem azonosítható áfa: Kivételes esetekben, amikor a kedvezményezett a számla alapján 
nem tudja azonosítani a beszállító által felszámított áfa összegét (pl. nem uniós tagországból 
történő beszerzésnél), a teljes vételár elszámolható költségnek minősül, a be nem 
azonosítható áfa összegét is beleértve.
Részben levonható áfa: Egyes társaságok részleges áfamentességet élveznek, vagy 
áfamentes tevékenységeket és áfakörbe tartozó tevékenységeket is végeznek. Amennyi-
ben az ilyen kedvezményezettek által beszerzett árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozó 
áfa nem rendelhető közvetlenül az egyik vagy másik tevékenységcsoporthoz, az részben 
levonhatónak és ezáltal részlegesen támogatható költségnek minősül. Az áfa azon része 
lesz elszámolható, amely az adott kedvezményezett számára nem vonható le. Ezekben 
az esetekben a kedvezményezett egy becsült levonási arányt alkalmaz az év során, és a 
végső arányt a pénzügyi év végén határozza meg. Amennyiben a végső levonási arány a 
becsült aránytól eltér, a kedvezményezettnek a zárójelentés leadásakor módosítania kell 
az időközi jelentések során lejelentett költségeket, hogy a végső pénzügyi kimutatásokba 
beállított költségek csak a ténylegesen le nem vonható, illletve vissza nem igényelhető 
áfaösszegeket tartalmazzák.
Egyéb adók, vám- és közterhek: Bármely egyéb közteher elszámolhatósága attól függ, 
hogy a költségtétel, amelyhez kapcsolódik, elszámolható-e, illetv hogy a közterhet végső 
soron a kedvezményezett viseli-e, és azért semmilyen ellentételezést harmadik féltől nem 
kap. Amennyiben ez a két feltétel fennáll, a közteher elszámolható költségnek minősül.
k) A nyilvántartások és más igazoló dokumentumok megőrzése
Annak érdekében, hogy bizonyítani tudják a projekt helyes végrehajtását és az általuk elszá-
molt költségek támogatható voltát, a kedvezményezetteknek a támogatás utolsó részletének 
kifizetését követően általában öt, kis értékű, 60 000 euró alatti támogatások esetében három 
évig meg kell őrizniük nyilvántartásaikat és más igazoló dokumentumaikat.
Ezeket a nyilvántartásokat és igazoló dokumentumokat kérésre, illetőleg ellenőrzések, 
felülvizsgálatok és auditok alkalmával rendelkezésre kell bocsátaniuk.
Azon költségek, amelyeket nem megfelelő és elegendő bizonyosság támaszt alá, eluta-
síthatók. Az „elégségesség" a bizonyosság mennyiségére vonatkozik, míg a „megfelelőség” 
a minőségére. A bizonyosság elegendőnek és megfelelőnek tekinthető, ha elégséges az 
általánosan elfogatott audit és vizsgálati sztenderdek alapján.
A kedvezményezetteknek az eredeti dokumentumokat kell megőrizniük. A digitális 
dokumentum és a digitális formában rögzített dokumentum akkor minősül eredetinek, ha 
az alkalmazandó nemzeti jog rendelkezései értelmében akként felhasználható. Az Európai 
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Bizottság nem eredeti dokumentumokat is elfogadhat, ha úgy ítéli meg, hogy az eredetihez 
mérhető szintű bizonyossággal szolgálnak.
Példák:
• Az Európai Bizottság elfogadja a hitelesített másolatokat vagy digitálisan aláírt doku-
mentumokat, ha ezek a nemzeti jog szerint eredetiként elismerhetők.
• Az Európai Bizottság elfogadja a dokumentumok digitalizált másolatait (nyomtatott 
példány helyett), ha ezek a nemzeti jog alapján is elfogadhatók.
Alapesetben a dokumentumokat az eredetileg kapott vagy létrehozott formátumban kell 
tárolni. Ez azt jelenti hogy:
• a papír formában kapott vagy létrehozott dokumentumokat papír formában kell tárolni;
• a digitális formában kapott vagy létrehozott dokumentumokat digitális formában kell 
tárolni.
Az eredeti elektronikus dokumentumok nyomtatott példányainak megőrzése nem feltétlenül 
szükséges.
A kedvezményezetteknek a projekt tudományos és szakmai szempontból vett végrehaj-
tására vonatkozó nyilvántartásokat és más igazoló dokumentumokat az adott szakterületen 
elfogadottnak tekintett módon kell megőrizniük.
A kedvezményezettek kötelesek megőrizni az elszámolt költségeket igazoló nyilván-
tartásokat és más dokumentumokat, köztük különösen:
a) A tényleges költségekre vonatkozóan azokat a nyilvántartásokat és más igazoló doku-
mentumokat, amelyek elegendőek az elszámolt költségek igazolásához, így például 
az alvállalkozói szerződéseket, a számlákat és a könyvviteli nyilvántartásokat. Emellett 
a kedvezményezettek szokásos költségszámítási gyakorlatának és belső kontrolleljá-
rásainak lehetővé kell tenniük az elszámolt adatok, a számviteli adatok és az igazoló 
dokumentumokban található adatok egyeztetését;
b) Az egységköltség-alapú költségmeghatározás alapján elszámolt költségekre vonatko-
zóan azokat a nyilvántartásokat és más igazoló dokumentumokat, amelyek elegendőek 
az elszámolt egységek igazolásához. A kedvezményezetteknek nem kell megjelölniük 
azokat a támogatható költségeket, amelyekre a nyilvántartott adatok vonatkoznak, sem 
igazoló dokumentumokat (például számviteli kimutatásokat) nem kell tudniuk bemutatni 
az egységre vetített összegek alátámasztására;
c) Az átalányfinanszírozás keretében elszámolt költségekre vonatkozóan azokat a nyil-
vántartásokat és más igazoló dokumentumokat, amelyek elegendőek azon költségek 
támogathatóságának igazolásához, amelyekre az átalányfinanszírozási ráta alkalma-
zandó. A kedvezményezetteknek nem kell megjelölniük azokat a támogatható költsé-
geket, amelyekre a nyilvántartott adatok vonatkoznak, sem igazoló dokumentumokat 
(például számviteli kimutatásokat) nem kell tudniuk bemutatni az átalányfinanszírozás 
keretében elszámolt összegek alátámasztására.
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4.2.5. A Horizont 2020 ellenőrzési rendszere 
A Horizont 2020 ellenőrzési keretrendszere a Bizottság belső ellenőrzési standardjain alapul, 
és számos olyan ellenőrzési pontot tartalmaz, amelyek a támogatások kezelésének teljes 
spektrumát, illetve a teljes projektciklust lefedik. A Horizont 2020 programok és projektek 
irányítási ellenőrzési rendszerének fő alkotóelemei a következők:
• Megfelelő eljárások a legjobb projektek kiválasztására és azok leszerződésére;
• A projektek és szerződések megfelelő kezelése a projektek élettartama alatt;
• A pénzügyi elszámolások és kifizetési kérelmek előzetes vagy folyamatba építet („ex 
ante”) ellenőrzése, beleértve az erőforrások felhasználásának vizsgálatát és a leje-
lentett technikai előrehaladással kapcsolatban felhasznált költségvetés arányát. Az 
előzetes ellenőrzési követelmények szándékosan korlátozottak és egyszerűsítettek 
más programokhoz – például az Európai Strukturális és Beruházási Alapok ellenőrzési 
rendszeréhez – képest, a kutatási program vonzerejének növelése érdekében és az 
egyszerűsítés átfogó célkitűzésének megfelelően, és nagyobb hangsúlyt fektetnek a 
hatékony utólagos ellenőrzési stratégia szükségességére.
• Utólagos („ex post”) ellenőrzések mintavételes alapon; és
• A projekt eredményeinek tudományos kiértékelése.
Az ellenőrzések fő célkitűzései a következők:
• Elegendő bizonyítékot és ésszerű bizonyosságot szerezni arról, hogy a célokat a 
kedvezményezettek teljesítik, és a pénzeszközöket hatékonyan és eredményesen 
használják fel;
• Pénzügyi korrekciók alkalmazása az uniós költségvetés kockázatának kezelésére azon 
projektek esetében, ahol hiányosságokat vagy szabálytalanságokat tártak fel.
A Bizottságon, illetve a támogatást lebonyolító Ügynökségen kívül utólagos ellenőrzést 
végezhet még az Európai Számvevőszék is. Az utóbbi ellenőrzések célja annak megállapí-
tása, hogy a Bizottság, illetve a lebonyolító ügynökség által kifizetett támogatások jog- és 
szabályszerűek voltak-e. Ennek érdekében az Európai Számvevőszék ellenőrei pénzügyi, 
jogi közbeszerzési és műszaki szempontból értékelik a projektek megvalósítását.
4.2.6. A beszerzések ellenőrzése során alkalmazott szempontok
Alvállalkozók igénybevétele esetén 
A kedvezményezett a könyvvizsgáló részére rendelkezésre bocsátja az alvállalkozói költsé-
gek részletes bontását, amelyből a könyvvizsgáló véletlenszerűen választott mintát vesz. 
Tíznél kevesebb költségtétel esetében teljes körű ellenőrzés szükséges, egyébiránt a min-
tának legalább tíz tételt kell tartalmaznia vagy az összes tétel 10%-ára kell kiterjednie attól 
függően, hogy melyik eredményez nagyobb elemszámot. 
178 Beszerzések  fejlesztési  projekteknél
Ezt követően a könyvvizsgáló a mintában szereplő tételek tekintetében ellenőrzi a követ-
kezőket:
• A Támogatási Szerződés részeként elfogadott projektterv előirányozta az alvállalkozók 
igénybevételét; 
• Az alvállalkozói költségeket a pénzügyi kimutatás alvállalkozási kategóriájában szá-
molták el; 
• Kedvezményezett betartotta a kiválasztási és az odaítélési eljárásra vonatkozó releváns 
(jog)szabályokat; 
• Kedvezményezett gondoskodott a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztásáról:
o Ezen alapelv betartásának legfőbb ismérvei: az alvállalkozói szerződést az átlát-
hatóság és az egyenlő bánásmód elvének tiszteletben tartása mellett a legjobb 
ár-érték arányú ajánlat ajánlattevőjének ítélik oda. 
o Egy meglévő keretszerződés igénybevétele esetén a kedvezményezett gondos-
kodott arról, hogy az említett szerződés a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
kiválasztásának elvén, valamint az átláthatóság és az egyenlő bánásmód elvén 
alapuljon. 
o Ha a kedvezményezett a 2014/24/EU irányelv vagy a 2014/25/EU irányelv szerinti 
ajánlatkérő szervként járt el, a könyvvizsgáló meggyőződik arról, hogy a közbe-
szerzés területén irányadó nemzeti jogi rendelkezéseket betartották, valamint 
hogy az alvállalkozók igénybevétele a Támogatási Szerződésben foglalt feltételek 
szerint történt; 
o Ha a kedvezményezett nem tartozik a fent említett kategóriába, a könyvvizsgáló 
meggyőződik arról, hogy a kedvezményezett a saját beszerzési szabályai szerint 
járt el, és betartotta a Támogatási Szerződésben foglalt feltételeket. 
• A mintában szereplő tételek vonatkozásában a könyvvizsgáló az alábbiakat is ellenőrzi: 
o A projektkonzorcium más kedvezményezettjeinek nem ítéltek oda alvállalkozói 
szerződéseket; 
o A kedvezményezett és az alvállalkozó között aláírt megállapodás volt érvényben; 
o Bizonyíték van arra, hogy a szolgáltatásokat ténylegesen az alvállalkozó nyújtotta.
A tárgyi eszközök értékcsökkenésének költségei esetén
A könyvvizsgáló első lépésben egy véletlenszerűen kiválasztott mintát vesz: tíznél kevesebb 
tétel esetében teljes körű ellenőrzés szükséges, egyébiránt a mintának legalább tíz költ-
ségtételt kell tartalmaznia vagy az összes tétel 10%-ára kell kiterjednie attól függően, hogy 
melyik eredményez nagyobb mintát. A mintában szereplő tárgyi eszközök vonatkozásában 
a könyvvizsgáló megbizonyosodik a következőkről: 
• Az eszközök beszerzése a kedvezményezett belső eljárásrendjével összhangban 
történt;
• Az eszközöket megfelelően hozzárendelték a projekthez, amit dokumentumok is iga-
zolnak, mint például szállítólevél, számla vagy bármilyen más olyan bizonyíték, amely 
igazolja a projekt és az adott eszközök közötti kapcsolatot;
• Az eszközök a kedvezményezett számviteli rendszerében nyilvántartásra kerültek; és 
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• Megbízható dokumentumok, mint például a felhasználást áttekintő táblázat, támasztják 
alá az eszközöknek a projekt keretében való igénybevételének mértékét (százalékos 
arányban).
Az egyéb áruk és igénybe vett szolgáltatások költségei esetén
A könyvvizsgáló első lépésben egy véletlenszerűen kiválasztott mintát vesz: tíznél kevesebb 
tétel esetében teljes körű ellenőrzés szükséges, egyébiránt a mintának legalább tíz tételt 
kell tartalmaznia vagy az összes tétel 10%-ára kell kiterjednie attól függően, hogy melyik 
ereményez nagyobb elemszámot. A mintában szereplő, árubeszerzésre és szolgáltatásra 
irányuló beszerzések vonatkozásában a könyvvizsgáló megbizonyosodik a következőkről: 
• A szerződések nem terjedtek ki a projekttervben ismertetett feladatokra, tehát nem 
minősülnek alvállalkozói szerződésnek;
• A szóban forgó beszerzéseket a megfelelő projekthez rendelték hozzá, és rögzítet-
ték a számviteli rendszerben, tehát azok visszakereshetők a számviteli nyilvántartás 
alapjául szolgáló dokumentumokban, például a megrendelésekben, a számlákban és 
a számviteli dokumentumokban;
• Az árukat nem vették fel a tartós berendezések leltárába (ebben az esetben ugyanis 
tárgyi eszköznek minősülnek, és főszabályként csak a projekt időtartama alatt a pro-
jektre történő felhasználás arányában kalkulált értékcsökkenés elszámolható); 
• A projekt terhére elszámolt költségeket a kedvezményezett szokásos számviteli gya-
korlata szerint könyvelték;
• Nem számoltak el nem támogatható költségeket, illetve túlzott vagy felelőtlen kiadásokat. 
Ezen túlmenően a könyvvizsgáló meggyőződött arról, hogy az említett áruk és szolgáltatások 
beszerzése a kedvezményezett belső eljárásaival összhangban történt, továbbá különösen: 
• Ha a kedvezményezett a 2014/24/EU irányelv vagy a 2014/25/EU irányelv szerinti 
ajánlatkérő szervként járt el, a könyvvizsgáló meggyőződött arról, hogy a közbeszerzés 
területén irányadó nemzeti jogi rendelkezéseket betartották, valamint hogy a közbe-
szerzési szerződés megfelelt a megállapodásban foglalt feltételeknek;
• Ha a kedvezményezett nem tartozik a fent említett kategóriába, a könyvvizsgáló meg-
győződött arról, hogy a kedvezményezett a saját beszerzési szabályai szerint járt el, 
és betartotta a Támogatási Szerződésben foglalt feltételeket. 
• A mintában szereplő tételek vonatkozásában a könyvvizsgáló ellenőrizte, hogy a ked-
vezményezett gondoskodott a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztásáról. 
Ezen alapelv tiszteletben tartásának legfőbb ismérvei: a szerződést az átláthatóság 
és az egyenlő bánásmód elvének tiszteletben tartása mellett a legjobb ár-érték ará-
nyú ajánlat részére ítélik oda. Egy meglévő keretszerződés igénybevétele esetén a 
könyvvizsgáló azt is ellenőrizte, hogy a kedvezményezett gondoskodott-e arról, hogy 
az említett szerződés a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának elvén, 
valamint az átláthatóság és az egyenlő bánásmód elvén alapuljon.
180 Beszerzések  fejlesztési  projekteknél
4.2.7. Ellenőrzési lépések
Minden kedvezményezett esetén
A könyvvizsgáló első lépése az ellenőrzött projekt Támogatási Szerződésének bekérése, és 
annak megerősítése, hogy a projektterv tartalmazza az alvállalkozásba adandó feladatok 
leírását és az alvállalkozói költségek becslését. Az ellenőrzést végző ezt követően össze-
hasonlítja a projekttervben található leírást azokkal a feladatokkal, amelyeket a kedvezmé-
nyezett ténylegesen alvállalkozásban hajtott végre, és amelyre a költségeket lejelentették. 
Az ellenőrnek meg kell győződnie arról, hogy a tervek és a tényadatok között nincs jelentős 
eltérés az alvállalkozásba adott feladatok jellege, valamint a becsült érték és a tényleges 
költségek tekintetében.
Azon alvállalkozói tevékenységek költségeit, amelyeket a projektterv nem tartalmaz, 
a kedvezményezettnek az auditált projekt műszaki jelentésében kifejezetten indokolnia 
kell, és azt az Európai Bizottságnak, illetve a lebonyolító ügynökségnek hivatalosan el kell 
fogadnia. A könyvvizsgálónak az indokoltságot és a támogató szervezet általi jóváhagyást 
meg kell erősítenie. 
A következő lépésben a könyvvizsgáló beszerzi azoknak a tételeknek a listáját, ame-
lyeknél a kedvezményzett a költségeket az alvállalkozó költségek kategóriában jelentette, és 
megerősíti, hogy a tételek listájának végösszege megfelel a pénzügyi kimutatásokban feltün-
tetett összegnek. Azon kedvezményezettek esetében, amelyek a helyi számviteli szabályok 
alapján nem euróban tartják nyilván a költségelszámolásaikat, könyvvizsgáló ellenőrzi, hogy 
a költségek a Támogatási Szerződésben meghatározott árfolyamon kerültek átváltásra.
Ezt követően az ellenőrzéstvégző mintát vesz az alvállalkozói költségek kategóriájában 
bejelentett elemek listájából a következőképpen: 
1. Ha a teljes alvállalkozói költségek nem érik el az ún. tervezési lényegességi küszöböt 
(a bejelentett összes költség 5%-a), akkor a költségpopuláció legmagasabb értékével 
rendelkező elemet (szerződést) kell kiválasztani; 
2. Ha a teljes alvállalkozói költség meghaladja a bejelentett összes költség 5%-át, akkor 
a. Ha a költségek populációja kevesebb vagy egyenlő 5 elemmel, akkor minden 
elemet meg kell vizsgálni; vagy 
b. Ha a populációt több mint 15 elem alkotja, akkor legfeljebb 15 darab vizsgálan-
dó. Ebben az esetben az összes olyan elemet tesztelni kell, amelynek értéke 
nagyobb vagy egyenlő a bejelentett alvállalkozói költségek 10%-ával. Ezen felül 
a könyvvizsgáló véletlenszerűen kiválasztott elemeket ad a mintához, amíg az 
alvállalkozói költségek 50%-os lefedettségét vagy a 15 darab maximális elem-
számot el nem éri. 
Az alábbi ellenőrzési eljárásokat csak a mintában kiválasztott szerződésekre kell elvégezni.
A könyvvizsgáló az egyes mintavételezett elemekhez a kedvezményezetttől bekéri a 
mögöttes dokumentációt, úgymint számlákat, kifizetési bizonylatokat, teljesítési igazolásokat 
stb. Első lépésként pénzügyi szempontból kell egyeztetni minden egyes költésgtételt az adott 
alátámasztó dokumentummal (számlákkal, terhelési értesítésekkel stb.). A könyvvizsgálónak 
meg kell győződnie arról, hogy az alvállalkozói költségeket igazoló számviteli dokumentumok 
a kedvezményezett törvényes számviteli nyilvántartásaiban szerepelnek.
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Minden egyes mintavételezett tételnél ellenőrizni kell, hogy a kedvezményezett nem 
fizette-e vissza az alvállalkozói költségeket egy másik jogi személynek, beleértve a kapcsolt 
vállalkozásokat és független harmadik személyeket. Az utóbbiak megerősítése érdekében 
ellenőrizni kell a kedvezményezett könyvviteli elszámolását az alátámasztó dokumentum 
(számla) rögzítésének időpontjától számított 6 hónapig bezárólag. A könyvvizsgáló ezenfelül 
meggyőződik arról, hogy a költségeket ténylegesen a kedvezményezett fizette, és ennek 
érdekében ellenőrzi a bankszámlakivonatokat és a pénztári bizonylatokat. 
A könyvvizsgáló ellenőrzi, hogy az érintett beszerzésekkel kapcsolatosan lejelentett 
költségek nem tartalmazzák-e az áfát, amennyiben az áfa a kedvezményezett számára a 
vonatkozó nemzeti adójogszabályok alapján levonható. Ennek érdekében ellenőrizni kell a 
nemzeti adójogszabályokat, ellenőrizni kell a nemzeti adóhatóságok felé benyújtott nyilatko-
zatokat, valamint felül kell vizsgálni a kedvezményezett számviteli rendszerét. Az ÁFA csak 
azon kedvezményezettek számára elszámolható a projekt beszerzései után, akik a nemzeti 
adójogszabályok alapján az áfát nem tudják levonni, illetve visszaigényelni. 
Fontos a beszerzések teljesítési időpontjának ellenőrzése annak biztosítása érdekében, 
hogy a költségek valóban a Támogatási Szerződés által meghatározott projektidőszak során 
merültek fel. Ennek érdekében könyvvizsgáló felülvizsgálja a számlák, teljesítési igazolások, 
illetve átvételi elismervényeken szereplő teljesítési dátumokat. A projekt időtartama előtt 
vagy után felmerülő költségek a projekt terhére nem elszámolhatóak.
A könyvvizsgáló ezenfelül meggyőződik arról, hogy az alvállalkozói költségeket alátá-
masztó könyvelési dokumentumok a beszámolási időszak alatt a kedvezményezett törvényes 
számviteli nyilvántartásaiban szerepelnek, amelyben a költségeket bejelentették. Ezenkívül 
meg kell erősíteni, hogy az alvállalkozói költségek alátámasztására szolgáló mögöttes do-
kumentációban szereplő eredeti elsődleges számviteli dokumentumok (számlák, kifizetési 
bizonylatok stb.) megfelelnek a nemzeti számviteli jogszabályoknak és a nemzetközileg 
elfogadott számviteli standardoknak.
Ellenőrizni kell továbbá, hogy az eredeti alátámasztó dokumentumok kizárólag az 
ellenőrzött, közvetlen uniós finanszírozású projektre vonatkoznak vagy az ellenőrzött 
uniós támogatású projektre való utalással vannak ellátva. Ha az eredeti alátámasztó do-
kumentumok arra utalnak, hogy a beszerzést egy másik uniós projektből finanszírozták, 
ideértve a tagállamok irányító hatóságai által odaítélt, de az Európai Unió költségvetéséből 
finanszírozott támogatásokat, valamint más szervek által az EU költségvetésének végre-
hajtása céljából nyújtott támogatásokat, a költségeket el kell utasítani. Ennek érdekében a 
könyvvizsgálónak információt kell szereznie arra vonatkozóan, hogy az auditált szervezet 
részt vesz-e más uniós programokban, különösen a Strukturális Alapokban. Amennyiben 
ez a helyzet, a könyvvizsgáló beszerzi az auditált időszak alatt futó egyéb uniós projektek 
listáját és legalább az öt legnagyobb költségvetésű projektre vonatkozóan a bejelentetett 
költségek és beszerzések tételes listáját, majd ellenőrzi, hogy a mintában szereplő elemek 
közül egyik sem szerepel az öt másik projekt költségelszámolásaiban.
Végezetül a könyvvizsgáló felülvizsgálja a kedvezményezett és alvállalkozói közötti 
szerződéseket annak megállapítása érdekében, hogy az Európai Bizottság, az Európai 
Számvevőszék és az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) számára biztosítandó jogokat 
(elsősorban az ellenőrzés jogát) az alvállalkozói szerződésekbe is átültették.
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Ajánlatkérő szervezetek esetén
A fenti ellenőrzési lépések elvégzését követően meg kell állapítani, hogy az ellenőrzött 
kedvezményezett a vonatkozó Európai Uniós irányelvek és nemzeti jogszabályok alapján 
ajánlatkérő szervezetnek minősül-e. Amennyiben ez a helyzet, akkor könyvvizsgáló beszerzi 
a közbeszerzésre vonatkozó nemzeti jogszabályokat, és felülvizsgálja, hogy a közbeszer-
zésre vonatkozó nemzeti jogszabályokat helyesen alkalmazták-e, különösen az alábbi 
ellenőrzési lépések során:
• Az alkalmazandó nemzeti jogszabály által előírt közbeszerzési eljárás végrehajtására 
sor került;
• Kedvezményezett megfelelő ajánlattételi felhívást tett közzé, amennyiben a közbeszer-
zésre vonatkozó nemzeti jogszabályok ezt megkövetelik;
• Az ajánlattételre vonatkozóan a közbeszerzési jogszabályokban előírt minimális idő-
tartamot biztosították-e;
• A közbeszerzési jogszabályokban előírt minimálisan beszerzendő ajánlatok számát 
elérték-e;
• Az azonos rendeletetésű szolgáltatások és áruk beszerzését a projekt során egy be-
szerzési eljárás keretében végezték el, tehát nem történt mesterséges részekre osztás 
az ajánlattételi felhívás közzétételének elkerülése érdekében;
• Megerősíti, hogy az alvállalkozói szerződés a beszerzési eljárásban legelőnyösebb 
ajánlatot tevő gazdasági szereplő javára történt;
• Kedvezményezett betartotta a közbeszerzési szerződések odaítélése és aláírása közötti 
minimális várakozási időt;
• Megerősíti, hogy a meglévő keretszerződések nem kerültek meghosszabbításra új 
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül, illetve a keretszerződések lényeges elemei 
nem kerültek módosításra (ideértve az árak és a szerződés tárgyának módosítását).
Nem ajánlatkérő szervezetek esetén
Amennyiben a kedvezményezett saját belső beszerzési eljárásrendje pályázati eljárás 
lefolytatását írja elő az alvállalkozó kiválasztásához, a könyvvizsgáló az alábbi ellenőrzési 
lépéseket hajtja végre. 
Első lépésként a következő dokumentumok beszerzése szükséges: 
• eredeti pályázati felhívás; 
• tenderdokumentáció, vagy részletes műszaki specifikáció; 
• a beérkezett pályázatok összes példánya, beleértve a vesztes ajánlattevőket; 
• az értékelőbizottság összetétele; 
• a végső döntés; 
• az pályázat nyertesének és a sikertelen pályázók értesítése (valamint az esetleges 
pontosítási kérelmekre vagy panaszokra adott utólagos válaszok).
A könyvvizsgálónak meg kell győződnie arról, hogy a kedvezményezett a belső eljárásrend-
jének megfelelő beszerzési eljárást alkalmazta. Például ha az eljárásrend a 10 000 euró 
értéket meghaladó szolgáltatások esetén legalább három ajánlat beszerzését követeli meg, 
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a kedvezményezett a szükséges ajánlatokat valóban beszerezte. Amennyiben a beszerzés 
nyílt pályázat útján történt, meg kell győződni arról is, hogy a kedvezményezett a beszer-
zés során az előírásoknak megfelelő nyilvánosságot biztosította közbeszerzési eljárásban 
(például a pályázati felhívást a megfelelő médiában közétette).
Nyílt pályázat esetén könyvvizsgáló megerősíti, hogy a pályázati feltételek vagy az 
ajánlatok minimumkövetelményei nem módosultak a pályázati felhívás közzététele után. 
Amennyiben módosítás történt, azt a kedvezményezett az eredeti felhívással azonos mó-
don közzétette, valamint minden olyan ajánlattevőt értesítettek, akik már benyújtották az 
ajánlatot, és ezeknek az ajánlattevőknek lehetőséget biztosított arra, hogy újra benyújtsák 
az ajánlatukat.
A könyvvizsgáló megerősíti, hogy az ajánlatok értékelését a pályázatban közzétett 
szempontok alapján végezték el, és nem szabtak új kritériumokat vagy feltételeket a pá-
lyázatok értékelése során. Fontos annak ellenőrzése, hogy az ajánlati ár megfelelő súllyal 
szerepel azon szempontok között, amelyek alapján az ajánlatok értékelését elvégezték, 
valamint hogy a legalacsonyabb árat ajánló gazdasági szereplő kapta a legmagasabb 
pontszámot az ajánlati ár szempont tekintetében.
Amennyiben a kedvezményezett az alvállalkozói szerződést nem a legalacsonyabb 
árat ajánló gazdasági szereplő számára ítéli oda, ellenőrizni kell, hogy a döntésről szóló 
dokumentum megfelelően megindokolja-e azokat a szempontokat, amelyek alapján a drá-
gább ajánlatot választották. 
A közvetlen uniós finanszírozású projektek ellenőrzése során rendkívül fontos annak 
vizsgálata, hogy az alkalmazott beszerzési eljárás nem tesz különbséget a finanszírozás 
módja szerint, tehát nem a kedvezményezett ugyanazon eljárástípust és szempontrendszert 
alkalmazza az EU által finanszírozott és nem uniós finanszírozású tevékenységekhez. 
Azokban az esetekben, amikor a kedvezményezett a beszerzési szabályzatának 
megfelelően folytatta le az ellenőrzésre kiválasztott beszerzési eljárást, az alvállalkozói 
szerződésre lejelentett költségeket észszerűnek tekinthetjük, valamint elfogadhatjuk, hogy 
a legjobb ár-érték arány elve érvényesült. 
Azokban az esetekben azonban, amikor a kedvezményezett beszerzési szabályzattal 
rendelkezik ugyan, de azt nem alkalmazták helyesen, vagy az EU által finanszírozott és 
nem uniós finanszírozású beszerzések közötti megkülönböztetés ténye megállapítható, a 
vonatkozó költségeket el kell utasítani.
4.2.8. A támogatási szerződés rendelkezései megszegésének következményei
Költségek elutasítása
Ha egy kedvezményezett megszegi a fent előírt bármely kötelezettségét, és erre vonatkozó-
an az ellenőrzés megfelelő bizonyítékot szerzett, úgy az érintett szerződéssel kapcsolatban 
felmerülő költségek nem támogathatónak fognak minősülni, és elutasításra kerülnek.
Ha a Bizottság időközi kifizetés alkalmával vagy a támogatás végső kifizetésekor utasít 
el költségeket, az elutasított költségeket levonja a projekt kapcsán elszámolt összes támo-
gatható költségből. Ezután kiszámítja az időközi kifizetés vagy a támogatás végső egyenlege 
kifizetése keretében járó összeget.
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Ha a költségek elutasítását nem kíséri visszafizettetés, a Bizottság, illetve a lebonyolító 
Ügynökség hivatalosan értesíti a projektkoordinátort vagy az érintett kedvezményezettet 
a költségek elutasításáról, az érintett összegekről és az elutasítás okairól. A koordinátor, 
illetve az érintett kedvezményezett – az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül 
– hivatalosan közölheti a Bizottsággal, illetve a lebonyolító ügynökséggel egyet nem értését 
és annak indokait.
A költségek elutasítása két esetben vezethet a kedvezményezett visszafizetési kötelezett-
ségéhez:
1. A támogatás végső egyenlegének kifizetésekor abban az esetben, ha az ellenőrzést 
követően megállapított végső elszámolható költségek alapján számított támogatás 
összege alacsonyabb, mint a kedvezményezett részére már átutalt előzetes kifizetések 
és időközi kifizetések összege. Vegyünk egy példát, amelyben a Támogatási Szer-
ződésben meghatározott támogatás maximális összege 700 000 euró, a támogatási 
arány 70%, a költségvetésben szereplő betervezett költségek összege 1 000 000 euró, 
az előfinanszírozás mértéke 65%, és a támogatás kifizetése egy összegben a projekt 
végrehajtását követően történik (tehát nincsenek időközi kifizetések). Ebben az esetben 
a Bizottság, vagy a lebonyolító ügynökség a Támogatási Szerződés hatálybalépésének 
napjától számított 30 napon belül, vagy a projekt kezdési időpontjától számított 20 
napon belül, átutalja a kedvezményezett számára a támogatás előzetes kifizetését, 
azaz összesen 455 000 eurót (700 000 euró maximális támogatás szorozva a 65%-
os előfinanszírozási aránnyal). Tegyük fel, hogy a kedvezményezett a zárójelentésben 
összesen 800 000 euró költséget jelent le, amelyből az előzetes (más néven folyamatba 
épített, „ex ante”) ellenőrzés 200 000 euró összeget beszerzési szabálytalanságok 
miatt nem támogathatónak minősít és elutasít. Ebben az esetben a végső elszámolható 
költségek összege 600 000 euró (800 000 mínusz 200 000), amely alapján a támogatás 
végső összege 420 000 euró (600 000 euró költség beszorozva a 70%-os támogatási 
aránnyal). Tekintettel arra, hogy a kedvezményezett számára a Bizottság, illetve a 
lebonyolító ügynökség már 455 000 euró összeget előzetes kifizetés jogcímén átutalt, 
a kedvezményezett a különbözet (35 000 euró) visszafizetésére lesz kötelezett.
2. A támogatás végső egyenlegének kifizetését követően, amennyiben egy utólagos („ex 
post”) ellenőrzés szabálytalanságokat tár fel, amely alapján bizonyos költségek eluta-
sításra kerülnek. A fenti példával élve tegyük fel, hogy a folyamatba épített ellenőrzés 
nem tárt fel szabálytalanságot, ezért a Bizottság, illetve a lebonyolító ügynökség a 
zárójelentés és pénzügyi beszámolók alapján a támogatás végső egyenlegét kifizeti. 
Ebben az esetben a támogatás végső összege 560 000 euró lesz (800 000 euró költség 
beszorozva a 70%-os támogatási aránnyal). Ez alapján a Bizottság, illetve a lebonyolító 
ügynökség 105 000 eurót utal át a támogatás végső egyenlegeként (560 000 euró 
mínusz az előfinanszírozásként már átutalt 455 000 euró). Tegyük fel továbbá, hogy a 
Bizottság által elvégzett utólagos („ex post”) ellenőrzés vagy az Európai Számvevőszék 
ellenőrzése beszerzési szabálytalanságok miatt egy 50 000 euró értékű szolgáltatási 
szerződést nem támogathatónak minősít. Ebben az esetben az utólagos ellenőrzést 
követően megállapított végső támogatható költségek összege 750 000 euró lesz 
(800 000 euró mínusz az 50 000 euró, amelyet a szabálytalan szerződésre jelentettek 
le). Ez alapján a támogatás maximális összege 525 000 euró (750 000 euró költség 
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beszorozva a 70%-os támogatási aránnyal), így a már kifizetett 560 000 euróból 35 
ezer eurót a kedvezményezettől vissza kell követelni (másként számolva a visszafizet-
tetés összege a szabálytalan költségre jutó támogatás, tehát 50 000 euró beszorozva 
a 70%-os támogatási aránnyal).
Ha a költségek elutasítását visszafizettetés kíséri, a Bizottság, illetve a lebonyolító ügynökség 
egy előzetes tájékoztató levéllel induló ún. kontradiktórius eljárást folytat le a kedvezmé-
nyezettel.
Az előzetes tájékoztató levélben a Bizottság, illetve a lebonyolító ügynökség:
• tájékoztatja a projektkoordinátort a visszafizettetésre vonatkozó szándékáról, az egyen-
legként visszafizetendő összegről és a visszafizettetés okairól,
• felkéri a projektkoordinátort, hogy az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül 
nyújtson be jelentést a kifizetések kedvezményezetteknek történt szétosztásáról,
• valamint felkéri a koordinátort, hogy az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon 
belül tegye meg észrevételeit.
Ha nem kerülnek benyújtásra észrevételek, vagy a Bizottság, illetve a lebonyolító ügynökség 
úgy dönt, hogy a beérkezett észrevételek ellenére is fenntartja a visszafizettetési igényt, 
megerősíti a visszafizettetést, valamint hivatalosan terhelési értesítést küld a koordinátornak 
a visszafizetendő összegre vonatkozóan.317
Ha a koordinátor nem fizeti vissza a Bizottság, illetve a lebonyolító ügynökség felé 
fennálló tartozását a terhelési értesítésben szereplő határidőig, de benyújtotta a kifizetések 
szétosztására vonatkozó jelentést, akkor a Bizottság, illetve a lebonyolító ügynökség azono-
sítja azokat a kedvezményezetteket, amelyeknél a kedveményzettre jutó kifizetett támogatás 
és a kedvezményezett összefoglaló pénzügyi zárókimutatásban elszámolt és jóváhagyott 
költségei alapján számított maximális támogatás különbsége negatív. Ezt követően a Bi-
zottság, illetve a lebonyolító ügynökség minden egyes kedvezményezettnek hivatalosan 
terhelési értesítést küld, amely meghatározza a fizetési feltételeket és a fizetési határidőt.
Ha a terhelési értesítésben megszabott határidőig nem történik meg a befizetés, a Bizottság, 
illetve a lebonyolító ügynökség a következő módok egyikén hajtja be az összeget:
a. A kedvezményezett beleegyezése nélkül beszámítja azt a Bizottságnak, a lebonyolító 
ügynökségnek vagy egy másik végrehajtó ügynökségnek az érintett kedvezményezett 
felé fennálló tartozásába.
b. A Horizont 2020 keretprogramban nyújtott közvetlen uniós finanszírozású projektek 
esetében igénybe veszi a garanciaalapot. 
c. Jogi lépéseket tesz, vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 299. 
cikkének és a 2018/1046 (EU, Euratom) költségvetési rendelet 100. cikke (2) bekezdé-
sének megfelelően végrehajtható határozatot hoz.
317 A Horizont 2020 keretprogramban alkalmazott Garancia Alap működésének ismertetésétől itt eltekintünk. 
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A támogatás csökkentése
Azok a kedvezményezettek, amelyek a 2014/24/EU irányelv alkalmazásában „ajánlatkérő 
szervnek” vagy a 2014/25/EU irányelv alkalmazásában „közszolgáltató ajánlatkérőnek” minő-
sülnek, kötelesek betartani a közbeszerzés területén irányadó nemzeti jogi rendelkezéseket. 
Ha egy érintett kedvezményezett megszegi bármely ezirányú kötelezettségét, a Bizottság, 
illetve a lebonyolító ügynökség jogosult a támogatás csökkentésére.
A Bizottság, illetve a lebonyolító ügynökség csökkentheti a támogatás összegét, amennyiben:
• egy kedvezményezett vagy egy, a képviseletére vagy a nevében történő döntéshozatalra 
feljogosított természetes személy: 
o súlyos hibát, szabálytalanságot vagy csalást követett el; vagy 
o a Támogatási Szerződés végrehajtása során vagy egy beszerzés odaítélési 
eljárásában súlyos kötelezettségszegést követett el (ideértve a projekt helytelen 
végrehajtását, valótlan információk benyújtását, és az előírt információk közlé-
sének elmulasztását és az etikai elvek megsértését is); 
• egy kedvezményezett vagy egy, a képviseletére vagy a nevében történő döntésho-
zatalra feljogosított természetes személy más, az EU által neki hasonló feltételekkel 
nyújtott támogatással összefüggésben olyan rendszerjellegű vagy többször visszatérő 
hibát, szabálytalanságot, csalást vagy súlyos kötelezettségszegést követett el, amely 
érdemben kihat az ellenőrzéssel érintett támogatásra is.
A támogatási összeg csökkentésének mértéke a hiba, szabálytalanság, csalás vagy köte-
lezettségszegés súlyosságával arányos kell hogy legyen. A támogatás csökkentését meg-
előzően a Bizottság, illetve a lebonyolító ügynökség hivatalosan előzetes tájékoztató levelet 
küld a projektkoordinátornak vagy az érintett kedvezményezettnek. A levélben tájékoztatja 
a címzettet a támogatás csökkentésére vonatkozó szándékáról, a csökkentés tervezett 
mértékéről és okairól, és felkéri, hogy az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül 
tegye meg észrevételeit. Ha a Bizottsághoz, illetve a lebonyolító ügynökséghez nem érkez-
nek észrevételek, vagy ha úgy dönt, hogy a beérkezett észrevételek ellenére is végrehajtja 
a csökkentést, hivatalosan közli a csökkentés megerősítését.
1874. Közvetlen európai uniós finanszírozású projektek jellemzői
T-384/10. sz. (GIASA) ügy – Spanyolország kontra Európai Bizottság ítéletében a Törvényszék a Bizottság pénzügyi 
korrekciót kiszabó határozatban foglaltakat megerősítve megállapította, hogy a vizsgált szerződéseket több esetben 
jogellenesen bontotta részekre az ajánlatkérő. 
A korrekciót kiszabó határozatában a Bizottság, mivel nem volt lehetséges, illetve nem volt megvalósítható a szabálytalan 
kiadások összegének pontos meghatározása, átalány alapon szabott ki korrekciót. A pénzügyi korrekciók meghatáro-
zására vonatkozó bizottsági iránymutatások kapcsán az ítélet kimondta, hogy a Bizottság – azáltal, hogy külső joghatás 
kiváltására irányuló igazgatási magatartási szabályokat fogad el, és azok közzétételével kihirdeti, hogy a továbbiakban e 
szabályokat fogja alkalmazni az általuk érintett esetekre – korlátozza magát mérlegelési jogköre gyakorlásában, és nem 
térhet el e szabályoktól, ellenkező esetben ugyanis adott esetben az általános jogelveknek, mint az egyenlő bánásmód, 
a jogbiztonság és a bizalomvédelem elvének a megsértése címén felelősségre vonható. Az adott ügyben a pénzügyi 
korrekciók Bizottság által alkalmazott összegek megfeleltek a 2007. évi iránymutatásokban meghatározott összegeknek, 
és ennélfogva az átláthatóság semmilyen hiánya nem volt felróható a Bizottságnak, mivel tiszteletben tartotta azokat a 
rátákat, amelyek rá nézve is kötelezők.
35. szövegdoboz: Arányos pénzügyi korrekció318
Ha a Bizottság, illetve a lebonyolító ügynökség az egyenleg kifizetésekor csökkenti a támo-
gatást, kiszámítja a projekthez kapcsolódó támogatás csökkentett összegét, majd meghatá-
rozza az támogatás végső egyenlegének kifizetése keretében járó összeget. Amennyiben a 
támogatás csökkentésére az egyenleg kifizetését követően kerül sor (például egy utólagos 
ellenőrzés eredményeképpen), akkor kiszámítja az érintett kedvezményezettnek járó támo-
gatás felülvizsgált végleges összegét. Bármelyik esetben, ha az érintett kedvezményezettnek 
járó támogatás felülvizsgált végleges összege alacsonyabb, mint az adott kedvezménye-
zettre a támogatás végleges összegéből jutó rész, akkor a Bizottság, illetve az ügynökség 
a fent ismertetett lépések útján visszafizetteti a különbözetet.
318 T-384/10. sz. (GIASA) ügy – Spanyolország kontra Európai Bizottság.
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5. A PRAG ÉS ALKALMAZÁSI 
TERÜLETEI
A Practical Guide (a továbbiakban: PRAG), a Gyakorlati Útmutató az EU Bizottság külső 
segélyeinek szerződéskötési eljárásaihoz eredetileg az Európai Unióból érkező segítséggel 
kapcsolatos szerződéses eljárásokat mutatta be, és azon országok számára készült, akik 
az Európai Unió külső segítség programjaiban, illetve az előcsatlakozási támogatásokban 
érintettek.
Az ún. előcsatlakozási alapok a bővítéssel kapcsolatos fejlesztési kérdések finanszíro-
zását célozzák és a tagjelölt államok csatlakozást megelőző időszak strukturális átalakítása-
inak és a koppenhágai kritériumok teljesítéséhez szükséges intézkedések támogatását. Az 
Agenda 2000 két finanszírozásmechanizmust állított fel (ISPA319 és SAPARD320) a PHARE321 
program folytatására, ami 1990-től biztosította az uniós támogatási programok forrásait az 
EU-12322 számára. 2007. január 1-jétől az EU előcsatlakozási támogatásai egycsatornássá 
váltak az előcsatlakozási támogatási eszköz – Instrument for Pre-accession Assistance 
(IPA) – felállításával.
A PRAG részletes útmutatást ad a közbeszerzési és egyéb támogatott eljárások lefoly-
tatásához, az eljárások kezdő lépésétől az eljárás nyertesének kiválasztásán és a szerző-
dés aláírásán át egészen a szerződések teljesítésének szakaszáig, körvonalazza továbbá 
az Európai Bizottság előzetes jóváhagyása vagy utólagos ellenőrzése mellett lefolytatott 
beszerzési eljárások szabályait is. A szerződéses eljárások a harmadik országok által az 
Európai Unió említett támogatásaiból megvalósuló árubeszerzésekre, szolgáltatásokra és 
építési beruházásokra terjednek ki. A PRAG szabályai 2001. január 1-jén léptek hatályba. 
319 ISPA-program a környezetvédelmi és közlekedési nagyprojektek beruházási támogatására a tagjelölt álla-
mokban.
320 SAPARD-program az agrár és vidékfejlesztési támogatásokra a tagjelölt államokban.
321 PHARE-program a tagjelölt országok számára, elsősorban intézményfejlesztési intézkedéseket (és a kapcsolódó 
beruházásokat) érintő, valamint a gazdasági és társadalmi kohéziót, beleértve a határokon átnyúló együttműködést 
célzó intézkedések támogatására.
322 EU-12: a 2004-ben és 2007-ben csatlakozott tagállamok.
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5.1. Előcsatlakozási Alapok 
5.1.1. PHARE (Pologne, Hongrie Aide à la Reconstruction économique)
A PHARE-programot az Európai Közösség 1989-ben indította útjára eredetileg azzal a céllal, 
hogy támogatást nyújtson a politikai demokrácia megszilárdításához és a piaci átalakulá-
sokhoz szükséges szakemberek képzéséhez, új intézmények kiépítéséhez.
A PHARE-programokon belül 1995-től nagyobb hangsúlyt kaptak a pénzügyi és beru-
házási támogatások, a környezetvédelem és a privatizáció. 1998-tól kezdve a program célja, 
hogy a támogatásban részesülő országokban segítse a teljes jogú EU-tagság elnyeréséhez 
szükséges feltételek kialakítását.
2000-től kezdődően a PHARE főként a gazdasági és szociális kohézióra összpon-
tosított, súlyt helyezve az intézményépítésre, különös tekintettel a kapcsolódó támogató 
befektetésre, illetve a „twinning" programokra, amelyek lehetővé tették, hogy a magyar szak-
emberek európai uniós kollegáikkal együtt dolgozva növeljék intézményeink hatékonyságát.
A PHARE a strukturális, az ISPA a kohéziós, a SAPARD pedig a mezőgazdasági 
alapok előfutára volt.
5.1.2. Előcsatlakozási Támogatási Eszköz – IPA  
(Instrument for Pre-accession Assistance)
A 2007 előtti különböző előcsatlakozási támogatásokat (PHARE, CARDS, ISPA, SAPARD) 
a 2007–2013-as pénzügyi időszakban az összevont új előcsatlakozási támogatási eszköz, 
az IPA váltotta fel. Az előcsatlakozási támogatási eszköz létrehozásáról szóló, 2006. július 
17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet rendelkezik a tagjelölt országok és a potenciális tag-
jelölt országok részére nyújtandó támogatásokról az Unió előírásaihoz és politikáihoz az 
EU-tagság céljából való fokozatos igazodásuk érdekében.
Az IPA I előcsatlakozási támogatási eszköz az Európai Unióhoz csatlakozó országok-
nak nyújt segítséget a 2007–2013-as, az IPA II pedig a 2014–2020 közötti időszakokban. 
Kedvezményezett országok: Horvátország, Törökország, Macedónia Volt Jugoszláv 
Köztársaság, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Szerbia, Koszovó, Izland
Az IPA elsődleges célja az intézmények és a jogállamiság megerősítése, az emberi 
jogok – ideértve az alapvető szabadságokat, a kisebbségi jogokat, a nemek közötti egyen-
lőséget és a megkülönböztetés tilalmát is – tiszteletben tartásának előmozdítása, a közigaz-
gatási és gazdasági reformok segítése, a gazdasági és társadalmi fejlődés előmozdítása, 
a békítési folyamat és az újjáépítés támogatása, valamint a regionális és határokon átnyúló 
együttműködés ösztönzése. Elősegíti továbbá a tagjelölt és potenciális tagjelölt országok 
stabilizációs és társulási folyamatát, sajátosságaik és az általuk követendő folyamatok 
tiszteletben tartásával.
Az IPA öt alkotóelemből épül fel, melyek mindegyikének megvannak a kedvezménye-
zett országok szükségletei alapján meghatározott saját prioritásai. 
Az első két alkotóelem alatt elkülönített források az összes kedvezményezett ország 
által elérhetők:
1915. A PRAG és alkalmazási területei
• I. komponens – Átmeneti támogatás és intézményfejlesztés: célja az intézmények 
átalakításának és megszilárdításának elősegítése, valamint az intézményi kapacitások 
megerősítésének finanszírozása;
• II. komponens – Határokon átnyúló együttműködés: célja a kedvezményezett 
országok támogatása az egymás közötti, az uniós tagállamokkal folytatott, illetve 
nemzetek vagy régiók közötti fellépések keretében megvalósított, határokon átnyúló 
együttműködési programok területén.
A másik három alkotóelem támogatási forrásai kizárólag a tagjelölt országokra irányulnak:
• III. komponens – Regionális fejlesztés: célja az országok támogatása a Közösség 
kohéziós politikájának végrehajtására, különös tekintettel az Európai Regionális Fej-
lesztési Alapra és a Kohéziós Alapra való felkészülésükre;
• IV. komponens – Humánerőforrás-fejlesztés: a kohéziós politikában való részvételre, 
különösen az Európai Szociális Alapra való felkészüléshez nyújt segítséget;
• V. komponens: – Vidékfejlesztés: a közös agrárpolitikára és kapcsolódó szakpoli-
tikákra, különösen az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra (EMVA) való 
felkészülést támogatja.
Az Európai Unió a 2014–2020 közötti időszakban a megújított Előcsatlakozási Eszközön (IPA 
II) keresztül támogatja tovább az érintett tagjelölt és potenciális tagjelölt országokat, továbbra 
is a jövőbeni tagságra való felkészüléshez szükséges átfogó reformstratégiák végrehajtásá-
nak érdekében. Ezen belül kiemelt fontossággal bír a regionális együttműködés támogatása, 
az uniós jogszabályok és normák végrehajtása, az Unió belső politikáinak igazgatásához a 
csatlakozás pillanatától kezdve szükséges kapacitások fejlesztése, valamint kézzelfogható 
társadalmi-gazdasági eredmények elérésére a kedvezményezett országokban. 
5.1.3. Az Európai Szomszédságpolitikai és Partnerségi Eszköz – 
ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument) 
A területi együttműködések egyik csoportja azon országok felé irányul, amelyek várhatóan 
tartósan az Európai Unión kívül maradnak. A támogatás célja annak megakadályozása, 
hogy az új, külső határok mély politikai-gazdasági választóvonalként húzódjanak végig a 
kontinensen. Az ENPI egy többirányú fejlesztési program, amelyben közösen vesznek részt 
EU-tagállamok, EU-tagjelölt és potenciális tagjelölt országok, valamint a tartósan az EU-n 
kívül maradó országok. 
Kedvezményezett országok: EU-tagállamok, Algéria, Örményország, Azerbajdzsán, 
Egyiptom, Grúzia, Fehéroroszország, Izrael, Jordánia, Libanon, Moldova, Marokkó, Orosz-
ország, Ukrajna, Szíria, Líbia, Palesztin Terület
Az ENPI-ből elsősorban azok az intézkedések juthatnak támogatáshoz, amelyek célja 
a programok és projektek megvalósítása, a technikai segítségnyújtás és a közigazgatási 
együttműködés, például szakértők kirendelése. Ezek az intézkedések lehetnek a rendelet 
végrehajtását segítő támogató intézkedések. Az ENPI-ből ezenfelül beruházások, illetve 
mikroprojektek is finanszírozhatók. Felhasználható átlátható, megbízható és hatékonyan 
kezelt költségvetések támogatására, továbbá ágazati és makrogazdasági politikák végre-
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hajtásához. Támogatást nyújthat a partnerországok által a nemzetközi pénzügyi intézmé-
nyek vagy a regionális fejlesztési bankok tőkéjéhez való hozzájáruláshoz is, a költségvetési 
intézkedések azonban nem tartoznak a hatálya alá.
5.1.4. Szakmai Segítségnyújtási és Információcsere Program – 
TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange)
Kedvezményezett országok: tagjelölt (Horvátország, Izland, Montenegró, Törökország, 
Macedónia) és potenciális tagjelölt országok (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Szer-
bia); ciprusi török közösség; az Európai Szomszédságpolitikában részes országok (Algéria, 
Örményország, Azerbajdzsán, Belorusszia, Egyiptom, Grúzia, Izrael, Jordánia, Libanon, 
Líbia, Moldova, Marokkó, a Palesztin Területek, Szíria, Tunézia, Ukrajna) és Oroszország 
A TAIEX-programot 1996-ban hozta létre az Európai Bizottság. Célja a politikai és gaz-
dasági együttműködés erősítése több területen, elsősorban az EU joganyagának megértése, 
átültetése és alkalmazásának vonatkozásában. A TAIEX egy rendkívül rugalmas, kereslet-
vezérelt, rövid távú szakértői támogatásra lehetőséget biztosító eszköz. Keresletvezérelt 
és rugalmas, mivel a kedvezményezett ország nyújtja be igényét az Európai Bizottság felé, 
pontosan megjelölve azt a területet, melyben támogatásra van szüksége, és lehetősége 
nyílik konkrét ország, szervezet és személy megjelölésére is, amitől/akitől a szakértői tá-
mogatást várja. Emellett rövid távú, mivel a projekt időtartama a segítségnyújtás formájától 
függően 2-5 napig terjedhet.
A TAIEX-támogatás a következő 3 célra vehető igénybe:
• szeminárium, workshop (maximum 2 nap, célja az uniós acquis bemutatása és magya-
rázata szélesebb hallgatóság számára – helyszín a kedvezményezett ország)
• szakértői kiküldetés (maximum 5 nap, célja a jogszabálytervezetek megvitatása, legjobb 
gyakorlati megoldások bemutatása – helyszín a kedvezményezett ország)
• tanulmányút (maximum 5 nap, célja a tagállami közigazgatási folyamatok első kézből 
való megismertetése – helyszín az adott tagállam)
A segítségnyújtás szinte kizárólag a tagállamok közszférában dolgozó szakértőinek be-
vonásával történik (közigazgatási intézmények, bírói és bűnüldöző szervek, nemzeti par-
lamentek, kormányzati ügynökségek, szakszervezetek képviselői). Az Európai Bizottság 
és más EU-s intézmények szakértőinek bevonására van még példa. A szakértők a TAIEX 
honlapján történő regisztrációval bekerülnek egy adatbázisba, ahonnan az általuk megjelölt 
szakterületek és a beérkező igények egyezésének megfelelően kérik fel őket a projektben 
való részvételre. A kapcsolatfelvétel hatékonyságát fokozza, hogy lehetőség van intézményi 
összekötő regisztrációjára is – beiktatása a szakértői igényt benyújtó ország, a Bizottság, 
valamint a szakértő közötti kommunikációs láncba nagymértékben segíti a megfelelő szak-
értő megtalálását az adott projektre. 
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5.2. A szakértői segítségnyújtás/intézményfejlesztés 
megvalósításának lehetséges formái
5.2.1. Szolgáltatási (service) tenderek/Szolgáltatási szerződések
A PRAG által szabályozott eljárások közül a szolgáltatási tenderek keretei között történik az 
IPA/ENPI-programokhoz kapcsolódó szaktanácsadási, szakértői tevékenységek pályáztatá-
sa. A főként a magánszektor tanácsadói cégeinek élénk érdeklődését kísérő tevékenységek 
elsősorban oktatásra, képzésre, tanulmánykészítésre, programértékelésére, programozásra, 
szervezetfejlesztésre, kapacitásbővítésre terjednek ki. 
A szolgáltatási tendereljárások értékhatár alapján a következőképpen kerülnek felosztásra:
- a 300 000 EUR-t meghaladó, meghívásos nemzetközi tenderek; 
- keretszerződések (framework contracts) – a 20 000–300 000 EUR értékhatár közé eső 
tárgyalásos eljárásokat hivatott kiváltani.
A PRAG által szabályozott szolgáltatási szerződések keretében történő szakértői részvétel 
lehetséges formái: rövid, közép-, illetve hosszú távú szakértői munkák.
5.2.2. Twinning programok (ikerintézményi programok)
A Twinning, vagyis ikerintézményi programot az Európai Bizottság 1998-ban hozta létre. 
Célja, hogy a tagjelölt, potenciális tagjelölt, valamint az EU határain kívüli további partneri 
országokban a közigazgatás fejlesztését, az uniós joganyag átvételét és alkalmazását elő-
segítse. Az ikerintézményi program keretében az EU-tagállamok államigazgatásának szervei 
szakértők kiutaztatásával valósítanak meg a fogadó ország intézményrendszerének kapaci-
tásfejlesztését célzó, tudásátadásra és tapasztalatcserére épülő együttműködési projekteket. 
Az ikerintézményi program kiváló lehetőséget biztosít a fogadó országokkal való 
tapasztalatcserére, személyes kapcsolatok kiépítésére. A szakértőket küldő intézmények 
részt vehetnek az adott ország közigazgatási gyakorlatának alakításában, közvetlen infor-
mációkat kaphatnak annak működéséről. A projektekben részt vevő szakértők számára 
szakmai fejlődési lehetőséget nyújt, melyet küldő intézményükbe visszatérve kamatoztatni 
tudnak. A projektek megvalósítását az Európai Unió és a fogadó ország együttesen 100%-
ban támogatja. 
A twinning programok valójában kétirányú tanulási folyamatot teremtenek, hiszen a 
résztvevők kölcsönösen megismerik egymás közigazgatási struktúráit, államfelépítését és 
eljárásrendjeit. Egyben az országok közötti kétoldalú kapcsolatokat is erősítik, gazdaság-
politikai és biztonságpolitikai hasznot is hajtva. 
A twinning programok végrehajtásávaI kapcsolatos rendelkezéseket a Twinning Kézi-
könyv (Institution Building in the Framework of European Union Policies Common Twinning 
Manual) szabályozza. 
A twinning projektek nagyobb méretű projektek, a projektek a végrehajtási szakasza 
12–24 hónapig tart.
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A twinning light projektek kisebb intézmények fejlesztésére vagy speciálisabb és rövi-
debb idő alatt végrehajtható feladatokra irányulnak, időtartamuk legfeljebb 6 hónap.
5.3. A PRAG-ról általánosságban
5.3.1. Jogi háttér
A PRAG – ahogy azt a fentiekben láttuk – eredetileg az Európai Unióból érkező segítséggel 
kapcsolatos szerződéses eljárásokat mutatta be, és azon országok számára készült, ame-
lyek az Európai Unió külső segítség programjaiban, illetve a PHARE-, ISPA- és SAPARD-
támogatásokban voltak érintettek. A PRAG szabályai 2001. január 1-jén léptek hatályba. 
A későbbiekben az Európai Unió külső fellépések finanszírozására vonatkozó eszkö-
zei kibővültek, így a PRAG-ot jelenleg az Európai Unió általános költségvetése, valamint 
az Európai Fejlesztési Alap által finanszírozott külső fellépésekre, külső tevékenységekre 
vonatkozó szerződéses eljárásokra kell alkalmazni. 
Az EU külső fellépéseinek, külső tevékenységeinek finanszírozására vonatkozó szabá-
lyokat az ún. költségvetési rendelet (az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénz-
ügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, EURATOM rendelete; módosította 
a 2015/1929/EU, EURATOM rendelet), valamint a külső tevékenységek finanszírozására 
vonatkozó uniós eszközök végrehajtására vonatkozó közös szabályok és eljárások megál-
lapításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 236/2014/EU rendelete tartalmazza.
A külső tevékenységek finanszírozására vonatkozó uniós eszközök végrehajtásáról 
szóló 236/2014/EU rendelet alapján a 2014–2020-as időszakban a külső tevékenységek 
finanszírozására vonatkozó eszközök a következők: 
• a 233/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott fejlesztési együtt-
működési eszköz (DCI); 
• a 235/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott, a demokrácia és 
az emberi jogok előmozdításának európai eszköze (EIDHR);
• a 232/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott európai szomszéd-
sági támogatási eszköz (ENI);
• a 230/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott, a stabilitás és a 
béke elősegítését szolgáló eszköz;
• a 231/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott az előcsatlakozási 
támogatási eszköz (IPA II);
• a 234/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet által létrehozott, harmadik or-
szágokkal való együttműködésre vonatkozó partnerségi eszköz.
A PRAG nem terjed ki azonban azokra az eljárásokra, amelyekben ajánlatkérőként az 
Európai Bizottság jelenik meg. Az Európai Bizottság saját közbeszerzési eljárásaira az 
ún. költségvetési rendelet szabályait kell alkalmazni (966/2012/EU, EURATOM rendelete; 
módosította a 2015/1929/EU, EURATOM rendelet).
A PRAG szabályai nem terjednek ki továbbá a Humanitárius Segélyek Főigazgatósá-
ga által végrehajtott humanitárius segítségnyújtás és válságkezelési segélyekre, a polgári 
védelmi műveletekre, a humanitárius segítségnyújtási műveletekre.
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A PRAG nem alkalmazandó a következő ajánlatkérőkre sem: partner országok, nem-
zetközi szervezetek, azon nemzeti szervek, amelyeket az Európai Bizottság felhatalmazott 
a saját beszerzési vagy támogatás odaítélési szabályaik alkalmazására, továbbá azon köz-
vetlen támogatás kedvezményezettjei, amelyek a támogatási szerződésük IV. mellékletében 
foglalt beszerzési szabályokat kell hogy alkalmazzák beszerzéseik során. 
5.3.2. A PRAG általános szabályai
A beszerzések és grant eljárások lefolytatása szigorú szabályok alapján történik. Ezek a 
szabályok biztosítják, hogy az eljárásokban a legalkalmasabb ajánlattevő vagy legmegfele-
lőbb grant kedvezményezett kerüljön kiválasztásra, objektív módon, a legjobb ár-érték arány 
elvének figyelembevételével, biztosítva a közpénzek felhasználásának teljes átláthatóságát.
A PRAG az Európai Bizottság által az egyes uniós külső támogatási program tekin-
tetében kialakított beszerzési és grant eljárásokat is magában foglalja. A PRAG és mel-
lékleteiben foglalt szabályoktól való bármilyen eltéréshez az Európai Bizottság illetékes 
szolgálatának az engedélye szükséges. A beszerzési vagy grant eljárások csak az eljárást 
jóváhagyó támogatási döntés (financing decision), illetve – adott esetben – támogatási 
megállapodás (financing agreement) alapján kezdhetők meg. A támogatás összegének az 
eljárás megkezdésekor rendelkezésre kell állnia, kivéve az ún. felfüggesztő záradék esetét: 
a beszerzési vagy grant eljárások – kellően megindokolt esetekben és előzetes jóváhagyást 
követően – akkor is megindíthatók, ha a financing decision még nem született meg, vagy ha 
a financing agreementet még nem írták alá. Ezekben az esetekben az eljárást megindító 
felhívásnak egy ún. felfüggesztő záradékot kell tartalmaznia, amely szerint az eljárás nyer-
tesének kiválasztása, illetve a szerződéskötés csak akkor következik be, ha megszületik a 
financing decision, illetve adott esetben, ha megkötik a financing agreementet. Ha az Európai 
Bizottság nem hozza meg a financing decisiont, illetve ha a financing agreementet nem írják 
alá, az eljárást eredménytelenné nyilvánítják.
5.3.3. Projektmenedzsment (projektirányítási) módok 
Az EU külső támogatási programja által támogatott projektekre különböző projektirányítási 
szabályok irányadóak.
Az Európai Unió általános költségvetésének végrehajtása tekintetében – az Európai 
Bizottság végrehajtásban betöltött szerepe alapján – háromféle módszer létezik (a költség-
vetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok delegálásának szintjétől függően): 
• közvetlen irányítás: a Bizottság közvetlenül szervezeti egységein, az illetékes küldött-
ségvezető felügyelete mellett az Unió küldöttségein dolgozó alkalmazottain, vagy a 
végrehajtó ügynökségeken keresztül;
• közvetett irányítás: a Bizottság közvetetten a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat átruházza harmadik országok vagy az általuk kijelölt szervekre, nemzetközi 
szervezetek és ügynökségeikre, az EBB és az Európai Beruházási Alapra, közjogi 
szervekre, stb.
• megosztott irányítás: a Bizottság a költségvetést a tagállamokkal megosztott irányítás-
ban hajtja végre.
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5.4. A PRAG által szabályozott eljárások bemutatása
5.4.1. Az eljárásban való részvétel feltételei
Nemzetiségi és származásra vonatkozó szabályok
Az Európai Unió külső finanszírozási eszközeinek alkalmazása során speciális szabá-
lyokat kell alkalmazni a nemzetiség és származás tekintetében. 
Az Európai Unió általános költségvetéséből érkező finanszírozás esetén 2014. március 
15-étől a külső tevékenységek finanszírozására vonatkozó uniós eszközök végrehajtására 
vonatkozó közös szabályok és eljárások megállapításáról szóló, az Európai Parlament és a 
Tanács 236/2014/EU rendelet alkalmazandó (8. cikk). 
Az Európai Fejlesztési Alap által finanszírozott külső fellépésekre, külső tevékenységek-
re vonatkozó szerződéses eljárások tekintetében pedig 2014. június 20-ától az AKCS–EK323 
partnerségi megállapodás IV. mellékletének felülvizsgálatáról szóló, az AKCS-EU Miniszte-
rek Tanácsának 1/2014. számú határozata az irányadó. 
Az Európai Unió általános költségvetéséből érkező finanszírozás esetén az eljárásokban 
részt vehetnek:
• a nemzetközi szervezetek, 
• az Unió tagállamainak, az Európai Gazdasági Térség tagállamainak valamennyi ter-
mészetes és jogi személye, továbbá 
• az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz II. kedvezményezettjei, 
• az Európai Közösség és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló 
2001/822/EK Bizottsági határozat hatálya alá tartozó tengerentúli országok. 
Az Európai Fejlesztési Alap által finanszírozott külső fellépésekre, külső tevékenységekre 
vonatkozó szerződéses eljárásokban részt vehetnek: 
• az AKCS-országok (afrikai, karibi és csendes-óceáni államok), 
• az EU tagállamai, 
• az Európai Gazdasági Térség tagállamai, 
• az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz II. kedvezményezettjei, 
• az Európai Közösség és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló 
2001/822/EK Bizottsági határozat hatálya alá tartozó tengerentúli országok. 
323 Az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-országok), illetve az Európai Közösség és tagállamai között 
létrejött, 2000. június 23-án Cotonouban aláírt és 2005. június 25-én Luxemburgban felülvizsgált partnerségi 
megállapodásra (Cotonou-i megállapodás).
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5.4.2. A beszerzési és a közvetlen támogatási (grant) eljárásokban 
érvényesülő kizáró okok 
Az eljárásokban nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, aki
• végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 
végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy 
ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy 
aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
• tevékenységét felfüggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
• gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése 
az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
• esetében az összeférhetetlenségből eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő 
kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;
• megszegte adófizetési vagy társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettségeit, 
amennyiben ezt olyan bírósági vagy közigazgatási határozat állapítja meg, amely a 
gazdasági szereplő székhelye szerinti ország vagy az ajánlatkérő szerv székhelye 
szerinti tagállam jogi rendelkezései szerint jogerős és kötelező;
• jogerősen elmarasztalták szakmai magatartása révén okozott jogsértés miatt;
• az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése 
az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett 
előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:
o bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 
elkövetését is;
o vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi 
kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, 
hanyag kezelés, korrupciós bűncselekmények, hűtlen kezelés vagy hanyag ke-
zelés;
o költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve 
a Btk. szerinti költségvetési csalás;
o terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;
o pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása;
o emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka.
5.4.3. Összeférhetetlenség
Az összeférhetetlenség több területet érinthet. Ezek a következők lehetnek:
- az ajánlatkérő összeférhetetlensége,
- súlyos szakmai kötelezettségszegés,
- a beszerzési eljárás dokumentumainak előkészítésében való részvétel, ezáltal a ver-
seny torzítása,
- szakmai összeférhetetlenség.
Összeférhetetlenség abban az esetben merül fel, ha az ajánlatkérő funkcióinak tárgyilagos 
és objektív ellátása, valamint a beszerzés alapelvei, úgymint tisztességes verseny, a rész-
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vételre jelentkezők, ajánlatkérők esélyegyenlősége, az egyenlő bánásmód családi, érzelmi 
okok, politikai vagy nemzeti hovatartozással kapcsolatos, illetve gazdasági érdek vagy 
bármely más, EU-s program kedvezményezettjével közös érdek miatt veszélyeztetve van. 
Összeférhetetlenség felmerülhet abban az esetben is, ha az eljárás bíráló bizottságának 
valamely tagja vagy az ajánlatkérő valamely tagja az adott eljárás tekintetében indokolatlan 
közvetlen vagy közvetett előnyhöz jut az eljárás eredményének befolyásolásával. 
Az, akivel szemben a fenti összeférhetetlenségi okok felmerülnek, vagy fennáll a 
kockázata annak, hogy az összeférhetetlenségi okok felmerülhetnek, köteles a feletteseit 
írásban tájékoztatni, és a felettesek ennek alapján megteszik a szükséges intézkedéseket 
az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében. 
Az eVigilo-ügyben a Bíróság az összeférhetetlenséget felvető helyzetek kezelése kérdésében adott fontos iránymutatást.
Az alapul fekvő ügyben a litván belügyminisztériumhoz tartozó tűzoltó és mentőszolgálat indított nyílt közbeszerzési 
eljárást a lakosság figyelmeztetésére és tájékoztatására szolgáló, a nyilvános mobiltelefonszolgáltatók hálózati infra-
struktúráját használó rendszer beszerzésére. Az ajánlatok értékelési szempontjai között szakmai mérlegelés alapján 
megítélhető szempontok is szerepeltek. A versenyben alulmaradt társaság, az eVigilo egyik kereseti kérelmében az 
értékelést végzők elfogultságára hivatkozott, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás nyerteseinek ajánlatában 
említett szakemberek az ajánlati dokumentációt kidolgozó és az ajánlatokat értékelő ajánlatkérő szerv hat szakértője 
közül háromnak munkatársai voltak a kaunasi műszaki egyetemen.
A Bíróság kimondta, hogy az egyenlő és hátrányos megkülönböztetéstől mentes bánásmód és az átláthatóság elveinek 
biztosítása az ajánlatkérőkre aktív szerepet ró. Az ajánlatkérő szerv minden esetben köteles ellenőrizni az esetleges 
összeférhetetlenségek fennállását, és meghozni a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy meg lehessen 
előzni és fel lehessen tárni az összeférhetetlenségeket, valamint hogy orvosolni lehessen azokat. Márpedig ezen aktív 
szereppel nem egyeztethető össze az, hogy a jogorvoslati eljárásban a felperesre (a versenytárs ajánlattevőre) hárítják 
az ajánlatkérő szerv által kinevezett szakértők konkrét elfogultsága bizonyításának terhét. Az ilyen megoldás ellentétes a 
tényleges érvényesülés elvével, valamint a hatékony jogorvoslatnak a követelményével is, különösen arra tekintettel, hogy 
az ajánlattevő általában nincs abban a helyzetben, hogy hozzáférjen az elfogultság bizonyítását számára lehetővé tévő 
információkhoz és bizonyítékokhoz. Amennyiben az olyan tényezők, mint az alapügyben szereplő, az ajánlatkérő szerv 
által kinevezett szakértők és a szerződést elnyerő vállalkozások szakemberei közötti kapcsolatra vonatkozó állítások, 
különösen pedig az a körülmény, hogy e személyek együtt dolgoznak ugyanazon az egyetemen, ugyanazon kutatási 
csoporthoz tartoznak, illetve ugyanezen az egyetemen alá és fölérendeltségi viszonyban állnak, valósnak bizonyulnak, 
olyan objektív tényezőknek minősülnek, amelyek alapján meg kell indulnia az ajánlatkérő szerv vagy adott esetben a 
közigazgatási vagy igazságügyi felügyeleti hatóságok beható vizsgálatának.
 A Bíróság arra is kitért, hogy az „elfogultság” fogalmát és jogkövetkezményeit egyébként a nemzeti jogban kell 
meghatározni. Az uniós joggal nem ellentétes az, ha a tagállamokban egy szakértő elfogultsága a kockázatok elkerülése 
érdekében kizárólag valamely objektív helyzet alapján állapítható meg.
36. szövegdoboz: A C-538/13. sz., eVigilo-ügyben hozott ítélet –  
összeférhetetlenség
1995. A PRAG és alkalmazási területei
5.4.4. Az eljárás alapelvei
Minden, az Európai Unió általános költségvetéséből vagy Európai Fejlesztési Alap által finan-
szírozott beszerzési eljárásban érvényesülniük kell a következő alapelveknek: átláthatóság, 
arányosság, egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség.
A szerződések az utolsó aláíró aláírását követően lépnek hatályba. Minden szerződés-
ben annak a valós dátumnak kell szerepelnie, amikor a szerződő felek a szerződést aláírták. 
Kivételes esetekben a szerződések korábbi időpontban lépnek hatályba (például a szerződés 
hatálybalépése előtt felmerült költségek utólagos elszámolása esetén).
Az eljárásokban a megadott formanyomtatványokat kell alkalmazni.
A beszerzési és a grant eljárások során keletkezett jegyzőkönyveket bizalmasan és az 
ajánlatkérő szerv nyilvántartási politikájával összhangban kell kezelni.
Amennyiben az eljárás szabályai a jegyzőkönyvek bizalmas kezelését illetően ütköz-
nek az ajánlatkérő szerv személyes joga szerinti szabályokkal, a jegyzőkönyvek tartalmá-
nak nyilvánosságra hozatalához az Európai Bizottság előzetes engedélye szükséges. Az 
érvénytelen ajánlatokat az ajánlattételi határidőtől számított 5 évig meg kell őrizni (grant 
eljárásokban 3 évig). A szerződéses és a pénzügyi dokumentumokat minimum a végső 
egyenleg kifizetésétől számított 7 évig kell megőrizni.
A megőrzendő dokumentumok a következők: az eljárást előkészítő dokumentumok, 
a vonatkozó támogatási megállapodás, az ajánlatok, részvételi jelentkezések eredeti pél-
dánya, és a kapcsolódó levelezés. Az eljárásokban benyújtott pénzügyi biztosítékokat az 
érvényességi idejük lejártáig biztonságos helyen kell őrizni. 
A beszerzési eljárás megindításakor a támogatásnak rendelkezésre kell állnia. Kivételes 
esetekben a beszerzési vagy grant eljárások ún. felfüggesztő záradékkal is megindíthatók. 
Ebben az esetben a beszerzési vagy grant eljárás a financing decision meghozatala előtt 
vagy az Európai Bizottság és a partner ország közötti financing agreement aláírását meg-
előzően indul meg. Ha az Európai Bizottság nem hozza meg a financing decisiont, illetve 
ha a financing agreementet nem írják alá, az eljárást eredménytelenné nyilvánítják. A szer-
ződés azonban ezekben az esetekben is csak akkor írható alá, ha a támogatás összege 
rendelkezésre áll.
Egy európai uniós intézmény és egy EU-tagállam vagy EFTA-tagállam vagy EU-tagjelölt 
ország közös beszerzése esetén a beszerzési eljárást az uniós intézmény és az ajánlatkérő 
közösen folytatják le. Ebben az esetben az eljárásra az Európai Bizottság eljárásrendje alkal-
mazandó. Bizonyos egyedi esetekben az ajánlatkérő eljárásrendje is alkalmazható, ameny-
nyiben az egyenértékűnek tekinthető az Európai Bizottság eljárásrendjében foglaltakkal.
Az egyes beszerzési eljárástípusokra irányadó közzétételi szabályok mellett az Európai 
Bizottság évenkénti jelleggel információkat tesz közzé az uniós támogatások kedvezmé-
nyezettjeiről. Az információk a következő oldalon érhetők el: http://ec.europa.eu/europeaid/
funding/about-funding-and-procedures/funding-recipients_en.
Tilos a beszerzést oly módon részekre bontani, amely a szabályok megkerülésére 
vezet. Abban az esetben, ha az ajánlatkérő számára nem egyértelmű, hogyan kell megha-
tározni az eljárás becsült értékét, az ajánlatkérőnek konzultációt kell kezdeményeznie az 
Európai Bizottsággal a beszerzési eljárás megkezdését megelőzően. Az ajánlatkérőnek min-
den beszerzési eljárásban biztosítania kell a tisztességes verseny elvének érvényesülését.
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Abban az esetben, ha nyilvánvaló és jelentős eltérés van az ajánlattevő által ajánlott 
ár és az általa ajánlott szolgáltatás között, vagy az ajánlattevők által ajánlott ár között (kü-
lönösen figyelembe véve azon eseteket, amikor a magánszektor szereplői versenyeznek a 
közszféra szereplőivel, nonprofit szervezetekkel vagy civil szervezetekkel), az ajánlatkérőnek 
szükség esetén kiegészítő információt kell kérnie az érintett ajánlatevőktől. Az ajánlattevők 
által megadott információkat bizalmasan kell kezelni.
5.5. A beszerzési eljárások
A beszerzési eljárások meghatározó alapelve a verseny biztosítása. Ennek két célja van:
• biztosítja, hogy az eljárások összhangban álljanak a beszerzési alapelvekkel; valamint
• biztosítja magas minőségű áruk, szolgáltatások, építések beszerzését a lehető legjobb 
áron. 
A PRAG alapján többféle eljárás folytatható le, ezek mindegyike különböző mértékű versenyt 
tesz lehetővé.
A beszerzési eljárások a tárgyuk alapján a következők lehetnek: 
• szolgáltatás megrendelése (technikai segítségnyújtás, tanulmányok), 
• árubeszerzés (eszközök, anyagok) és 
• építési beruházás (infrastruktúra, mérnöki tevékenység).
Amint az Európai Bizottság financing decision keretében jóváhagyja az adott tevékenységet, 
az ajánlatkérő megkezdheti az eljárást.
Az eljárások értékhatárát a lenti táblázat tartalmazza.
Az értékhatárok az adott eljárásra (szerződésre) rendelkezésre álló maximum költ-
ségvetésen (társfinanszírozás esetén a társfinanszírozás összegét is beleértve) alapulnak. 
Abban az esetben, ha az eljárás részekből (lots) áll, az eljárás értékhatárát valamennyi rész 
összegét figyelembe véve kell megállapítani.
Az eljárás alapelvei valamennyi eljárásfajta tekintetében irányadók.
A beszerzési eljárást tilos oly módon részekre bontani, amely a beszerzési értékhatárok 
megkerülésére vezet. 
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Szolgáltatások Nemzetközi meghí-vásos eljárás
< 300 000 EUR
de > 20 000 EUR
1. Keretszerződés
2. Tárgyalásos eljárás
≤ EUR 20 000
Egyszerű eljá-
rás
Ha az eljárás 
értékhatára ≤ 
2500 EUR, a 
kifizetés számla 
ellenében is 
történhet
Árubeszerzé-
sek
≥ 300 000 EUR
Nemzetközi nyílt 
eljárás
< 300 000 EUR
de ≥ 100 000 
EUR
Helyi, az adott 
országon belül 
meghirdetett, 
nyílt eljárás
< 100 000 
EUR de 
> 20 000 
EUR
Tárgyalá-
sos eljárás
Építési beruhá-
zások
≥ 5 000 000 EUR
Nemzetközi nyílt 
eljárás
Nemzetközi meghívá-
sos eljárás
< 5 000 000 EUR 
de ≥ 300 000 
EUR
Helyi, az adott 
országon belül 
meghirdetett, 
nyílt eljárás
< 300 000 
EUR 
> 20 000 
EUR
Tárgyalá-
sos eljárás
 
14. táblázat: Összefoglaló PRAG beszerzési eljárásokról  
(szerző saját szerkesztése)
5.5.1. Nyílt eljárás
A nyílt eljárás (nemzetközi és a helyi is) ajánlati felhívással indul („open call”). Az eljárásban 
minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet.
Az eljárás számára teljes körű nyilvánosságot kell biztosítani: az ajánlati felhívást a következő 
fórumokon kell meghirdetni: 
• Európai Unió Hivatalos Lapja (S sorozat) – kizárólag a nemzetközi eljárások tekinteté-
ben;
• AKCS-országok hivatalos lapja – az Európai Fejlesztési Alapból történő finanszírozás 
esetén;
• European Aid weboldala;
• minden, a meghirdetésre alkalmas médiában.
A meghirdetéssel kapcsolatos részletszabályokat a PRAG A11e számú melléklete tartal-
mazza. Bármely, az eljárással kapcsolatban érdeklődő potenciális ajánlattevő az ajánlati 
felhívásban foglaltak alapján igényt tarthat az eljárással kapcsolatos ún. ajánlatkérési do-
kumentációra (egyes esetekben díj ellenében). 
Az eljárás során az ajánlatkérő az ajánlatokat a formai szempontok, a kizáró okok, 
a műszaki, szakmai és pénzügyi alkalmassági követelmények alapján megvizsgálja, és 
azokat az ajánlatokat, amelyek ezen vizsgálat alapján érvényesnek minősülnek, értékeli a 
felhívásban megadott értékelési szempontok szerint.
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Az C-218/11. sz., Hochtief-ügyben hozott ítélet alapjául szolgáló esetben a közbeszerzési eljárásban a magyarországi 
fióktelepén keresztül részvételi jelentkezést benyújtó német társaság kifogásolta azt az alkalmassági követelményt, amely 
szerint az ajánlattevő mérleg szerinti eredménye az utolsó három lezárt üzleti évben nem lehet egy alkalomnál többször 
negatív. A német társaság mérleg szerinti eredménye rendszeresen negatív vagy nulla volt, mivel nyereségátadási 
szerződés alapján az eredményét minden évben át kellett adnia az anyavállalatának. A társaság arra hivatkozott, hogy az 
alkalmazott gazdasági követelmény nem teszi lehetővé a részvételre jelentkezők hátrányos megkülönböztetéstől mentes 
és objektív összehasonlítását, mivel a társaságok éves beszámolójára vonatkozó szabályok a vállalatcsoportokon belüli 
osztalékfizetéseket illetően tagállamonként eltérők lehetnek. A német jog szerinti társaságokra, de legalábbis a német 
jog szerinti vállalatcsoportokra alkalmazandó, az éves beszámolókra vonatkozó szabályok alkalmazásában lehetséges, 
hogy valamely társaság pozitív adózás utáni eredményt érjen el, ám mérleg szerinti eredménye negatív legyen az 
adózás utáni eredményt meghaladó osztalék elszámolása vagy nyereségátadás miatt, míg a magyar szabályozás nem 
teszi lehetővé az osztalék olyan elszámolását, amelynek eredményeképpen a mérleg szerinti eredmény negatív lenne.
Az Európai Unió Bírósága ítéletében megállapította, hogy az ajánlatkérő jogosult a gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
minimális teljesítményszintjét a mérleg egy vagy több mutatószámára való utalással meghatározni, feltéve, hogy azok 
objektíve megfelelnek arra, hogy információt nyújtsanak a gazdasági szereplő ezen alkalmasságáról, és hogy az előírt 
követelmény objektív mutatója annak, hogy az adott gazdasági szereplő megfelelő gazdasági és pénzügyi helyzetben 
van a szerződés teljesítéséhez, anélkül azonban, hogy túlmenne az e célból észszerűen szükséges mértéken. Az éves 
beszámolókra vonatkozó tagállami jogszabályok teljes harmonizációjának hiányában előfordulhat, hogy a tagállami 
jogszabályok eltérően szabályozzák a mérleg azon elemét, amelyre való utalással az alkalmasság minimális szintje 
meghatározásra került. A gazdasági és pénzügyi alkalmasság minimális szintjének előírása nem minősül főszabály 
szerint jogellenesnek pusztán azért, mert e szint elérését a mérleg egy olyan elemére való utalással kell igazolni, amely 
vonatkozásában a tagállamok jogszabályai eltérőek lehetnek.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette, és ajánlata 
érvényes. Az eljárásban tárgyalni nem lehet.
37. szövegdoboz: A számviteli mérleghez kapcsolódó  
pénzügyi alkalmassági követelmény
5.5.2. Meghívásos eljárás
A meghívásos eljárás olyan, két szakaszból álló eljárás, amelynek első, részvételi szaka-
szában az ajánlatkérő a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való alkalmas-
ságáról vagy alkalmatlanságáról dönt. A részvételi szakaszban a részvételre jelentkező 
nem tehet ajánlatot. Az eljárás második, ajánlattételi szakaszában csak az ajánlatkérő által 
alkalmasnak minősített és ajánlattételre felhívott részvételre jelentkezők tehetnek ajánlatot.
Az alkalmassági követelményeket és a feladatleírást a meghirdetett felhívás tartalmaz-
za. Az eljárás első szakaszában bármely, az eljárással kapcsolatban érdeklődő gazdasági 
szereplő benyújthatja jelentkezését. Ezek a jelentkezők alkotják az ún. hosszú listát („long 
list”). Az ajánlatkérő a hosszú listát alkotó gazdasági szereplők jelentkezéseit megvizs-
gálja, hogy azok megfelelnek-e a felhívásban szereplő alkalmassági követelményeknek. 
Azon jelentkezőket, amelyeket az eljárás bírálóbizottsága az alkalmassági követelmények 
alapján megfelelőnek talált, az ajánlatkérő felhívja ajánlattételre („shortlist notice”). Ezen 
ajánlattevők alkotják az ún. rövid listát („short list”). Az ajánlattételre felhívást megelőzően 
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az ajánlatkérő ellenőrzi, hogy a rövid listán lévő gazdasági szereplőkkel szemben fennáll-
nak-e a kizáró okok. 
Az eljárás számára teljes körű nyilvánosságot kell biztosítani: az eljárást megindító felhívást 
(részvételi felhívás) a következő fórumokon kell meghirdetni: 
• Európai Unió Hivatalos Lapja (S sorozat) – kizárólag a nemzetközi eljárások tekinteté-
ben;
• AKCS-országok hivatalos lapja – az Európai Fejlesztési Alapból történő finanszírozás 
esetén;
• European Aid weboldala;
• minden, a meghirdetésre alkalmas médiában.
Az ajánlatkérő az ún. rövid listáról szóló felhívást („shortlist notice” – azon gazdasági szerep-
lők listája, amelyeket ajánlatkérő felhív ajánlattételre) a megadott mintadokumentum alapján 
készíti el, és a megadott határidőn belül, elektronikusan megküldi az Európai Bizottság 
részére. Az ajánlatkérő továbbá megküldi az ajánlatkérési dokumentációt a rövid listán 
szereplő gazdasági szereplők részére.
A rövid listát az Európai Bizottság teszi közzé a European Aid weboldalán. A verseny 
tisztaságának biztosítása érdekében az ajánlatot kizárólag az a gazdasági szereplő vagy 
konzorcium nyújthatja be, amely a rövid listán szerepelt, és amelyet az ajánlatkérő felhívott 
ajánlattételre. 
Az ajánlattételre felhívott, rövid listán szereplő gazdasági szereplők személyében 
változás nem következhet be, kivéve, ha azt alaposan alátámasztják, és az indokokat az 
ajánlatkérő írásban jóváhagyja. Amennyiben szükséges, az ajánlatkérő a kérdésben kon-
zultálhat az eljárás bírálóbizottságával. 
Azok az esetek, amelyekben az ajánlatkérő írásbeli jóváhagyást adhat, feltéve, hogy a ver-
seny feltételei nem változnak meg, példaként a következők lehetnek:
• ha a rövid listán szereplő valamely jelentkező (vagy konzorcium valamely tagja) egyesül 
egy gazdasági szereplővel, és az új gazdasági szereplő megfelel a kizáró okoknak és 
az alkalmassági feltételeknek, és vele szemben összeférhetetlenség nem merül fel;
• konzorcium esetén, ha a konzorciumon belüli pozíciók felcserélődnek, amennyiben ez 
nem jár a technikai értékelés során a konzorcium által kapott pontszám csökkenésével; 
• konzorcium esetén, ha a valamely konzorciumi partner kilép a konzorciumból, azonban 
a konzorcium így is megfelel azon követelményeknek, amely alapján a konzorciumot a 
rövid listára kiválasztották (vagyis a konzorcium a megmaradt tagjaival is megfelel az 
alkalmassági követelményeknek, és a kilépett partner nélkül is kiválasztották volna).
Az ajánlatkérő a rövid listán szereplő gazdasági szereplők ajánlatait megvizsgálja, a felhívás-
ban megadott értékelési szempontok szerint értékeli, majd kiválasztja a nyertes ajánlattevőt. 
Az eljárásban tárgyalni nem lehet.
204 Beszerzések  fejlesztési  projekteknél
5.5.3. Tárgyalásos eljárás 
Ajánlatkérő a 300 000 EUR-nál kisebb értékű szolgáltatás megrendelés vagy építési beru-
házás esetén, illetve a 100 000 EUR-nál kisebb értékű árubeszerzés esetén alkalmazhat 
tárgyalásos eljárást. A tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő a 3 általa kiválasztott gazda-
sági szereplőt hívja fel ajánlattételre. Az ajánlattételre történő kiválasztást ajánlatkérőnek 
indokolnia kell. 
A 300 000 EUR-nál kisebb értékű szolgáltatás megrendelésekre irányuló tárgyalásos 
eljárás szabályai:
Az ajánlatkérő a három, általa kiválasztott gazdasági szereplő részére megküldi az 
ajánlattételi felhívást, valamint az ajánlatkérési dokumentációt. Az ajánlattételi felhívást 
ebben az eljárástípusban nem kell meghirdetni. Az ajánlatokat a felhívásban megadott 
határidőn belül kell benyújtani.
A gazdasági szereplők részére legalább az ajánlattételi felhívás megküldésétől számí-
tott 30 napot kell biztosítani az ajánlattételre. Az ajánlatokat az ajánlatkérő által kiválasztott, 
megfelelő szakértelemmel rendelkező tagokból álló bírálóbizottság bontja fel és értékeli. 
Abban az esetben, ha az eljárásban csak egy ajánlat érkezett, és az ajánlat érvényes, 
a szerződés odaítélhető az ajánlattevőnek, feltéve, hogy az ajánlat megfelel az értékelési 
szempontoknak is. Abban az esetben, ha a tárgyalásos eljárás eredménytelen, a szerződés 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás útján is megköthető. 
A 300 000 EUR-nál kisebb értékű építési beruházásokra irányuló tárgyalásos eljárás 
szabályai:
Ajánlatkérő a három, általa kiválasztott gazdasági szereplő részére megküldi az aján-
lattételi felhívást, valamint az ajánlatkérési dokumentációt. Az ajánlattételi felhívást ebben 
az eljárástípusban nem kell meghirdetni. Az ajánlatkérőnek azonban meg kell indokolnia a 
három ajánlattevő eljárásba történő kiválasztását.
Az ajánlattevőknek az ajánlattételi felhívásban megadott címre és határidőben kell 
ajánlatukat benyújtani. Az ajánlattevők részére legalább az ajánlattételi felhívás megküldé-
sétől számított 30 napot kell biztosítani az ajánlattételre. Az ajánlatokat az ajánlatkérő által 
kiválasztott, megfelelő szakértelemmel rendelkező tagokból álló bíráló bizottság bontja fel 
és értékeli. 
Abban az esetben, ha az eljárásban csak egy ajánlat érkezett és az ajánlat érvényes, 
a szerződés odaítélhető az ajánlattevőnek, feltéve, hogy az ajánlat megfelel az értékelési 
szempontoknak is. Abban az esetben, ha a tárgyalásos eljárás eredménytelen, a szerződés 
közvetlen odaítélés útján is megköthető, az Európai Bizottság illetékes szolgálatának enge-
délyével. Az eljárást egyebekben a nemzetközi nyílt eljárás szabályai szerint kell lefolytatni.
A 100 000 EUR-nál kisebb értékű árubeszerzésekre irányuló tárgyalásos eljárás 
szabályai:
Ajánlatkérő a három, általa kiválasztott gazdasági szereplő részére megküldi az aján-
lattételi felhívást, valamint az ajánlatkérési dokumentációt. Az ajánlattételi felhívást ebben 
az eljárástípusban nem kell meghirdetni. Az ajánlatkérőnek azonban meg kell indokolnia a 
három ajánlattevő eljárásba történő kiválasztását.
Az ajánlattevőknek az ajánlattételi felhívásban megadott címre és határidőben kell aján-
latukat benyújtani. Az ajánlattevők részére legalább az ajánlattételi felhívás megküldésétől 
számított 30 napot kell biztosítani az ajánlattételre.
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Az ajánlatokat az ajánlatkérő által kiválasztott, megfelelő szakértelemmel rendelkező 
tagokból álló bírálóbizottság bontja fel és értékeli. 
Abban az esetben, ha az eljárásban csak egy ajánlat érkezett, és az ajánlat érvényes, 
a szerződés odaítélhető az ajánlattevőnek, feltéve, hogy az ajánlat megfelel az értékelési 
szempontoknak is. Abban az esetben, ha a tárgyalásos eljárás eredménytelen, a szerződés 
közvetlen odaítélés útján is megköthető. Az eljárást egyebekben a nemzetközi nyílt eljárás 
szabályai szerint kell lefolytatni.
5.5.4. Keretszerződések 
A keretszerződés egy megállapodás egy vagy több ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő 
között, amely a felek által később megkötendő eseti szerződésekre általánosan vonatkozó 
szerződéses feltételeket rögzíti (pl. időtartam, tárgy, ár, a teljesítés szabályai, az előrelátható 
mennyiségek).
A több gazdasági szereplővel kötött keretszerződés a többszereplős keretszerződés. A 
több szereplővel kötött keretszerződés formailag több szerződés is lehet, azonban ezeknek 
a szerződéseknek tartalmukban egyeznie kell.
A keretszerződés megkötésére irányuló eljárás felhívásának tartalmaznia kell, hogy 
az ajánlatkérő minimum és maximum mennyi gazdasági szereplővel kötheti meg a keret-
szerződést, azzal, hogy a gazdasági szereplők minimális száma három kell hogy legyen. 
A keretszerződések időtartama nem haladhatja meg a négy évet, kivéve a keretszerző-
dés tárgya által indokolt, kivételes eseteket. Az ajánlatkérők azonban a keretszerződéseket 
nem alkalmazhatják jogosulatlanul vagy olyan módon, amelynek célja vagy hatása a verseny 
megakadályozása, korlátozása vagy torzítása.
A keretszerződés alapján megkötött egyedi szerződéseket a keretszerződés rendelke-
zései alapján kell megkötni az átláthatóság, az arányosság, az egyenlő elbánás, a diszkri-
minációmentesség és a tisztességes verseny alapelvek figyelembevételével.
5.5.5. Dinamikus beszerzési rendszer
Az ajánlatkérő szervek a gyakori beszerzéseik lebonyolítására dinamikus beszerzési rend-
szert használhatnak. A dinamikus beszerzési rendszer egy teljes mértékben elektronikus 
folyamat. A dinamikus beszerzési rendszerhez annak időtartama alatt bármely olyan gazda-
sági szereplő csatlakozhat, amely megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági 
feltételeknek és a formai követelményeknek.
A dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása tekintetében nincs irányadó értékhatár. 
Az egyes szerződések megkötése érdekében az ajánlatkérő ajánlattételi felhívást útján 
valamennyi, a rendszerben részt vevő gazdasági szereplőt felhív ajánlattételre. Ajánlatkérő 
az eljárás nyertesét az összességében legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontja alapján 
választja ki (azaz a legjobb ár-értéke elve alapján).
Az eljárás jogi keretét a jövőbeni alkalmazás céljából alakították ki, jelenleg az eljárás 
alkalmazásához szükséges elektronikus eszközök a Bizottságnál még nem állnak rendel-
kezésre.
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5.5.6. Versenypárbeszéd 
Az ajánlatkérő olyan bonyolultabb beszerzések esetében, amikor megítélése szerint sem a 
nyílt, sem a meghívásos eljárás alkalmazása nem vezetne a legjobb ár-érték arány elérésé-
hez, az Unió költségvetési rendeletében meghatározott versenypárbeszédet alkalmazhat. 
A beszerzés abban az esetben minősül „bonyolultnak”, ha az ajánlatkérő nem tudja 
objektív módon meghatározni, hogy igényei milyen eszközzel teljesíthetők, vagy nem tudja 
meghatározni a projekt jogi vagy pénzügyi jellemzőit. A versenypárbeszéd alkalmazása te-
kintetében nincs irányadó értékhatár, az eljárás ugyanakkor csak kivételesen alkalmazható. 
A versenypárbeszéd során az ajánlatkérő részvételi felhívást tesz közzé, amelyben 
meghatározza igényeit és a gazdasági szereplőkkel szemben támasztott elvárásait. A 
versenypárbeszéd esetén a részvételi szakaszt követően az ajánlatkérő által alkalmasnak 
minősített jelentkezők a párbeszéd eljárási szakaszába lépnek, ahol a pábeszéd arra irányul, 
hogy megtalálják azokat a megoldásokat, amelyek leginkább alkalmasak az ajánlatkérő 
beszerzési igényeinek kielégítésére. A párbeszédet az ajánlatkérő minden jelentkezővel 
külön folytatja az adott jelentkező által javasolt megoldások alapján.
Az ajánlatkérő a párbeszédet az egyenlő bánásmód elvének megfelelően köteles 
lefolytatni, a jelentkezők megoldási javaslatait köteles bizalmasan kezelni. Ajánlatkérő nem 
teheti meg azt, hogy a legjobb javaslatokat kiemeli a különböző jelentkezők megoldásaiból. 
Ezt követően az ajánlatkérő lezárja a párbeszédet, és erről tájékoztatja a fennmaradó 
résztvevőket, valamint az ajánlatkérő felkéri őket, hogy a párbeszéd folyamán ismertetett 
és meghatározott megoldás vagy megoldások alapján nyújtsák be végleges ajánlatukat. 
Ezeknek az ajánlatoknak tartalmazniuk kell minden, a projekt megvalósításához előírt és 
szükséges elemet. Az ajánlattételre felhívott jelentkezők száma minimum három.
Az ajánlatkérő, mielőtt felhívja a jelentkezőket ajánlattételre, ellenőrzi, hogy a jelentke-
zők nem állnak-e a kizáró okok hatálya alatt. Abban az esetben, ha az ajánlattételre felhívan-
dó jelentkezők száma nem éri el a hármat, az ajánlatkérő a fennmaradó, a követelményeknek 
megfelelő kettő vagy egy jelentkezővel folytathatja tovább az eljárást. 
Az ajánlatkérő nem egészítheti ki a jelentkezők számát olyan gazdasági szereplőkkel, 
akik nem vettek részt az eljárásban vagy olyan jelentkezőkkel, akik nem felelnek meg az 
ajánlatkérő által előírt kiválasztási követelményeknek.  
5.5.7. Egyszereplős tárgyalásos eljárás  
(negotiated procedure/single tender procedure)
A szerződést a következő esetekben lehet közvetlenül, versenyeztetési eljárás nélkül meg-
kötni: amennyiben a keretösszeg nem haladja meg a 20 000 eurót; és az alábbi esetek 
egyikében merül fel. 
Az egyszereplős tárgyalásos eljárás kizárólag az Útmutatóban meghatározott ese-
tekben alkalmazható. Egyéb – az Útmutatóban meghatározottakon kívüli – esetekben az 
eljárás nem engedélyezhető.
A jelentkezők kiválasztását megelőzően az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy a 
jelentkezők nem esnek-e a kizáró hatálya alá. 
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Az egyszereplős tárgyalásos eljárás esetében a bírálóbizottság tagjait oly módon kell 
kiválasztani, hogy a tárgyalást le tudják folytatni.
Ugyanakkor – az ajánlatkérő kockázatelemzése alapján – az eljárásban nem szükséges 
bírálóbizottság kijelölése a következő esetekben:
• a rendkívüli sürgősség nem az ajánlatkérő mulasztásából, vagy az ajánlatkérő által 
előidézett okból ered; 
• krízishelyzet; 
• a szolgáltatásnyújtásra vagy építésre irányuló szerződés meghosszabbítása – az erede-
ti szerződés gazdasági szereplőjétől az eredeti szerződésben szereplő szolgáltatások, 
munkák ismételt megrendelése;
• kiegészítő szolgáltatások megrendelése;
• olyan jogi szolgáltatások megrendelése, melyek esetén nem kötelező a versenyen 
alapuló tárgyalásos eljárás alkalmazása.
Abban az esetben, ha a szerződés értéke nem haladja meg a 20 000 EUR-t, az eljárásban 
nem kell bírálóbizottságot kijelölni.
Minden eljárás esetében jegyzőkönyvet kell készíteni a tárgyalásról. Az eljárás minimum 
feltételeiről, valamint a végleges ajánlatokról nem lehet tárgyalni. A tárgyalás jegyzőkönyvét 
az ajánlatkérőnek jóvá kell hagynia.
5.5.8. Alkalmassági követelmények
Az ajánlatkérő minden eljárás tekintetében az ajánlattevők szerződés teljesítésére való 
alkalmasságát objektív kritériumok alapján vizsgálja.
Az ajánlatkérők egyértelmű és diszkriminációmentes követelmények alapján vizsgálják, 
hogy az ajánlattevők rendelkeznek-e megfelelő jogi, pénzügyi, műszaki és szakmai feltétellel, 
valamint hogy képesek a szerződés teljesítésére. 
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Az adott ügyben eljáró jogorvoslati fórumoknak arról kellett döntést hozniuk, hogy az uniós finanszírozású projekteknél 
meglévő adminisztrációs, műszaki és pénzügyi sajátosságok indokolhatják-e azt, hogy az ajánlatkérő az alkalmassági 
követelmények körében a referenciákat illetően kifejezetten uniós finanszírozású projekthez kötődő tapasztalatot várjon el. 
Az adott ügyben az ajánlatkérő előírta, hogy olyan korábbi műszaki ellenőri munkát kellett bemutatni referenciaként, amely 
európai uniós társfinanszírozásból megvalósuló környezetvédelmi (tájgazdálkodási, természetvédelmi, vízgazdálkodási, 
hulladékgazdálkodási) beruházáshoz kapcsolódott. Az elsőfokú bíróság – a Döntőbizottság határozatát megváltoztatva 
– az alkalmassági feltétel kapcsán még elfogadta azt a felperesi érvelést, hogy a vállaltak végrehajtásához szükséges 
volt ezen feltétel előírása az uniós forrás következtében felmerült többletkövetelmény miatt. 
A Fővárosi Törvényszék jogerős ítélete az ilyen szűkítő feltételt jogsértőnek minősítette. A másodfokú bíróság vizsgálta, hogy 
a kiírás szerinti tevékenység keretén belül az ajánlattevőnek mi volt a feladata. A másodfokú eljárásban a Fővárosi Törvény-
szék megállapította, hogy a megrendelni kívánt műszaki ellenőri feladatok között vannak olyanok, melyek a beruházás azon 
jellemzőjéhez kötődnek, hogy az európai uniós társfinanszírozásból valósul meg. A bíróság azonban úgy ítélte meg, hogy a 
„munka ellátásánál nincs jelentősége annak, hogy a beruházást az építtető saját vagy egyéb, köztük uniós forrásból valósítja 
meg. A többletkövetelmények fennállását az elsőfokú bíróság indokolásában csak állította, de a kereseti érveket a határozati 
megállapítások ellenében az egyes feladatkörök elemzésével nem ütköztette. A másodfokú bíróság a fentiek szerint ezt meg-
tette és az alperessel értett egyet abban, hogy az uniós tapasztalat önmagában a forrás felhasználás okán nem indokolható.” 
38. szövegdoboz: Uniós forrásból megvalósított projektben szerzett referen-
cia előírása324
Az alkalmassági követelményeket a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges felté-
telek mértékéig lehet előírni. 
Az ajánlatkérő a jogorvoslati eljárás tárgyát képező közbeszerzési eljárásban belterületi vízrendezés tervezésére és 
kivitelezésére írt ki közbeszerzési eljárást. Az egyik alkalmazott alkalmassági követelmény körében előírta, hogy az 
ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt, ha nem rendelkezik az alábbi saját tulajdonú eszközökkel: 1 db 
forgórakodó, 3 db árokásó, 4 db tehergépkocsi, melyből az egyik darus gépkocsi. A Döntőbizottság szerint az ilyen alkal-
massági követelmény meghaladja a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltételek mértékét. Nem kizárólag 
a tulajdonjog alapozza azt meg, hogy a vizsgált eszközök az ajánlattevő rendelkezésére álljanak, hiszen a tulajdonjogtól 
eltérő jogok alapján is használhatja az eszközöket az ajánlattevő – különösen bérleti vagy lízingszerződések alapján. 
A tulajdonjog fennállásának megkövetelése ezért egyértelműen meghaladja a szerződés teljesítéséhez ténylegesen 
szükséges mértéket. Nem jogszerű tehát az ajánlatkérő részéről olyan előírás, amely ajánlattevő/részvételre jelentkező 
saját tulajdonában álló eszközök, berendezések, egyéb műszaki felszereltség meglétét követeli meg. 
39. szövegdoboz: D.636/11/2011. – versenyt indokolatlanul korlátozó,  
aránytalan alkalmassági követelmény
324 a Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.009/2015/5. ítélete.
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Abban az esetben, ha az eljárás több részből áll, az alkalmassági követelményeket minden 
rész tekintetében külön kell meghatározni. A pénzügyi alkalmassági követelményeket az 
elmúlt három év tekintetében lehet vizsgálni, a szakmai, műszaki követelmények tekintetében 
a vizsgált időtatam eljárástípusonként különböző lehet. 
  A Fővárosi Törvényszék jogellenesnek ítélte az ajánlatkérőnek azt az előírását, hogy a projektvezetőnek három év, 
európai uniós társfinanszírozású projektben megvalósult kommunikációs és nyilvánosságbiztosítási területen szerzett 
szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.
Az ajánlatkérő az adott ügyben nyílt közbeszerzési eljárás indított a „Kis-Balaton Vízvédelmi rendszer II. ütem megvaló-
sítása” című projekt megvalósításával és hatékony üzemeltetése előkészítésével kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevé-
kenység teljes körű ellátására. A projekt a Kohéziós Alap támogatásával valósult meg. Az alkalmassági feltételek között 
szerepelt, hogy az ajánlattevőknek rendelkeznie kell olyan projektvezetővel, akinek legalább három év projektvezetői te-
vékenység és legalább öt év stratégiai kommunikációs tanácsadói és három év európai uniós társfinanszírozású pályázati 
projektben megvalósult kommunikációs és nyilvánosságbiztosítására vonatkozó tevékenység területen szerzett tapaszta-
lata van. A bíróság megállapította, hogy az ajánlatkérő „nem tudott sem a jogorvoslati, sem a bírósági eljárásban, beleértve 
a másodfokú eljárást is, egyetlen olyan körülményt sem megjelölni, amelyre figyelemmel elengedhetetlen alkalmassági 
feltétel az európai uniós támogatásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségek ismerete. Az 
Arculati Kézikönyvben megjelenített táblák – amelyre a felperes hivatkozott – olyan tartalmi elemeket hordoznak, amelyek-
hez szükségtelen európai beruházási tapasztalat, hiszen a tábla minden, a magyar nyelvet ismerő kedvezményezett által 
elkészíthető. A szerződés keretében ellátandó feladatokat nem érinti az európai uniós társfinanszírozású pályázati projekt-
ben szerzett tapasztalat, hiszen magát a kommunikációs feladatot, például a cselekvési terv készítését, sajtóesemények 
szervezését, nyomtatott tájékoztatók, lakossági fórum, közmeghallgatás tervezését vagy a fotódokumentáció elkészítését 
nem befolyásolja az, hogy a projekt milyen beruházásból valósul meg. A hivatkozott útmutatók olyan különleges, a beszer-
zés specifikumát érintő előírást nem tartalmaznak, amely megértéséhez, megfelelő alkalmazásához ilyen szakmai tapasz-
talat szükséges lenne. Az Arculati Kézikönyv és a tájékoztató tartalmazza, hogy egy ilyen nagyságrendű projekthez milyen 
jellegű tájékoztatási kötelezettség járul. Az EU-társfinanszírozásból megvalósított beruházás során szerzett tapasztalat 
nem szükséges a szerződés teljesítéséhez, mert ha a kommunikációs szakember a PR- és kommunikációs tevékenység 
alapjainak ismeretében van és ismeri a magyar nyelvet, meg tud felelni a tájékoztatóban és az Arculati Kézikönyvben 
foglalt feltételeknek. Mindezekre figyelemmel helyesen állapította meg az elsőfokú bíróság, hogy az alperes határozata 
jogszerű volt, mert az ajánlati felhívás IIL2.3.M.2.1, pontjában megjelölt feltétel a Kbt. (a 2003. évi CXXIX. törvény) 69. § (3) 
bekezdésébe ütköző túlzó előírás volt.”
40. szövegdoboz: A szakember uniós forrásból megvalósított projektben 
szerzett tapasztalatának megkövetelése325
Ugyanakkor a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében a szolgáltatások és áru-
beszerzések esetében a vizsgált időtartam általában az elmúlt 5 év, építési beruházások 
tekintetében az elmúlt nyolc év lehet. A gyors technológiai vagy gazdasági fejlődéssel érin-
tett szektorok tekintetében rövidebb időtartam is meghatározható, úgymint három és öt év. 
325 Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.010/2015/5. ítélete.
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Az Insalud-ügyben vizsgált esetben a spanyol nemzeti egészségügyi intézet (az Insalud) házi oxigénterápiás 
szolgáltatásra, illetve egyéb lélegeztetőberendezésekre irányuló két ajánlati felhívást tett közzé. Az eljárásban alkalmas-
sági feltételként szerepelt, hogy az ajánlattevő vállalkozásnak az ajánlat benyújtásakor rendelkeznie kell a szolgáltatás-
nyújtás szerinti tartomány fővárosában legalább egy nyilvános irodával. Másrészt az ajánlatok értékelésekor figyelembe 
vett szempontok között többletpontokat jelentett az ajánlat benyújtásakor meglévő, a szolgáltatás helye szerinti tartomány 
fővárosától 1000 kmes körzeten belül található saját oxigéngyártó, kezelő és -palackozó berendezések megléte, illetve 
a tartomány egyes helységeiben található nyilvános irodák rendelkezésre állása. Több ajánlat pontjainak egyenlősége 
esetén az a vállalkozás élvezett előnyt, amely az adott szolgáltatást korábban is biztosította.
A Bíróság mind az alkalmassági feltétel, mind az értékelési szempontok kapcsán megállapította, hogy azok a szolgáltatás-
nyújtás szabadságának korlátozását valósítják meg. Az ítélet szerint az alkalmazott alkalmassági feltétel a vállalkozások 
számára olyan költségeket hoz létre, amelyek elszámolása csak abban az esetben volna lehetséges, ha az ő ajánlatuk 
nyer, ezáltal tehát sokkal kevésbé érdemes ajánlatot benyújtaniuk. Mindez arra az értékelési szempontra is vonatkozik, 
amelynek értelmében többletpont jár, ha az adott vállalkozásnak az ajánlati felhívásban felsorolt város egyikében már 
van irodája. Az oxigéngyártó, kezelő és -palackozó létesítményekre vonatkozó értékelési szempontok pedig – mivel a 
vállalkozásnak 1000 kmes körzeten belül már rendelkeznie kell ilyen létesítményekkel – önmagukban is korlátozzák a 
szolgáltatás nyújtásának szabadságát. 
A Bíróság ezt követően vizsgálta, hogy az említett korlátozások jogszerűek lehetnek-e, igazolhatja-e azokat az a cél, hogy 
minél jobban biztosítsák a betegek életének és egészségének védelmét. Az Insalud szerint ugyanis ezen elemek célja 
az oxigénellátással és a berendezések működésével kapcsolatos problémák orvoslása, illetve az említett szolgáltatások 
megfelelő, szükségtelen késedelem és a betegnek való károkozás nélküli betegellátás biztosítása. A Bíróság részletesen 
vizsgálta az adott helyzet körülményeit és az előírt feltételeket, és arra a következtetésre jutott, hogy a kifogásolt feltételek 
részben nem alkalmasak az említett cél elérésére, részben pedig aránytalan előírást jelentenek.
Az ítélet egy része annak az értékelési szempontnak a jogszerűségével foglalkozik, amely szerint attól függően járt 
többletpont az ajánlattevőknek, hogy előállító létesítményeik éves gáz össztermelése mennyivel haladja meg a megadott 
határértékeket. Az ítélet szerint az ilyen értékelési szempont nem kapcsolódik a szerződés tárgyához. Még ha azt is 
feltételeznénk, hogy az a szolgáltatás ellátásának biztonságát szolgálja, az adott esetben olyan határértékek megha-
ladásáért is többletpont járt, amelyek lényegesen meghaladták a szerződés szerint előállítandó mennyiséget, amely 
az ellátás akadálytalan biztosításához szükséges, így a nagyobb termelőképességért adott többletpontokra vonatkozó 
értékelési szempontok nem kapcsolódnak a szerződés céljához, és még kevésbé alkalmasak annak megvalósítására. 
41. szövegdoboz: Az értékelési szempontok és alkalmassági követelmények 
összeegyeztethetősége a belső piaci szabadságokkal326
Az alkalmassági követelmények meghatározása során az ajánlatkérőknek azt is figyelembe 
kell venniük, hogy az adott követelmény milyen módon, milyen dokumentummal igazolható. 
Az alkalmassági követelményeket az eljárást megindító hirdetményben kell meghatározni; a 
követelmények nem változtathatók meg, kivéve, ha az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt 
326 A C234/03. sz., Insalud-ügyben hozott ítélet.
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megelőzően az eljárást megindító hirdetményt módosította, amelyről egy módosító hirdet-
ményt tett közzé.
Az eljárást megindító hirdetménynek azt is egyértelműen tartalmaznia kell, hogy az 
ajánlatkérő hogyan vizsgálja az alkalmassági követelményeket konzorcium ajánlattevő ese-
tén. Például a pénzügyi, gazdasági követelmények tekintetében előfordulhat, hogy az előírt 
mértéknek a közös ajánlattevőknek nem együttesen, hanem a közös ajánlattevők minden 
tagjának egyenként kell megfelelnie. 
Az ajánlattevő/jelentkező egyes esetekben az alkalmassági követelmények igazolása 
tekintetében más szervezetek kapacitására is támaszkodhat, a közöttük fennálló kapcsolat 
jogi jellegétől függetlenül. A műszaki, szakmai alkalmasság körében csak abban az esetben 
van lehetőség más szervezet erőforrásaira támaszkodni, ha az adott szervezet (amely az 
erőforrásokat biztosítja az alkalmasság igazolásához) részt vesz az adott szolgáltatás vagy 
építés teljesítésében. A pénzügyi, gazdasági követelmények tekintetében az ajánlattevő és 
a kapacitást biztosító szervezet együttesen felelnek a szerződés teljesítéséért. 
Az ügyben felvetődő fő kérdés az volt, hogy egy ajánlattevő a korábbi szolgáltatásokra vonatkozó referenciakövetelményt 
előíró alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében hivatkozhat-e egy külső szervezet kapacitásaira akkor, 
ha ez a szervezet ténylegesen nem vesz részt a szerződés teljesítésében. 
A tényállás szerint a varsói köztisztasági hivatal Varsó úthálózatának takarítására vonatkozóan írt ki közbeszerzést. Az 
egyik ajánlattevő az előírt referenciakövetelményeknek részben egy másik vállalkozás kapacitásaira hivatkozva felelt 
meg, mely utóbbi vállalkozásnak a szerződés teljesítésében való részvétele azonban egyszerű konzultációs és oktatási 
tevékenységekre korlátozódott volna.
 A Bíróság úgy ítélte meg, hogy amennyiben, figyelembe véve az adott szerződés természetét és célját, a harmadik 
szervezet rendelkezésére álló kapacitást nem lehet átadni az ajánlattevőnek, ilyen körülmények között az ajánlattevő 
csak akkor hivatkozhat az említett kapacitásra az alkalmassága igazolásához, ha a harmadik szervezet közvetlenül és 
személyesen vesz részt a kérdéses szerződés teljesítésében. 
A Bíróság arra is rámutatott, hogy a 2014/24/EU irányelv lényeges módosításokat tartalmaz a gazdasági szereplők arra 
vonatkozó joga tekintetében, hogy a közbeszerzési szerződések keretében az egyéb szervezetek kapacitását igénybe 
vehessék, hiszen az olyan új feltételeket vezet be, amelyeket a korábbi jogi szabályozás nem írt elő. Ebben a tekintetben 
meg kell jegyezni, hogy a 2004/18/EK irányelv 48. cikke (3) bekezdésének megfogalmazása általános jellegű, és nem jelöli 
meg kifejezetten azokat a módokat, amelyek szerint valamely gazdasági szereplő a közbeszerzési szerződés odaítélési 
eljárása keretében egyéb szervezetek kapacitására támaszkodhat. Ezzel szemben a 2014/24/EU irányelv 63. cikkének 
(1) bekezdése már úgy rendelkezik, hogy a gazdasági szereplők csak akkor vehetik igénybe más szervezetek kapacitásait, 
„ha az adott szervezet valósítja meg azokat az építési beruházásokat vagy szolgáltatásokat, amelyekhez e kapacitásokra 
szükség van”. A 2014/24/EU irányelv az adott ügyben még nem volt alkalmazható, a Bíróság pedig úgy foglalt állást, hogy az 
előbbiekre tekintettel annak idézett rendelkezését nem lehet a 2004/18/EK irányelv 48. cikke (3) bekezdésének értelmezési 
szempontjaként felhasználni, ez ugyanis helytelenül megelőlegezné a korábbitól eltérő jogi szabályozást.
42. szövegdoboz: A kapacitást nyújtó szervezet igénybevétele327
327 C-324/14. számú, Partner Apelski Dariusz-ügyben hozott ítélet.
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Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvál-
lalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
5.5.9. Értékelési szempontok
Az ajánlatokat a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat szempont figyelembevételével kell 
értékelni. Az ajánlatok értékelési szempontját az eljárást megindító hirdetményben kell 
meghatározni. A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat szempont az alábbi két módon hatá-
rozható meg:
- a legjobb ár-minőség arány elve szerint: ebben az esetben az ajánlatkérő az árat és 
a minőségi követelményeket egyaránt értékeli; a minőségi követelményeknek kapcso-
lódniuk kell a beszerzés tárgyához; a követelményekhez az ajánlatkérő súlyszámokat 
rendel;
- a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján.  
Az értékelési szempontokat objektív és diszkriminációmentes módon kell meghatározni, 
az értékelési szempontok nem veszélyeztethetik a tisztességes verseny érvényesülését. 
 
Az Ambisig-ügyben az Európai Unió Bírósága a szerződés teljesítésében részt vevő személyekre vonatkozó értékelési 
szempontok megengedhetőségével foglalkozott. Az ítélet tanulságait a 2014/24/EU és a 2014/25/EU irányelvek beépítették 
a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztására vonatkozó szabályok közé.
Az alapul fekvő ügyben az ajánlatkérő továbbképzési és tanácsadási szolgáltatások beszerzésére indított közbeszerzési 
eljárást, amelynek során a szerződés teljesítésére ajánlott szakmai csoport összetételére, tapasztalatára vonatkozó értékelési 
szempontot alkalmazott. Ennek jogszerűsége kapcsán a Bíróság kimondta, hogy a „gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat[ot]” „az 
ajánlatkérő szerv szempontjából” kell meghatározni, és ezért az uniós jog ezen ajánlatkérő szervnek jelentősebb mérlegelési 
mozgásteret biztosít. Az uniós irányelvek nem sorolják fel kimerítően a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat meghatározása 
érdekében az ajánlatkérő szervek által figyelembe vehető szempontokat. E rendelkezések tehát meghagyják a választást 
az ajánlatkérő szervek számára a szerződés azon odaítélési szempontjait illetően, amelyeket figyelembe kívánnak venni. E 
választás azonban a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat meghatározására szolgáló szempontoktól eltérő szempontokra nem 
vonatkozhat, az irányelvi szabályok ezért írják elő kifejezetten, hogy az odaítélési szempontok a szerződés tárgyától függenek. 
A Bíróság szerint a közbeszerzési szerződés teljesítésének a minősége meghatározó módon függhet a teljesítéséért 
felelős személyek szakmai értékétől, amelyet szakmai tapasztalatuk és képzettségük határoz meg. Ez különösen így van 
akkor, amikor a szerződés tárgyát képező szolgáltatás szellemi jellegű, és az alapügyhöz hasonlóan továbbképzési és 
tanácsadási szolgáltatásokra vonatkozik. Amikor az ilyen szerződést egy csoportnak kell teljesítenie, e csoport szakmai 
minőségének az értékelése során a tagjainak az ismeretei és tapasztalata a meghatározó. E minőség az ajánlat lényegi 
jellemzője lehet, és a 2004/18 irányelv 53. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében a szerződés tárgyától függhet.
Az ítélet szerint a továbbképzési és tanácsadási szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések odaítélése esetén az 
ajánlatkérő szerv meghatározhatott olyan szempontot, amely lehetővé teszi az ajánlattevők által kifejezetten az adott 
szerződés teljesítésére ajánlott konkrét csoportok minőségének értékelését, figyelembe véve a csoport összetételét, 
valamint tagjainak tapasztalatát és szakmai életrajzát.
43. szövegdoboz: A szerződés teljesítésében részt vevő személyekre vonat-
kozó értékelési szempontok328
328 A C601/13. sz., Ambisig-ügyben hozott ítélet.
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5.5.10. A beszerzési eljárás megszüntetése 
Az ajánlatkérő a szerződés aláírását megelőzően megszüntetheti az eljárást anélkül, hogy 
a jelentkezők vagy ajánlattevők kártérítésre tarthatnának igényt. Abban az esetben, ha az 
eljárás több részből áll, az egyes részek külön is megszüntethetők.
Az eljárás megszüntethető, ha 
- az eljárás sikertelen volt – az eljárásba kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be;
- a projekt pénzügyi, műszaki paraméterei alapjaiban megváltoztak;
- a szerződés teljesítése kivételes körülmények vagy vis maior miatt lehetetlenné vált;
- valamennyi műszakilag alkalmas/megfelelő ajánlat túllépi a rendelkezésére álló anyagi 
fedezet összegét;
- az eljárásban súlyos szabálytalanság történt, amely megakadályozta a tisztességes 
versenyt;
- a szerződés megkötése nem állna összhangban a hatékony és eredményes pénzgaz-
dálkodás elvével – pl. az eljárás nyertese által ajánlott ár nem áll összhangban a piaci 
árral. 
Az eljárás megszüntetése esetén az ajánlatkérő az ajánlattevőket írásban értesíti a meg-
szüntetésről, a megszüntetés okának felmerülésétől számítva a lehető leghamarabb. A 
megszüntetés tényéről hirdetményt kell közzétenni. 
Az eljárás megszüntetését követően az ajánlatkérő eldöntheti, hogy 
- új eljárást indít;
- megismétli az eljárást az eredeti eljárásban meghatározott feltételekkel;
- tárgyalásokat kezdeményez az eljárásban részt vevő azon ajánlattevőkkel, amelyek 
megfeleltek az alkalmassági követelményeknek, feltéve, hogy az eredeti szerződés 
rendelkezései alapvetően nem változtak meg (ez a megoldás nem alkalmazható abban 
az esetben, ha az eljárást amiatt szüntették meg, mert az eljárásban súlyos szabály-
talanság történt);
- egyáltalán nem indít eljárást a szerződés megkötésére.
5.5.11. Az eljárással szembeni jogorvoslatok
Az ajánlattevő – az egyéb jogorvoslati lehetőségek sérelme nélkül – panaszt nyújthat be 
az ajánlatkérőhöz. 
A panasz benyújtása nem érinti az ajánlattevő kereset benyújtására rendelkezésre álló 
határidejét; kereset benyújtására abban az esetben van lehetősége, ha megítélése szerint 
az ajánlatkérő által az eljárás során esetlegesen elkövetett szabálytalanságok hátrányosan 
befolyásolták.
Abban az esetben, ha az ajánlatkérő az Európai Bizottság, a panaszt azon személy 
részére kell elküldeni, aki a megtámadott határozatot hozta. A panasszal kapcsolatban a 
benyújtásától számított 15 munkanapon belül kell döntést hozni. Amennyiben a panasz el-
bírálásával kapcsolatos válaszban foglaltakkal az ajánlattevő nem ért egyet, megkeresheti 
az érintett térségi igazgatót.
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A panaszt indokolni kell. A panasz benyújtása továbbá nem irányulhat arra, hogy 
ajánlattevő ok nélkül az ajánlatok ismételt értékelését kérje, kivéve, ha nem ért egyet az 
ajánlatkérőnek a nyertes kiválasztásával kapcsolatos döntésével.  
Az egyéb jogorvoslati lehetőségek sérelme nélkül, különösen a kereset benyújtására 
rendelkezésre álló határidő sérelme nélkül az Európai Unió bármely polgára vagy bármely 
természetes vagy jogi személy, aki valamely tagállamban bejelentett lakcímmel vagy létesítő 
okirat szerinti székhellyel rendelkezik, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 228. 
cikke alapján panaszt nyújthat be az európai ombudsmanhoz az uniós intézmények által 
tevékenységük során elkövetett hivatali visszásságok esetén.
Abban az esetben, ha a jelentkező vagy az ajánlattevő úgy ítéli meg, hogy az ajánlat-
kérő által az eljárás során esetlegesen elkövetett szabálytalanságok helyzetét hátrányosan 
befolyásolták, jogorvoslattal élhet, feltéve, hogy a jogorvoslat benyújtásának feltételei 
fennállnak.
Amennyiben az ajánlatkérő az Európai Bizottság, a jogorvoslatot az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 256. és 263. cikke alapján lehet benyújtani.
Abban az esetben, ha nem az Európai Bizottság az ajánlatkérő, a jogorvoslatot az 
ajánlatkérő személyes joga szerint meghatározott határidőben és módon kell benyújtani.
5.5.12. Szerződésmódosítások
Abban az esetben, ha a szerződés aláírását követően a projekt végrehajtása tekintetében 
változás áll be, a szerződés módosítható. A módosítás azonban nem érintheti a szerződés 
fő tárgyát, valamint a szerződés csak a teljesítésének időtartama alatt módosítható (a szer-
ződés aláírásától az utolsó számla kifizetéséig terjedő időtartam alatt).
A szerződés bármely módosítása vagy adminisztratív intézkedés (az ajánlatkérő által 
a vállalkozónak/szolgáltatást nyújtónak küldött írásbeli utasítás a szerződés teljesítésével 
kapcsolatban), vagy a szerződéshez csatolt, a szerződés módosításáról szóló kiegészítés 
útján mehet végbe.
Amennyiben a szerződés módosítása lényeges, a módosítása a szerződéshez csatolt, a 
szerződés módosításáról szóló kiegészítés útján történhet. A kiegészítést mindkét szerződő 
félnek alá kell írnia.
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1. melléklet: A pénzügyi korrekciókról szóló útmutató 
által meghatározott szabálytalanság főbb típusai és a 
megfelelő korrekciós mértékek
A pénzügyi korrekciókról szóló útmutató csoportokba foglalva határozza meg azokat a jog-
sértés-kategóriákat, amelyek esetén pénzügyi korrekciót szükséges alkalmazni. Ezeket az 
alábbiak mentén lehet összefoglalni.
1. Hirdetmény és ajánlattételi dokumentáció:
• Nem tettek közzé eljárást megindító hirdetményt:
A szabálytalanság leírása: az eljárást megindító hirdetményt nem tették közzé a vonatkozó 
szabályoknak megfelelően (pl. nem történt meg az irányelvekben előírt közzététel az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában).
A korrekciós mérték: 100%. 25%-os korrekció alkalmazandó, ha az irányelvek előírják a 
hirdetmény(ek) közzétételét, de a hirdetmény(eke)t nem az Európai Unió Hivatalos Lapjában, 
hanem oly módon tették közzé, amely biztosítja egy másik tagállamban bejegyzett vállalko-
zás hozzáférését a megfelelő információkhoz a szerződés odaítélését megelőzően, így a 
vállalkozásnak, amennyiben úgy kívánja, módjában állna ajánlatot benyújtani vagy jelezni 
a részvételi szándékát. A gyakorlatban ez vagy azt jelenti, hogy a szerződési hirdetményt 
nemzeti szinten közzétették (az erre vonatkozó nemzeti jogszabálynak vagy szabályoknak 
megfelelően), vagy azt, hogy betartották a hirdetmény közzétételére vonatkozó alapvető elő-
írásokat. Magyarországon ilyen eset lehet például, ha uniós helyett nemzeti eljárásrendben 
folytatták le a közbeszerzési eljárást.
• Építési beruházásra/szolgáltatásnyújtásra/árubeszerzésre irányuló szerződések mes-
terséges megosztása (jogellenes részekre bontása):
A szabálytalanság leírása: egy építési beruházási projektet vagy áruk és/vagy szolgálta-
tások bizonyos mennyiségének tervezett beszerzését felosztották, vagyis úgy bontották 
részekre, hogy a projekt/beszerzés kikerült az irányelvek hatálya alól, így a szóban forgó 
építési beruházást, szolgáltatásnyújtást vagy árubeszerzést nem tették közzé az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában.
A korrekciós mérték: 100%. 25%-os korrekció alkalmazandó, ha az irányelvek előírják hir-
detmény közzétételét, de a hirdetményt nem az Európai Unió Hivatalos Lapjában, hanem 
oly módon tették közzé, amely biztosítja egy másik tagállamban bejegyzett vállalkozás 
hozzáférését a megfelelő információkhoz a szerződés odaítélését megelőzően, így a 
vállalkozásnak, amennyiben úgy kívánja, módjában állna ajánlatot benyújtani vagy jelezni 
a szerződés megszerzéséhez fűződő érdekét. A gyakorlatban ez vagy azt jelenti, hogy a 
szerződési hirdetményt nemzeti szinten közzétették (az erre vonatkozó nemzeti jogszabály-
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nak vagy szabályoknak megfelelően), vagy azt, hogy betartották a hirdetmény közzétételére 
vonatkozó alapvető előírásokat. Magyarországon tehát, ha nemzeti eljárásrendben kerül 
lefolytatásra az eljárás (olyan eljárásfajta alkalmazásával, amelynek keretében az eljárást 
meghirdetik), akkor a pénzügyi korrekciós mérték csökkenthető.
• Lerövidítették- az ajánlatok beérkezésére vonatkozó határidőt, vagy a részvételi jelent-
kezések beérkezésére vonatkozó határidőt:
A szabálytalanság leírása: az ajánlatok beérkezésére vonatkozó határidő (vagy a részvételi 
jelentkezések beérkezésére vonatkozó határidő) rövidebb az irányelvekben meghatározott 
határidőnél.
A korrekciós mérték: 25%, ha a határidő lerövidítése > = 50%; 10%, ha a határidő lerövi-
dítése > = 30%; még ha egyéb határidő-lerövidítés esetében (ez a mérték 2% és 5% közé 
csökkenthető, amennyiben a szabálytalanság jellege és súlyossága nem indokolja az 5%-os 
korrekciós mérték alkalmazását).
• A potenciális ajánlattevők/részvételre jelentkezők számára nem áll rendelkezésre ele-
gendő idő a közbeszerzési dokumentumok megszerzésére:
A szabálytalanság leírása: a potenciális ajánlattevők/részvételre jelentkezők számára túl 
rövid a közbeszerzési dokumentumok megszerzéséhez szükséges idő, ami indokolatlanul 
korlátozza a versenyt a közbeszerzési eljárás vonatkozásában. A korrekciók alkalmazása 
mindig az adott eset körülményeinek figyelembevételével kell hogy történjen. A korrekció 
szintjének meghatározásakor figyelembe kell venni a szerződés jellegéhez és összetettsé-
géhez kapcsolódó lehetséges enyhítő tényezőket, mint pl. lehetséges adminisztratív teher 
vagy nehézségek a közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásában.
A korrekciós mérték: 25%, amennyiben a potenciális ajánlattevők/részvételre jelentkezők 
számára a közbeszerzési dokumentumok megszerzéséhez szükséges idő rövidebb az 
ajánlatok beérkezésére vonatkozó határidő 50%-ánál (a vonatkozó rendelkezéseknek 
megfelelően). 10%, amennyiben a potenciális ajánlattevők/részvételre jelentkezők számá-
ra a közbeszerzési dokumentumok megszerzéséhez szükséges idő rövidebb az ajánlatok 
beérkezésére vonatkozó határidő 60%-ánál (a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően). 
5%, amennyiben a potenciális ajánlattevők/részvételre jelentkezők számára a közbeszer-
zési dokumentumok megszerzéséhez szükséges idő rövidebb az ajánlatok beérkezésére 
vonatkozó határidő 80%-ánál.
• Nem tették közzé az ajánlatok beérkezésére vonatkozó határidő meghosszabbítását, 
vagy a részvételi jelentkezések beérkezésére vonatkozó határidő meghosszabbítását.
A szabálytalanság leírása: az ajánlatok beérkezésére vonatkozó határidőt (vagy a részvételi 
jelentkezések beérkezésére vonatkozó határidőt) a vonatkozó szabályoknak megfelelő köz-
zététel (vagyis – amennyiben a közbeszerzés az irányelvek hatálya alá tartozik – az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való közzététel) nélkül hosszabbították meg. 
217Mellékletek
A korrekciós mérték: 10%. A korrekció mértéke 5%-ra csökkenthető a szabálytalanság 
súlyosságától függően.
• Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás jogalap nélküli alkalmazása:
A szabálytalanság leírása: Az ajánlatkérő hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos el-
járás keretében ítél oda közbeszerzési szerződést, holott a szabályozás nem teszi lehetővé 
ennek az eljárásfajtának az alkalmazását. 
A korrekciós mérték: 25%. A korrekció mértéke 10%-ra vagy 5%-ra csökkenthető a szabály-
talanság súlyosságától függően.
• A honvédelem és biztonság területén a 2009/81/EK irányelv (védelmi irányelv) hatálya 
alá tartozó szerződések odaítélése esetében a hirdetmény közzétételének indokolatlan 
elmaradása:
A szabálytalanság leírása: az ajánlatkérő a védelmi irányelv hatálya alá tartozó közbeszer-
zési szerződést versenypárbeszéd vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében 
ítéli oda, holott az adott beszerzés esetében a szabályok nem tesznek lehetővé ilyen eljárás 
alkalmazását.
A korrekciós mérték: 100%. A korrekció mértéke 25%-ra, 10%-ra vagy 5%-ra csökkenthető 
a szabálytalanság súlyosságától függően.
• Nem határozták meg az alkalmassági feltételeket a hirdetményben; és/vagy az érté-
kelési szempontokat (és azok súlyszámait) a hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban:
A szabálytalanság leírása: a hirdetményben nem határozták meg az alkalmassági feltétele-
ket, és/vagy sem a hirdetmény, sem a közbeszerzési dokumentumok nem határozzák meg 
elég részletesen az értékelési szempontokat és azok súlyszámait.
A korrekciós mérték: 25%. A korrekció mértéke 10%-ra vagy 5%-ra csökkenthető, ha az 
alkalmassági feltételek/értékelési szempontok szerepelnek ugyan a hirdetményben (vagy 
az értékelési szempontok a közbeszerzési dokumentumokban), de ezek nincsenek kellően 
részletezve.
• A hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jogellenes és/vagy diszk-
riminatív alkalmassági feltételeket és/vagy értékelési szempontokat határoztak meg:
A szabálytalanság leírása: olyan esetek, ahol a gazdasági szereplőket visszatartják az 
ajánlattételtől a hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
jogellenes alkalmassági feltételek és/vagy értékelési szempontok. Idetartozik például az arra 
vonatkozó kötelezettség előírása, hogy az ajánlattevő már letelepedett vagy képviselővel 
rendelkezik az országban vagy a régióban, vagy például az a feltétel, hogy az ajánlattevők-
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nek korábbi szerződések teljesítését kell bemutatniuk az adott tagállam vagy régió vonatko-
zásában (vagyis más tagállamból származó tapasztalat vagy referencia nem fogadható el).
A korrekció mértéke: 25%. A korrekció mértéke 10%-ra vagy 5%-ra csökkenthető a 
szabálytalanság súlyosságától függően.
• Az alkalmassági feltételek nem kapcsolódnak a szerződés tárgyához és azzal nem 
arányosak:
A szabálytalanság leírása: bizonyítható, hogy egy meghatározott szerződésre vonatkozóan 
az alkalmassági minimumkövetelmények nem kapcsolódnak a szerződés tárgyához és azzal 
nem arányosak. Emiatt nem biztosított az ajánlattevők egyenlő esélyekkel történő részvétele, 
vagy indokolatlanul akadályozott a közbeszerzési szerződés versenyeztetése.
A korrekciós mérték: 25%. A korrekció mértéke 10%-ra vagy 5%-ra csökkenthető a szabály-
talanság súlyosságától függően.
• Diszkriminatív műszaki leírás:
A szabálytalanság leírása: a műszaki előírások túl specifikusak, emiatt nem biztosított az 
ajánlattevők egyenlő esélyekkel történő részvétele, vagy indokolatlanul akadályozott a köz-
beszerzési szerződés versenyeztetése.
A korrekciós mérték: 25%. A korrekció mértéke 10%-ra vagy 5%-ra csökkenthető a szabály-
talanság súlyosságától függően.
• A szerződés tárgyának elégtelen meghatározása:
A szabálytalanság leírása: a hirdetményben és/vagy a közbeszerzési dokumentumokban 
szereplő leírás nem elég részletes ahhoz, hogy a potenciális ajánlattevők/részvételre jelent-
kezők számára megállapítható legyen a szerződés tárgya.
A korrekciós mérték: 10%. A korrekció mértéke 5%-ra csökkenthető a szabálytalanság 
súlyosságától függően.
2. Az ajánlatok elbírálása:
• Az alkalmassági feltételeknek az ajánlatok bontása utáni, az ajánlattevők jogtalan 
elfogadását eredményező megváltoztatása:
A szabálytalanság leírása: az alkalmassági feltételeket megváltoztatták a bírálati szakasz-
ban, melynek eredményeként olyan ajánlattevőket fogadtak el, akiket a közzétett kiválasz-
tási feltételek alapján el ki kellett volna zárni az eljárásból vagy alkalmatlanná kellett volna 
nyilvánítani.
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A korrekciós mérték: 25%. A korrekció mértéke 10%-ra vagy 5%-ra csökkenthető a szabály-
talanság súlyosságától függően.
• Az alkalmassági feltételeknek az ajánlatok bontása utáni, az ajánlattevők jogtalan 
elutasítását eredményező megváltoztatása:
A szabálytalanság leírása: az alkalmassági feltételeket megváltoztatták a bírálati szakasz-
ban, melynek eredményeként olyan ajánlattevőket utasítottak el, akiket a közzétett alkal-
massági feltételek alapján el kellett volna fogadni.
A korrekciós mérték: 25%. A korrekció mértéke 10%-ra vagy 5%-ra csökkenthető a szabály-
talanság súlyosságától függően.
• Az ajánlattevők/részvételre jelentkezők értékelése jogellenes alkalmassági feltételek 
vagy értékelési szempontok alkalmazásával történt:
A szabálytalanság leírása: az ajánlattevők/részvételre jelentkezők értékelése folyamán 
az alkalmassági feltételeket alkalmazták értékelési szempontokként, vagy nem követték a 
hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott értékelési szempon-
tokat (vagy a megfelelő részszempontokat vagy súlyszámokat), ami jogellenes alkalmassági 
feltételek vagy értékelési szempontok alkalmazását eredményezte. Példa: A szerződés 
odaítéléséhez használt részszempontok nem kapcsolódnak a hirdetményben/közbeszerzési 
dokumentumokban szereplő értékelési szempontokhoz.
A korrekciós mérték: 25%. A korrekció mértéke 10%-ra vagy 5%-ra csökkenthető a szabály-
talanság súlyosságától függően.
• Az átláthatóság és/vagy egyenlő bánásmód alapelve nem érvényesül az értékelés 
során:
A szabálytalanság leírása: az egyes ajánlatokra adott pontszámra vonatkozó ellenőrzési 
nyomvonal nem egyértelmű/indokolatlan/nem átlátható vagy nem létezik, és/vagy nincs érté-
kelő jelentés, vagy az nem tartalmazza a vonatkozó rendelkezésekben előírt összes elemet.
A korrekciós mérték: 25%. A korrekció mértéke 10%-ra vagy 5%-ra csökkenthető a szabály-
talanság súlyosságától függően.
• Az ajánlatot módosították az értékelés alatt:
A szabálytalanság leírása: az ajánlatkérő megengedi az ajánlattevőnek/részvételre jelent-
kezőnek, hogy az ajánlatok értékelése alatt módosítsa az ajánlatát.
A korrekciós mérték: 25%. A korrekció mértéke 10%-ra vagy 5%-ra csökkenthető a szabály-
talanság súlyosságától függően.
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• Tárgyalás az értékelési szakaszban:
A szabálytalanság leírása: nyílt vagy meghívásos eljárás keretében az ajánlatkérő az 
értékelési szakaszban tárgyal az ajánlattevőkkel, azzal az eredménnyel, hogy jelentősen 
megváltoztatja a hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban eredetileg meg-
határozott feltételeket. 
A korrekciós mérték: 25% A korrekció mértéke 10%-ra vagy 5%-ra csökkenthető a szabály-
talanság súlyosságától függően.
• Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás a szerződési hirdetményben vagy 
az ajánlattételi dokumentációban meghatározott feltételek jelentős módosításával:
A szabálytalanság leírása: hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás keretében 
jelentősen megváltoztatták a szerződés eredeti feltételeit, ami indokolta volna új közbeszer-
zési eljárás meghirdetését. 
A korrekciós mérték: 25%. A korrekció mértéke 10%-ra vagy 5%-ra csökkenthető a szabály-
talanság súlyosságától függően.
• Az aránytalanul alacsony ajánlatok elutasítása (árindoklás kérése nélkül).
A szabálytalanság leírása: az ajánlat aránytalanul alacsony az áruk, az építési beruházás 
vagy a szolgáltatások tekintetében, azonban az ajánlatkérő – az ilyen ajánlatok elutasítását 
megelőzően – nem kéri írásban az ajánlat azon releváns elemeinek részletes alátámasz-
tását. 
A korrekciós mérték: 25%.
• Összeférhetetlenség:
A szabálytalanság leírása: a bíróság vagy egyéb illetékes szerv összeférhetetlenséget álla-
pított meg, vagy az uniós hozzájárulás kedvezményezettje, vagy az ajánlatkérő tekintetében.
A korrekciós mérték: 100%.
• A hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szerződési 
elemek jelentős módosítása:
A szabálytalanság leírása: szerződés odaítélésének alapvető elemei tartalmazzák az árat, 
az építési beruházás jellegét, a teljesítés időszakát és a felhasznált anyagokat, de nem 
korlátozódnak ezekre. Mindig eseti alapon, az adott szerződést megvizsgálva kell elemezni, 
hogy melyek az alapvető elemek. 
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A korrekciós mérték: a szerződés összegének 25%-a plusz a szerződés kiegészítő össze-
gének értéke, ami a szerződés elemeinek jelentős módosításából adódik.
• A szerződés tárgyi hatályának szűkítése:
A szabálytalanság leírása: a szerződést az irányelvnek megfelelően ítélték oda, de ezt 
követően szűkítették a szerződés tárgyi hatályát. 
A korrekciós mérték: a szerződés tárgyi hatálya szűkítésének értéke plusz a végleges tárgyi 
hatály értékének 25%-a (csak abban az esetben, ha jelentős a szerződés tárgyi hatályának 
szűkítése).
• Kiegészítő építési beruházásra/szolgáltatásnyújtásra/árubeszerzésre irányuló szer-
ződések versenyeztetés nélküli odaítélése (amennyiben az ilyen odaítélés az eredeti 
szerződési feltételek jelentős módosítását képezi) a következő feltételek egyikének nem 
teljesülése esetén:
o előre nem látható események miatt előállt rendkívüli sürgősség,
o előre nem látható körülmény miatt előállt kiegészítő építési beruházások, szol-
gáltatások, árubeszerzések.
A szabálytalanság leírása: a főszerződést a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően ítél-
ték oda, azonban azt egy vagy több kiegészítő építési beruházásra/szolgáltatásnyújtásra/
árubeszerzésre irányuló (írásban vagy egyéb módon kötött) szerződés követte, mely(ek)
et az irányelvek rendelkezéseinek – vagyis az előre nem látható események miatt előállt 
rendkívüli sürgősségre tekintettel indított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra vonatkozó 
rendelkezések, vagy kiegészítő áruk, munkák és a szolgáltatások odaítélésére vonatkozó 
rendelkezések – megsértésével ítéltek oda.
A korrekciós mérték: a kiegészítő szerződések értékének 100%-a. Ahol a kiegészítő építési 
beruházásra/szolgáltatásnyújtásra/árubeszerzésre irányuló, az irányelvek rendelkezéseinek 
megsértésével odaítélt (írásban vagy egyéb módon kötött) szerződések teljes értéke nem 
haladja meg az irányelvek szerinti értékhatárokat és az eredeti szerződés értékének 50%-át, 
a korrekció mértéke 25%-ra csökkenthető.
• A jogszabályi rendelkezésekben meghatározott értékhatárt meghaladó kiegészítő 
építési beruházások vagy szolgáltatások:
A szabálytalanság leírása: a főszerződést az irányelvek rendelkezéseinek megfelelően ítélték 
oda, amit azonban az eredeti szerződés értékének több mint 50%-át meghaladó, egy vagy 
több kiegészítő szerződés követett.
A korrekciós mérték: az eredeti szerződés értékének 50%-át meghaladó összeg 100%-a. Az 
50%-os értékhatár kiszámításához az ajánlatkérőnek figyelembe kell vennie a kiegészítő épí-
tési beruházásokat/szolgáltatásokat. E kiegészítő építési beruházások/szolgáltatások értéke 
nem kompenzálható a törölt építési beruházások/szolgáltatások értékével. A törölt építési 
beruházások/szolgáltatások összege nincs hatással az 50%-os értékhatár számítására.
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2. melléklet: Pénzügyi korrekciót eredményező 
jelenségek, tapasztalatok az EU-források ellenőrzési 
gyakorlatából
A Bizottság által közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatban (különösen uniós támogatású 
projektek esetében) végzett értékelések azt mutatják, hogy miközben a gyakorlat általában 
formálisan megfelel a meglévő közbeszerzési jogi kereteknek Magyarországon, a következő 
kockázatok a leggyakoribbak, amelyek elsősorban nagyobb infrastrukturális beruházásokat 
érintenek. És míg nemzeti szabályozást nem sért az eljárás, nem zárható ki, hogy az uniós 
jogértelmezés következtében szabálytalanság kerül megállapításra. Összeférhetetlenség, 
adott cégek gyakori sikeres részvétele az uniós társfinanszírozású szerződésekre kiírt pá-
lyázatokon, aránytalan kiválasztási és értékelési szempontok alkalmazása bizonyos 
ajánlattevők előnyben részesítése érdekében. 
Az uniós kohéziós és strukturális alapokhoz kapcsolódóan a Bizottság felkérte Ma-
gyarországot, hogy határozzon meg és vezessen be olyan intézkedéseket, amelyek a fenti 
kockázatokat csökkentik, különösen a következőket: piaci koncentráció-elemzés, előzetes 
és utólagos közbeszerzési ellenőrzések, képzések és iránymutatások az eljárások gyakorlati 
kérdéseiről, lépések a személyzet és a vezetés stabilizálására. 
A Bizottság 2011-ben reputációs fenntartásokat is megfogalmazott a 2007–2013 
programokkal kapcsolatosan, és felkérte Magyarországot, hogy tegyen intézkedést a fent 
említett kockázatok kezelésére. Magyarország lépéseket tett ezen ajánlások követésére, 
és rendszeres jelentéseket tett. Ennek megfelelően 2012-ben a fenntartást megszüntették. 
2012 januárjában új közbeszerzési törvény lépett hatályba, amelynek célja az átláthatóság 
javítása és a közbeszerzési keretek egyszerűsítése volt. 2013 júniusában a közbeszerzési 
törvényt tovább módosították. Ezen módosításokat követően a szerződő hatóságoknak 
a honlapjukon közzé kell tenniük az olyan tárgyalásos eljárásokról szóló információkat, 
amelyekre szerződési hirdetmények közzététele nélkül került sor, továbbá a közbeszerzési 
nyilvántartás terjedelme is kiszélesült. 
A Kbt. szerint, hasonlóan a korábbi magyar közbeszerzési törvényekhez, az ajánlat-
kérő részéről eljáró személyeknek vagy szervezeteknek, valamint az eljáráshoz vagy az 
előkészítő munkához kapcsolódó bármilyen tevékenységbe a szerződő hatóságok által 
bevont személyeknek vagy szervezeteknek írásbeli nyilatkozatot kell tenniük az összefér-
hetetlenségről. Az ajánlatkérő nevében a szerződést odaítélő döntést meghozó tisztviselő 
nem lehet az értékelő bizottság tagja. Kollektív döntéshozatali eljárás során a döntéshozó 
testület által az értékelő bizottságba delegált személyek csak tanácsadó és nem döntésho-
zó szerepkört láthatnak el. Az összeférhetetlenségi rendelkezések megszegése az ajánlat 
érvénytelenségéhez vezet. Ezen túlmenően a gazdasági szereplők nem vehetnek részt 
az eljárásban, ha hamis adatokat adtak meg vagy hamis nyilatkozatokat tettek, amelyek 
sérthetik a tisztességes versenyt. 
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Ellenőrzési tapasztalatok (az Európai Bizottság 
ellenőrzéseinek megállapításai alapján)
Eljárás jogalapjának hibája
Alkalmazott eljárástípus:
Ajánlatkérő hirdetménnyel induló gyorsított eljárást alkalmazott.
A gyorsított eljárás jogalapját kérdőjelezte meg a Bizottság. A késői támogatási szerző-
désre hivatkozó ajánlatkérő esetében a Bizottság kifogásolta, hogy miért telt el több hónap 
a támogatási szerződés megkötése és a tender kiírása között? Ha valóban sürgős lett volna 
az ügy, a kedvezményezettnek gondosabban kellett volna eljárni. Ráadásul a szerződés 
teljesítési határideje 7 hónappal túlmutatott a támogatási szerződésben rögzített elszá-
molhatósági perióduson, tehát az ajánlatkérő előre számolhatott a fennálló késedelemmel.
A tagállami érvek alapján végül a Bizottság elfogadta a gyorsított eljárás jogalapját, 
de felkérte a tagállamot, hogy a jövőben korlátozza a gyorsított eljárások alkalmazását a 
rendkívül szükséges és igazolt esetekre.
Korrekció mértéke: 25%, de mivel a nyertes ajánlattevő alkalmassága felől sem tudott 
meggyőződni a Bizottság, a korrekció mértéke a szerződés értékének 100% lett.
Alkalmazott eljárástípus:
Kedvezményezett központosított közbeszerzés keretében szerzett be IT-eszközöket a ver-
seny újranyitása nélkül. Az egyes ajánlattevők árai közt minimális különbségek mutatkoztak. 
Ajánlatkérő szerint ez arra a körülményre vezethető vissza, hogy az egyes cégek ugyanazon 
termékek esetében viszont eladói pozícióban vannak, és a listaárakat ajánlják meg.
A Bizottság álláspontja szerint: az árak közel vannak egymáshoz, nincs verseny. Ha 
versenyújranyitás lenne, valószínűsíthetően kedvezményesebb áron tudnának ajánlatot 
tenni az egyes cégek.
Megállapítás: a verseny újranyitásának kötelezővé tétele szükséges a jövőben a 
keretmegállapodások esetében, ha a második rész értéke eléri az uniós értékhatárt.
A szerződés teljesítése
Ajánlatkérő kommunikációs szolgáltatásokat szerzett be, melynek részét képezte média-
tervezés, médiavásárlás. Az egyes médiumok tekintetében a nyertes vállalta a bírálati 
szempontoknak megfelelően, hogy bizonyos mértékű kedvezményt biztosít a díjakból. Az 
ügynökségi díj pedig 0,35%-ban került megállapításra. Az egyes médiumok leszámlázták 
szolgáltatásaikat a nyertes irányába, aki azt az ügynökségi díjjal emelten továbbszámlázta 
ajánlatkérő felé.
Bizottság álláspontja szerint nem került dokumentálásra, hogy az egyes médiumok 
az ajánlatban szereplő egyes árakat (kedvezményeket) alkalmazták-e a teljesítés során.
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Korrekció mértéke: -
Nyilvánosság alapelvének megsértése
Ajánlatkérő egy közbeszerzési eljárásban szerezte be a következő tevékenységeket: ren-
dezvények, roadshow-k, PR filmek készítése, grafikai, tervezési szolgáltatások.
Kedvezményezett egyszerűsített eljárást folytatott le arra való hivatkozással, hogy a 
roadshow és a konferencia szervezése „egyéb” kategóriába tartozik ajánlatkérő szerint. Mivel 
ezen feladatok értéke meghaladta a többi feladat értékét, egyszerűsített eljárást folytattak le. 
A Bizottság álláspontja szerint a három részfeladat egymástól elválasztható lett volna, 
mivel tartalmukban teljesen különálló szolgáltatásokat takartak, valamint az ajánlattevőknek 
lehetőségük volt a részekre történő ajánlattételre. A Bizottság nem fogadta el a tagállam 
azon érveit, mely szerint a három szolgáltatás egyazon integrált kommunikációs stratégia 
részét képezte, illetve azt sem, mely szerint külön szerződés keretében nehézkes lett volna 
összeegyeztetni a három szolgáltatást.
Korrekció mértéke: az érintett részfeladatok értékének 25%-a.
Versenykorlátozó alkalmassági kritérium
1. példa:
Az ajánlatkérő hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárást folytatott le, mely a TED-en meg-
jelent részvételi felhívással indult. A tárgyalásos eljárás jogalapjaként az szolgált, hogy a 
szerződéses feltételek nem voltak kellő pontossággal meghatározhatók. Ajánlattevőknek 3 
évből olyan, a közszféra számára (public sector) szállított IT-fejlesztési referenciát kellett 
bemutatniuk, melyek a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT, az első, 2004–2006 évekre vonatkozó 
uniós pénzügyi lebonyolítási időszak Magyarországon) keretében valósultak meg. Be kellett 
mutatni továbbá 3 szakértőt, akik 8 éves szakmai tapasztalattal rendelkeztek. Egy 3 cégből 
álló konzorcium volt az egyedüli ajánlattevő.
Bizottság álláspontja szerint a tárgyalásos eljárás során a dokumentációban szereplő, 
kellően részletes feladatleírás nem változott semmit a tárgyalások során, így a tárgyalásos 
eljárás jogalapját a Bizottság nem fogadta el eleinte, de a tagállami válasz után, mely rész-
letezte, hogy nem csak a műszaki specifikáció képezheti a tárgyalások alapját, továbbá, 
hogy az eljárás során az ajánlattevőknek részleten menedzsment tervet kellett kidolgozniuk, 
elfogadta a tárgyalásos eljárás jogalapját.
Az NFT keretén belül csak két konstrukció volt, melyekben a közszféra számára kellett 
IT-szolgáltatást nyújtani, így gyakorlatilag ezen konstrukciókra szűkítették a lehetséges aján-
lattevők körét. A kritérium versenykorlátozó jellegét igazolja az a körülmény is, hogy csupán 
egy ajánlattevő jelentkezett. A Bizottság nem fogadta el, hogy az NFT meghatározás akár 
más tagállamra is utalhat.
Korrekció mértéke: 25%, de mivel a nyertes ajánlattevő alkalmassága felől sem tudott 
meggyőződni a Bizottság, a korrekció mértéke a szerződés értékének 100% lett.
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2. példa:
A 2012/HU/REGIO/J2/1161/1. sz. horizontális közbeszerzési audit a magyar tagállam irányí-
tási és ellenőrzési rendszerének működése tekintetében végzett ellenőrzés során a Bizottság 
megállapította, hogy diszkriminatív feltétel az építési beruházási és mérnöktanácsadói köz-
beszerzési eljárások esetén az ajánlati szakaszban a Magyar Mérnöki Kamarai regisztrá-
cióval, tagsággal való rendelkezés kötelező előírása, a műszaki szakemberek tekintetében 
a magyar szakmai nyelvismeret előírása. A Bizottság kötelezte a magyar hatóságokat a 
gyakorlat megszüntetésére, a jövőbeli elkerülésére, valamint 5% mértékű átalánykorrekció 
végrehajtására. Ez vonatkozott minden 2013. február 1-jét megelőzően megkötött, európai 
uniós értékhatárt meghaladó szerződésre vonatkozó és a már benyújtott költségigazolá-
sokban szereplő költségtételekre, az elszámolhatósági időszak végéig benyújtásra kerülő, 
2013. február 1-jét megelőzően megkötött, európai uniós értékhatárt meghaladó szerződés 
jövőben igazolandó költségtételei.
A korrekció összesen 296 db vállalkozási/megbízási szerződést érintett, melynek össz-
értéke 1060,4 Mrd Ft (EU-rész: 835,2 Mrd Ft, melynek 5%-a 41,8 Mrd Ft).
Szerződésmódosítás
1. példa:
Útépítéshez műszaki ellenőri feladatokat ellátó mérnök került beszerzésre 2005-ben, fix 
projektzárási határidővel (2010. november 30.). A kivitelezés késedelmet szenvedett, emiatt 
a mérnök szerződésteljesítési határidejét kitolták a felek 10 hónappal (2011. szeptember 30.) 
és a szerződéses árat megemelték 28%-os mértékben. A kivitelezési szerződés a kisajátítási 
eljárások elhúzódása miatt szenvedett késedelmet.
A Bizottság álláspontja szerint a módosítás kapcsán megvizsgálták, hogy teljesültek-e 
a kiegészítő közbeszerzési eljárás (hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás) feltételei és a mó-
dosítást előre nem látható körülmények idézték-e elő. Megállapították, hogy a kisajátítást az 
ajánlatkérő 5 évvel a szerződés megkötése előtt megkezdte, de a szerződéskötésig csupán 
közel 50-60%-os mértékig sikerült megszerezni a földeket, ez a körülmény nem tekinthető 
előre nem láthatónak.
Azt elfogadta a Bizottság, hogy a meghosszabbodott időszakban a mérnök többletszol-
gáltatást nyújtott, csupán az előre nem láthatóságot nem fogadta el. Kizárólag egy megfe-
lelően megfogalmazott módosítási záradék tette volna lehetővé a szerződés módosítását. 
Elfogadta a kisajátítási eljárás összetettségét, de nem vette figyelembe, hogy önkormányzati 
rendeletalkotás és bírósági eljárás is nehezítette az eljárásokat. Ezen körülményekkel kal-
kulálni kellett volna, ennek megfelelő klauzulát kellett volna beépíteni a szerződésbe, ami 
szabályozza, hogy csúszás esetén milyen mértékben/arányban jogosult többletforrásra a 
mérnökszervezet.
A Bizottság 100%-os korrekciót írt elő. A nemzeti hatóságok nem fogadták el a kor-
rekció mértékét.
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2. példa
2006-ban kötött mérnökfelügyelő szerződésben a felek az eredeti teljesítési határidőt 
2009. júliusról 2010. decemberi határidőre módosították. A szerződés összegét 50%-kal 
megemelték a felek. A szerződésben a díjazás két módon történt, kikötöttek a felek egy 
mérföldkövekhez kapcsolódó díjazást és egy folyamatos, rendelkezésre állási jellegű díja-
zást, mely független volt a teljesítés előrehaladásának mértékétől. 50%-os volt a megoszlás 
a két összeg tekintetében. 
A módosítás során a mérföldköves értékek nem kerültek módosításra, csupán a folya-
matos díjazás mértéke, tekintettel a többletidőtartamra.
Jelen esetben is vizsgálta a Bizottság, hogy fennálltak-e a hirdetmény nélküli tárgya-
lásos eljárás feltételei. Mivel a csúszás itt is a kivitelezés elhúzódása miatt következett be, 
a Bizottság megvizsgálta a kivitelezés késedelmének okát. 
Bizottság álláspontja szerint a kivitelezési szerződés egyik része tekintetében a vállal-
kozó csődöt jelentett, a szerződést fel kellett mondani és új eljárást kellett kiírnia ajánlatké-
rőnek. Ezt a körülményt a Bizottság elfogadta előre nem látható körülménynek.
A hosszan tartó régészet esetében egyes, kirívó eseteket elfogadtak előre nem látható 
körülménynek, de alapvetően a régészeti eljárást is olyan körülménynek tekinti a Bizottság, 
hogy azzal számolnia kell ajánlatkérőnek.
A Közbeszerzési Döntőbizottság, illetve a bíróság 9 hónapig tartó, az eredeti eljárással 
kapcsolatos jogorvoslati procedúráját nem fogadta el a Bizottság előre nem láthatónak, 
tekintettel arra, hogy Magyarországon rendkívül gyakoriak a jogorvoslatok.
Egyes szennyvízvezeték-szakaszok esetében kiderült a kivitelezés alatt, hogy azok 
állapota rosszabb a vártnál, ahogy azt a korábbi diagnosztikai felmérések mutatták. Emiatt 
kiegészítő közbeszerzési eljárást kellett lefolytatnia a kedvezményezettnek. A Bizottság 
szerint a kedvezményezett nem járt el gondosan, amikor régi dokumentumok alapján ítélte 
meg a vezetékek állapotát.
A szerződés egyik pontja tartalmazta, hogy amennyiben a meghatározott ideig nem 
kerül sor a projekt lezárására, és a vállalkozó még nem jogosult a teljes kifizetésre, tekintettel 
a mérföldkövek nem teljes körű teljesülésére, a felek jóhiszemű tárgyalásokat kezdeményez-
nek a díjazás kifizetésének felülvizsgálata és/vagy átütemezése érdekében. Ezt a klauzulát a 
Bizottság nem tartotta egyértelműnek, nem felelt meg a C-496/99 (Succhi di frutta) ügyben 
leírt követelményeknek.
Bizottság 50%-os korrekciót írt elő, tekintettel valamennyi körülményre. A nemzeti 
hatóságok elfogadták.
Gyakori közbeszerzési hibák 
Tárgyalásos és gyorsított eljárások alkalmazása
o hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás esetén a szolgáltatás tárgya nem 
kellő részletességgel meghatározott;
o hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásnál nem állnak fenn a kizárólagos jogok,
o gyorsított eljárás alkalmazása nem indokolt, illetve a rendelkezésre álló határidő nem 
elegendő az ajánlatok elkészítésére (pl. uniós támogatás (a közbeszerzési eljárásban 
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a rendelkezésre álló fedezet) elnyeréséhez szükséges pályázat benyújtásának szűkös 
határideje), 
o egyéb speciális eljárások (központosított közbeszerzés, nemzetbiztonsági érdeket érintő 
beszerzések) esetében a verseny és a legkedvezőbb ár kialakulása nem biztosított.
Műszaki és gazdasági alkalmassági feltételek
o a beszerzés tárgyához nem kapcsolódó vagy nem releváns, illetve a szerződés vég-
rehajtásához nem szükséges szempontok alkalmazása;
o a beszerzés tárgyához, jellegéhez képest az előírt referencia követelmények mennyi-
sége, mértéke, jellege indokolatlan nagyságú, jellegű;
o diszkriminatív vagy indokolatlan szektor-specifikus szempontok alkalmazása.
Hiánypótlások és a részvételi jelentkezések/ajánlatok elbírálása
o nem egyértelmű hiánypótlási kérések vagy túlzottan rövid hiánypótlási határidők;
o olyan ajánlatok érvénytelenné nyilvánítása, amelyek hiánypótlást követően megfelelnek 
az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció feltételeinek;
o az érvényes ajánlatok nem felelnek meg az ajánlati felhívás és a dokumentáció minden 
feltételének, ajánlatkérő mégis elmulasztotta a hiánypótlásra való felszólítást;
o aránytalan pontozást eredményező módszer alkalmazása (pl. legjobb maximális vagy 
ahhoz közeli pontot kap, leggyengébb minimumot, így két ajánlattevő esetén aránytalan 
különbség jön ki).
Ajánlatok elbírálása
o a beszerzés tárgyához nem kapcsolódó bírálati szempontok alkalmazása;
o szubjektív bírálati szempontok túlsúlya az ár és egyéb objektív szempontok rovására;
o alkalmassági feltételek újbóli értékelése a bírálati szakaszban;
o a pontkiosztás nem a felhívásban megjelentnek megfelelő vagy számszakilag nem 
pontos.
Az Európai Bizottság az elmúlt években lefolytatott ellenőrzései során különös hangsúlyt 
fektetett az értékelési szempontok alkalmazásának vizsgálatára.
A beszerzés típusának és tárgyának függvényében jelentős különbség mutatkozik a 
legalacsonyabb ajánlati árat preferáló eljárások és az összességében legelőnyösebb ajánlat 
kiválasztására irányuló eljárások aránya között. Az építési beruházások esetében az ár, 
mint a gazdaságosság szempontjának kifejezője rendkívül nagy szerepet kap az Európai 
Bizottság közbeszerzéseinél: a vizsgált eljárások 78%-ban alkalmazták a legalacsonyabb 
ajánlati árat, mint egyetlen bírálati szempontot. Ezzel szemben a szolgáltatási szerződések 
esetében az Európai Bizottság célja jellemzően az összességében legelőnyösebb ajánlat 
kiválasztása: a vizsgált eljárások 93%-ában az összességében legelőnyösebb ajánlatot 
preferálta az Európai Bizottság illetékes szolgálata.
A beszerzés típusának függvényében jelentős különbség figyelhető meg az ajánlati ár, 
mint értékelési szempont súlyozásában is, amennyiben csak az összességében legelőnyö-
sebb ajánlat kiválasztására irányuló eljárásokat vizsgáljuk. A vizsgált építési beruházások 
esetében az ajánlati ár átlagos súlyszáma 75% volt. Ugyanakkor a szolgáltatási szerződések 
megkötésére irányuló eljárások esetében az ajánlati ár átlagos súlyozása mindössze 47% 
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volt. Levonható a következtetés, hogy szolgáltatások beszerzésekor a szakmai ajánlathoz 
kapcsolódó minőségi bírálati szempontok legalább olyan fontosak az Európai Bizottság szá-
mára, mint az ajánlati ár. Ezt tükrözi az új közbeszerzési irányelv szabályozása is, hiszen az 
új irányelvi rendelkezések – a preambulumban megfogalmazottak szerint – kiemelt figyelmet 
fordítanak arra, hogy a közbeszerzések során előtérbe kerüljön a minőség értékelése, ezért 
az irányelv a minőség értékelésével kapcsolatban általános útmutatásokat (preambulum) 
és részletszabályokat is megállapít.
Javasolt tehát építési beruházások esetében az ajánlati árnak megfelelően magas súlyt 
adni, ugyanakkor a szolgáltatások beszerzése során az ajánlat minőségéhez kapcsolódó 
tényezőknek is megfelelő fontosságot kell biztosítani.
A szakmai ajánlat minőségéhez kapcsolódó értékelési részszempontok értékelése 
az Európai Bizottság gyakorlatában az abszolút értékelés módszerével történik, az egyes 
ajánlatok tehát egymástól függetlenül kerülnek minősítésre. Az ajánlatok abszolút értékelé-
sének fontos előnye, hogy azok egyértelműen leképezik az ajánlatkérő szerv preferenciáit, 
valamint az, hogy az ajánlatok sorrendje nem függ a benyújtott érvényes ajánlatok számától. 
Az összességében legelőnyösebb ajánlat meghatározása során az Európai Bizottság 
szolgálatai jellemzően a következő két fő számítási módszert alkalmazzák:
- Ajánlati ár és a minőségi pontszám hányadosa: Ebben az esetben ajánlatkérő a szó 
szoros értelmében a legkedvezőbb „ár/érték” arányú ajánlatot választja ki; az ajánlati 
ár és a minőségi bírálati szempontok egyenlő súllyal kapnak szerepet.
- Ajánlati árak és minőségi pontszámok súlyozott átlaga: Ajánlatkérő a vizsgált ajánlati 
árat arányosítja a legkedvezőbb ajánlati árhoz, ezt beszorozza az ajánlati árhoz ren-
delt súlyszámmal, majd ehhez adódik a szakmai ajánlatra kapott pontszám súlyozott 
összege. Ebben az esetben lehetőség van az ajánlati árhoz és a szakmai ajánlat mi-
nőségéhez különböző súlyszámokat rendelni.
Javasolt a szakmai ajánlatok értékelése során az abszolút értékelés módszerének haszná-
lata, amely eredményeképpen a kiosztott pontszámok egyértelműen leképezik ajánlatkérő 
preferenciáit. Az összességében legelőnyösebb ajánlat meghatározása során megfonto-
landó az Európai Bizottság által gyakran alkalmazott „ajánlati ár és minőségi pontszám 
hányadosa” számítási módszer alkalmazása, amellyel egyértelműen meghatározható a 
legkedvezőbb ár-érték arányú ajánlat.
229Mellékletek
3. melléklet: Esettanulmányok 
Az alábbi esetek mindegyike az EU által finanszírozott projektek kedvezményezettei által 
tipikusan elkövetett hibákat, illetve szabálytalanságokat mutat be.
Gyárüzem tervezésére, felépítésére és üzemeltetésére 
vonatkozó alvállalkozói szerződés
Háttér
Egy magánvállalat által kezdményezett és végrehajtott projekt egy gyártóüzem felépítésére 
vonatkozott, amelyben biomasszából innovatív módon állítanának elő üzemanyagot. A 
projekt három szakaszból áll:
1) Tervezés és kivitelezés
2) A gyárüzem felépítése
3) A gyárüzem működtetése
Tények
• A Kedvezményezett a 2016-os pénzügyi évre alvállalkozói költségeket jelentett le az 
XYZ társasággal a biomassza tüzelőanyag-üzem tervezésére, kivitelezésére, építésére 
és üzemeltetésére vonatkozóan megkötött alvállalkozói szerződések alapján. 
• Az 1. szakaszra vonatkozóan (tervezés és kivitelezés) az alvállalkozó kiválasztása 
pályázati eljárás útján történt, amely során Kedvezményezett három ajánlatot kapott. 
A szerződést a nyertes ajánlattevővel 2016. december 18-án írták alá, az 1. szakaszra 
vonatkozóan 300 000 ezer eurós összértékben. A megkötött szerződés alapján XYZ 
társaság 2016. december 19-én a teljes 300 000 eurós össszeget leszámlázta a Ked-
vezményezett felé, amelyet Kedvezményezett elszámolható költségként beállított a 
2016-os pénzügyi elszámolásába a Bizottság felé.
• Kedvezményezett tájékoztatása szerint a tervezési munkák ténylegesen 2016. szept-
emberében kezdődtek, tehát a szerződés megkötését három hónappal megelőzően. 
A nyertes ajánlat alapján 2016. év végére a teljesítés 60%-70%-os mértéket ért volna 
el.
• A 2. és 3. szakaszokra (építés és üzemeltetés) vonatkozóan nem került sor pályázati 
eljárásra, ugyanakkor ezek a munkák és szolgáltatások is részét képezték a 2016. 
december 18-án aláírt szerződésnek a Kedvezményezett és XYZ társaság között. A 
szerződés a 2. és 3. szakaszokra vonatkozóan sem az árat, sem a teljesítés időzítését 
nem határozta meg, csak egy egyszerűsített költségvetési becslést tartalmazott.
• 2016. december 30-án az alvállalkozó a 2. szakaszra vonatkozóan 1 200 000 eurós 
számlát küldött a Kedvezményezettnek, amelyből 30% azonnal esedékes volt, a fenn-
maradó 70% pedig később fizetendő, ugyanakkor a fizetési határidőt vagy feltételeket 
a számla nem tartalmazta. Kedvezményezett ezt az 1 200 000 eurós összeget is le-
jelentette elszámolható költségként a 2016-os pénzügyi elszámolásában a Bizottság 
felé.
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• A 2016-os költségekkel kapcsolatban feltárt problémák miatt Kedvezményezett 2017-
ben úgy döntött, hogy újraindítja a pályázatot a projekt 2. szakaszára. Azonban mivel 
a pályázati dokumentáció részletes műszaki specifikációt nem tartalmazott, a három 
beérkezett ajánlat mindegyike teljesen eltérő műszaki tartalmat fedett le. A három aján-
lat összehasonlíthatósága érdekében az értékelési folyamat során a Kedvezményezeztt 
„kiigazította” az ajánlattevők által benyújtott ajánlatokat, amely során fiktív értékeket 
adott hozzá az ajánlatokhoz a hiányzó elemek kompenzálására.
• Kedvezményezett pénzügyi beszámolói szerint a társaság összesen két vezető mun-
kavállalót foglalkoztatott 2016 során, és ez a két vezető az adott pénzügyi évben a 
teljes uniós támogatás 2,5%-ának és 1,8%-ának megfelelő bónuszra volt jogosult. 
Kedvezményezett ezeket a személyi jellegű költségeket is lejelentette a Bizottság felé.
Szabálytalanságok és következmények
• Az 1. szakasz vonatkozásában 2016-ban végzett tervezési szolgáltatás költsége 300 
000 euró összegben nem támogatható, ugyanis azt érvényes szerződés nélkül teljesí-
tették 2016. szeptember és 2016. december között.
• A 2. és 3. szakasz tekintetében a szerződés szabálytalannak minősült a pályázati 
eljárás hiánya miatt.
• A 2. szakasz vonatkozásában lejelentett költségek nyilvánvalóan nem merültek, és 
nem merülhettek fel 2016-ban, ezért az 1 200 000 euró összegű lejelentett költség 
nem támogatható, és visszautasításra került.
• Ami a 2017-es újraindított pályázati eljárást illeti, az ajánlattevők értékelése nem bizo-
nyult megfelelőnek, ugyanis az sem volt átlátható, sem objektív, mert az értékelők által 
hozott „kiigazítások” önkényesek voltak. Az ajánlatok értékelése lényeges hiányossá-
gokat szenvedett, amely nem biztosította a tisztességes versenyt.
• Ami a vezető munkavállalóknak jutatott bónuszt illeti, a költségek túlzott mértékűek, 
valamint nem felelnek meg a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének, ezért 
nem elszámolhatóak.
Alvállalkozói szerződés jogi szolgáltatások nyújtására 
Háttér
Egy közvetlen uniós finanszírozású projekt kedvezményezettje külső ügyvédi iroda jogi 
szolgáltatásait vette igénybe. A szolgáltatás tekintetében a 2017-es pénzügyi évre jelentett 
alvállalkozói költségek 100 000 eurót tettek ki.
Tények
• A 2014 júliusában, a Kedvezményezett és egy egyéni jogtanácsos, LL között aláírásra 
került alvállalkozói szerződés a teljesítés időtartamát 2014 augusztus és 2015 július 
között határozza meg, míg a tanácsadói óradíj mértékét 100 euróban rögzítette.
• A 2017-ben 100 000 euró összegű lejelentett költség alátámasztására érdekében a 
Kedvezményezett benyújtott több, az Innovatív Jogi Tanácsadó Kft. nevű társaság által 
kibocsátott 2017-es számlát.
• A 2017-es számlákon feltüntetett óradíj 120 euró/óra.
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Szabálytalanságok és következmények
• Nem áll rendelkezésre dokumentáció az alvállalkozó korábbi, 2014-es kiválasztására 
vonatkozóan.
• Nem áll rendelkezésre hitelt érdemlő dokumentáció a szerződés 2015 utáni meghosz-
szabbításáról, ennek feltételeiről, illetve többek között a 2017-ben elszámolt 120 eurós 
óradíj jogalapjáról.
• Nincs magyarázat LL egyéni jogtanácsos és Innovatív Jogi Tanácsadó Kft. közötti kapcsolatról, 
különösen tekintettel arra, hogy míg az eredeti szerződést a Kedvezményezett és LL egyéni 
jogtanácsos írták alá, addig a számlákat az Innovatív Jogi Tanácsadó Kft. bocsátotta ki.
• A fenti okokból kifolyólag a teljes 2017-ben felmerült 100 000 euró költség nem 
támogatható.
Építési anyag beszerzése
Háttér
2017-ben az Épitkezz! Zrt. nevű magánvállalat 200 000 euró értékben számolt el egyéb 
áruk és igénybevett szolgáltatások közvetett költségeként, a Tégla Nyrt. nevű cégtől be-
szerzett építési anyagokra vonatkozóan. A 2017. december 31-én végződő pénzügyi évben 
az Épitkezz! Zrt. 70%-os részedeséssel rendelkezett a Tégla Nyrt.-ben. Az építési anyagok 
beszerzésének feltételeit a két cég között kötött ’Átmeneti Szolgáltatási Megállapodás’ 
szabályozza. Ezen megállapodás árképzési struktúrája alapján az értékesítési árban ben-
ne foglaltatik egy felár, amely megfelel a harmadik feleknek felszámított felár mértékének.
Tények
• 2017-ben Tégla Nyrt. leszállított az Építkezz! Zrt.-nek építési anyagot 180 000 euró 
értékben, míg 2018 januárjában további 20 000 euró értékben.
• Az Építkezz! Zrt. indoklása alapján, a társaság a Tégla Nyrt.-nek csupán intézményi 
befektetője, amely nem biztosít semmiféle többségi befolyást. Ezen felül a Tégla Nyrt. 
egy független, tőzsdén jegyzett társaság. Noha az Építkezz! Zrt. a Tégla Nyrt.-ben több, 
mint 50%-os részesedéssel rendelkezik:
o 2017-ben a Tégla Nyrt nem volt az Építkezz! Zrt. 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata;
o Az Építkezz! Zrt. nem gyakorol semmiféle befolyásolási vagy ellenőrzési jogkört 
a Tégla Nyrt. felett, tehát magatartását tekintve nem anyavállalatként jár el. Ez 
okból kifolyólag tisztán intézményi befektetőknek tekinthető;
o 2017. szeptember 1-je óta a Építkezz! Zrt. intézményi befektetőként, illetve kocká-
zati tőkebefektetőként tekint a Tégla Nyrt.-re. Az intézményi befektető nyereség 
termelése céljából szerez részesedést egy társaságban, de nem kíván semmilyen 
szinten beleavatkozni stratégiai, üzletviteli vagy napi operatív ügyekbe. A két 
szervezet között még nyereségátruházási megállapodás sincs.
• Az ellenőrzési folyamat során az Európai Bizottság könyvvizsgálói betekintést nyertek 
a Tégla Nyrt. könyvvitelébe, ami alapján megállapításra került hogy az építési anyag 
melynek előállítási költsége 120 000 euróra rúgott, 200 000 euró értékben került ér-
tékesítésre az Építkezz! Zrt.-nek (tehát az előállítási költség az értékesítési bevétel 
60%-a).
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Szabálytalanságok és következmények
• A 2018 januárjában 20 000 euró értékben leszállított anyag költsége a 2017-es év 
támogatási időszakán kívül esik, ezért nem elszámolható 2017-ben.
• Mivel az Építkezz! Zrt. 70%-os részesedéssel rendelkezik a Tégla Nyrt.-ben, ezért a 
hatályban lévő jogszabály alapján a 2017. december 31-én végződő pénzügyi évben 
a két cég kapcsolt jogalanynak tekintendő. A cég állításán kívül nem létezik semmiféle 
bizonyíték ami arra utalna, hogy az Építkezz! Zrt. valóban intézményi befektető és nem 
rendelkezik befolyással a Tégla Nyrt. felett. Kapcsolt jogalanyként a két cég között 
bármiféle tranzakció vagy beszerzés csak költség alapon számolható el az EU felé.
• Az ’Átmeneti Szolgáltatási Megállapodás’-ban szereplő információk alapján lehetetlen 
beazonosítani a felár mérékét, ám a Tégla Nyrt. könyvviteléből megállapítható, hogy 
az anyagok előállítása költsége az értékesítési ár 60%-a. Ezért a 2018-ban felmerült, 
és emiatt már korábban szabálytalannak tekintett 20 000 euró levonása után maradt 
180 000 euróból 72 000 euró (azaz 40% szorozva 180 000 euró) nem elszámolható, 
míg a fennmaradó 108 000 euró elszámolható 2017-ben.
Informatikai eszközök beszerzése
Háttér
A Kedvezményezett Európai Bizottságnak benyújtott 2016-os beszámolójában szereplő 
400 000 euró értékű alvállalkozói szerződésből 280 000 euró tárgya informatikai tanács-
adás, míg a maradék, ugyanozan szolgáltató által nyújtott, de külön szerződés alá tartozó 
120 000 euró IT eszköz (hardware) beszerzést érint. A Kedvezményezett hitelt érdemlően, 
dokumentumokkal (szerződések, számlák) alá tudta támasztani, hogy a költségek tényle-
gesen felmerültek 2016-ban.
Tények
• Az informatikai tanácsadói szerződés odaítélésekor a Kedvezményezett a szolgáltatót 
egy nyílt és tisztességes verseny során választotta ki, ám egy 2018-ban végzett el-
lenőrzés során kiderült, hogy az ajánlatkérés nem terjedt ki az informatikai eszközök 
beszerzésére.
• Mivel az alvállalkozó tisztességes versenyt biztosító eljárás során lett kiválasztva infor-
matikai tanácsadásra, mely tanácsadás következményeként jelentős értékű informatikai 
eszköz beszerzése is szükségessé vált, a Kedvezményezett úgy ítélte meg, hogy erre a 
feladatra a jelenlegi tanácsadót célszerű szerződtetni, mivel ő ismeri legjobban a Ked-
vezményezett informatikai igényeit, és az árai is elfogadhatónak, a piaci viszonyoknak 
megfelelőnek tűnnek.
• Egy 2018-ban végzett uniós ellenőrzés során a Kedvezményezett további, a korábbiak-
kal összhangban lévő magyarázatot adott arról, hogy az informatikai eszközöket miért 
a már korábban leszerződött informatikai tanácsadó cégen keresztül szerezte be. Ezen 
kívül különböző árösszehasonlításokat is végzett a 2018-as évben elérhető piaci árakra 
vonatkozóan, ám ezek a 2016-os évre visszamenőleg (amikor a költségek felmerültek) 
már nem álltak rendelkezésre. Továbbiakban a Kedvezményezett megjegyezte, hogy 
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noha az ár tartalmaz egy bizonyos felárat a tanácsadó eszközbeszerzéssel kapcsolatos 
szolgáltatásaiért, ez ésszerűnek tekinthető, mivel hozzávetőlegesen hasonló költséggel 
járt volna, ha a beszerzés lebonyolítására egy megfelelő szakértelemmel rendelkező 
alkalmazottat vettek volna fel munkaállományba.
• Továbbá a Kedvezményezett tisztázta, hogy noha a beszerzés értéke magas, a be-
szerzett tételek is száma magas, körülbelül 400, tehát az egyes tételek átlagára kb. 300 
euró. Úgyhogy magas volumen melett az egyedi tételek értéke viszonylag alacsonynak 
tekinthető.
Szabálytalanságok és következmények
• A beszerzett informatikai eszközök jelentős mennyiségét és értékét figyelembe véve a 
kedvezményezettnek az eszközbeszerzésre egy nyílt, tisztességes versenyen alapuló 
eljárást kellett volna lefolytatnia, vagy legalább egy alapos ár-érték arány vizsgálatot 
például egy részletesen dokumentált piackutatás keretében, vagy más lehetséges 
szolgáltatótóktól bekért ajánlatok összehasonlításával, hogy megbizonyosodjon az 
informatikai tanácsadó által ajánlott árak versenyképességéről.
• Noha döntésének igazolása érdekében a Kedvezményezett utólagosan a könyvvizsgáló 
kérésére végzett árösszehasonlítást, az nem a beszerzés évére vonalkozott és ezért 
nem fogadható el megbízható referenciaként. Ezen kívül nyilvánvaló, hogy az árban 
benne foglaltatik a tanácsadó felára, viszont nem áll rendelkezésre elegendő bizo-
nyosság arra, hogy a felár mértéke összhangban lenne a gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlat elvével. A Kedvezményezettnek külön beszerzési eljárást kellett volna lefolytatni 
az informatikai eszközöket illetően.
• Ennek következményeként, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat elvének megsértése 
miatt az eszközbeszerzés költsége 120 000 eur értékben nem elszámolható.
Alvállalkozói szerződés honlap készítésére és 
karbantartására
Háttér
A Kedvezményezett Európai Bizottságnak benyújtott 2017-es beszámolójában szerepelt 
egy informatikai vállalkozással kötött 72 000 euró értékű alvállalkozói szerződés, melynek 
tárgya honlap készítése és karbantartása.
Tények
• A Kedvezményezett saját beszerzési eljárásrendje szerint 30 000 euró feletti becsült 
értéknél három ajánlatot kell bekérni különböző szolgáltatóktól, és ezek közül a gazda-
ságilag legelőnyösebb ajánlatot kell kiválasztani. 100 000 euró feletti becsült értéknél 
legalább öt ajánlat szükséges. Azonban ebben az esetben a 2017-es évre csak egy 
szolgáltatótól kért ajánlatot a Kedvezményezett, ahol egyébként a megjelölt árajánlat 
alacsonyabb volt, mint a végső szerződésben megkötött összeg.
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• A szolgáltató még két évvel ezelőtt, 2015-ben lett kiválasztva három ajánlat közül ver-
seny alapján, az eredetileg kötött szerződés a 2015-ös évre vonatkozott, 60 000 euró 
értékben. Az eredeti szerződés nem rendelkezik a hosszabbítás feltételeiről.
• Az Európai Bizottság könyvvizsgálóinak költségellenőrzési eljárása során a Kedvezmé-
nyezett megjegyezte, hogy a szolgáltatás egy meglévő weboldal folyamatos fejleszté-
sére és karbantartására vonatkozik. Egy szolgáltatóváltás jelentős késlekedést okozna 
és valószínű többletköltségek is felmerülnének, ezért a legegyszerűbb a már meglévő 
szolgáltatóval aláírni a egy új szerződést mindig egy újabb évre.
• A Kedvezményezett azt is kihangsúlyozta, hogy a szerződés szerinti szolgáltatás 
megfelelő miőségben teljesítésre került, ezért véleménye szerint a szerződéses összeg 
legalább 80%-a (ami megfelel az eredeti, 2015-ös szerződésben megkötött díjnak) 
elfogadható és elszámolható kell legyen az Európai Bizottság felé.
Szabálytalanságok és következmények
• Mivel a 2017-es évre vonatkozóan a Kedvezményezett a saját beszerzési eljárásrendjét 
megszegve nem kért és kapott három ajánlatott, ezért nem járt el kellő körültekintés-
sel. A 2015-ben kötött szerződés nem mérvadó ebből a szempontból, mert annak az 
időtartama kifejezetten a 2015-ös évre vonatkozott, és a szerződés nem rendelkezik 
az esetleges hosszabbítás feltételeiről.
• Visszatérő vagy folyamatos igények esetén célszerű keretszerződést kötni, és azon 
belül évenkénti megbízásokat adni a szolgáltatónak, bizonyos előre meghatározott 
feltételek teljesítése mellett. Ebben az esetben viszont a szerződés több évet átfedő 
összértéke a mérvadó a beszerzési eljárás tekintetében, tehát a Kedvezményezettnek 
egy másféle eljárást kellett volna lefolytatnia.
• A szolgáltatás minősége és teljesítése nem lett kétségbe vonva a könyvvizsgáló által, de 
ez nem is mérvadó szempont annak elbírálásánál, hogy a kiválasztás során a legjobb 
ár-érétk arány elve elve érvényesült-e.
• A fentiek következtében a 2017-es évben lejelentett 72 000 euró nem elszámolható.
Pályázati eljárás nélkül odaítélt alvállalkozói 
szerződések
Háttér
Egy EU által támogatott, klímaváltozás hatásait kutató projektet egy konzorcium hajt végre: 
egy egyetem, egy kutatóközpont és egy helyi önkormányzat. A következő alvállalkozókra 
a konzorcium egyik tagja, az egyetem 70 000 euró költséget jelentett le az éves pénzügyi 
beszámolójában:
• ’A’ alvállalkozó: 15 000 euró
• ’B’ alvállalkozó: 17 000 euró
• ’C’ alvállalkozó: 18 000 euró
• ’D’ alvállalkozó: 20 000 euró
A projektre lejelentett teljes költség az adott évben 100 000 euró.
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Tények
• Az egyetem a szerződéseket közvetlenül, pályázati eljárás nélkül kötötte meg az 
alvállalkozókkal, mivel az egyetem elmondása szerint az alvállalkozók által nyújtott 
szolgáltatások elengedhetetlenek a projekt sikeres végrehajtásához. Ezen kívül néhány 
a jelenlegi alvállalkozók közül a jövőben akár konzorciumi taggá is válhat.
• Az Európai Unió könyvvizsgálóinak kérdéseire a Kedvezményezett az alábbi rövid 
szóbeli indoklással szolgált, ám dokumentummokkal nem tudta alátámasztani a ma-
gyarázatok helytállóságát:
o ’A’ alvállalkozót egy másik konzorciumi tag javasolta, mivel korábban sikeresen 
dolgoztak együtt több kutatási és innovációs projekten.
o ’B’ alvállalkozó leszerződésének indoka elsősorban az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának nyomon követése terén szerzett hosszú ideje fennálló 
szakértelme, amely elengedhetetlen a projekt sikerességéhez. Másodsorban a 
’B’ alvállalkozó széleskörű beágyazottsága a szakterületen nagyban elő tudja 
segíteni a projekt eredményeinek minél szélesebb körű terjesztését.
o ’C’ alvállalkozó leszerződésének oka egyedülálló képessége a nagy adatbázisok 
és adatvizualizációs eszközök összekapcsolására, ami a projekt legjelentősebb, 
központi feladata. Már jelenleg is a ’C’ alvállalkozó szerverei tárolják a projekttel 
kapcsolatos digitáls információkat, mivel ez az egyetlen cég a környéken amely-
nek megvannak az eszközei ilyen nagy mennyiségű adat biztonságos tárolására.
o ’D’ alvállalkozó szerződése esetén döntő fontosságú szempont volt az egye-
temnek az alvállalkozóval való korábbi együttműködésük során szerzett pozitív 
tapasztalata, illetve az alvállalkozó kiváló kapcsolatai és eredményei a régióban 
fellelhető start-upok támogatását illetően, ami a projektnek egy nagyon fontos 
eleme.
• Továbbá az egyetem felhívta a könyvvizsgáló figyelmét, hogy a helyben hatályos köz-
beszerzési törvény alapján a szerződések mindegyike a közbeszerzési küszöbérték 
alatt van, ezért nem volt szükség hivatalos közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Szabálytalanságok és következmények
• Bizonyos esetekben az egytem érvei a pályáztatás nélküli kiválasztásra túl általánosak, 
mint például a hivatkozás korábbi együttműködésre. Ezen kívül az egyetem nem tudott 
benyújtani semmiféle dokumentációt, amellyel alátámasztaná az állításait. Nem világos, 
hogy ezek a megfontolások a szerződések megkötése idején történtek, vagy csupán 
az Európai Unió könyvvizsgálóinak nyújtott utólagos magyarázatok. 
• A probléma nem a hatályos közbeszerzési törvény rendelkezéseinek a megsértése, 
ám a törvénytől függetlenül a legjobb ár-érték arány elvének minden alvállalkozó kivá-
lasztása esetén érvényesülnie kell.
• Az egyetem elmondása alapján a projekt jelentős részét képző, központi feladatok ki 
lettek szervezve alvállalkozóknak. Ez nincs összhangban azzal a szabállyal, amely 
kimondja hogy a projektet elsősorban a kedvezményezettnek kell végrehajtania (tehát 
rendelkeznie kell a projekt végrehajtásához szükséges személyi és technikai erőfor-
rásokkal), és részfeladatok csak indokolt esetben, korlátozott mértékben adhatóak ki 
alvállalkozóknak. Az a tény hogy némely alvállalkozó a jövőben konzorciumi taggá 
válhat, nincs hatással a múltban felmerült költségeire.
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• A fentiek következtében a legjobb ár-érték arányt elve sérült az alvállalkozók leszerző-
désekor, így ezek költségei nem elszámolhatóak.
Alvállalkozói szerződés adótanácsadásra
Háttér
Egy többéves, EU által finanszírozott projekt első évében a Kedvezményezett 300 000 eurót 
jelentett le a pénzügyi beszámólójában egy alvállalkozóra adótanácsadás címén.
Tények
• A Kedvezményezett adótanácsadásra egy multinacionális céget választott ki közvetle-
nül, pályázati kiírás nélkül.
• A Kedvezményezett az Európai Bizottság könyvvizsgálóinak kérdéseire a következő 
magyarázatot nyújtotta:
o Az EU támogatás elnyerése előtt ugyanez az adótanácsadó cég részt vett a 
projekt előkészítésében is mind stratégiai, mind operatív szempontból. Ennek 
köszönhetően már rengeteg információval rendelkezett a projektről, és a projektet 
végrehajtó konzorciumi tagok teljeskörű bizalmát is élvezte.
o A projekttervben megszabott szűkös határidők miatt az adótanácsadási szolgálta-
tás azonnal, már a projekt legelső napjától kezdve szükséges volt a projekt sikeres 
megkezdéséhez. Egy adótanácsadó cég pályázati úton való kiválasztása túl sok 
időt vett volna igénybe, és már a projekt végrehajtási időszak elején csúszásokat 
okozott volna.
o Az adózási kérdések összetettsége miatt csak nagy, multinacionális cégek jöhet-
nek szóba alvállalkozóként, és a Kedvezményezett tapasztalatai alapján a nagy 
nemzetközi cégek óradíjai ezen a szakterületen, ilyen jellegű szolgáltatásokra 
nagyon hasonlóak.
o A kiválasztott adótanácsadó cég már bizonyította rátermettségét a múltban egy 
hasonló, a Kedvezményezett által két évvel ezelőtt végrehajtott EU által támoga-
tott projekt során.
o A projekt tervezésekor a Kedvezményezett nem látta előre, hogy az adótanács-
adás költségei oly mértékűek lesznek aminek okán kötelezően egy nyílt versenyen 
alapuló eljárást kellett volna lefolytatni. 
Szabálytalanságok és következmények
• Nagyértékű szerződés odaítélése egy bizonyos alvállalkozónak további ajánlatok 
figyelembevétele nélkül egy olyan jellegű szolgáltatás esetén, ahol valós és éles piaci 
verseny létezik.
• Az érvényes szabályozás alapján azon szerződések esetében, amelyeket technikai, 
művészeti, vagy kizárólagos jogok védelméhez kapcsolódó okokból csak egy adott 
gazdasági szereplő teljesíthet, nincs szükség előzetes meghirdetésre. Ám e tekintetben 
a sürgősség nem tekinthető elfogadható indoknak.
• Az alvállalkozó által szerzett korábbi ismeretek a projektről nem tekinthetőek elfogad-
ható indoknak a közvetlen, pályázati kiírás nélküli kiválasztási eljárás alkalmazására.
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• A legjobb ár-érték arányt elvének megsértése miatt a projekt első évében lejelentett 
300 000 euró adótanácsadásra nem elszámolható. Hasonlóképpen, ugyanazen alvál-
lalkozói szerződés terhére az elkövetkező években lejelentett költségek nem lesznek 
elszámolhatóak mindaddig, amíg a kiválasztási eljárás során elkövetett hibák nem 
kerülnek kiküszöbölésre, például egy adótanácsadó kiválasztásával új, tisztességes 
és nyílt versennyt biztosító pályáztatás során.
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Jogszabályok
EU
71/305/EGK Irányelv az építési beruházásokra irányuló közbeszerzési szerződések oda-
ítélésének összehangolásáról
77/62/EGK Irányelv az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésének 
összehangolásáról
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89/665/EGK Irányelv az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési 
szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó tör-
vényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról. 
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támo-
gatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet
A Bizottság (EU) 2015/1986 Végrehajtási Rendelete (2015. november 11.) a közbeszerzési 
hirdetmények közzétételére használandó hirdetményminták létrehozásáról és a 842/2011/
EK végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 215/2014/EU Végrehajtási rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, 
az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra 
és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános 
rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi végre-
hajtási rendeletre vonatkozó szabályoknak az európai strukturális és beruházási alapokat 
illetően az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz nyújtott támogatás módszerei, az 
eredményességmérési keretben foglalt mérföldkövek és célok meghatározása, valamint a 
beavatkozási kategóriákra vonatkozó nómenklatúra tekintetében történő megállapításáról
A Bizottság Határozata (2013.12.19.) az Unió által megosztott irányítás keretében finanszíro-
zott kiadásokra vonatkozóan a közbeszerzési szabályok megsértése esetén a Bizottság által 
végrehajtandó pénzügyi korrekciók megállapításáról szóló iránymutatás meghatározásáról 
és jóváhagyásáról. Brüsszel, 2013.12.19. C(2013) 9527 final
A Tanács 1083/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai 
Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról 
és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Tanács 2988/95/EK, Euratom rendelete (1995. december 18.) az Európai Közösségek 
pénzügyi érdekeinek védelméről
A Tanács 92/13/EGK irányelve a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban 
működő állalkozások beszerzési eljárásairól szóló közösségi szabályok alkalmazására vo-
natkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról
A Tanács 92/50/EGK Irányelve a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárásainak összehangolásáról; 
A Tanács 93/36/EGK Irányelve az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárásainak összehangolásáról; 
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A Tanács 93/37/EGK Irányelve az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárásainak összehangolásáról; 
A Tanács 93/38/EGK Irányelve a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban 
működő vállalkozások beszerzési eljárásainak összehangolásáról.
A Tanács határozata az Európai Közösség és a tengerentúli országok és területek társu-
lásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU Rendelete (2013. december 17.) az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vo-
natkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, 
az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati 
Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (Common Provisions Regulation - CPR)
Az Európai Parlament és a Tanács 2004/17/EK Irányelve a vízügyi, energiaipari, közlekedési 
és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 2004/18/EK Irányelve az építési beruházásra, az áru-
beszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról 
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/81/EK Irányelve a honvédelem és biztonság terüle-
tén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérő 
szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt szerződések odaítélési eljárásainak összehangolá-
sáról, valamint a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/23/EU Irányelve a koncessziós szerződésekről
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU Irányelve a közbeszerzésről és a 2004/18/
EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU Irányelve a vízügyi, energiaipari, közlekedési 
és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/55/EU Irányelve az elektronikus számlázás köz-
beszerzésben történő alkalmazásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 2018/1046 (EU, Euratom) rendelete (2012. július 18.) az 
Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 
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223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, vala-
mint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (Költségvetési Rendelet)
Az Európai Parlament és a Tanács 2195/2002/EK Rendelete (2002. november 5.) a Közös 
Közbeszerzési Szószedetről (CPV)
Az Európai Parlament és a Tanács 230/2014/EU rendelete a stabilitás és a béke elősegítését 
szolgáló eszköz létrehozásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 231/2014/EU rendelete az IPA II Előcsatlakozási Támo-
gatási Eszköz létrehozásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 232/2014/EU rendelete az Európai Szomszédsági Tá-
mogatási Eszköz létrehozásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 233/2014/EU rendelete a 2014-2020-as időszakra szóló 
fejlesztési együttműködési finanszírozási eszköz létrehozásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 234/2014/EU rendelete a harmadik országokkal folytatott 
együttműködésre irányuló Partnerségi Eszköz létrehozásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 235/2014/EU rendelete a demokrácia és az emberi jogok 
világszintű előmozdítását szolgáló finanszírozási eszköz létrehozásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 236/2014/EU rendelete a külső tevékenységek finanszí-
rozására vonatkozó uniós eszközök végrehajtására vonatkozó közös szabályok és eljárások 
megállapításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete az Unió általános költ-
ségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről
Magyar szabályozás
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 
2016. évi XXX tv. A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai 
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről.
307/2015. (X.27.) Korm. rendelet A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos 
közbeszerzési szabályokról
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308/2015. (X.27.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött 
szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellen-
őrzéséről
310/2015 (X.28.) Korm. rendelet A tervpályázati eljárásokról
320/2015 (X.30.) Korm. rendelet A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedé-
lyezéséről
321/2015 (X.30.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizá-
ró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
322/2015 (X.30.) Korm. rendelet Az építési beruházások, valamint az építési beruhá-
zásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 
szabályairól
323/2015 (X.30.) Korm. rendelet Az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról
44/2015 (XI.2.) MvM rendelet A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladá-
sának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes 
tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről
45/2015 (XI.2.) MvM rendelet A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő 
igazgatási szolgáltatási díjról
14/2016. (V. 25.) MvM rendelet A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 
tevékenységről
46/2015 (XI.2.) MvM rendelet A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók 
előzetes regisztrációjáról
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizá-
ró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes 
szabályairól
305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A tervpályázati eljárások szabályairól
289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos 
közbeszerzési szabályokról
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288/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet A Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szank-
ciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság 
eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet Egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módo-
sításáról
218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nem-
zetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések 
sajátos szabályairól
93/2011. (XII. 30.) NFM rendelet A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről
92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladá-
sának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes 
tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről
46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedé-
lyezéséről
215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet Az építési beruházások közbeszerzési eljárás során 
készítendő dokumentációjának tartalmáról
14/2010. (X. 29.) NFM rendelet 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet A közbeszerzési és 
tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések 
mintáiról
8001/2007. (MK. 102.) KüM-IRM együttes tájékoztató A Magyar Köztársaságnak és az 
Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeiről
257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorol-
ható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról
302/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet  A védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszer-
zések részletes szabályairól 
224/2004. (VII. 22.) Korm.rendelet A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a 
közszolgáltatási szerződésről
168/2004. (V. 25.) Korm.rendelet  A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a 
központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről
143/2004. (IV. 29.) Korm.rendelet Az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető 
biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő 
beszerzések sajátos szabályairól
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137/2004. (IV. 29.) Korm.rendelet A tervpályázati eljárások részletes szabályairól 
34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megkül-
désének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rendjéről 
és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról 
30/2004. (IX. 8.) IM-PM együttes rendelet A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevé-
kenység feltételét képező felelősségbiztosításra vonatkozó szabályokról
29/2004. (IX. 8.) IM rendelet A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység 
feltételét képező közbeszerzési gyakorlatra és annak igazolására vonatkozó szabályokról
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, 
ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi 
elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről
Útmutatók és egyéb dokumentumok
A Bizottság értelmező közleménye a közbeszerzési szerződésekről szóló irányelvek által 
nem, vagy csak részben szabályozott közbeszerzési eljárásokra alkalmazandó közösségi 
jogról (HL C 179 2006.8.1., 2.o.)
A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. Teljesen elektronizált közbeszerzés a 
közigazgatás korszerűsítéséért. Brüsszel, 2013.6.26. COM(2013) 453 final
A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE. A 2014/23/EU, a 2014/24/EU és a 2014/25/EU európai par-
lamenti és tanácsi irányelv értékhatárainak megfelelő értékek. (2015/C 392/01)
A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója a becsült érték számítása, a részekre bontás 
tilalma és a beszerzési igények mesterséges egyesítése tárgyában (KÉ 2017. évi 95. szám; 
2017. június 9.)
A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója a közbeszerzési eljárások eredményeként meg-
kötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes 
kérdésekről (KÉ. 2017. évi 81. szám; 2017. május 19.)
A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója az alkalmassági feltételek előírásával kapcsolatos 
szabályokról (KÉ, 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.)
ECA Annual Report concerning the financial year 2011
Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra
SIGMA Public procurement policy briefs, Brief 28: Audit of Public Procurement, September 2016
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Special Report. Efforts to address problems with public procurement in EU cohesion expenditure 
should be intensified, European Court of Auditors 2015
Útmutató közbeszerzési szakemberek számára az európai strukturális és beruházási alapok 
által finanszírozott projektek közbeszerzési eljárásai során elkövetett leggyakoribb hibák 
elkerüléséhez, Európai Bizottság, 2015, 2018
Útmutatók a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 
szerinti ellenőrzéshez
Jogesetek 
EU
45/87 sz. eset Bizottság vs. Írország (Dundalk)
C 234/03. sz. eset Insalud 
C 465/10 sz. eset Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre 
C- 601/13. sz. eset Ambisig 
C-115/12. P sz. eset Franciaország v Bizottság 
C-140/15. P. sz. eset Bizottság v Spanyolország
C-16/98. sz. eset Bizottság v Franciaország
C-19/00 sz. eset SIAC Construction 
C21/03. és C34/03. sz. eset Fabricom
C-21/88 sz. eset Du Pont de Nemours Italiana SpA v Unità sanitaria locale Nº 2 di Carrara
C-218/11. sz. eset Hochtief
C-231/03 sz. eset Consorzio Aziende Metano (Coname) v Comune di Cingia de’ Botti
C-243/89 sz. eset Bizottság v Dánia (Storebaelt)
C-260/14. és C-261/14. sz. eset Judeţul Neamţ és Judeţul Bacău 
C-267/91 és C-268/91sz. eset Keck and Mithouard 
C-271/08. sz. eset Bizottság v Németország
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C-272/91 sz. eset Bizottság v Olaszország (Lottomatica)
C-3/88 sz. eset Bizottság v Olaszország (Re Data Processing)
C-324/14. sz. eset Partner Apelski Dariusz 
C-324/98 sz. eset Teleaustria v Telekom Austria
C-328/92. sz. eset Bizottság v Spanyolország 
C-360/90 sz. eset Bizottság v Olaszország
C-379/98 sz. eset PreussenElektra
C-406/14. sz. eset Wrocław
C-412/04. sz. eset Bizottság v Olaszország
C-454/06 sz. eset Pressetext Nachrichtenagentur v Republik Österreich
C-458/03 sz. eset Parking Brixen v Gemeinde Brixen
C-507/03 sz. eset An Post
C-538/13. sz. eset eVigilo
C-549/14. sz. eset Finn Frogne
C-55/94 sz. eset Reinhard Gebhard v Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di 
Milano. 
C-59/00 sz. eset Bent Mousten Vestergaard
C-87/94 sz. eset Bizottság v Belgium (Walloon Buses)
T-384/10. sz. eset GIASA
T-402/06. sz. eset Spanyolország v Bizottság
Hazai
A Közbeszerzési Döntőbizottság D.24/22/2017 sz. határozata
A Közbeszerzési Döntőbizottság D.52/12/2018 sz. határozata
A Közbeszerzési Döntőbizottság D.636/11/2011 sz. határozata
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A Közbeszerzési Döntőbizottság D.638/12/2017 sz. határozata
Debreceni Ítélőtábla Gf. I. 30.151/2013/6. sz. ítélete
Fővárosi Bíróság a 25.K.32.392/2008/8. sz. ítélete
Fővárosi Ítélőtábla 3.Pf.20.817/2017/7/II. sz. ítélete
Fővárosi Ítélőtábla 3.Pf.20.817/2017/7/II. sz. ítélete
Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.009/2015/5. sz. ítélete
Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.010/2015/5. sz. ítélete
Weboldalak
http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-procedures/funding-recipients_en
http://kba.kozbeszerzes.hu
http://www.kozbeszerzes.hu/
http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/nyilvantartott-ajanlatkerok
http://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzes-z/magyar-jogi-hatter/kozbeszerzesi-hatosag-
utmutatoi
http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/kozbeszerzesi-statisztikak 
https://eur-lex.europa.eu/
https://europa.eu/european-union/topics/fraud-prevention_hu
https://www.palyazat.gov.hu/
https://www.palyazat.gov.hu/kozbeszerzesi_segedanyagok 
https://www.szechenyi2020.hu/
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Rövidítések jegyzéke
COSME – EU programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-
sized Enterprises
CPR – közös rendelkezésekről szóló rendelet (1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet)
DG EMPL – Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Főigazgatóság 
(Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion).
DG GROW – Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
DG REGIO – Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság (Directorate-General for Regional 
and Urban Policy)
EB – Európai Bizottság
EGK – Európai Gazdasági Közösség
EMVA – Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
ERFA – Európai Regionális Fejlesztési Alap
ESZA – Európai Szociális Alap
ESB-alapok – Európai Strukturális és Beruházási Alapok (EMVA, ETHA, ERFA, ESZA és 
a Kohéziós Alap)
ETHA – Európai Tengerügyi és Halászati Alap
EU – Európai Unió
EUB – Európai Unió Bírósága
EUMSZ – Európai Unió működéséről szóló Szerződés
HL – Hivatalos Lap
H2020 – Horizon2020
IH – irányító hatóságirányító hatóság
KA – Kohéziós Alap
KSZ – közreműködő szközreműködő ervezet
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KKV vagy kkv: kis- és középvállalkozás
KDB - Közbeszerzési Döntőbizottság
NAV - Nemzeti Adó- és Vámhivatal
OLAF – Európai Csalás Elleni Hivatal 
OLAF KI – NAV OLAF Koordinációs Iroda
PHARE – Poland and Hungary Assistance for the Restructuring of the Economy
PRAG – Procedures and practical guide
Ptk. – 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (új Ptk.)
Szerződések – Az Európai Unió alapító szerződései, valamint azok módosításai
TED – Tenders Electronic Daily
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